

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-0852022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	“REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.”.
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ- DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$80.845.806,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
INTERVENTOR	<p>UT FUSAGASUGÁ</p> <p>REPRESENTADO POR SANTIAGO YEPES ESTRADA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.039.450.634</p> <p>CONFORMADO POR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. - SODINSA S.A., CON NIT. 811.033.318-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 70.078.226, CON PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 35% - LOS CASTORES CONSTRUCTORES S.A.S., CON NIT. 890.934.041-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRÍA JARAMILLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 8.026.860, CON PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 35%. - TECNISUELOS S.A.S., CON NIT. 890.906.323-2, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUIS GUILLERMO

	HINCAPIÉ URIBE, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.588.845, CON PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30%
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: SEIS (06) MESES .
FECHA DE INICIO ETAPA 2:	06/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 2:	06/03/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 2 – INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA** previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 21-45-101371028, Anexo 3, expedido por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día 01 de agosto de 2022 y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101187898, Anexo 3, expedido por la aseguradora, Seguros del Estado S.A., aprobada el día 01 de agosto de 2022, que están asociadas a la ETAPA . Interventoría a la construcción de la obra y proceso de cierre contractual No. 3-1-102452-COI-1364-56 (PAF-ATMINDEPORTE-I-0852022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **ETAPA 2**. Interventoría a la construcción de la obra y proceso de cierre contractual, el día 06 del mes septiembre del año 2022, el cual debe concluir el día 06 del mes marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




SANTIAGO YEPES ESTRADA
c.c. 1.039.450.634
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

CONTRATANTE



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER



ANA ISABEL TUNJO GUERRERO
Supervisor
FINDETER