

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
 OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C, 15 DE JULIO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-65-(PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA”
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE, (\$185.164.000,00). VALOR ETAPA 1: TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE, (\$ 13.090.000;00).
INTERVENTOR	CONSORCIO LA VIRGINIA REPRESENTANTE: JOSE LUIS RODRIGUEZ JULIO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 78.078.229 CONFORMACIÓN: 1. JAIRO ENRIQUE MARTÍNEZ GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.931.493, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 80%. 2. ALFREDO DE JESÚS LEPESQUEUR MARTÍNEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.766.786, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%.
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (08) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	15/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	29/07/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 980-45-994000015546**; expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, NIT. 860.524.654-6**, aprobada el día 14 del mes de julio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 980-74-994000009032**; expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A, NIT. 860.524.654-6**, aprobada el día 14 del mes de julio del año 2022, que están asociadas al Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-65-(PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 15 del mes julio del año 2022, el cual debe concluir el día 29 del mes julio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



JOSE LUIS RODRIGUEZ JULIO
Representante Legal
CONSORCIO LA VIRGINIA

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito