

	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	-------------------------	---

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE ETAPA**     
**O**      
**No. Fase / Etapa:**    2

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	LA UNIÓN (NARIÑO), 25 DE ABRIL DE 2023
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-0992022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<i>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 154.858.591,00) M/CTE</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ETAPA I DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$8.336.948,00) M/CTE.</i></li> <li>• <i>ETAPA II DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES (\$ 146.521.643,00) M/CTE.</i></li> </ul>
<b>INTERVENTOR</b>	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 87.069.865
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> NUEVE (9) MESES.</li> </ul>

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p><b>Código:</b> GES-FO-001  <b>Versión:</b> 3  <b>Fecha de aprobación:</b>  15-Jun-2022  <b>Clasificación:</b> Pública</p>
--	-------------------------	--


<b>FECHA DE INICIO</b>	25 DE ABRIL DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	25 DE ENERO DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 41-45-101077691 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A, y aprobada el día 17 del mes abril del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101045329 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A, aprobada el día 17 del mes abril del año 2023, que están asociadas a la Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños del Contrato de Interventoría No. 33-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-0992022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa 2, el día 25 del mes abril del año 2023, el cual debe concluir el día 25 de enero de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**CONTRATANTE**




\_\_\_\_\_  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
**Representante Legal**  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER

**INTERVENTOR**



\_\_\_\_\_  
**REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES**  
**Interventor**

**SUPERVISOR**



\_\_\_\_\_  
**JORGE E. RIVERA CARDOZO**  
Supervisor FINDETER