

ESTUDIOS Y DISEÑOS / OBRA / INTERVENTORIAS / CONSULTORIA/SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración: 17/07/2023 Constancia No. 157

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021 de 2021

Proceso de Contratación:

Estudios y Diseños <input type="checkbox"/>	Consultoría <input type="checkbox"/>	Obra <input checked="" type="checkbox"/>
Interventoría de Estudios y Diseños <input type="checkbox"/>	Interventoría de Consultoría <input type="checkbox"/>	Interventoría de Obra <input type="checkbox"/>
Seguimiento <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	

Cual? _____

Municipio: BUCARAMANGA Departamento: SANTANDER

Resumen del Objeto de la Contratación: ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO EN LA ETAPA 1 QUE TIENE POR OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

1. VIABILIDAD

Concepto de Viabilidad: SOLICITUD DE ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) POR VALOR \$120,159,095 POR ITEMS NO PREVISTOS.

Fecha del Concepto de Viabilidad: 17/07/2023
 Total Valor Viabilizado: \$ 120.159.095,00

Viabilización por Componentes y Fuente de Recursos:

Componente	Valor (\$)	No. CDP	Fuente de Recursos	Fecha CDP	Entidad que Expide
Estudios y Diseños					
Consultoría					
Obra	\$ 120.159.095	9822	Presupuesto Nacional Inversión	6/01/2022	Ministerio del deporte
Interventoría Integral (Estudios, Diseños)					
Interventoría de Consultoría					
Interventoría de Obra					
Seguimiento					
Otro					

2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Disponibilidad	SI	NO	No Aplica
Seguimiento			X
Remuneración FINDETER			X
GMF			X

Observaciones:

*Se realiza esta solicitud en el marco del contrato de prestación de servicios de Asistencia Técnica y Administración De Recursos No. COI-1364-2021 celebrado entre el Ministerio del Deporte y Findeter quien actúa a través de Fiduciaria BBVA S.A. en calidad de vocera y administradora, por valor actual de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$178.633.450.682,78 M/CTE).

Mediante la presente se da constancia de la existencia de recursos financieros y/o presupuestales para adelantar este proceso.

Aprobó: 
 Firma: _____
 Nombre: EDIMER ESNEYDER FRANCO MARTINEZ
 Asesor de Planeación y Control Jurídico

Revisó: 
 Firma: _____
 Nombre: WILMAR SEPULVEDA DIAZ
 Gerente de Infraestructura