

CONTRATO **PROYECTO** **FASE/ETAPA** No. 1

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR | |
|---|--|
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato <i>de</i> Interventoría |
| OBJETO DEL CONTRATO: | LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | No. 3-1-92756-I-04-2020 (PAF-DAPREII-I-031-2020) |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR: | LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| CONTRATISTA: | <i>CAMILO PEDRAZA DIAZ C.C 74.184.643</i> |
| INTERVENTOR: | <i>N/A</i> |
| SUPERVISOR: | <i>JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ</i> |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | <i>11 MESES Y 15 QUINCE DIAS</i> |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$143.557.372,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2021 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|---|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Suspensión No.1 | <i>Desde</i> 16/07/2021 | <i>Hasta</i> 16/08/2021 |
| | Reinicio | 17/08/2021 | |
| | Suspensión No. 2 | 24/08/2021 | 24/09/2021 |
| | Prórroga a la suspensión No. 2 | 25/09/2021 | “Hasta que se cumpla la condición de suscripción del contrato de obra para la construcción del CDI de La Niata – Yopal (actualmente en proceso de contratación) y que una vez acaecida la condición, se proceda al reinicio automático del contrato de interventoría” |
| | Reinicio No. 2 | 02/11/2021 | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN: | Tres (3) meses y siete (7) días | | |
| PRÓRROGAS: | N/A | | |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS: | N/A | | |
| ADICIONES: | N/A | | |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES: | N/A | | |

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD FAMILIAR UBICADO EN LA VEREDA LA NIATA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE de acuerdo con los términos establecidos en el prórroga del acta de suspensión No. 2 suscrita el **22 de septiembre de 2021** toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.


En consecuencia, se procede al reinicio Contrato de Interventoría No. 3-1-92756-I-04-2020 (PAF-DAPREII-I-031-2020) y se define como nueva fecha de terminación el **veintiuno (21)** días del mes de **diciembre** del año **2021**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dos (2) días* del mes de *noviembre* del año *2021*

CONTRATANTE

CONTRATISTA



Firma


GIAN CARLOS IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMET S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE



Firma

CAMILO PEDRAZA DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 74.184.643

SUPERVISOR



Firma

JESSICA LORENA LUNA CHAVEZ
SUPERVISOR FINDETER
C.C 1.110.461.905