

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: II

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá 12 de Marzo de 2021</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>No. 3-1-92756-I-01-2020 (PAF-DAPREII-I-032-2020)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Condoto, Departamento del Chocó</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 237.464.500,00), incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO IDF-SVP Representante Legal: Álvaro Hernando Vera Ayala C.C. 1.022.329.221 CONFORMADO POR SVP INGENIERÍA S.A.S. NIT. 800.236.111-5 Representante Legal: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S NIT. 900.674.490-2 Representante Legal: ALVARO HERNANDO VERA AYALA C.C. No. 1.022.329.221</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>GUSTAVO BURGOS GÓMEZ CC. 1.128.443.802 de Medellín</i>
PLAZO	<i>Plazo Total: CATORCE (14) MESES Etapa I: CINCO (5) MESES Etapa II: NUEVE (9) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>25/09/2020</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>24/11/2021</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa II **del contrato de interventoría citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión y el contrato; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **4000201** expedida por la aseguradora **HDI SEGURIDAD S.A.**, y aprobada el día el 21 del mes septiembre del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **4000070** expedida por la aseguradora **HDI SEGURIDAD S.A.**, aprobada el día el 21 del mes septiembre del año 2020, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa II del **Contrato No. 3-1-92756-I-01-2020 (PAF-DAPREII-I-032-2020) Etapa No. II**, el día 12 del mes Marzo del año 2021, el cual debe concluir el día 24 del mes noviembre del año 2021.

Cabe aclarar que el día 24 de febrero del año 2021 se firmó entre el CONTRATISTA CONSORCIO CDI CHOCO y el INTERVENTOR CONSORCIO IDF-SVP el acta de terminación con pendientes para la Etapa I del contrato de obra 3-1-92756-O-01-2020 (PAF-DAPREII-O-026-2020), en la cual se estableció un plazo de quince (15) días calendario para que el contratista realizara la complementación de los pendientes relacionados en la referida acta, y el día 11 de marzo de 2021 se firma entre el CONTRATISTA CONSORCIO CDI CHOCO y el INTERVENTOR CONSORCIO IDF-SVP el acta de Entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I correspondiente a Estudios y Diseños.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA



Firma

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO IDF-SVP**


SUPERVISOR



Firma

GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
Supervisor
FINDETER

FIDUCIA



Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
Representante legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATROMONIO
AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE