

CONTRATO

PROYECTO


FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: Fase1

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C., Departamento de Cundinamarca 08 de julio de 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-97760-03 (PAF-DNP-C-004-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP Y CONSORCIO COVEÑAS
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO	ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
NOMBRE DEL PROYECTO	“ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$1.830.695.264,00) M/CTE. Incluidos todos los costos, gastos, IVA, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	<p><b>CONSORCIO COVEÑAS NIT: 901.491.400-7</b>  <i>Representante Legal: ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO, CC. 52.220.185</i>  <b>Integrante No. 1. SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S.</b>  <i>NIT:900.188.602.-6</i>  <i>Representante Legal: ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO, CC. 52.220.185</i>  <i>Porcentaje de Participación: 50%</i></p> <p><b>Integrante No 2. GRUPO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S. NIT:900.552.657-1</b>  <i>Representante Legal: CARLOS ALEXANDER ARANGO MAYORGA</i>  <i>CC. 94.521.709</i>  <i>Porcentaje de Participación: 50%</i></p>
INTERVENTOR/ SUPERVISOR	<p><b>INTERVENTOR:</b> CONSORCIO AGUAS 2021  <b>SUPERVISOR:</b> RODRIGO ALMEIDA MORA</p>

<p><b>PLAZO DETALLADO DEL CONTRATO INCLUYENDO PLAZOS DE LOS PROYECTOS</b></p>	<p><b><u>ALCANTARILLADO SANITARIO:</u></b></p> <p><i>Fase 1: Cuatro (04) meses calendario.</i>  <i>Fase 2: Dos (02) meses y quince (15) días calendario.</i>  <i>Fase 3: Un (01) mes.</i>  <b>Total Proyecto: Siete (07) meses y quince (15) días.</b></p> <p><b><u>ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL:</u></b></p> <p><i>Fase 1: Cuatro (04) meses y quince (15) días calendario.</i>  <i>Fase 2: Dos (02) meses y quince (15) días calendario.</i>  <i>Fase 3: Un (01) mes.</i>  <b>Total Proyecto: Ocho (8) meses.</b></p> <p><i>El plazo general del contrato es de <b>OCHO (8) MESES</b>, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o de la emisión de la orden de inicio.</i></p>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>08 de julio de 2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>08 de marzo de 2022</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **15-45-101128982** expedida por la **aseguradora Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 22 del mes junio del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **15-40-101071249** expedida por la **aseguradora Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 22 del mes junio del año 2021, que están asociadas a *la suscripción de este contrato.*

 En consecuencia, se procede a la **iniciación del Contrato No. 3-1-97760-03 (PAF-DNP-C-004-2021)**, el día 08 del mes julio del año 2021, el cual debe concluir el día 08 del mes marzo del año 2022.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**Astrid Rocío Roca Patiño**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**Consortio Coveñas**



**Firma**  
**Carlos Alberto Bello Avena**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**Consortio Aguas 2021**