

CONTRATO

PROYECTO

FASE O ETAPA

No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	<i>Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre 29 de junio de 2021</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	No. 3-1-97760-04 (PAF-DNP-I-039-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – DNP Y CONSORCIO INTER PTAP
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE LA “ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre</i>
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$171.450.871), incluidos todos los costos, gastos, IVA, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO INTER PTAP NIT 901.491.725-5 <i>Representante Legal.- FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS CC. No. 72.184.253</i></p> <p>Integrante No. 1. TECNIESTRATEGIA SAS BIC NIT: 900.685.073-1 <i>Representante Legal.- BERTHA CECILIA PATIÑO DE MELO– CC. 41.676.610</i> <i>Porcentaje de Participación: 50%</i></p> <p>Integrante 2. ESCALA INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS NIT: 830.133.861-7 <i>Representante Legal.- FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS – CC. 72.184.253</i> <i>Porcentaje de Participación: 50%</i></p>

SUPERVISOR	RODRIGO ALMEIDA MORA JORGE ALBERTO DIAZGRANADOS AMARIS
PLAZO	<p><i>El plazo general del contrato es de NUEVE (9) MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las fases.</i></p> <p>FASE I: 3 MESES Y 15 DÍAS FASE II: 2 MESES Y 15 DÍAS FASE III: 1 MES CIERRE CONTRACTUAL: 2 MESES TOTAL: 9 MESES</p> <p><i>El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o de la emisión de la orden de inicio.</i></p>
FECHA DE INICIO	29 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de marzo de 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la fase 1 del Contrato de Interventoría citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **15-45-101129060** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 22 del mes junio del año 2021 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **15-40-101071288** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 22 del mes junio del año 2021 que están asociadas a *la suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. No. 3-1-97760-04**, el día 29 del mes junio del año 2021 el cual debe concluir el día 29 del mes marzo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR

EL SUPERVISOR




Firma
FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de **CONSORCIO INTER PTAP**

Firma
RODRIGO ALMEIDA MORA
 GERENTE BANCA DE INVERSIÓN
 En representación de **FINDETER**



Firma
JORGE ALBERTO DIAZGRANADOS AMARIS
Profesional
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico