

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS II EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-EUC-I-031-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS ETAPA I
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GARDENIAS II conformado por DPC INGENIEROS S.A.S, identificada con NIT No. 830.101.071-8 (33%), CHACÓN CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT No. 900.486.973-1 (33%) y SAVERA S.A.S., identificada con NIT No. 830.036.296-1 (34%).
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CARLOS RENE TOVAR OLIVEROS
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA I: \$125.396.750,00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS) MCTE INCLUIDO IVA
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	22/01/2018
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	07/05/2018

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

	Desde	Hasta

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	23/02/2018.	14/03/2018.
	Suspensión No.2	15/03/2018.	15/04/2018.
	Reinicio N°1	15/06/2018.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	50 Días		
PRÓRROGAS:	Prórroga 1 a la Suspensión No. 2	Desde	Hasta
		16/04/2018.	14/06/2018.
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	60 Días.		
ADICIONES:	Adición No1	\$4.569.600,00 (cuatro millones seiscientos mil pesos /mc)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	\$4.569.600,00 (cuatro millones seiscientos mil pesos /mc)		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la ETAPA I - **EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS** de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **13 de abril de 2018**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del (ETAPA I EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, Y DISEÑOS) y se define como nueva fecha de terminación el Veintiocho (28) de Septiembre de Dos mil Dieciocho.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Quince días (15) del mes de **junio del año 2018**.

CONTRATANTE

Firma
CARLOS ERNESTO PERDOMO R.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OD GARDENIAS
C.C 19.256.659 Bogotá

CONTRATISTA

Firma
CARLOS TOVAR OLIVEROS
SUPERVISOR
FINDETER