

ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

CONVOCATORIA

PAF-EUC-I-090-2022

**INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN
ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE
VILLANUEVA Y DE UN SACUDETE RECREO
DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN
JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

PROPUESTA TÉCNICA

BOGOTÁ D.C., 05 DE ABRIL DE 2022

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 5 de abril de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-090-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato,

los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **ESPARZA INGENIERÍA SAS**

Documento de identidad o NIT: 800.200.907-5

Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos

País de Origen del Proponente: Colombia

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Avenida Calle 147 N° 19-50 Oficina 35


Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono(s): 6279540 / 6279984 Teléfono Móvil: 310 3207309

Correo Electrónico: esparzaingsas@gmail.com

Atentamente,


PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA Y QUIEN LA ABONA

Firma: 
Nombre: Edgar Eduardo Esparza Santos
INGENIERO CIVIL
C.C.: 19.432.763 Bogotá
M.P. / T.P.: 25202-14786 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.432.763**
ESPARZA SANTOS

APELLIDOS
EDGAR EDUARDO

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUN-1956**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00006621-M-0019432763-20080430 0000199325A 1 1340011106

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. **2520214786CND**

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Esparza Santos

NOMBRES

Edgar Eduardo

C.C. **19.432.763**

UNIVERSIDAD

La Gran Colombia

Presidente del Consejo



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 19432763, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-14786 desde el 24 de Julio de 1984, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2242.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Enero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUENE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadoselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ESPARZA INGENIERIA S A S

N.I.T. : 800.200.907-5

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MATRICULA NO: 00555525 DEL 12 DE JULIO DE 1993

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 1,514,571,401

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Avenida Calle 147 No. 19-50
Oficina 35

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : esparzaingsas@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : Avenida Calle 147 No. 19-50 Oficina 35

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : esparzaingsas@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 2.677 NOTARIA 35 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 15 DE JUNIO DE 1.993, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 1.993, BAJO EL NO. 412.065 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE NOMINADA: ESPARZA INGENIERIA LTDA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 12 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011, BAJO EL NÚMERO 01496863 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESPARZA INGENIERIA LTDA., POR EL DE: ESPARZA INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 12 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011, BAJO EL NÚMERO 01496863 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESPARZA INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000177	2004/01/29	NOTARIA 35	2004/02/04	00918271
0002893	2005/08/12	NOTARIA 35	2005/08/25	01007880
2620	2009/08/31	NOTARIA 35	2009/09/25	01329838
24	2011/07/12	JUNTA DE SOCIOS	2011/07/19	01496863
SIN NUM	2015/12/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/12/15	02044596

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES RELACIONADAS CON : DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES BIEN SEA DESTINADA A USO RESIDENCIAL PÚBLICO Y OTROS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES TALES COMO: VÍAS, PUENTES, TÚNELES, PARQUES Y DEMÁS OBRAS RELACIONADAS, CÁLCULO DE ESTRUCTURALES PARA EDIFICIOS, PUENTES, CIMENTACIONES DE CONTENCIÓN, DE ALMACENAJE, PISCINAS Y SIMILARES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, DE GAS Y SIMILARES. LA SOCIEDAD PODRÁ TAMBIÉN EJECUTAR PRESUPUESTOS, REALIZAR CONSULTORÍAS, ASESORÍAS INTERVENTORÍAS, PROGRAMACIÓN DE OBRAS, CONTROL DE PROGRAMACIÓN, ADEMÁS PODRÁ PARTICIPAR EN CONCURSOS PRIVADOS, LICITACIONES Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL Y LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA GESTIÓN A NOMBRE DE TERCERAS PERSONAS DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL O LA REALIZACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES Y LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS O ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O CON PARTICIPACIÓN DE ELLOS, TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES QUE PERSIGUE, ASÍ COMO TAMBIÉN: A)

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS O DE CUALQUIER MANERA GRAVARLOS. B) CELEBRAR CONTRATO DE MUTUO COMERCIAL O CIVIL, CON O SIN INTERESES C) CELEBRAR CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIO O COMERCIAL EN GENERAL. D) GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR, ENDOSAR, CEDER, PROTESTAR Y EN GENERAL, NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y EFECTOS CIVILES DE COMERCIO. E) PROMOVER, FORMAR, ORGANIZAR, FUSIONARSE Y FINANCIAR SOCIEDADES O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETOS SIMILARES O COMPLEMENTARIOS E INCORPORARSE A OTRA U OTRAS SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, SIEMPRE QUE TENGAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL O LA COMPLEMENTEN. F) COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, ALMACENAR, TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU OBJETO SOCIAL. G) REPRESENTAR O SERVIR DE AGENTES DE FIRMAS O EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE TENGAN ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES. H) ADQUIRIR O REGISTRAR PARA ELLAS MARCAS, PATENTES DE PRODUCTOS O INVENTOS. I) DAR EN GARANTÍA DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES EXCLUSIVAMENTE LOS BIENES QUE POSEA. J) CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES PERMITIDAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL O EXTRANJERA SI ES EL CASO. K) CELEBRAR ACUERDOS CON TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS PARA CONFORMAR UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS, I) CELEBRAR TODO TIPO DE NEGOCIOS TALES COMO: COMPRAS, VENTAS, ARRENDAMIENTOS, PRÉSTAMOS, MANDATOS, ABRIR CUENTAS BANCARIAS, ADQUIRIR PRODUCTOS DEL SISTEMA FINANCIERO, ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES, DE VIDA Y PATRIMONIALES, DAR EN GARANTÍA BIENES DE LA SOCIEDAD CON BASE EN HIPOTECAS O PRENDAS, CELEBRAR CONTRATO DE ANTICRESIS, REALIZAR TODO NEGOCIO LÍCITO QUE SEA NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. M) CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE NEGOCIACIÓN, TRÁMITE, SOLICITUD, RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DEMANDAS Y DENUNCIAS DE TODO ORDEN, TRANSACCIÓN, DEMANDA, DENUNCIA, CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE RECURSOS Y ACCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES Y ENTIDADES

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DEL ESTADO COLOMBIANO, EN TODOS SU NIVELES Y NATURALEZAS, EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A ELLAS ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS MINISTERIOS, LAS GOBERNACIONES, LAS ALCALDÍAS Y TODAS SUS SECCIONES Y/O ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, LA RAMA JUDICIAL EN TODOS SUS NIVELES, LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN TODOS SUS NIVELES, SOCIEDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO ANTE LAS SOCIEDADES, ORGANIZACIONES DE TODO ORDEN Y NATURALEZA DEL SECTOR PRIVADO COLOMBIANO, EN ESPECIAL EL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS, INCLUYENDO ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y AGREMIACIONES CON O SIN ÁNIMO DE LUCRO. N) REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS ANTE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS EN LOS CASOS DE NEGOCIOS Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES, O) DESIGNAR APODERADOS GENERALES O ESPECIALES PARA QUE EN SU NOMBRE Y SEGÚN EL CASO LA REPRESENTA EN CUALQUIER TIPO DE NEGOCIACIÓN, TRÁMITE, SOLICITUD, RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DEMANDAS Y DENUNCIAS DE TODO ORDEN, TRANSACCIÓN, DEMANDA, DENUNCIA, CONCILIACIÓN, INTERPOSICIÓN DE RECURSOS Y ACCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES Y ENTIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO, EN TODOS SU NIVELES Y NATURALEZAS, EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A ELLAS ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LOS MINISTERIOS, LAS GOBERNACIONES, LAS ALCALDÍAS Y TODAS SUS SECCIONES Y/O ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, LA RAMA JUDICIAL Y JURISDICCIONAL EN TODOS SUS NIVELES, LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN TODOS SUS NIVELES, SOCIEDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO ANTE LAS SOCIEDADES, ORGANIZACIONES DE TODO ORDEN Y NATURALEZA DEL SECTOR PRIVADO COLOMBIANO, EN ESPECIAL EL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS, INCLUYENDO ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y AGREMIACIONES CON O SIN ÁNIMO DE LUCRO, P) INVERTIR CAPITAL, SEA EN EFECTIVO O EN ACCIONES O EN ESPECIE, EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, Q) TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES LÍCITAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

SOCIAL, NO ENUMERADAS TAXATIVAMENTE EN ESTE DOCUMENTO, PERMITIDAS O REQUERIDAS POR LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA, LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, LOS CÓDIGOS SUSTANTIVOS Y DE PROCEDIMIENTO LEGAL, LOS DECRETOS EJECUTIVOS CON FUERZA DE LEY, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DECRETOS, RESOLUCIONES Y CONCEPTOS DE LOS MINISTERIOS Y DEMÁS ENTES, RESOLUCIONES, REQUERIMIENTOS, CITACIONES, COMPARENCIAS DE CUALQUIER RAMA DEL PODER PÚBLICO INCLUYENDO EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDENANZAS DEPARTAMENTALES, ACUERDOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO POR LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN CON TERCEROS, Y LAS NORMAS NECESARIAS DERIVADAS DE LAS OPERACIONES INTERNACIONALES QUE SEAN PERTINENTES. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$247,500,000.00

NO. DE ACCIONES : 247,500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$247,500,000.00
NO. DE ACCIONES : 247,500.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$247,500,000.00
NO. DE ACCIONES : 247,500.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 12 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01496863 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ESPARZA SANTOS EDGAR EDUARDO	C.C. 000000019432763

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL, SE MENCIONAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1) ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, 2) CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) CONSTITUIR APODERADO GENERAL Y FACULTARLO PARA ACTUAR, 4) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES Y FACULTARLOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA, DENUNCIA, INTERPOSICIÓN DE TODA CLASE DE RECURSOS ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, MUNICIPAL, SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADSCRITAS E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS, SOCIEDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA DIAN, SUPERINTENDENCIAS DE TODO ORDEN, JUZGADOS, TRIBUNALES Y CORTES, Y EN GENERAL LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA RAMA EJECUTIVA Y DE LA RAMA JUDICIAL Y JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO EN TODOS LOS NIVELES, 5) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, 6) CONTRATAR Y DESVINCULAR A LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES Y A LOS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE LEY Y LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, 7) ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO BIENES MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASÍ COMO BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, GRAVARLOS O LIMITAR SU DOMINIO, TALES COMO COMPRAR, VENDER, TOMAR EN ARRIENDO, DAR EN ARRIENDO, TOMAR BIENES EN LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DAR EN GARANTÍA A CUALQUIER TÍTULO BIENES DE LA SOCIEDAD SEA EN HIPOTECA O PRENDA, TODO LO ANTERIOR CON LA LIMITACIÓN INDICADA EN EL PARÁGRAFO DE ESTE ARTÍCULO, 8) RECIBIR DINERO EN MUTUO, ABRIR Y ADMINISTRAR CUENTAS CORRIENTES Y PRODUCTOS DEL SISTEMA FINANCIERO

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

COLOMBIANO, ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGUROS, EXTENDER GARANTÍAS BANCARIAS, NEGOCIAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DEMÁS FORMAS DE INVERSIÓN, CHEQUES, PAGARÉS, FACTURAS DE VENTA DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS TÍTULOS VALORES Y COMERCIALES CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA. 9) CITAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS CONFORME A LEY Y ESTOS ESTATUTOS. 10) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN, INCLUYENDO LOS ASPECTOS COMERCIALES, TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES, CONTABLES, TRIBUTARIOS, LABORALES Y DE SALUD OCUPACIONAL, ASÍ COMO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL RESULTADO ECONÓMICO Y LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO SIGUIENTE. 11) PRESENTAR INFORMES PERIÓDICOS, VÍA CORREO FÍSICO O ELECTRÓNICO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A DOS MESES, SOBRE EL AVANCE Y ESTADO DE LOS ASPECTOS CITADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR. 12) EN GENERAL Y EN CADA ACTUACIÓN, CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES LOS DECRETOS Y LAS DEMÁS NORMAS DEL ORDENAMIENTO LEGAL COLOMBIANO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LO CONTABLE, TRIBUTARIO, LABORAL, AMBIENTAL Y COMERCIAL. 13) RESPONDER PERSONALMENTE POR TODOS LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS, MORALES, ÉTICOS, LEGALES Y PENALES QUE POR SUS ACTUACIONES INDEBIDAS O EXTRALIMITADAS COMO REPRESENTANTE LEGAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PRODUZCAN CIERRES O SUSPENSIONES DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO POR SANCIONES, MULTAS, INTERESES DE TODO ORDEN, COMO LOS ÓRDENES COMERCIAL, TRIBUTARIO, LABORAL, CIVIL Y PENAL IMPUESTAS POR LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES, EN LAS QUE TENGA RESPONSABILIDAD DIRECTA A LA LUZ DEL DECRETO 1258 DE 2008. 14) DELEGAR EN QUIEN SEA NOMBRADO GERENTE LAS ANTERIORES ATRIBUCIONES DE MANERA TOTAL O PARCIAL, PREVIA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 1 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Microempresa

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$725,230,356

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/03/24

HORA: 11:59:17

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: KY24w3c2iV

OPERACION: AA22401482

PAGINA: 12

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de abril de 2022, a las 10:56:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	800200907
Código de Verificación	800200907220405105601

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de abril de 2022, a las 10:56:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19432763
Código de Verificación	19432763220405105630

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193782440



WEB
10:59:15
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESPARZA INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8002009075:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193782393



WEB
10:58:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19432763:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:01:49 AM horas del 05/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19432763**

Apellidos y Nombres: **ESPARZA SANTOS EDGAR EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial,
barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am
a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 51 59700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



República

Presidencia de la



Nacional

Ministerio de Defensa



Contratación

Portal Único de



Gobierno en Línea

Todos los derechos reservados.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/04/2022 11:04:16 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19432763** y Nombre: **EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31493992**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112


www.policia.gov.co



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14750765041



(415)7707212489984(8020) 000001475076504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 0 0 9 0 7

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ESPARZA INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AC 147 19 50 OF 35

42. Correo electrónico

esparzaingsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 7 9 9 8 4

45. Teléfono 2

6 2 7 9 5 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

1 9 9 3 0 6 1 5

4 3 9 0

1 9 9 3 0 7 1 9

4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 8 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 05 / 13 : 02 : 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ESPARZA SANTOS EDGAR EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750765041



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 0 0 9 0 7 5
 6. DV 5
 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá
 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
 63. Formas asociativas
 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos
 66. Cooperativas
 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica
 69. Otras organizaciones no clasificadas
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	2 6 7 7	2 4	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 9 3 0 6 1 5	2 0 1 1 0 7 1 2	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	3 5		85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 7 1 2	2 0 1 1 0 7 1 9	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 5 5 5 2 5	0 0 5 5 5 5 2 5	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 3 0 7 1 2		
81. Hasta	2 0 1 3 0 6 1 5		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	1 9 9 3 0 7 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica
 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial
 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
 96. DV.
 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior
 171. País
 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750765041



(415)7707212489984(8020) 000001475076504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 0 9 0 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2


Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 3 0 7 1 2		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 3 2 7 6 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
ESPARZA	SANTOS	EDGAR	EDUARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750765041



(415)7707212489984(8020) 000001475076504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 0 0 9 0 7

5

Impuestos de Bogotá

3

2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	1 9 4 3 2 7 6 3		COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ESPARZA	SANTOS	EDGAR	EDUARDO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 3 0 7 1 2	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14750765041



(415)7707212489984(8020) 000001475076504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3

14. Buzón electrónico

2

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 1 DE 16

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ESPARZA INGENIERIA S A S

NIT: 00000800200907-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00009465

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/03

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/05

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 2.677 NOTARIA 35 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 15 DE JUNIO DE 1.993, INSCRITA EL 12 DE JULIO DE 1.993, BAJO EL NO. 412.065 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DE NOMINADA: ESPARZA INGENIERIA LTDA

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 12 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011, BAJO EL NÚMERO 01496863 DEL LIBRO IX,

LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESPARZA INGENIERIA LTDA., POR EL DE: ESPARZA INGENIERIA S A S.

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 12 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011, BAJO EL NÚMERO 01496863 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESPARZA INGENIERIA S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 12 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01496863 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
ESPARZA SANTOS EDGAR EDUARDO	C.C. 000000019432763

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL, SE MENCIONAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1) ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, 2) CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) CONSTITUIR APODERADO GENERAL Y FACULTARLO PARA ACTUAR, 4) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES Y FACULTARLOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y LA ATENCIÓN DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA, DENUNCIA, INTERPOSICIÓN DE TODA CLASE DE RECURSOS ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, MUNICIPAL, SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADSCRITAS E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS, SOCIEDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA DIAN, SUPERINTENDENCIAS DE TODO ORDEN, JUZGADOS, TRIBUNALES Y CORTES, Y EN GENERAL LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA RAMA EJECUTIVA Y DE LA RAMA JUDICIAL Y JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO EN TODOS LOS NIVELES, 5) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, 6) CONTRATAR Y DESVINCULAR A LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES Y A LOS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES DE LA SOCIEDAD CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS DE LEY Y LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, 7) ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO BIENES MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ASÍ COMO BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, GRAVARLOS O LIMITAR SU DOMINIO, TALES COMO COMPRAR, VENDER, TOMAR EN ARRIENDO, DAR EN ARRIENDO, TOMAR BIENES EN LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DAR EN GARANTÍA A CUALQUIER TÍTULO BIENES DE LA SOCIEDAD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022

HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 2 DE 16

* * * * *

SEA EN HIPOTECA O PRENDA, TODO LO ANTERIOR CON LA LIMITACIÓN INDICADA EN EL PARÁGRAFO DE ESTE ARTÍCULO, 8) RECIBIR DINERO EN MUTUO, ABRIR Y ADMINISTRAR CUENTAS CORRIENTES Y PRODUCTOS DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO, ADQUIRIR PÓLIZAS DE SEGUROS, EXTENDER GARANTÍAS BANCARIAS, NEGOCIAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DEMÁS FORMAS DE INVERSIÓN, CHEQUES, PAGARÉS, FACTURAS DE VENTA DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS TÍTULOS VALORES Y COMERCIALES CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA. 9) CITAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS CONFORME A LEY Y ESTOS ESTATUTOS. 10) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL INFORME ANUAL DE LA GESTIÓN, INCLUYENDO LOS ASPECTOS COMERCIALES, TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES, CONTABLES, TRIBUTARIOS, LABORALES Y DE SALUD OCUPACIONAL, ASÍ COMO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL RESULTADO ECONÓMICO Y LAS PROYECCIONES PARA EL AÑO SIGUIENTE. 11) PRESENTAR INFORMES PERIÓDICOS, VÍA CORREO FÍSICO O ELECTRÓNICO, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A DOS MESES, SOBRE EL AVANCE Y ESTADO DE LOS ASPECTOS CITADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR. 12) EN GENERAL Y EN CADA ACTUACIÓN, CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES LOS DECRETOS Y LAS DEMÁS NORMAS DEL ORDENAMIENTO LEGAL COLOMBIANO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LO CONTABLE, TRIBUTARIO, LABORAL, AMBIENTAL Y COMERCIAL. 13) RESPONDER PERSONALMENTE POR TODOS LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS, MORALES, ÉTICOS, LEGALES Y PENALES QUE POR SUS ACTUACIONES INDEBIDAS O EXTRALIMITADAS COMO REPRESENTANTE LEGAL EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PRODUZCAN CIERRES O SUSPENSIONES DE ACTIVIDADES POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO POR SANCIONES, MULTAS, INTERESES DE TODO ORDEN, COMO LOS ÓRDENES COMERCIAL, TRIBUTARIO, LABORAL, CIVIL Y PENAL IMPUESTAS POR LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES, EN LAS QUE TENGA RESPONSABILIDAD DIRECTA A LA LUZ DEL DECRETO 1258 DE 2008. 14) DELEGAR EN QUIEN SEA NOMBRADO GERENTE LAS ANTERIORES ATRIBUCIONES DE MANERA TOTAL O PARCIAL, PREVIA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AVENIDA CALLE 147 NO. 19-50 OFICINA 35
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 6279984
TELEFONO 2: 6279540
CORREO ELECTRONICO: ESPARZAINGSAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AVENIDA CALLE 147 NO. 19-50 OFICINA 35
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 6279984
TELEFONO 2: 6279540
CORREO ELECTRONICO: ESPARZAINGSAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$1.205.788.846,00
ACTIVO TOTAL: \$1.514.571.401,00
PASIVO CORRIENTE: \$231.008.754,00
PASIVO TOTAL: \$435.267.311,00
PATRIMONIO: \$1.079.304.090,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$333.466.276,00
GASTOS DE INTERESES: \$22.233.140,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$460.315.580,00
ACTIVO TOTAL: \$1.203.564.303,00
PASIVO CORRIENTE: \$62.302.329,00
PASIVO TOTAL: \$245.222.392,00
PATRIMONIO: \$958.341.911,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$116.016.732,00
GASTOS DE INTERESES: \$24.470.768,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$498.441.726,00
ACTIVO TOTAL: \$1.238.892.449,00
PASIVO CORRIENTE: \$134.424.430,00
PASIVO TOTAL: \$321.461.377,00
PATRIMONIO: \$917.431.072,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$74.222.045,00
GASTOS DE INTERESES: \$15.976.995,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 3 DE 16

* * * * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 14,99

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,38
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,20
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,74

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,70
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,64

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 4 DE 16

* * * * *

81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
93	14	17	00	CULTURA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERPROMAYO - ESPARZA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION CHEMONICS COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.164,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
 DASARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
 FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 5 DE 16

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 6 DE 16

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTADIUM 2007 - ESPARZA INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.618,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,31%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 7 DE 16

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.447,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 8 DE 16

* * * * *

81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE TURISMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 16 00
81 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 765,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: P.A.FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 9 DE 16

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 80 10 15 00, 81 10 15 00, 81 14 15 00.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS FERNANDO GOMEZ R. Y CIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 80 10 15 00, 81 10 15 00, 81 14 15 00.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUTORA PLAZA EL BOSQUE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.888,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain classification codes like 80 10 15 00, 80 10 16 00, 80 10 17 00.

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====

| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 27 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER-PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER-PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 10 DE 16

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER-PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-EQUIPAMIENTOS URBANOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 767,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPARMAM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
80	11	16	00	81	14	15	00	93	14	17	00
94	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPARMAM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPARMVG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 11 DE 16

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	16	00	81	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

| 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA CENTRAL EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.242,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 555,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767 PÁGINA: 12 DE 16

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.280,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO -SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.590,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYE - ESPARZA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.255,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767 PÁGINA: 13 DE 16

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&E - ESPARZA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.468,04
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RCE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.258,54
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LY R
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	16	00	95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.794,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.520,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	14	00	72	15	29	00	77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.435,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00	72	12	14	00	72	14	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767 PÁGINA: 14 DE 16

* * * * *

| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESPARZA INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.766,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

=====

| 72 | 14 | 11 | 00 |

=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489204 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521184 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00542702 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00563847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS

PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00606194 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634020 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719162 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00750970 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2110716

FECHA INICIO: 2011/06/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 47.772.280,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368604

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767

PÁGINA: 15 DE 16

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 2112391
FECHA INICIO: 2012/07/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 150.474.620,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00412388

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100984

FECHA INICIO: 2010/06/16

FECHA TERMINACION: 2010/08/31

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.713.500,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.713.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00330943

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101081

FECHA INICIO: 2010/06/16

FECHA TERMINACION: 2010/07/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 827.281.170,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 827.281.170,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331079

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101865

FECHA INICIO: 2010/10/04

FECHA TERMINACION: 2010/12/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 17.604.160,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 17.604.160,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345140

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102089
FECHA INICIO: 2010/10/05
FECHA TERMINACION: 2011/01/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 32.830.320,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 32.830.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/11/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00345265
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110222
FECHA INICIO: 2011/04/11
FECHA TERMINACION: 2011/07/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 25.301.340,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 25.301.340,00
CLASIFICACION CONTRATO
32002 JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE; SUS
----PARTES Y ACCESORIOS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362692
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112074
FECHA INICIO: 2011/11/28
FECHA TERMINACION: 2012/05/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.180.184,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.180.184,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389946
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120321
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2012/07/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 161.796.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 161.796.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394887
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2122340
FECHA INICIO: 2012/08/29
FECHA TERMINACION: 2012/10/29
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 31.492.450,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22410767AE707

25 DE MARZO DE 2022 HORA 08:37:49

AA22410767 PÁGINA: 16 DE 16

* * * * *

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430079

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARA DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARA DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 5 de abril de 2022

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-090-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

Yo, EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, identificado con C.C. 19.432.763 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural ___ Representante Legal X Revisor Fiscal ___ de ESPARZA INGENIERÍA S.A.S. identificada con Nit 800200907-5, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Representante Legal
EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS
C.C. 19.432.763 de Bogotá



Esparza
Ingeniería S.A.S.



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Entre los suscritos **EDGAR EDUARDO ESPARZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.432.763 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal y **JAMES HUMBERTO VILLALOBOS RIVEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.104.692 de Bogotá y Tarjeta Profesional **No.57377-T** De la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público; Certificamos que la empresa **ESPARZA INGENIERÍA S.A.S** con Nit. **800.200.907-5**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondientes a Pensión, Arl y parafiscales correspondientes a Caja de Compensación Familiar, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Adicionalmente certificamos que la empresa **ESPARZA INGENIERÍA S.A.S**, se encuentra al día en el cumplimiento **Decreto 1828 de agosto 27 de 2013 que reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012-relacionado con la Auto-retenciones de Renta.**

De igual forma certificamos que la empresa se encuentra al día con la presentación y pago de la declaración tributaria del Impuesto a la Equidad CREE, a la luz del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, el cual contiene la creación del impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE que pretende evitar el pago de parafiscales (ICBF, Sena y Salud a cargo del empleador), y convertirlo en un impuesto de declaración anual que dependerá de la base gravable.

Se expide en Bogotá, al cuarto (04) día del mes de abril de 2022.



EDGAR EDUARDO ESPARZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.432.763 De Bogotá.



JAMES H. VLLALOBOS RIVEROS
CONTADOR PÚBLICO.
C.C. No. 79.104.692 de Bogota
Tarjeta Profesional No.57377-T

INTERVENTORÍAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.104.692**
VILLALOBOS RIVEROS

APELLIDOS
JAMES HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1960**

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

24-OCT-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00201981-M-0079104692-20091206 0018714798A 1 1400100676

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



57377-T

**JAMES HUMBERTO
VILLALOBOS RIVEROS**
C.C. 79184692

RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 23/12/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente *W. J. Quintana* HUB 5452

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverta
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

013946

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1682880959803FC0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAMES HUMBERTO VILLALOBOS RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79104692 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 57377-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-090-2022

OBJETO:	CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.						
PROPONENTE: ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLY	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	Realizar por el sistema de precio global fijo, la Interventoría técnica, administrativa y financiera a los diseños estudios técnicos y construcción de las obras de la Primera Etapa del Estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy	Localización y replanteo, excavaciones mecánicas y manuales, pilotes en Concreto, Cimentación y Estructura en Concreto, Gradería en Concreto, Instalaciones hidráulicas y Sanitarias para unidades sanitarias, Instalaciones Eléctricas, mampostería, pañetes, pintura, carpintería metálica, cubierta metálica. Obras Exteriores. Acometida Eléctrica, Red acueducto y alcantarillado, zonas verdes, cerramientos metálicos, andenes y sardineles, amueblamiento urbano. Área Cubierta Construida: 2.124,57 m2 Áreas Exteriores: 5.961,07 m2 Área Total Construida: 8.085,64 m2 Área Total Diseñada: 48.869 m2	1.618,00	Instituto Distrital de Recreación y Deporte	25 junio 2007	29 agosto 2009	33,33%
2	Interventoría de las obras de terminación de la infraestructura educativa tipo A localizada en el predio Mundo Feliz del municipio de Galapa, departamento de Atlántico	Cimentación, Estructuras en concreto y metálicas, Mampostería, Prefabricados y elementos no estructurales, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, Pañetes, Pisos, Cubiertas e impermeabilizaciones, Carpintería metálica y PVC, Carpintería en madera, Iluminación, aparatos sanitarios y accesorios, Cielo rasos y divisiones, Pintura, Cerraduras y vidrios, Obras exteriores, dotación y Complementarios. Construcción cubierta de 6.828,65 metros cuadrados. Pradización en grama nativa: 4.700,34 m2 Adoquín gris claro en concreto 10x20x6, tráfico peatonal: 1.610,84 m2 Adoquín gris oscuro en concreto 10x20x6, tráfico peatonal: 1.518,91 m2 Adoquín negro en concreto 10x20x6, tráfico peatonal: 258,07 m2 Adoquín blanco en concreto 10x20x6, tráfico peatonal: 1.423,09 m2	765,92	FONADE	20 agosto 2013	6 junio 2014	100%

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLL	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PERCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
3	Interventoría Integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica y Técnica) de la Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de un Colegio y un Centro de Desarrollo Infantil - Ubicados en la Urbanización Valle del Ortigal en el Municipio de Popayán, Departamento del Cauca	Estudios y Diseño, Obras preliminares, excavaciones, rellenos, Cimentación, Mampostería y elementos de concreto, Pañetes y revoques, Estructuras en concreto, Estructura Metálica, Pisos, bases y acabados, Enchapes y accesorios, Pinturas, Carpintería metálica, Aparatos sanitarios, Barandas, Vidrios y espejos, Cubiertas, Instalaciones Hidrosanitarias, Materiales eléctricos, Cielo raso. Construcción cubierta de 6.647 metros cuadrados. Construcción en andén en concreto de 3000 psi de e: 10cm: 3.895,57 m2 Suministro e instalación de Loseta en concreto, loperol y línea guía: 541,93 m2 Empradización: 6.747,94	806,37	FINDETER	15-07-2017	16-07-2018	100%

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: Edgar Eduardo Esparza Santos
C.C.: 19.432.763 Bogotá



**LA SUSCRITA RESPONSABLE DEL AREA APOYO A LA CONTRATACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.
N.I.T. - IDRD: 860.061.099 - 1.**

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en el archivo de esta dependencia, se establece que la entidad suscribió **EL CONTRATO DE INTERVENTORIA, No. 516 de 2007**, con: **EL CONSORCIO ESTADIUM 2007**, con **NIT: 900.151.501-0**, cuyo Representante Legal es el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con cédula No. 19.055.241 de Bogotá, con las siguientes características:

OBJETO: Realizar por el sistema de precio global fijo, la Interventoría técnica administrativa y financiera a los diseños estudios técnicos y construcción de las obras de la Primera Etapa del Estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy.

PLAZO INICIAL: Doce (12) Meses.

PRORROGAS: 1- Dos (2) meses. 2- Un (1) mes. 3- Cuatro (4) meses.

VALOR: Ochoientos Cuatro Millones Ciento Treinta Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos (804.130.178.000)

FECHA DE INICIACION: 25 de Junio de 2007.

FECHA DE TERMINACION: 29 de agosto de 2009.

SUSPENSIONES:

Desde 25/11/2007 hasta 17/04/2008 - Desde 18/05/2008 hasta 18/07/2008.

Desde 15/01/2009 hasta 25/03/2009.

CLASIFICACION CONTRATO:

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	
2 CONSULTOR	05	01,02,03
	06	02
	07	01
	08	01,03,07,08
	09	01,02,04
	10	01,03,04,05



MIEMBROS DEL CONSORCIO:

INTEGRANTE	PORCENTAJE	IDENTIFICACION
ESPARZA INGENIERIA LTDA	33.31%	800.200.907-5
GRUPO GYB LTDA	33.33%	860.528.461-1
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO	33.33%	19'055.241

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA COP 458 DE 2007:

Localización y replanteo, excavaciones mecánicas y manuales, pilotes en Concreto, Cimentación y Estructura en Concreto, Gradería en Concreto, Instalaciones hidráulicas y Sanitarias para unidades sanitarias, Instalaciones Eléctricas, mampostería, pañetes, pintura, carpintería metálica, cubierta metálica.

Obras Exteriores. Acometida Eléctrica, Red acueducto y alcantarillado, zonas verdes, cerramientos metálicos, andenes y sardineles, amueblamiento urbano.






HOJA No. 2 CERTIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 516 de 2007.

AREA CUBIERTA CONSTRUIDA: 2.124.57 M2
AREAS EXTERIORES: 5.961.07 M 2
AREA TOTAL CONSTRUIDA: 8.085.64 M2
AREA TOTAL DISEÑADA: 48.869 M2
VALOR-DISEÑOS:(\$621.176.049.00)
VALOR OBRA: (\$7.444.862.420.00)

NOTA: En el desarrollo del contrato se ejecutaron actividades de ajuste al diseño arquitectónico interior de las graderías cubiertas existentes declaradas como patrimonio cultural arquitectónico, en un área aproximada de 2.200 M2.

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, el día veintinueve (29) de julio de 2010


MARIA JESÚS ORTIZ QUINTERO.



Revisó: María Carolina Valencia Gómez. AAC
Ve. Bo. Arq. ADRIANA GRANADOS
Área de Interventoría IDRD
Elaboró: Julieta Cardozo





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

101

LA SUSCRITA RESPONSABLE DEL AREA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
N.I.T. IDR: 800.061.099-1

HACE CONSTAR

Que revisando los documentos que reposan en el archivo de esta dependencia, se establece que la entidad suscribió EL CONTRATO DE INTERVENTORIA, No. 516 DE 2007 con EL CONSORCIO ESTADIUM 2007, con Nit: 900.151.501-0, CUYO Representante Legal es el Señor GUSTAVO PALACIOS RUBIANO, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 19.052.241 de Bogotá, con las siguientes características:

OBJETO: Realizar por el sistema de precio global fijo, la interventoria técnica administrativa y financiera a los diseños estudios técnicos y construcción de las obras de la Primera Etapa del Estadio de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy.

PLAZO INICIAL: Doce (12) Meses.
PRORROGAS 1: Dos (2) meses. 2_ Un (1) mes. 3. Cuatro (4) meses.

VALOR INTERVENTORIA: OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (\$ 804.130.176.00)

VALOR OBRA : OCHO MIL SESENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 8.066.038.469)

FECHA DE INICIACION: 25 de Junio de 2007

FECHA DE TERMINACION: 29 de agosto de 2009

SUSPENSIONES:

Desde 25/11/2007 hasta 17/04/2008 - Desde 18/05/2008 hasta 18/07/2008

Desde 15/01/2009 hasta 25/03/2009

CLASIFICACION CONTRATO:

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2. CONSULTOR	10

MIEMBROS DEL CONSORCIO

INTEGRANTES	PARTICIPACION	IDENTIFICACION
ESPARZA INGENIERIA LTDA	33.33%	800.200.907-5
GRUPO G&B LTDA	33.33%	860528461-1
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO	33.33%	18.052.241

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, el seis (1) de Septiembre de 2009.

MARIA JESUS ORTIZ QUINTERO

Revisó: María Ofelia Centor Gutiérrez

Elaboró: Gustavo Narzo

NORMATIVIDAD

Decreto 4881, Artículo 39 Numeral 1, modificado por el Decreto 836 de 2009



BOGOTÁ
POSITIVO

GOBIERNO DE LA CIUDAD

Calle 63 No. 47 - 06

PBX: 6 60 54 00

www.idr.gov.co

Información: Línea 195



FONADE
Proyectos transforman



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20131027
 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 Y LA SOCIEDAD ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.783.231 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación legal del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, (en adelante FONADE), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con NIT 899.999.316-1, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Liquidaciones, mediante Contrato de Trabajo celebrado el 1 noviembre de 2013 y delegada de las facultades otorgadas según Resolución No.189 del 13 de marzo de 2014, para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, de una parte y de otra, EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.432.763 expedida en Bogotá, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT. 800.200.907-5, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 20131027, previas las siguientes consideraciones:


1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Convenio Interadministrativo No. 197060 de fecha 20 de diciembre de 2007, celebrado entre FONADE y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; FONADE suscribió con la Sociedad ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., el Contrato de Interventoría No. 20131027 con las características que se especifican a continuación:

VIGILADO

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	5940407	Ciudad Domicilio	Bogotá, D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.		Identificación NIT. 800.200.907-5
Teléfonos	627 99 84	Dirección	Calle 147 No. 19 – 50 Oficina 35
	627 9973	Ciudad domicilio	Bogotá D.C.
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	20131027		
Clase de Contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del Contrato	"INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A LOCALIZADA EN EL PREDIO MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso No. OCC 017-2013, adendas No. 1, No. 2 y No. 3, así como en los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del presente contrato."		
Valor Total del Contrato		Valor Inicial Recursos Rubro Contingencias Vigencia Actual de FONADE.	\$316.359.492,00

amw
 Pagina 1 de 6
 Proyecto: Leonardo Clarte Acosta
 Revisó: Luz Stella Trillos Camargo
 Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
 Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
 www.fonade.gov.co Fonadecol fonade





FONADE
transformando vidas



DNP Departamento Nacional de Planeación



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20131027
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Y LA SOCIEDAD ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.


	\$471.807.989,00 incluido el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.	Prórroga y Adición No. 1 (20/02/2014) Recursos Convenio Interadministrativo No. 197060.	\$118.543.155,00
		Prórroga y Adición No. 2 (06/05/2014) Recursos Convenio Interadministrativo No. 197060.	\$36.905.342,00
Información Presupuestal	<p>Recursos del Rubro Contingencias Vigencia Actual de FONADE, según el Certificado de Disponibilidad y Apropriación Presupuestal No. 2110 del 22/04/2013 y el Registro Presupuestal No. 2561 del 28/06/2013, expedidos por la Responsable del Control de Presupuesto de FONADE, y según Balance Económico Contrato de Funcionamiento No. 00214-03 del 24/04/2015, expedido por la Gerente de Unidad del Área Contabilidad y Presupuesto de FONADE. Así mismo recursos del Convenio Interadministrativo No. 197060 según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. FGP 10978 del 12/02/2014 y FGP 11575 del 30/04/2014 y los Registros Presupuestales Nos. FGP 10856 del 20/02/2014 y FGP 11401 del 06/05/2014, expedidos por el Responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE, y según Balance Económico Contrato Derivado - FEP del 06/08/2015 expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE.</p> <p><i>Observación:</i> En el Balance Económico Contrato Derivado - FEP de fecha 06 de agosto de 2015, se incluyó nota indicando lo siguiente: "Según la Minuta inicial de este Contrato firmada por las partes el 28/06/2013, en la Clausula Segunda (sic): El valor del presente Contrato asciende a la suma de \$316.359.492,00 y se aclara en el Parágrafo Primero: El valor del presente contrato se pagara (sic) con cargo a los recursos de contingencias provenientes del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2110 expedido el 23 de abril de 2.013 (sic) por el responsable del Control de Presupuesto de FONADE. Por lo anterior el Fondo de Ejecución de Proyectos Certifica solamente los recursos que efectivamente provienen del Presupuesto de Convenios." (Subraya fuera de texto)</p>		
Fecha de Firma Contrato	28 de junio de 2013		
Plazo Total del Contrato	Seis (06) meses y ciento seis (106) días calendario.	Plazo Inicial	"El plazo previsto para la ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio respectiva"
		Prórroga No. 01 y Adición No. 01 (20/02/2014)	"Prorrogar el Contrato de Interventoría No. 20131027 por un plazo de setenta y cinco (75) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación prevista actualmente."
		Prórroga y Adición No. 02 (06/05/2014)	"Prorrogar el Contrato de Interventoría No. 20131027 por un plazo de TREINTA Y UN (31) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación prevista actualmente."
Fecha de Inicio	20 de Agosto de 2013		
Fecha de Vencimiento Contractual	06 de junio de 2014		

VICILADO

Página 2 de 6
Proyecto: Leonardo Ordoñez Acosta
Revisor: Luz Stella Trujillo Camargo

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co Fonadecol fonade





FONADE
Programa que transforma vidas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20131027
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Y LA SOCIEDAD ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales se cumplieron en los términos y condiciones pactadas, de acuerdo con: 1) Acta de Terminación de Contrato de fecha 06 de junio de 2014; 2) Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 12 de mayo de 2015; 3) Proyecto de Liquidación de Contrato, documentos suscritos por EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESPARZA INGENIERÍA S.A.S. (Interventor) y ÁNGELA MARÍA LOMBANA VELÁSQUEZ, en calidad de Supervisora de Proyectos de FONADE; 4) Certificación de Cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 20131027 de fecha 30 de julio de 2015, suscrita por ÁNGELA MARÍA LOMBANA VELÁSQUEZ, en calidad de Supervisora de Proyectos de FONADE, documentos de los cuales concluye la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría No. 20131027.

Observación: Posterior a la ejecución y suscripción del Acta de Entrega y recibo Final del Objeto Contractual del Contrato de Obra No. 2132153, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA realizó visita de auditoría los días 7, 8 y 9 de abril de 2015, al MEGACOLEGIO I.E. MUNDO FELIZ DE GALAPA con el objetivo de verificar el estado de las obras, la cual tuvo el acompañamiento de la Supervisión del Proyecto designada por FONADE.

Dentro de dicha visita, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA evidenció entre otras cosas, que el ítem 12.2.13 del Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual correspondiente a "Baranda en tubo según diseño (...) ML 119.85" no correspondía a la longitud de baranda instalada por el Contratista de Obra, pues la verificación arrojó una longitud de 118,09 ML y no de 119.85 ML como se indicaba en la mencionada Acta.

Como consecuencia de lo anterior, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante comunicación AF-73 de fecha 13 de mayo de 2015, solicitó a FONADE dar respuesta a lo consignado en el Informe de Auditoría, junto con los respectivos documentos soportes, según el caso.

En consideración de lo anterior, CARLOS ALBERTO SIN URIBE, en calidad de Gerente del Convenio No. 197060, mediante Oficio No. 20152200133431 de fecha 14 de mayo de 2015, solicitó a EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., Interventor Contratado por FONADE, pronunciarse frente a las observaciones contenidas en la Comunicación AF - 73 del 13 de mayo de 2015.

La Interventoría otorgó respuesta a las observaciones a través de la Comunicación INTCOGA - 178 - 2015 de fecha 21 de mayo de 2015, radicada en FONADE con el No. 2015-430-039683-2 del 22 de mayo de 2015. A su turno la Gerencia del Convenio mediante Memorando Interno No. 20152200137383 de fecha 22 de mayo de 2015, dio traslado e informó a la Asesoría de Control Interno de FONADE, la respuesta de la Interventoría con el objeto de dar cumplimiento integral al requerimiento de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

VIGILADO

Carla

En el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 12 de mayo de 2015, se anotó: "SE HACE CLARIDAD QUE LAS OBRAS DE LA I.E. MUNDO FELIZ DEL MUNICIPIO DE GALAPA (ATLANTICO), OBRA A LA QUE SE LE REALIZO LA INTERVENTORIA, ACORDE CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, FUERON RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL INTERVENTOR EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2014, EN LAS CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y VALORES QUE SE RELACIONAN EN EL FORMATO FMI027 "ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL" DEL CONTRATO DE OBRA No. 2132153."

Página 3 de 8
Proyecto: Leonado García Acosta
Revisó: Luz Stella Tejada Camargo

Carla

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co | Monadecol | @fonade





FONADE
transformación



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20131027
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Y LA SOCIEDAD ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**

Posteriormente la Interventoría, previo requerimiento realizado por la Gerencia del Convenio mediante Oficio No. 20152200151921 de fecha 01 de Junio de 2015, informó mediante comunicación INTCOGA-183-2015 del 12 de junio de 2015, radicada en FONADE en la misma fecha con el No. 20154300459872, lo siguiente: "Con lo anterior se certifica que las medidas de barandas y pasamanos (ítems relacionados anteriormente) están acorde a las cantidades relacionadas en el Acta de Recibo Final del Contrato de Referencia."

De acuerdo con lo expuesto y teniendo como fundamento el trabajo conjunto realizado por la firma ESPARZA INGENIERÍA S.A.S (Interventoría) y el CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013 (contratista de obra), el cual contó con el acompañamiento de la supervisión de FONADE, se confirmó la compensación realizada por parte del contratista de obra en las actividades 12.2.13 "Baranda en Tubo según diseño" y 12.2.14 "Pasamanos en tubo según diseño", conforme a las cantidades encontradas en obra, siendo acordes las mismas, con las recibidas por la interventoría, mediante el formato FMI027 "Acta de Entrega y Recibo Final del objeto contractual" de fecha 24 de octubre de 2014.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en la carpeta del Contrato, y de conformidad con el Balance Económico Contrato de Funcionamiento No.00214-03 de fecha 24 de abril de 2015, expedido por la Gerente de Unidad del Área Contabilidad y Presupuesto de FONADE, y el Balance Económico Contrato Derivado - FEP del 06 de agosto de 2015, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE, la información financiera del Contrato No. 20131027 es la siguiente:

VICIADO

CONCEPTO	VALORES
a. Vr. Inicial del Contrato (Recursos Contingencias Vigencia Actual de FONADE)	\$316.359.492,00
b. Vr. Adición No. 1 (Recursos del Convenio No. 197060)	\$118.543.155,00
c. Vr. Adición No. 2 (Recursos del Convenio No. 197060)	\$36.905.342,00
d. Vr. Total del Contrato	\$471.807.989,00
e. Vr. Total Ejecutado por el Contratista (1)	\$471.807.989,00
f. Vr. Total Facturado por el Contratista	\$424.627.190,00
g. Vr. Retención en Garantía	\$0,00
h. Vr. Total Desembolsado por FONADE al Contratista (f-g)	\$424.627.190,00
j. Vr. A Desembolsar por FONADE al Contratista (e-h) (2)	\$47.180.799,00
k. Vr. No Ejecutado por el Contratista a Reintegrar al Convenio No. 197060 (d-e)	\$0,00

(1) La suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$471.807.989,00) M/L., corresponde al valor ejecutado por el Contratista, de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 12 de mayo de 2015.

Página 4 de 6
Proyecto: Leonardo Claris Acosta
Revisó: Luz Stella Trillos Camargo

CII 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co





FONADE
Proyectos que transforman vidas



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20131027
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Y LA SOCIEDAD ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**

(2) La suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$47.180.799,00) M/L., corresponde al saldo a desembolsar al Contratista contra Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera: Forma de Pago, una vez suscrita la presente Acta, previo cumplimiento de los requisitos contractuales para efectuar el pago.

De conformidad con el Memorando No. 20154500196083 del 31 de julio de 2015, suscrito por JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO, en calidad de Coordinador del Área de Pagaduría de FONADE, al Contrato No. 20131027 no se le efectuaron descuentos por concepto de retenciones en garantía.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

FONADE desembolsará al Contratista la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$47.180.799,00) M/L., una vez, la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la Cláusula Tercera, relativa a la Forma de Pago.

5. GARANTÍAS

COMPANÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SURAMERICANA	0898779-2	CALIDAD DEL SERVICIO	12/05/2015	12/05/2018	\$141.542.397,00
		CUMPLIMIENTO	20/06/2013	07/02/2015	\$141.542.397,00
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2013	07/06/2017	\$23.590.399,00

VIGILADO

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002


De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Sociedad ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., certificó dicho cumplimiento como se indica a continuación:

MARTHA LUCÍA GUTIÉRREZ S., identificada con cédula de ciudadanía No. 39.753.539 de Bogotá, en calidad de Contadora Pública, y EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.432.763 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la Sociedad ESPARZA INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT

aru
Página 5 de 6
Proyecto: Leonardo Uribe Acosta
Revisó: Luz Stella Trillo Camargo

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co Fonadecol fonade





FONADE
transformación



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20131027
SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Y LA SOCIEDAD ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**

800.200.907-5, certificó mediante comunicación de fecha 31 de julio de 2015, que la Sociedad cumplió oportunamente con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), durante el periodo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 20131027.

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de FONADE, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato de Interventoría No. 20131027.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la siguiente información: 1) Ficha y Solicitud de Liquidación de Contratos Derivados de fecha 12 de agosto de 2015, radicada en la misma fecha en la Gerencia de Unidad Área de Liquidaciones de FONADE; 2) Acta de Terminación de Contrato de fecha 06 de junio de 2014; 3) Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 12 de mayo de 2015; 4) Proyecto de Liquidación de Contrato; 5) Certificación de Cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 20131027 de fecha 30 de julio de 2015; 6) Balance Económico Contrato de Funcionamiento No. 00214-03 del 24/04/2015; 7) Balance Económico Contrato Derivado - FEP del 06 de agosto de 2015; 8) Memorando de Retención en Garantía No. 20154500196083 de fecha 31 de julio de 2015.

En consecuencia, una vez cumplidas por las partes las obligaciones derivadas de la presente Acta de Liquidación y del Contrato de Interventoría No. 20131027, éstas se declararán recíprocamente a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del mencionado Contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., **9 SET. 2015**

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Gerente de Unidad Área de Liquidaciones
FONADE

EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS
Representante Legal
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.
Contratista

CARLOS ALBERTO SIN URIBE
Gerente Convenio No. 197060

Página 6 de 9
Proyecto: Contrato Cuarte Acosta
Firmado: Luz Stella Trillos Camargo

Cll 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.
Teléfonos: (57)(1) 594 0407 - Línea Transparencia: (57)(1) 01 8000 914 502
www.fonade.gov.co @fonadecol



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**Vigencia a partir de
29/04/2010

Versión

Código

03

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Ángela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 24 del mes de Octubre de 2014

La Interventoría hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción, de acuerdo con la descripción del siguiente cuadro que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Und	CANT. FINAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES N° 13					
1	OBRAS PRELIMINARES				73.620.994,45
1.1	Adecuación del campamento y baños existentes, desmonte a la terminación de la obra	M2	282,25	7.549	2.130.705,25
1.2	Suministro, transporte y colocación de cerramiento provisional en polipropileno verde o equivalente de h=2,10 m incluye soporte y listones en madera.	ML	578,90	12.128	7.020.899,20
1.3	Limpieza, descapote y retiro de sobrantes del área de terreno a trabajar.	M2	4.870,00	3.429	16.699.230,00
1.4	Localización, trazado y replanteo del proyecto con equipo de precisión, personal experto.	M2	19.024,00	2.450	46.608.800,00
1.5	Suministro, transporte e instalación de valla metálica 4x2m. incluye: información de curaduría. se empotrará con concreto f'c=2000 psi	UN	1,00	1.161.360	1.161.360,00
2	INSTALACIONES SERVICIOS PROVISIONALES				682.299,00
2.1	Restablecimiento de la provisional hidráulica y sanitaria.	UN	1,00	314.535	314.535,00
2.2	Restablecimiento de la provisional de energía	UN	1,00	367.764	367.764,00
2.3	Instalación provisional de teléfonos	UN	0,00	334.302	0,00
3	CIMENTACION				720.703.405,50
3.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS				
3.1.1	Excavación mecánica en material común con cargue y retiro de sobrantes	M3	350,01	17.388	6.085.973,88
3.1.2	Excavación manual en material común incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	5.104,08	25.378	129.531.342,24
3.1.3	Relleno en material seleccionado de obra compactado manualmente y/o a maquina	M3	2.297,88	17.314	39.785.494,32
3.1.4	Relleno en recebo común compactado	M3	903,01	52.223	47.157.891,23
3.1.5	Excavación manual en sub-base o recebo incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	0,00	29.395	0,00
3.1.6	Relleno compactado en material común sin seleccionar de obra	M3	0,00	18.827	0,00
3.2	CONCRETO DE CIMENTACIÓN				
3.2.1	Concreto de limpieza e=0.05m f'c=2000 psi	M2	414,55	15.602	6.467.809,10
3.2.2	Concreto ciclópeo f'c 4.000 psi proporción 60% concreto 40% piedra media zonga	M3	89,82	281.699	25.302.204,18
3.2.3	Zapata aislada y corrida en concreto reforzado f'c=4.000 psi	M3	43,73	423.896	18.536.972,08
3.2.4	Vigas de amarre en concreto reforzado f'c=4.000 psi	M3	124,91	435.510	54.399.554,10
3.2.5	Base en arena para tuberías	M3	247,00	45.641	11.273.327,00
3.2.6	Placa de contrapiso en concreto reforzado e=0,10 mts f'c=4.000 psi	M3	380,25	488.220	185.645.655,00
3.3	REFUERZOS DE CIMENTACIÓN				
3.3.1	Acero PDR-60000 psi fy=420 mpa	kg	15.094,03	2.497	37.689.792,91
3.3.2	Malla electrosoldada fy=52.500 psi	kg	10.223,93	2.494	25.498.493,14
3.4	REDES POR PISO AGUAS LLUVIAS				
Todas las actividades del capítulo 3 de desagües e instalaciones de redes hidrosanitarias incluyen el suministro, transporte e instalación de cada uno de los materiales.					
3.4.1	Tubería PVC Tipo novafort 24 red de aguas lluvias	ML	55,40	255.170	14.136.418,00
3.4.2	Tubería PVC Tipo novafort 18 red de aguas lluvias	ML	0,00	146.763	0,00
3.4.3	Tubería PVC Tipo novafort 12 red de aguas lluvias	ML	32,25	79.936	2.577.936,00
3.4.4	Tubería PVC Tipo novafort 10 red de aguas lluvias	ML	156,63	57.870	9.064.178,10
3.4.5	Tubería PVC Tipo novafort 8 red de aguas lluvias	ML	184,50	36.403	6.716.353,50

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Vigencia a partir de

29/04/2010

Versión

03

Código

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Ángela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días				
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625				
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226				
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399				
3.4.6	Tubería PVC Tipo novafort 6 red de aguas lluvias	ML	108,98	26.933	2.935.158,34
3.4.7	Tubería PVC Tipo novafort 4 red de aguas lluvias	ML	34,30	18.170	623.231,00
3.4.8	Tubería y accesorios de PVC sanitaria 6 red de aguas lluvias	ML	34,70	45.982	1.595.575,40
3.4.9	Tubería PVC sanitaria 4 red de aguas lluvias, bajantes de aguas lluvias	ML	399,17	25.638	10.233.920,46
3.4.10	Accesorios de PVC Tipo novafort 8 red de aguas lluvias	UN	0,00	56.519	0,00
3.4.11	Accesorios PVC sanitarios de 4 red de aguas lluvias, bajantes para aguas lluvias	UN	0,00	31.116	0,00
3.4.12	Pozo de inspección diámetro = 1.3 mts para red de aguas lluvias	UN	8,00	1.161.360	9.290.880,00
3.4.13	Sumidero en concreto reforzado según la norma EAA	UN	20,00	131.659	2.633.180,00
3.4.14	Cajas de inspección 60*60	UN	26,00	249.515	6.487.390,00
3.5	BAJANTE PARA AGUAS LLUVIAS				
	La red incluye desde la cubierta de tramos verticales, desvíos hasta empatar a los accesorios antes anotados por piso.				
3.5.1	Tubería PVC sanitaria 4" para red de aguas lluvias, bajantes de aguas lluvias	ML	333,66	25.638	8.554.375,08
3.5.2	Accesorios PVC sanitarios de 4" para red de aguas lluvias, bajantes para aguas lluvias	UN	196,00	31.116	6.098.736,00
3.5.3	Juntas de expansión de PVC-s 4" para red aguas lluvias, bajantes aguas lluvias	UN	49,00	26.838	1.315.062,00
3.6	BAJANTE PARA AGUAS NEGRAS				
	La red va desde los accesorios que reciben las baterías sanitarias en segundo piso, hasta empatar con los accesorios del primer piso.				
3.6.1	Tubería PVC sanitaria 4" para red de aguas negras y bajantes aguas negras	ML	74,75	25.638	1.916.440,50
3.6.2	Tubería PVC - s 3" para red de aguas negras y bajantes aguas negras	ML	82,30	19.133	1.574.645,90
3.6.3	Accesorios PVC -s 4 para red de aguas negras y bajantes aguas negras	UN	4,00	31.116	124.464,00
3.6.4	Accesorios PVC -s 3" para red aguas negras y bajantes aguas negras	UN	6,00	10.158	60.948,00
3.6.5	Juntas de expansión de PVC-s 4" para red aguas negras y bajantes aguas negras.	UN	2,00	26.838	53.676,00
3.6.6	Juntas de expansión PVC-s 3" para red de aguas negras, bajantes para aguas negras	UN	1,00	24.001	24.001,00
3.7	REDES POR PISO PARA AGUAS NEGRAS				
	La red por piso va desde la caja de inspección que limita cada edificio hasta el tubo que empata, al pozo de inspección en el futuro alcantarillado público.				
3.7.1	Tubería PVC Tipo novafort 8 para red de aguas lluvias y red de aguas negras	ML	135,50	36.403	4.932.606,50
3.7.2	Tubería PVC Tipo novafort 6 para red de aguas lluvias y red de aguas negras	ML	121,79	26.933	3.280.170,07
3.7.3	Tubería PVC sanitaria 4 para red de aguas lluvias, bajantes de aguas lluvias, bajantes de aguas negras y red de aguas negras	ML	100,75	18.170	1.830.627,50
3.7.4	Pozo de inspección diámetro = 1.3 mts para red de aguas lluvias	UN	2,00	1.161.360	2.322.720,00
3.7.5	Cajas de inspección de 0.70 x 0.70 mts	UN	5,00	275.494	1.377.470,00
3.7.6	Cajas de inspección 60*60	UN	33,00	249.515	8.233.995,00
3.7.7	Trampa de grasas	UN	1,00	898.549	898.549,00
3.8	PUNTOS SANITARIOS				
	Incluye desde los accesorios que recibe los aparatos hasta empatar a las cajas de inspección y/o colector principal.				
3.8.1	Salida sanitaria 4" (sanitarios de tanque, sanitario infantil, sanitario de push, sifón cárcamo cocina, piso basuras)	UN	67,00	80.878	5.418.826,00
3.8.2	Salida sanitaria 2" (orinales)	UN	15,00	37.523	562.845,00
3.8.3	Salida sanitaria 2" (lavamanos corriente, lavamanos corrido)	UN	82,00	37.523	3.076.886,00
3.8.4	Salida sanitaria 2" (ducha, lavaplatos, poceta de aseo y sifones de piso,)	UN	39,00	37.523	1.463.397,00
3.8.5	Salida sanitaria 3" (sifón poceta y piso de baño)	UN	41,00	50.079	2.053.239,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión Código

Vigencia a partir de

29/04/2010

03

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.786.625		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

3.9	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES				
	Incluye desde cada una de las baterías de baños hasta el pozo de inspección.				
3.9.1	Tubería PVC-sanitaria 2"	ML	328,30	10.987	3.607.032,10
3.9.2	Accesorios PVC s 2"	UN	184,00	3.296	606.464,00
3.10	DRENAJE CANCHAS MULTIPLES				
3.10.1	Tubería PVC drenaje corrugada perforada de 4"	ML	106,48	25.472	2.712.258,56
3.10.2	Accesorios PVC sanitarios de 4" para drenajes de canchas múltiples	UN	15,00	14.524	217.860,00
3.10.3	Tapón 4"	UN	2,00	4.184	8.368,00
3.10.4	Grava de río triturada redonda d=3/4" a d=1"	M3	53,23	71.719	3.817.602,37
3.10.5	Geotextil NT 1600	M2	239,82	3.717	891.410,94
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				1.307.285.056,40
4.1	ELEMENTOS VERTICALES				
4.1.1	Columnas en concreto reforzado a la vista de 4.000 psi	M3	131,31	526.789	69.172.663,59
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO				
4.2.1	Viga aérea en concreto acabado a la vista de h= 0.45 mts f'c=4.000 psi	M3	440,20	582.132	256.254.506,40
4.2.2	Viga canal en concreto reforzado f'c=4.000 psi acabado a la vista	M3	5,58	602.456	3.361.704,48
4.3	PLACAS Y LOSAS EN CONCRETOS				
4.3.1	Placa maciza en concreto reforzado e=0.10 mts f'c= 4.000 psi	M2	3.739,47	62.035	231.978.021,46
4.3.2	Placa entrepiso aligerada concreto reforzado f'c=4.000 psi con torta inferior acabada a la vista	M2	998,10	109.110	108.902.691,00
4.3.3	Placa lista arcilla e=0.05 concreto reforzado f'c=4.000 psi	M2	2.751,74	81.180	223.386.253,20
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO				
4.4.1	Escalera aérea maciza en concreto reforzado a la vista de f'c=4.000 psi con espesor y peldaños según diseño	M3	6,80	575.115	3.910.782,00
4.4.2	Rampas en concreto f'c=4.000 psi	M3	13,91	562.771	7.828.144,61
4.5	ACERO DE REFUERZO				
4.5.1	Acero de refuerzo de 60000 psi - fy=420 mpa	kg	112.343,48	2.497	280.521.669,56
4.5.2	Mailla electrosoldada acero de refuerzo fy=550 mpa	KG	23.146,75	2.494	57.727.994,50
4.6	ELEMENTOS METALICOS PARA CUBIERTA				
4.6.1	Cercha o estructura metálica tipo 1 (incluye platinas, pernos, accesorios, anclajes, soldadura, masilla, anticorrosivo y pintura)	KG	8.430,87	7.259	61.199.685,33
4.6.2	Columnas metálicas con perfil 5" e= 4 mm tipo colmena o equivalente(incluye platinas pernos, accesorios, anclajes, soldadura, masilla, anticorrosivo y pintura)	KG	418,92	7.259	3.040.940,28
5	MAMPOSTERÍA				361.040.528,20
5.1	REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA				
5.1.1	Grafil 5mm	KG	4.830,21	2.738	13.225.114,98
5.2	MAMPOSTERÍA PARA BLOQUE				
5.2.1	Muro en bloque de concreto liso estructural 15*19*39 cm 8 mpa	M2	6.152,46	44.175	271.784.920,50
5.2.2	Muro en bloque de concreto liso 10*19*39 cm 5 mpa	M2	0,00	32.012	0,00
5.2.3	Muro en bloque de concreto piedra 15*19*39 cm, 5 mpa	M2	1.461,87	46.091	67.379.050,17
5.2.4	Enchape en bloque de concreto liso e=0.05 mts 5mpa	ML	0,00	13.953	0,00
5.2.5	Muro en bloque de concreto calado 10 x 20 x 20 cm	M2	30,24	40.600	1.227.744,00
5.3	MAMPOSTERÍA EN ARCILLA				
5.3.1	Muro en ladrillo común e=0.12 m	M2	232,39	31.945	7.423.698,55

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión

Código



Vigencia a partir de

03

FMI-027

29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.788.625		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

6	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				250.663.735,69
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO				
6.1.1	Alfaja en concreto fc= 3000 psi	ML	1.272,53	22.874	29.107.851,22
6.1.2	Dinteles en concreto fc= 3000 psi	ML	229,30	31.657	7.258.950,10
6.1.3	Gárgola en concreto fc=3000 psi	UN	70,00	20.979	1.468.530,00
6.1.4	Banca en concreto de fc= 3000 psi	UN	46,00	631.973	29.070.758,00
6.1.5	Bordillo para duchas y aseo	ML	16,39	10.565	173.160,35
6.1.6	Cortasoles en concreto fc= 3000 psi e=0.07, h= 1.80, a= 0.40 m	ML	226,63	31.664	7.176.012,32
6.1.7	Cortasoles en panelex de formica	ML	576,00	266.145	153.299.520,00
6.2	ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO				
6.2.1	Mesón en concreto fc=3.000 psi lavaplatos (acabado en granito fundido en sitio)	ML	61,05	86.418	5.275.818,90
6.2.2	Mesón en concreto fc=3.000 psi lavamanos (acabado en granito fundido en sitio)	ML	35,40	86.418	3.059.197,20
6.2.3	Mesón en concreto fc=3.000 psi laboratorios (acabado en granito fundido en sitio)	ML	25,00	86.418	2.160.450,00
6.2.4	Cañuela perimetral aguas lluvias	ML	501,65	25.144	12.613.487,60
7	INTALACIONES HIDROSANITARIAS				257.563.978,57
	Todas las actividades del capítulo 7 red hidrosanitaria incluyen el transporte, el suministro y la instalación de los materiales.				
7.1	ACOMETIDA DE ACUEDUCTO				
	Incluye desde el totalizador del medidor en el andén, hasta la llegada al cuarto de bombas.				
7.1.1	Tubería PVC p 3"	ML	0,00	27.708	0,00
7.1.2	Accesorios PVC p 3"	UN	0,00	5.542	0,00
7.1.3	Caja para medidor norma EAA 3"	UN	1,00	180.967	180.967,00
7.2	CONEXIÓN EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA FRIA				
7.2.1	Incluye de las succiones de impulsión hasta salida cuarto bombas				
7.2.2	Tubería HG 4"	ML	4,10	82.649	338.860,90
7.2.3	Tubería HG 3"	ML	1,50	58.389	87.583,50
7.2.4	Tubería HG 2"	ML	0,00	35.380	0,00
7.2.5	Tubería HG 1 1/2"	ML	1,50	26.961	40.441,50
7.2.6	Accesorios HG 4"	UN	6,00	41.540	249.240,00
7.2.7	Accesorios HG 3"	UN	3,00	23.862	71.586,00
7.2.8	Accesorios HG 2"	UN	0,00	10.049	0,00
7.2.9	Accesorios HG 1 1/2"	UN	8,00	7.358	58.864,00
7.2.10	Copa excéntrica 3"	UN	1,00	13.502	13.502,00
7.2.11	Pares de bridas 4"	UN	5,00	51.586	257.930,00
7.2.12	Pares de bridas 3"	UN	0,00	33.842	0,00
7.2.13	Pares de bridas 2"	UN	0,00	21.892	0,00
7.2.14	Pares de bridas 1 1/2"	UN	0,00	15.155	0,00
7.2.15	Registro p/d red white 4"	UN	2,00	867.923	1.735.846,00
7.2.16	Registro p/d red white 3"	UN	1,00	377.055	377.055,00
7.2.17	Registro p/d red white 2"	UN	1,00	162.213	162.213,00
7.2.18	Registro p/d red white 1 1/2"	UN	3,00	102.645	307.935,00
7.2.19	Válvula de bola 1 1/2"	UN	7,00	63.565	444.955,00
7.2.20	Válvula de cheque 3"	UN	1,00	561.324	561.324,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Vigencia a partir de

29/04/2010

Versión

03

Código

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días				
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.626				
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226				
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399				
7.2.21	Válvula de alivio de 1 1/2"	UN	3,00	451.996	1.355.988,00
7.2.22	Junta anti vibratoria tipo borracha 3"	UN	1,00	198.029	198.029,00
7.2.23	Válvula de flotador de 2"	UN	2,00	181.473	362.946,00
7.2.24	Bastón de ventilación en HG 4"	UN	3,00	46.597	139.791,00
7.2.25	Pasamuros en HG 4"	UN	0,00	236.105	0,00
7.2.26	Pasamuros en HG 3"	UN	0,00	174.477	0,00
7.2.27	Pasamuros en HG 2"	UN	0,00	119.714	0,00
7.3	CONEXIÓN EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA FRIA				
7.3.1	Incluye la conexión de las motobombas, hasta descargar los desagües generales para aguas lluvias.				
7.3.2	Tubería PVC p 3"	ML	11,00	27.708	304.788,00
7.3.3	Pares de bridas 3"	UN	0,00	33.842	0,00
7.3.4	Accesorios PVC p 3"	UN	12,00	5.542	66.504,00
7.3.5	Válvula de cheque 3"	UN	0,00	561.324	0,00
7.4	RED GENERAL PARA AGUA FRIA				
7.4.1	Incluye desde la salida del cuarto de bombas hasta las válvulas de control en cada uno de los baños y cocinas.				
7.4.2	Tubería PVC p 3"	ML	106,50	27.708	2.950.902,00
7.4.3	Tubería PVC presión 2"	ML	463,58	14.888	6.901.779,04
7.4.4	Tubería PVC presión 1 1/2"	ML	21,22	9.120	193.526,40
7.4.5	Tubería PVC presión 1 1/4"	ML	6,00	7.438	44.628,00
7.4.6	Tubería PVC presión 1"	ML	47,05	4.990	234.779,50
7.4.7	Tubería PVC presión 3/4"	ML	62,09	3.435	213.279,15
7.4.8	Tubería PVC presión 1/2"	ML	6,09	3.015	18.361,35
7.4.9	Accesorios PVC p 3"	UN	35,00	5.542	193.970,00
7.4.10	Accesorios PVC p 2"	UN	166,00	2.978	494.348,00
7.4.11	Accesorios PVC p 1 1/2"	UN	30,00	1.824	54.720,00
7.4.12	Accesorios PVC p 1 1/4"	UN	12,00	1.488	17.856,00
7.4.13	Accesorios PVC p 1"	UN	120,00	998	119.760,00
7.4.14	Accesorios PVC p 3/4"	UN	93,00	687	83.891,00
7.4.15	Accesorios PVC p 1/2"	UN	11,00	603	6.633,00
7.4.16	Registro p/d red white 3"	UN	5,00	377.055	1.885.275,00
7.4.17	Registro p/d red white 2"	UN	16,00	162.213	2.595.408,00
7.4.18	Registro p/d red white 1 1/2"	UN	2,00	102.645	205.290,00
7.4.19	Registro p/d red white 1 1/4"	UN	1,00	76.727	76.727,00
7.4.20	Registro p/d red white 1"	UN	9,00	59.887	538.983,00
7.4.21	Registro p/d red white 3/4"	UN	11,00	48.661	535.271,00
7.4.22	Registro p/d red white 1/2"	UN	1,00	37.996	37.996,00
7.4.23	Caja para válvulas	UN	11,00	122.164	1.343.804,00
7.5	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA				
	Incluye tubería y accesorios de PVC-p desde las válvulas de control en cada baño, hasta los accesorios y cámaras de aire en el muro para la conexión de los aparatos sanitarios.				
7.5.1	Punto hidráulico 1 1/4" agua fría sanitario de push	UN	41,00	58.674	2.405.634,00
7.5.2	Punto hidráulico 1 1/4" para sanitario de tanque	UN	26,00	58.674	1.525.524,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Vigencia a partir de

29/04/2010

Versión Código

03

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
SUPERVISOR	Ángela Lombana		20131027

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días				
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.786.625				
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226				
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399				
7.5.3	Punto hidráulico de 1/2 " lavamanos, lavaplatos, llave poceta de aseo, vertedero y laboratorio.	UN	105,00	35.808	3.759.840,00
7.5.4	Punto hidráulico de 1 1/4" orinal de descarga rápida	UN	16,00	58.674	938.784,00
7.5.5	Punto hidráulico de 1/2 " duchas.	UN	10,00	35.808	358.080,00
7.6	EQUIPOS				
7.6.1	Equipo de presión para suministro de agua potable ihm eq-pa 15-5.0 tw	UN	1,00	18.279.522	18.279.522,00
7.6.2	Equipo contraincendio 250 gpm -130 psi (incluye bomba jockey y tablero controlador)	UN	1,00	61.861.014	61.861.014,00
7.6.3	Equipo eyector aguas negras 63 cpm 11 metros	UN	1,00	6.894.988	6.894.988,00
7.7	CONEXIÓN EQUIPO DE BOMBEO PARA INCENDIO				
7.7.1	Incluye desde las succiones de impulsión hasta la salida del cuarto de bombas * transición de HG h cpv-blazemaster.				
7.7.2	Tubería HG 4"	ML	8,42	82.649	695.904,58
7.7.3	Tubería HG 3"	ML	0,00	58.389	0,00
7.7.4	Tubería HG 2"	ML	0,00	35.380	0,00
7.7.5	Tubería HG 1 1/2"	ML	0,80	26.961	16.176,60
7.7.6	Accesorios HG 4"	UN	9,00	41.540	373.860,00
7.7.7	Accesorios HG 3"	UN	0,00	23.862	0,00
7.7.8	Accesorios HG 2"	UN	0,00	10.049	0,00
7.7.9	Accesorios de HG 1"	UN	0,00	7.065	0,00
7.7.10	Copa excéntrica 4"	UN	0,00	27.963	0,00
7.7.11	Copa excéntrica 3"	UN	0,00	13.502	0,00
7.7.12	Pares de bridas 4"	UN	7,00	51.586	361.102,00
7.7.13	Pares de bridas 2"	UN	0,00	21.892	0,00
7.7.14	Registro p/d red white 4"	UN	2,00	897.923	1.735.846,00
7.7.15	Registro p/d red white 3"	UN	0,00	377.055	0,00
7.7.16	Registro p/d red white 2"	UN	2,00	162.213	324.426,00
7.7.17	Válvula de bola 1 1/2"	UN	2,00	63.565	127.130,00
7.7.18	Válvula de cheque 3"	UN	0,00	561.324	0,00
7.7.19	Cheque 2"	UN	2,00	211.174	422.348,00
7.7.20	Válvula de alivio 2"	UN	0,00	753.115	0,00
7.7.21	Junta anti vibratoria tipo borracha 3"	UN	2,00	198.029	396.058,00
7.8	RED GENERAL CONTRA INCENDIO				
7.8.1	Incluye desde el cuarto de bombas hasta la transición en el paral de acometida a cada gabinete.				
7.8.2	Tubería CPVC blazemaster 3"	ML	524,00	206.679	108.299.796,00
7.8.3	Tubería CPVC blazemaster 2 1/2"	ML	11,40	98.787	1.126.171,80
7.8.4	Accesorios CPVC blazemaster 3"	UN	52,00	51.670	2.686.840,00
7.8.5	Accesorios CPVC blazemaster 2 1/2"	UN	52,00	24.697	1.284.244,00
7.8.6	Accesorios CPVC blazemaster unión de 3"	UN	96,00	44.333	4.255.968,00
7.8.7	Accesorios CPVC blazemaster unión de 2 1/2"	UN	12,00	31.617	379.404,00
7.8.8	Tubería de acero galvanizado 3"	ML	0,00	58.389	0,00
7.8.9	Tubería de acero galvanizado 2 1/2"	ML	2,97	46.969	139.497,93
7.8.10	Tubería HG 2"	ML	0,00	35.380	0,00
7.8.11	Tubería HG 1 1/2"	ML	9,12	26.961	245.884,32
7.8.12	Accesorios HG 3"	UN	0,00	23.862	0,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión	Código
03	FMI-027



Vigencia a partir de


29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nuevo (9) Meses y Quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399

7.8.13	Accesorios hierro galvanizado 2 1/2"	UN	26,00	6.324	164.424,00
7.8.14	Accesorios HG 2"	UN	0,00	10.049	0,00
7.8.15	Tapón copa de hierro galvanizado 2 1/2"	UN	0,00	10.283	0,00
7.8.16	Tapón copa de hierro galvanizado 1 1/2"	UN	0,00	4.765	0,00
7.9	GABINETES		0,00	0	0,00
7.9.1	Gabinetes red contra incendio clase 3 incluye manguera 38mm 30 mts l	UN	13,00	856.634	11.136.242,00
7.9.2	Siamesa 3"	UN	1,00	1.325.733	1.325.733,00
7.10	RED GENERAL DE GAS				
	Incluye desde el tanque estacionario hasta el accesorio incluye desde el tanque estacionario hasta el accesorio.				
7.10.1	Tubería de cobre tipo "I" 1,1/4"	ML	0,00	41.159	0,00
7.10.2	Tubería de cobre tipo "I" 1"	ML	0,00	31.331	0,00
7.10.3	Tubería de cobre tipo "I" 3/4"	ML	0,00	20.383	0,00
7.10.4	Accesorio de cobre 1 1/4"	UN	0,00	10.354	0,00
7.10.5	Accesorio de cobre 1"	UN	0,00	7.481	0,00
7.10.6	Accesorio de cobre 3/4"	UN	0,00	3.508	0,00
7.10.7	Universal de cobre 1 1/4"	UN	0,00	26.532	0,00
7.10.8	Válvula de corte para gas 1"	UN	0,00	40.230	0,00
7.10.9	Válvula de corte para gas 3/4"	UN	0,00	25.764	0,00
7.10.10	Válvula de corte para gas 1 1/4"	UN	0,00	58.241	0,00
7.11	CONEXIÓN DE LOS ARTEFACTOS				
7.11.1	Punto a gas estufa	UN	0,00	35.983	0,00
7.11.2	Punto a gas plancha asadora	UN	0,00	35.983	0,00
8	INTALACIONES ELECTRICAS				260.100.910,50
8.1	SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS				
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado a 120v, incluyendo tubería de PVC, cajas, interruptor conductor THHN no. 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo no 12	UN	808,00	74.604	60.280.032,00
8.1.2	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado de postes luminosos 220v, incluyendo tubería PVC, cajas, conductor THHN, no 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre aislado no 12 p	UN	41,00	63.983	2.623.303,00
8.1.3	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de tomacorriente monofásica normal, incluyendo cajas, ducto de PVC, de 1/2" conductor 3no12 AWG, THHN, toma corrientes doble con polo a tierra, 15 a, 120v(5-15r) conductor de c	UN	438,00	75.262	32.964.756,00
8.1.4	Suministro, transporte e instalación de materiales para la salida de tomacorriente regulada, incluyendo cajas, conductor 3no12 AWG, THHN, toma corriente doble, con polo a tierra 15 a, 120v (5-15r) tipo hospitalario conductor de cobre desnudo no 12	UN	79,00	97.684	7.717.036,00
8.1.5	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de tomacorriente monofásica con protección de puesta a tierra gfci, incluyendo cajas, ducto de PVC, de 1/2" conductor 3no12 AWG, THHN, toma corrientes doble con polo a tierra	UN	7,00	90.540	633.780,00
8.1.6	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de tomacorrientes trifásica, con polo a tierra, incluyendo cajas, conductor 3no 10 AWG, THHN, ø3/4", toma corrientes trifásica con polo a tierra, 30 a, 220v conductor de cob	UN	5,00	106.269	531.345,00
8.1.7	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de tomacorrientes bifásica, con polo a tierra, incluyendo cajas, conductor 3no 10 AWG, THHN, ø3/4", toma corrientes trifásica con polo a tierra, 30 a, 220v conductor de cobre	UN	29,00	94.133	2.729.857,00
8.1.8	Suministro, transporte e instalación de ducto PVC 1" con 2no.8+1no. 10r AWG, THHN incluyendo excavación y rellenos	ML	642,50	39.589	25.435.932,50



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión Código

Vigencia a partir de

03

FMI-027



29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Ángela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.768.625		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

8.2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES				
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de acometida en 2 (4no2/0) AWG, THHN en 1ø3", incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde transformador hasta T-general, pasando por el sistema de medida	ML	0,00	127.820	0,00
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no2+1no4+1no8t AWG, THHN en 1ø11/2", incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-preescolar	ML	0,00	60.557	0,00
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no1/0+1no2+1no8t AWG, THHN en 1ø2", incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-secundaria	ML	0,00	94.778	0,00
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no2+1no4+1no8t AWG, THHN en 1ø1 1/2", incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta t.primaria	ML	0,00	60.557	0,00
8.2.5	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no4+1no6+1no8t AWG, THHN en 1ø1½, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-biblioteca	ML	0,00	43.241	0,00
8.2.6	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no6+1no6+1no8t AWG, THHN en 1ø1½, (ducto metálico galvanizado), incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-emergencia hasta T-bo-inc	ML	0,00	46.392	0,00
8.2.7	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no4+1no6+1no8t AWG, THHN en 1ø1½, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-educación media	ML	0,00	43.241	0,00
8.2.8	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no4+1no6+1no8t AWG, THHN en 1ø1½, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-administración	ML	0,00	43.241	0,00
8.2.9	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no6+1no8+1no8t AWG, THHN en 1ø1½, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-regulado	ML	0,00	33.406	0,00
8.2.10	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4no8+1no10t AWG, THHN en 1ø1"PVC, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta T-porteria	ML	0,00	20.614	0,00
8.2.11	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4no8+1no10t AWG, THHN en 1ø1"PVC, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta t.mantenimiento	ML	0,00	20.614	0,00
8.2.12	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4no8+1no10t AWG, THHN en 1ø1"PVC, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta t.cocina	ML	0,00	20.614	0,00
8.2.13	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4no8+1no10t AWG, THHN en 1ø1"PVC, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta t.auditorio	ML	0,00	20.614	0,00
8.2.14	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4no8+1no10t AWG, THHN en 1ø1"PVC, incluyendo conductores, conexonado, accesorios y pruebas, desde T-general hasta t.primaria	ML	0,00	20.614	0,00
8.3	TABLERO DE DISTRIBUCION				
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico de 12 circuitos de 5 hilos, 220v con espacio para totalizador, con cerradura, chapa y tapa y breaker tipo enchufable, T-mantenimiento, T-educación media, t.primaria	UN	3,00	281.679	845.037,00
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico de 18 circuitos de 5 hilos, 220v con espacio para totalizador, con cerradura, chapa y tapa y breaker tipo enchufable, T-regulado, T-cocina, t.primaria, T-preescolar, T-bombas,	UN	3,00	312.204	936.612,00
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico de 24 circuitos de 5 hilos, 220v con espacio para totalizador, con cerradura, chapa y tapa y breaker tipo enchufable, T-auditorio, T-biblioteca, T-secundaria	UN	3,00	348.429	1.045.287,00
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico de 30 circuitos de 5 hilos, 220v con espacio para totalizador, con cerradura, chapa y tapa y breaker tipo enchufable, T-administración	UN	1,00	531.926	531.926,00
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico construido en lámina cold rolled calibre no 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con	UN	1,00	16.173.846	16.173.846,00
8.3.6	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación exterior, compuesto por, cuatro tele ruptores bipolares de 16a, con sus respectivos sistemas de mando y señalización. t.porteria	UN	1,00	950.732	950.732,00
8.3.7	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación exterior, compuesto por, seis tele ruptores monopolares de 16a, con sus respectivos sistemas de mando y señalización t.secundaria	UN	1,00	835.983	835.983,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión Código

Vigencia a partir de

03

FMI-027



29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	20131027
SUPERVISOR	Ángela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueva (9) Meses y Quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.626
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
8.3.8	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación exterior, compuesto por, cuatro (4) interruptores bipolares de 16a, y tres (3) interruptores monopolares con sus respectivos sistemas de mando y señalización. T-auditorio	UN	1,00	1.232.205	1.232.205,00
8.3.9	Suministro, transporte e instalación de tablero para control de iluminación exterior, compuesto por, cuatro (4) interruptores monopolares de 16a, con sus respectivos sistemas de mando y señalización. t.primaria, aulas 7-12 y educación media	UN	3,00	654.935	1.964.805,00
8.4	BREAKERS				
8.4.1	Breaker tipo enchufable de 3x30a 10KA	UN	1,00	59.567	59.567,00
8.4.2	Breaker tipo enchufable de 3x20a 10KA	UN	6,00	59.567	357.402,00
8.4.3	Breaker tipo enchufable de 2x20a 10KA	UN	12,00	29.794	357.528,00
8.4.4	Breaker tipo enchufable de 2x30a 10KA	UN	0,00	29.794	0,00
8.4.5	Breaker tipo enchufable de 1x20a 10KA	UN	77,00	11.633	895.741,00
8.4.6	Breaker tipo Industrial 3x40A 25K	UN	6,00	75.890	455.340,00
8.4.7	Breaker tipo industrial 3x50A 25K	UN	1,00	75.890	75.890,00
8.4.8	Breaker tipo industrial 3x60A 25K	UN	5,00	75.890	379.450,00
8.4.9	Breaker tipo industrial 3x70A 25K	UN	2,00	98.762	197.524,00
8.5	CANALETA				
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 15x5 cm	ML	180,00	39.917	7.185.060,00
8.6	POSTES EN CONCRETO				
8.6.1	Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 10mts tipo alumbrado publico	UN	23,00	829.405	19.076.315,00
8.6.2	Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12mts tipo alumbrado publico	UN	0,00	1.001.526	0,00
8.7	CANALIZACION EN BAJA TENSION				
8.7.1	Suministro, transporte y construcción de canalización de 30x60cm, incluyendo dos ductos de 1½" PVC	ML	0,00	20.552	0,00
8.8	CAJAS DE PASO				
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de cajas de paso de 1,20 x ,60 sencilla cs 275, con marco y tapa.	UN	12,00	520.205	6.242.460,00
8.8.2	Suministro, transporte e instalación de cajas de paso de 40x40, con marco y tapa.	UN	6,00	90.859	545.154,00
8.9	MALLA DE PUESTA A TIERRA T-GENERAL Y T-REGULADO				
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra, compuesta por tres varillas de cobre de 2,44m y 5/8" de diámetro, distanciadas cinco metros entre sí y unidas con cable de cobre desnudo no 2/0 AWG, incluyendo, pozo de inspección de 30x30c	UN	0,00	1.039.646	0,00
8.10	SISTEMA DE VOZ Y DATOS				
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1xRJ45, cat 6, incluyendo toma, ducto de PVC, de ¾", cable utp cat 6 cajas, faceplate y demás accesorios.	UN	80,00	25.442	2.035.360,00
8.10.2	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de voz y datos 1xRJ45, cat 6, incluyendo toma, ducto de PVC, de ¾", cable utp cat 6 cajas, faceplate y demás accesorios.	UN	29,00	25.442	737.818,00
8.11	CABLE UTP CAT 6				
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable utp cat 6, tipo interior, incluyendo pruebas	ML	6.000,00	1.849	11.094.000,00
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable utp cat 6, tipo exterior, incluyendo pruebas	ML	0,00	3.749	0,00
8.12	SWITCH				
8.12.1	Suministro, transporte e instalación de switch de 48 puertos RJ 45 cat. 6	UN	2,00	1.338.519	2.677.038,00
8.13	PACH PANEL				
8.13.1	Suministro, transporte e instalación de patch panel de 24 puertos RJ 45 cat. 6	UN	1,00	437.085	437.085,00
8.13.2	Suministro, transporte e instalación de patch panel de 48 puertos RJ 45 cat. 6	UN	2,00	1.247.742	2.495.484,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión	Código
03	FMI-027



Vigencia a partir de
29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

8.14	UPS				
8.14.1	Suministro, transporte e instalación de ups 15 - 13.5 Kva 220/120v	UN	1,00	15.376.957	15.376.957,00
8.15	GABINETE DE DATOS				
8.15.1	Suministro, transporte e instalación de gabinete cerrado de comunicaciones de 150x60x60cm	UN	1,00	1.300.241	1.300.241,00
8.16	DOCUMENTACION				
8.16.1	Documentación y marquillado	GL	1,00	1.156.277	1.156.277,00
8.17	SALIDAS TELEFONICAS				
8.17.1	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de toma telefónica con plug americano doble rj45, incluyendo ducteria de PVC de 3/4" (teléfonos públicos)	UND	0,00	25.472	0,00
8.18	STRIP TELEFONICO				
8.18.1	Suministro, transporte e instalación de strip telefónico, incluida caja metálica de 30cm x 30cm x 20cm, y regleas de conexión	UND	1,00	115.891	115.891,00
8.19	CABLE TELEFONICO				
8.19.1	Suministro, transporte e instalación de cable telefónico tipo exterior de 10 pares caT-3	UND	0,00	4.002	0,00
8.20	PLANTA TELEFONICA				
8.20.1	Suministro, transporte e instalación de planta telefónica de 10 troncales, 20 extensiones, 5 directos	UND	1,00	2.002.741	2.002.741,00
8.21	BANCOS DE DUCTOS SISTEMAS DE TELEVISION, RED DE VOZ Y DATOS Y TELEFONOS				
8.21.1	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos de PVC, incluyendo excavación y rellenos con ductos: 1 d=1"	ML	0,00	13.974	0,00
8.21.2	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos de PVC, incluyendo excavación y rellenos con ductos: 1 d=2"+1 d=1"	ML	0,00	20.253	0,00
8.22	CAJAS DE PASO				
8.22.1	Suministro, transporte e instalación de cajas paso en mampostería de 40x40cm	UND	0,00	90.859	0,00
8.23	TRANSFORMADOR 112.5 KVA EN POSTE				
8.23.1	Suministro, transporte e instalación de grapas de operar en caliente 15 Kv	UND	0,00	23.476	0,00
8.23.2	Suministro, transporte e instalación de cruceta 2,5 x 2 1/2" x 1/4" según norma electricaribe	UND	0,00	132.472	0,00
8.24	CELDA DE MEDIDA				
8.24.1	Suministro, transporte e instalación de celda para grupo de medida según norma electricaribe (similar a celda Codensa ae 319)	UND	0,00	24.135.151	0,00
8.25	PLANTA ELECTRICA PARA BOMBAS				
8.25.1	Suministro, transporte e instalación de planta eléctrica de 20 Kva, 220/127v.	UND	1,00	27.412.113	27.412.113,00
9	PAÑETES				133.551.135,20
9.1	SOBREMUIROS				
9.1.1	Pañete liso 1:6 impermeabilizado sobre muros-superficies enchapadas (incluye filos y dilataciones).	M2	1.547,99	11.430	17.693.525,70
9.1.2	Pañete liso 1:6 impermeabilizado sobre muros exterior (incluye filos y dilataciones).	M2	4.806,86	13.135	63.138.106,10
9.1.3	Pañete liso 1:6 impermeabilizado sobre muros	M2	4.612,38	11.430	52.719.503,40
10	PISOS				330.944.084,76
10.1	EN ARCILLA Y GRES				
10.1.1	Tableta de gres etrusca (25 x 7) tipo alfa o equivalente	M2	1.497,55	25.985	38.913.836,75
10.1.2	Guardaescoba en tableta gres etrusca (25 x7)	ML	201,17	8.099	1.629.275,83
10.2	GRANITOS Y MARMOLES				
10.2.1	Baldosa de grano de mármol 30 x 30 cristal o equivalente	M2	4.011,61	67.938	272.540.760,18
10.3	GUARDAESCOBA				
10.3.1	Guardaescoba recto en baldosa de grano de mármol 30 * 7	ML	1.819,50	9.816	17.860.212,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Vigencia a partir de

29/04/2010

Versión Código

03

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.786.626		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				175.217.578,67
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS				
11.1.1	Manto asfáltico con foil 400 x al 80 o similar	M2	6.192,13	18.084	111.978.478,92
11.2	CUBIERTAS METALICAS				
11.2.1	Teja tipo sándwich cal. 26 e=60 mm tipo techmet o similar - relleno en poliuretano expandido con accesorios y fijaciones	M2	400,25	157.999	63.239.099,75
12	CARPINTERÍA METALICA Y PVC				778.276.816,05
12.1	CARPINTERÍA EN ALUMINIO				
	Todas las actividades del capítulo 12 incluyen el suministro, transporte e instalación de cada uno de los elementos.				
12.1.1	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 01 5.25*0.45	UN	30,00	611.992	18.359.760,00
12.1.2	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 02 7.30*0.25	UN	29,00	267.747	7.764.663,00
12.1.3	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 03 7.25*0.60	UN	30,00	828.739	24.862.170,00
12.1.4	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 04 7.10*3.25	UN	6,00	1.160.233	6.961.398,00
12.1.5	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 05 7.10*0.72	UN	6,00	917.986	5.507.916,00
12.1.6	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 06 0.35*1.59	UN	16,00	178.497	2.855.952,00
12.1.7	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 07 0.80*1.35	UN	4,00	206.548	826.192,00
12.1.8	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 08 0.40*3.03	UN	6,00	420.745	2.524.470,00
12.1.9	Ventana en aluminio anodizado color natural vt08" 0.40*1.59	UN	2,00	229.497	458.994,00
12.1.10	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 14 2.50*0.40	UN	3,00	203.998	611.994,00
12.1.11	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 17 7.07*2.53	UN	1,00	1.300.481	1.300.481,00
12.1.12	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 18 2.04*0.75	UN	1,00	484.494	484.494,00
12.1.13	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 19 8.95*0.80	UN	1,00	1.369.331	1.369.331,00
12.1.14	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 20 1.62*0.75	UN	4,00	216.747	866.988,00
12.1.15	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 21 4.08*2.55	UN	2,00	1.134.734	2.269.468,00
12.1.16	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 21" 4.00*2.55	UN	1,00	1.134.734	1.134.734,00
12.1.17	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 22 3.17*0.80	UN	2,00	611.992	1.223.984,00
12.1.18	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 23 3.85*2.55	UN	2,00	1.109.234	2.218.468,00
12.1.19	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 24 2.82*0.80	UN	2,00	573.742	1.147.484,00
12.1.20	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 25 4.00*0.80	UN	1,00	644.526	644.526,00
12.1.21	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 26 5.00*0.80	UN	5,00	739.490	3.697.450,00
12.1.22	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 27 4.65*0.80	UN	1,00	688.490	688.490,00
12.1.23	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 28 4.70*0.80	UN	1,00	650.241	650.241,00
12.1.24	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 29 1.80*0.40	UN	2,00	165.748	331.496,00
12.1.25	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 30 4.40*0.40	UN	1,00	509.993	509.993,00
12.1.26	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 32 2.67*0.40	UN	1,00	229.497	229.497,00
12.1.27	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 33 4.85*0.40	UN	1,00	573.742	573.742,00
12.1.28	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 34 4.67*0.40	UN	2,00	560.992	1.121.984,00
12.1.29	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 35 0.70*3.20	UN	1,00	790.488	790.488,00
12.1.30	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil ain 315 vidrio 4mm vt 05 0.48*2.75	UN	45,00	538.043	24.211.935,00
12.1.31	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil ain 315 vidrio 4mm vt-10 0.41*7.30	UN	2,00	701.241	1.402.482,00
12.1.32	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil ain 315 vidrio 4mm vt-11 0.44*3.35	UN	29,00	586.491	17.008.239,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Vigencia a partir de

29/04/2010

Versión

03

Código

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueva (9) Meses y Quince (15) días				
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625				
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226				
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399				
12.1.33	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil aln 315 vidrio 4mm vT-12 0.42*3.35	UN	1,00	597.966	597.966,00
12.1.34	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil aln 315 vidrio 4mm vT-13 0.44*2.75	UN	32,00	538.043	17.217.376,00
12.1.35	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil aln 315 vidrio 4mm vT-16 0.48*2.60	UN	32,00	529.117	16.931.744,00
12.1.36	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil aln 315 vidrio 4mm vT-22" 0.46*2.60	UN	104,00	573.742	59.669.168,00
12.1.37	Ventana en aluminio anodizado color natural ref.3831, rejilla superior perfil aln 315 vidrio 4mm vT-31 0.77*1.40	UN	1,00	152.998	152.998,00
12.1.38	Ventana en aluminio anodizado color natural ref. 5020 vidrio 4mm vT-15 3.30*0.80	UN	1,00	331.495	331.495,00
12.2	CARPINTERÍA EN LAMINA				
12.2.1	Puerta tipo p5, p6, p8, p10 entrada sencilla en lamina metálica galvanizada lisa calibre no. 18 y pintura electrostática	UN	57,00	1.577.790	89.934.030,00
12.2.2	Puerta tipo p3, p4, entrada sencilla + dintel reja. Puerta metálica calibre no. 18 y pintura electrostática	UN	6,00	1.818.380	10.910.280,00
12.2.3	Puerta tipo p2 entrada doble en lamina metálica galvanizada lisa calibre no. 18 y pintura electrostática (1.40*3.40)	UN	4,00	2.963.824	11.855.296,00
12.2.4	Puerta tipo p7 entrada sencilla+secc fija vertical+ vidrio en lamina metálica galvanizada lisa calibre no 18 y pintura electrostática (1.60*2.00)	UN	42,00	2.988.430	125.514.060,00
12.2.5	Puerta tipo p1 entrada doble hoja en lamina galvanizada metálica lisa calibre no. 18 y pintura electrostática (2.25*3.40)	UN	8,00	3.816.660	30.533.280,00
12.2.6	Puerta tipo p14 portón doble en lamina metálica galvanizada lisa calibre no. 18 y pintura electrostática (2.88*1.97)	UN	1,00	3.514.233	3.514.233,00
12.2.7	Puerta tipo p9 entrada cuatro hojas en lamina metálica galvanizada lisa calibre no. 18 y pintura electrostática (4.05*1.97)	UN	1,00	6.003.507	6.003.507,00
12.2.8	Puerta tipo p13 portón doble en lamina metálica galvanizada lisa calibre no 18 y pintura electrostática (4.13*1.97)	UN	1,00	3.873.013	3.873.013,00
12.2.9	Puerta tipo p11 Puerta doble hoja celosía en lamina metálica galvanizada calibre no 18 y pintura electrostática (3.25*3.73)	UN	6,00	4.130.942	24.785.652,00
12.2.10	Puerta tipo p12 portón varilla en lamina metálica galvanizada cal. No 18 y pintura electrostática (3.85*2.70)	UN	2,00	4.221.721	8.443.442,00
12.2.11	Puertas para baños tipo p15 Puerta en lámina metálica galvanizada lisa calibre no. 18 y pintura electrostática (1.50*0.62)	UN	44,00	1.407.452	61.927.888,00
12.2.12	Puertas para baños tipo p16 Puerta en lámina metálica galvanizada lisa calibre no. 18 y pintura electrostática (1.50*0.90)	UN	2,00	1.462.914	2.925.828,00
12.2.13	Baranda en tubo según diseño	ML	119,85	301.979	36.192.183,15
12.2.14	Pasamanos en tubo según diseño	ML	44,10	301.979	13.317.273,90
12.2.15	Rejilla ventilación aulas y pre-escolar	UN	473,00	251.663	119.036.599,00
13	CARPINTERÍA EN MADERA				
13.1	ENCHAPES				
13.1.1	Enchape pared en cerámica de 20 x 20 blanco	M2	1.479,99	30.792	45.571.852,08
13.1.2	Enchape pared en baldosa cerámica de 20 x 20 mediterráneo color azul	M2	68,00	31.960	2.173.280,00
14	ILUMINACIÓN				
14.1	ILUMINACIÓN				
	Todas las actividades del capítulo de iluminación incluyen el suministro, transporte e instalación de cada una de las luminarias, apliques y lámparas.				
14.1.1	Lámpara fluorescente T-8 de 4 x 17 w 120v de sobre poner/ con rejilla especular	UN	79,00	147.464	11.649.656,00
14.1.2	Lámparas fluorescentes con rejilla especular T-8 de 2x 32 w 120v de sobre poner	UN	473,00	123.081	58.217.313,00
14.1.3	Lámparas fluorescentes cilíndrico de techo 2 x 26 w 120v	UN	188,00	184.565	34.698.220,00
14.1.4	Lámpara tipo tortuga 1 x 26 w 120v	UN	49,00	55.948	2.741.354,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión

Código



Vigencia a partir de

03

FMI-027

29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.825		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

14.1.5	Luminaria de emergencia con batería y 2 bombillos fluorescente compactos de 5w 120v tipo llurman e-13fc o equivalente	UN	24,00	121.452	2.914.848,00
14.1.6	Aplicador para señalización (exit) de pared 120v	UN	8,00	128.974	1.031.792,00
14.1.7	Aplicador incandescente de muro 100w 120v	UN	0,00	50.181	0,00
14.1.8	Luminaria de 150 208/220v, metal halide cerrada para el auditorio	UN	18,00	163.117	2.936.106,00
14.1.9	Luminaria de 70 w 208/220 sodio horizontal cerrada con fotocelda tipo cerrada	UN	20,00	197.925	3.958.500,00
14.1.10	Luminaria de 150 w 208/220 v sodio horizontal cerrada, con fotocelda tipo alumbrado publico, incluyendo empalmes de resina.	UN	18,00	352.242	5.635.872,00
14.1.11	Luminaria fluorescente con rejilla especular de 1x32 120 v, tipo t8 de sobreponer.	UN	0,00	118.392	0,00
14.1.12	Luminaria fluorescente hermética de 2x32 120 v, tipo t8 de sobreponer.	UN	0,00	116.580	0,00
14.1.13	Luminaria 70 w 220v horizontal cerrada con fotocelda tipo alumbrado publico, incluyendo empalmes de resina.	UN	9,00	397.631	3.578.679,00
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				56.924.922,00
15.1	APARATOS SANITARIOS				
15.1.1	Sanitario tipo push anti vandálico	UN	41,00	374.045	15.335.845,00
15.1.2	Sanitario infantil de tanque	UN	16,00	377.063	6.033.008,00
15.1.3	Sanitario de tanque	UN	10,00	172.461	1.724.610,00
15.1.4	Orinal mediano tipo push anti vandálico	UN	15,00	428.557	6.428.355,00
15.1.5	Lavamanos corriente institucional de incrustar	UN	72,00	144.479	10.402.488,00
15.1.6	Lavamanos corriente institucional de colgar	UN	10,00	47.410	474.100,00
15.1.7	Poceta de aseo	UN	8,00	57.042	456.336,00
15.1.8	Ducha de emergencia	UN	1,00	876.475	876.475,00
15.1.9	Dispensador de papel higiénico en policarbonato	UN	51,00	59.025	3.010.275,00
15.1.10	Dispensador de jabón en acero inoxidable 0.90 lts	UN	20,00	57.941	1.158.820,00
15.1.11	Llave de manguera tipo jardín	UN	8,00	17.077	136.616,00
15.1.12	Barra de apoyo discapacitados	UN	2,00	250.097	500.194,00
15.1.13	Grifería tipo push linea institucional	UN	72,00	144.275	10.387.800,00
16	CIELORASOS Y DIVISIONES				20.255.640,08
16.1	CIELORASOS				
16.1.1	Suministro e instalación de cielos rasos en dry wall incluye pintura	M2	461,11	43.928	20.255.640,08
17	PINTURA				128.819.686,17
17.1	SOBRE MAMPOSTERIA Y PAÑETE				
17.1.1	Vinilo sobre muro sin estuco	M2	7.267,28	7.711	56.037.996,08
17.1.2	Vinilo tipo koraza color blanco	M2	2.272,57	8.097	18.400.999,29
17.1.3	Vinilo tipo koraza color tabaco y ladrillo	M2	6.590,80	8.251	54.380.690,80
18	CERRADURAS Y VIDRIOS				10.819.627,44
18.1	CERRADURAS				
18.1.1	Suministro e instalación de brazos hidráulicos	UN	26,00	76.798	1.996.748,00
18.1.2	Suministro e instalación de manijas horizontales	UN	32,00	76.798	2.457.536,00
18.1.3	Suministro e instalación de topes para puertas	UN	36,00	76.798	2.764.728,00
18.2	VIDRIOS Y ESPEJOS				
18.2.1	Espejo biselado 4mm	M2	44,28	76.798	3.400.615,44

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión	Código
03	FMI-027



Vigencia a partir de
29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.626		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

19	OBRAS EXTERIORES				167.458.580,79
19.1	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS				
19.1.1	Sardinel en concreto	ML	0,00	23.419	0,00
19.1.2	Arenera para juegos infantiles	M3	31,50	29.846	940.149,00
19.1.3	Pradización en grama nativa incluye abono y 40 cm. de tierra negra	M2	4.700,34	23.174	108.925.679,16
19.1.4	Arborización según plano de paisajismo (incluye excavación, disposición de desechos y relleno en tierra negra).	UN	189,00	172.217	32.549.013,00
19.1.5	Contenedores de raíz en ladrillo 1.10 x 1.10 m	UN	48,00	239.853	11.512.944,00
19.1.6	Bordillos en concreto	ML	577,77	23.419	13.530.795,63
20	ASEO Y LIMPIEZA				20.600.207,12
20.1	Limpieza fachadas e impermeabilización	M2	0,00	6.657	0,00
20.2	Limpieza muros interiores	M2	0,00	4.240	0,00
20.3	Aseo general	M2	6.878,66	2.032	13.977.437,12
20.4	Retiro de escombros	M3	470,00	14.091	6.622.770,00
21	DOTACIÓN				30.366.563,00
21.1	Suministro e instalación de astas para banderas	UN	3,00	840.828	2.522.484,00
21.1.1	Suministro e instalación de modulo de juegos infantiles madera	UN	1,00	3.157.255	3.157.255,00
21.1.2	Suministro e instalación de tablero para basquetbol y canchas microfútbol	UN	4,00	4.142.325	16.569.300,00
21.1.3	Suministro e instalación canecas m-120	UN	20,00	311.668	6.233.360,00
21.1.4	Suministro e instalación bicicleteros	UN	4,00	471.041	1.884.164,00
22	OTROS				115.621.600,98
22.1	CIMENTACIÓN				
22.1.1	Excavación mecánica en material común con cargue y retiro de sobrantes	M3	1.698,77	17.388	29.538.212,76
22.1.2	Concreto cizúpeo fc 4.000 psi proporción 60% concreto 40% piedra media zonga	M3	0,00	281.699	0,00
22.1.3	Base en recebo para tuberías	M3	0,00	20.918	0,00
22.1.4	Muro en bloque de concreto liso estructural 15*19*39	M2	0,00	44.175	0,00
22.1.5	Señalización en letras de aluminio muro informador incluye suministro e instalación	UN	1,00	1.313.918	1.313.918,00
22.1.6	Señalización de bloques en letras de aluminio incluye suministro e instalación	UN	1,00	2.904.696	2.904.696,00
22.1.7	Relleno compactado subbase granular	M3	524,14	102.201	53.567.632,14
22.1.8	Relleno compactado en material de base granular, según especificación estudio de suelos.	M3	254,01	111.006	28.197.142,08
23	COMPLEMENTARIOS				676.048.586,93
23.1	Adoquín gris claro en concreto 10 x 20 x 6 en concreto de 3000 psi, trafico peatonal	M2	1.610,84	57.516	92.649.073,44
23.2	Adoquín gris oscuro en concreto 10 x 20 x 6 en concreto de 3000 psi, trafico peatonal	M2	1.518,91	57.516	87.381.627,56
23.3	Adoquín negro en concreto 10 x 20 x 6 en concreto de 3000 psi, trafico peatonal	M2	258,07	65.106	16.801.905,42
23.4	Adoquín blanco en concreto 10 x 20 x 6 en concreto de 3000 psi, trafico peatonal	M2	1.423,09	78.766	112.091.106,94
23.5	Adoquín de arcilla 10x20x6	M2	0,00	47.374	0,00
23.6	Loseta táctil guía de 40 x 40 a-56, en concreto de 3000 psi	M2	0,00	58.262	0,00
23.7	Tableta en concreto de 0,20 x 0,20 mts, en concreto de 3000 psi	M2	0,00	63.004	0,00
23.8	Rodadura en asfalto para canchas y parqueaderos concreto asfáltico mdc -2	M3	0,00	407.485	0,00
23.9	Tubería PVC Tipo novafort 16"	ML	28,10	116.850	3.283.485,00
23.10	Pintura de tránsito para demarcación de cancha.	ML	0,00	1.818	0,00
23.11	Suministro e instalación de geotextil tejido tipo 2400	M2	0,00	7.179	0,00
23.12	Anclaje perforación + inyección epóxico 03/8" l = 10.00 cm	UN	2.344,00	11.714	27.457.616,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Versión

Código



Vigencia a partir de

03

FMI-027

29/04/2010

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Ángela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.825		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor No Ejecutado
23.13	Pilote de 00.20 mts y longitud mínima de 3.00 mts, en concreto de 3000 psi	ML	96,00	207.578	19.927.488,00		
23.14	Cerramiento en malla estacionada plastificada de 30 mm, calibre 10 BVV8, alambre de 3.4 mm. Incluye postes en tubería metálica galvanizada de 2.17m cada 2.98m, altura de malla eslabonada de 1.90m, sujeta por medio de rieles metálicos 10 x 10 x 1/8" v soldadura	ML	0,00	80.019	0,00		
23.15	Placa de entripiso aligerada concreto f'c=4000 psi con torta inferior acabado a la vista e: 0.40 mts	M2	0,00	109.110	0,00		
23.16	Placa aligerada concreto f'c=4000 psi con torta inferior, acabado a la vista, espesor de la placa: 0.45 mts y ancho igualo menor de 0.50 mts.	M2	0,00	114.565	0,00		
23.17	Placa maciza en concreto reforzado e = 0.12 m en concreto f'c = 4000 psi	M2	122,63	74.442	9.128.822,46		
23.18	Suministro e instalación de neopreno de e=0,01 mts ya=0,14 mts	UN	22,00	184.685	4.063.070,00		
23.19	Suministro, transporte e instalación de cajas de paso de 0.90x0.90 mts. tipo cs 274, con marco y tapa.	UN	12,00	508.095	6.097.140,00		
23.20	Rejillas perimetrales metálicas 0,18x1,0 mt	ML	470,00	51.425	24.169.750,00		
23.21	Afinado pendiente, con mortero 1:4 impermeabilizado espesor = 4cm	M2	6.402,78	16.430	105.197.675,40		
23.22	Media caña en mortero impermeabilizado m. 1:3, pendiente cubierta.	ML	1.797,50	18.225	32.759.437,50		
23.23	Viga cinta no estructural en concreto de 4000 psi dim: 0,10 x 0,15 mts	ML	239,13	33.879	8.101.485,27		
23.24	Ventana prefabricada en concreto de 3000 psi	UN	24,00	241.950	5.806.800,00		
23.25	Remate de columna contra el piso abujardado de concreto	ML	0,00	24.195	0,00		
23.26	Losa en concreto de 3000 psi, fundida en sitio, dim=0.03x0.26 mts, cerramiento pre escolar	ML	0,00	18.076	0,00		
23.27	Viga en concreto de 3000 psi fundida en sitio, remate cerramiento pre escolar b=0.38 mts.	ML	0,00	76.927	0,00		
23.28	Canal en alfaja de concreto de 3000 psi, fundida en sitio, remate de mampostería nivel +8,55 mts en auditorio	ML	0,00	27.244	0,00		
23.29	Viga de concreto de 3000 psi, fundida en sitio, remate de mampostería nivel +5,03 mts módulos aulas tipo	ML	0,00	56.163	0,00		
23.30	Media caña en granito fundido y pulido de h:0,08 mts	ML	96,45	15.291	1.474.816,95		
23.31	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 2φ1 1/4" con 3#4+1#4+1#6t, 2φ1 1/4" con 3#2+1#2+1#4t 1φ2" con 3#1/0+1# 1/0+1#2t, 1φ1 1/2" con 3#4+1#4+1#6t 5φ1" con 3#8+1#8+1#8t, 1φ1 1/4" reserva incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	326.395	0,00		
23.32	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 2φ1 1/4" con 3#4+1#4+1#6t, 2φ1 1/4" con 3#2+1#2+1#4t 1φ2" con 3#1/0+1#1/0+1#2t, 1φ1 1/2" con 3#4+1#4+1#6t 2φ1" con 3#8+1#8+1#8t, 1φ1 1/4" reserva incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	316.484	0,00		
23.33	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ1 1/4" con 3#4+1#4+1#6t, 1φ2" con 3#1/0+1#1/0+1#2t 1φ1 1/4" reserva. incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas,	ML	0,00	173.921	0,00		
23.34	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 2φ3" con 2#2/0+2#2/0. incluyendo conductores, conexionada, accesorios y pruebas, desde transformador hasta tablero general.	ML	0,00	104.113	0,00		
23.35	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ1" con 3#8+1#8+1#8t. incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	85.844	0,00		
23.36	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ1" con 3#6+1#6+1#8t incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	45.203	0,00		
23.37	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ1 1/4" con 3#4+1#4+1#6t incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	36.085	0,00		
23.38	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ1 1/2" con 3#4+1#4+1#6t. incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	65.129	0,00		
23.39	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ1 1/4" con 3#2+1#2+1#4t. incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	90.540	0,00		
23.40	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ2" con 3#1/0+1#1/0+1#2t. incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas.	ML	0,00	37.274	0,00		
23.41	Suministro, transporte e instalación de ductos en tubería conduit de φ2"	ML	1.055,40	15.096	15.932.318,40		
23.42	Suministro, transporte e instalación de ductos en tubería conduit de φ1 1/4"	ML	567,40	15.244	8.649.445,60		
23.43	Suministro, transporte e instalación de ductos en tubería conduit de φ3/4"	ML	72,00	15.096	1.086.912,00		
23.44	Suministro, transporte e instalación de ductos en tubería conduit de φ1 1/2"	ML	1.087,40	31.509	34.262.886,60		



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

Versión Código

Vigencia a partir de

29/04/2010

03

FMI-027



TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días		
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625		
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226		
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399		

23.45	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ2" + 1φ1" + 1φ1" + 1φ1" 1/4" reserva	ML	0,00	25.317	0,00
23.46	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para la acometida en: 1φ2" + 1φ1" + 1φ1" reserva	ML	0,00	23.291	0,00
23.47	Suministro, transporte e instalación de banco de ductos para/a acometida en: 1φ2"+1φ1"+1φ3/4"+1φ1" reserva	ML	0,00	27.341	0,00
23.48	Ménsula en concreto reforzado f'c= 4000 psi dim (0,32x0,15) mts para puente aulas tipo	UN	20,00	53.108	1.062.160,00
23.49	Bordillo de confinamiento del piso en adoquín en concreto f'c=3000 psi fundido en sitio de 10x20 cmt	ML	2.505,81	23.419	58.683.564,39
24	OBRAS NECESARIAS PARA EL REINICIO				195.374.952,64
24.1	Demolición de concreto reforzado en vigas aéreas (h< 1 m) y zapatas. Incluye cargue, transporte y disposición final en botadero autorizado.	M3	197,42	108.841	21.487.390,22
24.2	Perforación y anclaje de barras de acero de refuerzo en barras no. 4, incluye resina de anclaje.	ML	2,80	47.380	123.188,00
24.3	Perforación y anclaje de barras de acero de refuerzo en barras no. 5, incluye resina de anclaje.	ML	108,80	65.430	7.118.784,00
24.4	Perforación y anclaje de barras de acero de refuerzo en barras no. 6, incluye resina de anclaje.	ML	23,40	87.493	2.047.336,20
24.5	Reparación del concreto de elementos estructurales para una profundidad no mayor a los 2,5 cm. Incluye aplicación de pintura anticarbonatación.	M2	480,92	135.186	65.013.651,12
24.6	Reparación del concreto de elementos estructurales para una profundidad entre los 2,5 y 5 cm. Incluye aplicación de pintura anticarbonatación.	M2	4,72	256.453	1.210.458,16
24.7	Suministro e instalación de concreto ciclópeo 40% concreto simple de f'c = 21 mpa y 60% piedra rajón diámetro Max. 12 cm.	M3	0,00	281.699	0,00
24.8	Excavación manual a una profundidad Max de 1 m, con cargue, trasiego y retiro a un botadero autorizado.	M3	0,00	25.378	0,00
24.9	Suministro e instalación de anclaje químico tipo primer para concreto de dos etapas, incluye limpieza del sustrato.	M2	42,81	55.138	2.360.457,78
24.10	Inspección y pruebas hidráulicas en redes secas y húmedas instaladas.	ML	432,44	3.148	1.361.321,12
24.11	Limpieza mecánica del acero de refuerzo y aplicación de inhibidor de corrosión.	KG	11.798,48	6.934	81.810.660,32
24.12	Empalme mecánico (conector) para acero de refuerzo no. 4.	UN	0,00	12.620	0,00
24.13	Empalme mecánico (conector) para acero de refuerzo no. 5.	UN	19,00	14.033	266.627,00
24.14	Empalme mecánico (conector) para acero de refuerzo no. 6.	UN	42,00	15.911	668.262,00
24.15	Empalme mecánico (conector) para acero de refuerzo no. 7.	UN	41,00	16.666	683.306,00
24.16	Tratamiento de fisuras o grietas activas o pasivas por saturación.	ML	0,00	23.227	0,00
24.17	Tratamiento de fisuras o grietas activas o pasivas por inyección.	ML	0,00	116.136	0,00
24.18	Lavado y desinfección tanque de almacenamiento	UN	0,00	485.133	0,00
24.19	Perfilado de terreno y fondos de excavación; incluye desmonte de maleza y vegetación. Incluye equipos, mano de obra y retiro a sitios autorizados fuera de la obra. se pagará una sola vez.	M2	0,00	3.772	0,00
24.20	Aseo general para reinicio de obra incluye retiro de sobrantes, trasiego y disposición final de escombros a sitios autorizados. se pagará una sola vez.	M2	5.094,67	2.032	10.352.369,44
24.21	Desalojo de aguas y lodos estancados se pagara una vez	DIA	5,00	114.262	571.310,00
24.22	Escarificación, nivelación y compactación de base granular instalada	M2	0,00	3.436	0,00
24.23	Desmonte y retiro de formaletas y/o casetones se pagara una vez	M2	76,08	3.941	299.831,28
25	ÍTEM NO PREVISTOS				
8.2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES				97.982.756,00
PN-8.2.15	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4/0 AWG, THHN, incluyendo conductores, conexiónado, accesorios y pruebas, desde transformador hasta T-General, pasando por el Sistema de Medida	ML	64,00	113.554	7.267.456,00
PN-8.2.16	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3No2+1No4+1No8T AWG THHN, incluyendo conductores, conexiónado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Preescolar	ML	168,00	48.931	8.220.408,00
PN-8.2.17	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no2/0+1no.2/0+1no4T AWG, THHN, incluyendo conductores, conexiónado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Secundaria	ML	213,00	128.367	27.342.171,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**Vigencia a partir de
28/04/2010Versión
03
Código
FMI-027

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	20131027
SUPERVISOR	Angela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días				
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.766.625				
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226				
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399				
PN-8.2.18	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3no1/0+1no1/0+1no4T AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Primaria	ML	146,00	101.625	14.837.250,00
PN-8.2.19	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3#4+1#6+1#8T AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Biblioteca	ML	82,00	31.617	2.592.594,00
PN-8.2.20	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3#2+1#2+1#6T, AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Educación Media	ML	188,00	53.493	10.056.684,00
PN-8.2.21	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3#2+1#2+1#6T, AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Administración	ML	83,00	53.493	4.439.919,00
PN-8.2.22	Suministro, transporte e instalación de acometida en 3#4+1#4+1#8T, AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Regulado	ML	93,00	27.825	2.587.725,00
PN-8.2.23	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4#8+1#10T, AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Portería	ML	56,00	18.981	1.062.936,00
PN-8.2.24	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4#8+1#10T, AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Mantenimiento	ML	27,00	18.981	512.487,00
PN-8.2.25	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4#8+1#10T, AWG, THHN incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-cocina	ML	51,00	18.981	968.031,00
PN-8.2.26	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4#8+1#10T, AWG, THHN, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Auditorio	ML	53,00	18.981	1.005.993,00
PN-8.2.27	Suministro, transporte e instalación de acometida en 4#8+1#10T, AWG, THHN en 1ø1" PVC, incluyendo conductores, conexionado, accesorios y pruebas, desde T-General hasta T-Primaria	ML	20,00	18.981	379.620,00
PN-8.9.1	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra, compuesta por 4 varillas de cobre de 2,4 metros y 5/8" de diámetro, unidas con cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG	UN	2,00	2.308.359	4.616.718,00
PN-8.22.2	Suministro, transporte e instalación sobre base en concreto de caja de paso metálica fundida NEMA 5	UN	23,00	345.000	7.935.000,00
PN-8.23.3	Mantenimiento de transformador de 150 KVA existente (incluye desmontaje, desencube y limpieza de parte activa, desalojo del aceite actual, cambio total de empaquetadura, limpieza interior y exterior, llenado de tanque con aceite dieléctrico tipo inhibido, secado de parte activa en horno, pintura exterior en el horno, ensayos - resistencia de aislamiento, análisis físico-químico del aceite, y montaje final en poste).	GI	1,00	4.157.764	4.157.764,00
12	CARPINTERÍA METALICA Y PVC				4.145.120,80
PN-12.2.16	Suministro e instalación de ventana enrollable tipo estera, con cañerías galvanizadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación	M2	15,48	102.810	1.591.498,80
PN-12.2.17	Tapa registro metálica de 40x30cm incluye pintura electrostática	Und	35,00	48.650	1.702.750,00
PN-12.2.18	Rejilla metálica para cárcamo de cocina ancho=0,30m	Mi	24,20	35.160	850.872,00
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				2.502.654,00
PN-15.1.14	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable de 62x48cm, tipo Socoda o similar incluye grifería mezcladora de 8" y desagüe	Und	16,00	134.104	2.145.664,00
PN-15.1.15	Rejillas cúpula tradicional de aluminio de 6"x4"	Und	0,00	30.186	0,00
PN-15.1.16	Grifería para ducha tipo plicis o equivalente	Und	10,00	35.699	356.990,00
16	CIELORASOS Y DIVISIONES				6.886.436,40
PN-16.1.2	Muro de fachada en lámina plana de Fibrocemento e=0,10 incluye estructura metálica de soporte, tornillería de fijación, cinta malla y masilla.	M2	131,76	52.265	6.886.436,40
17	PINTURA				26.300.438,42
PN-17.1.4	Suministro y aplicación de Estuco Plástico bajo placa	M2	2.773,09	7.338	20.348.934,42
PN-17.1.04	Pintura para canchas de microfútbol, voleibol y básquet incluye demarcación de las tres zonas	M2	676,00	8.804	5.951.504,00
22	OTROS				90.055.424,29
PN-22.1.9	Plantilla en fc de 3000 PSI, e=0,06 metros, para apoyo de adoquines peatonales de fc.	M2	4.810,91	18.719	90.055.424,29
8.2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES				140.089.597,20
PN-23-48	Suministro, transporte e instalación de ductos en Tubería PVC Conduit de 3"	ML	269,10	17.598	4.735.621,80
PN-23-49	Suministro, transporte e instalación de ductos en Tubería PVC Conduit de 1"	ML	1.051,60	4.769	5.015.080,40



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

Versión

Código



Vigencia a partir de

29/04/2010

03

FMI-027

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	2132153		
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNDO FELIZ 2013		
OBJETO	Terminación de la Construcción de una Infraestructura Educativa Tipo A "Mundo Feliz" localizada en el Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico		
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	20131027
SUPERVISOR	Ángela Lombana		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	Nueve (9) Meses y Quince (15) días				
FECHA DE TERMINACIÓN	Junio 06 de 2014				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.418.788.626				
VALOR EJECUTADO	\$ 8.336.308.226				
VALOR NO EJECUTADO	\$ 82.458.399				
PN-23-50	Anillo de Puesta a tierra Apantallamiento	MI	1.467,00	24.100	35.354.700,00
PN-23-51	Bajante de Apantallamiento	Un	52,00	325.965	16.950.180,00
PN-23-52	Anillo Equipotencial	Mi	1.290,00	11.667	15.050.430,00
PN-23-53	Puntas Captadoras en Poste	UN	20,00	392.482	7.849.640,00
PN-23-54	Puntas Captadoras en Azotea	UN	97,00	157.383	15.266.151,00
PN-23-55	Colillas para Aterrizar Estructura	UN	0,00	125.993	0,00
PN-23-56	Suministro, transporte e instalación de adecuación de punto para conexión en MT.	GI	1,00	27.965.473	27.965.473,00
PN-23-57	Suministro, transporte e instalación de bajante para acometida general en media tensión.	Un	5,00	501.983	2.509.915,00
PN-23-58	Suministro transporte e instalación de acometida general en media tensión en cable Monopolar XLPE No.2 - 15KV	MI	55,00	68.380	3.760.900,00
PN-23-59	Suministro, montaje e instalación de subestación de 150KVA en estructura tipo H con transformador existente.	GI	1,00	5.631.506	5.631.506,00
24	OBRAS NECESARIAS PARA EL REINICIO				0,00
PN-24.28	Prueba de estanqueidad para tanque enterrado	UN	0,00	1.239.211	0,00
23	CAMBIO DE ESPECIFICACIONES				59.140.963,60
6.1.6	Cortasoles en Súper Board e=0.07, h= 1.80, a= 0.40 m	ML	1.698,65	31.664	53.788.053,60
12.1.6	Ventana en aluminio anodizado color natural vt 06 0.35*1.59	UN	30,00	178.497	5.354.910,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					6.673.851.754
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					1.662.456.472
	Administración		16,11%		1.075.157.518
	Imprevistos		3,00%		200.215.553
	Utilidad		5,00%		333.892.588
	IVA		16,00%		53.390.814
VALOR TOTAL EJECUTADO (COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)					8.336.308.226
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					0
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					8.336.308.226

El recibo de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a Actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato.


FIRMA

NOMBRE: ALFONSO VIDAL ROMERO
Representante Legal Contratista

FIRMA

NOMBRE: EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS
Representante Legal Interventoría

Código	Versión	Fecha
FGPPE-40	01	23/09/2005
	02	09/05/2008

	<p align="center">ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
---	--	--


CIUDAD	Bogotá								
CONTRATO No.	PAF-EUC-023-2015								
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"								
CONTRATISTA	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="665 798 1333 829">ESPARZA INGENIERÍA SAS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="665 829 885 861">NIT</td> <td data-bbox="885 829 1333 861">800.200.907-5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="665 861 885 892">Representante legal</td> <td data-bbox="885 861 1333 892">EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="665 892 885 924">CC</td> <td data-bbox="885 892 1333 924">19.432.763</td> </tr> </table>	ESPARZA INGENIERÍA SAS		NIT	800.200.907-5	Representante legal	EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS	CC	19.432.763
ESPARZA INGENIERÍA SAS									
NIT	800.200.907-5								
Representante legal	EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS								
CC	19.432.763								
SUPERVISOR DESIGNADO	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="665 945 1333 976">LINA MARCELA ARDILA TORRES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="665 976 885 1008">CC</td> <td data-bbox="885 976 1333 1008">53.104.111</td> </tr> </table>	LINA MARCELA ARDILA TORRES		CC	53.104.111				
LINA MARCELA ARDILA TORRES									
CC	53.104.111								
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 529.148.888.00								
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 704.136.008.00								

Entre los suscritos, JULIÁN GARCÍA SUÁREZ, identificado con CC No. 16.794.858 en calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución SB 3615 del 4 de octubre de 1991, quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER; EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS identificado con CC 19.432.763 en calidad de representante legal de ESPARZA INGENIERÍA SAS, en adelante el "Contratista"; y LINA MARCELA ARDILA TORRES identificada con CC 53.104.111 en calidad de Supervisora, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-023-2015, en adelante el "Contrato", previas las siguientes consideraciones:

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día dieciséis (16) de febrero de 2016, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A. y el "Contratista", suscribieron el "Contrato" PAF-EUC-023-2015, con un plazo de ejecución global inicial de doce meses y quince días (12,5) meses, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:




 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p align="center">ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
--	--	--

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PLAZO INICIAL	
1	COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal (Popayán)	ETAPA 1	3,5 meses
		ETAPA 2	9 meses

2. Las actividades de Interventoría se realizaron sobre el Contrato de Obra PAF-EUC-022-2015, que se relaciona en el siguiente cuadro:


No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	NOMBRE DE LOS PROYECTOS	FECHA ACTA LIQUIDACIÓN DE CITO DE OBRA		
PAF-EUC-022-2015	OBRA	CONSORCIO CREAM FUTURO	"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN VALLE DEL ORTIGAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="925 913 974 966">1</td> <td data-bbox="974 913 1209 966">COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal</td> </tr> </table>	1	COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal	19/07/2019
1	COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal						

3. Las obras del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas y aprobadas por la interventoría, liquidadas y recibidas a satisfacción por FONVIVIENDA y por el Municipio de POPAYÁN, de conformidad con lo establecido en el acta de liquidación del Contrato PAF-EUC-022-2015 del 19 de julio de 2019.

4. Que el Contrato de Interventoría tuvo los siguientes documentos contractuales:

DOCUMENTO CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
ACTA DE INICIO ETAPA 1	12/05/2016	Del Contrato y de la ETAPA 1 del COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal	
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	29/08/2016	COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 1	12/05/2017	COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal	CUMPLIÓ
ACTA DE INICIO ETAPA 2	15/06/2017	COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal	




 <p>Financiera de Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
---	---	--


<p>OTROSÍ No. 1</p> <p>13/03/2018</p>	<p>13/03/2018</p>	<p>PRÓRROGA</p> <table border="1"> <tr> <td>Etapa 2</td> <td>3 meses</td> <td>hasta el 15/06/2018</td> </tr> </table> <p>La cláusula segunda del presente OTROSÍ No.1 registra que el Contratista de Obra asume el costo generado por la mayor permanencia en obra por parte de la Interventoría por valor de \$131.240.340</p> <p>ADICIÓN DE VALOR</p> <table border="1"> <tr> <td>Etapa 2</td> <td>\$ 131.240.340</td> <td>T E2 = \$586.224.917 T CTTO = \$660.389.228</td> </tr> </table>	Etapa 2	3 meses	hasta el 15/06/2018	Etapa 2	\$ 131.240.340	T E2 = \$586.224.917 T CTTO = \$660.389.228
Etapa 2	3 meses	hasta el 15/06/2018						
Etapa 2	\$ 131.240.340	T E2 = \$586.224.917 T CTTO = \$660.389.228						
<p>OTROSÍ No. 2</p> <p>23/05/2018</p>	<p>23/05/2018</p>	<p>PRÓRROGA</p> <table border="1"> <tr> <td>Etapa 2</td> <td>1 mes</td> <td>hasta el 16/07/2018</td> </tr> </table> <p>La cláusula segunda del presente OTROSÍ No.2 registra que el Contratista de Obra asume el costo generado por la mayor permanencia en obra por parte de la Interventoría por valor de \$43.746.780</p> <p>ADICIÓN DE VALOR</p> <table border="1"> <tr> <td>Etapa 2</td> <td>\$ 43.746.780</td> <td>T E2 = \$629.971.697 T CTTO = \$704.136.008</td> </tr> </table>	Etapa 2	1 mes	hasta el 16/07/2018	Etapa 2	\$ 43.746.780	T E2 = \$629.971.697 T CTTO = \$704.136.008
Etapa 2	1 mes	hasta el 16/07/2018						
Etapa 2	\$ 43.746.780	T E2 = \$629.971.697 T CTTO = \$704.136.008						
<p>ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 2</p> <p>16/07/2018</p>	<p>16/07/2018</p>	<p>COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal</p>						
<p>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 2</p> <p>04/01/2019</p>	<p>04/01/2019</p>	<p>COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal</p> <p>CUMPLIÓ</p>						
<p>ACTA DE ENTREGA AL MUNICIPIO</p> <p>20/06/2019</p>	<p>20/06/2019</p>	<p>Acta de entrega del COLEGIO y CDI Urbanización Valle del Ortigal al Municipio de Popayán, suscrita por representantes de MINVIVIENDA - FONVIVIENDA, FINDETER, y del Municipio de Popayán, según consta en anexo 6 del acta de liquidación del contrato de obra PAF-EUC-022-2015 suscrita el 19/07/2019</p>						

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:


PÓLIZA INICIAL			
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS SA		
No. Fase / Etapa	ETAPA 1		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	BO 2632428	No. Póliza	LB 575378





 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: ADTI-FO-002
		Versión: 3
		Fecha de aprobación: 15-Ago-2018

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS SA		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	ANEXO 16	No. Anexo	ANEXO 7
Fecha Expedición	18/01/2018	Fecha Expedición	29/01/2018
Fecha de aprobación	25/01/2018	Fecha de aprobación	07/02/2018
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA		VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento		\$ 14.832.862,00	12/05/2016 a 01/03/2017
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		\$ 7.416.431,00	12/05/2016 a 29/08/2019
Calidad del Servicio		\$ 22.249.293,00	12/05/2017 a 12/05/2020
Responsabilidad Civil Extracontractual		\$ 7.416.431,10	12/05/2016 a 29/12/2016

PÓLIZA INICIAL			
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS SA		
No. Fase / Etapa	ETAPA 2		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	BO 2788226	No. Póliza	LB 628018
ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	LIBERTY SEGUROS SA		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Anexo	ANEXO 17	No. Anexo	ANEXO 18
Fecha Expedición	21/01/2019	Fecha Expedición	10/12/2018
Fecha de aprobación	06/02/2019	Fecha de aprobación	09/01/2019
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA		VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento		\$ 125.994.339,00	15/06/2017 a 16/01/2019
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		\$ 62.997.169,00	15/06/2017 a 16/07/2021
Calidad del Servicio		\$ 188.991.509,00	04/01/2019 a 04/01/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual		\$ 62.997.170,00	15/06/2017 a 17/11/2018

	<p align="center">ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
---	--	--


Los anexos modificatorios de las pólizas detallados en el anterior cuadro fueron aprobados por FIDUCIARIA BOGOTÁ SA según registro en cada uno de ellos, los cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas derivados de la cláusula DECIMA TERCERA del "Contrato".


III. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 16/10/2019 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 22/10/2019, a partir del contenido del "cuadro de relación de control de pagos" presentado por el contratista (Anexo 4).

BALANCE DE ETAPA 1		BALANCE DE ETAPA 2	
VALOR CONTRATADO ETAPA I de ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 74.164.311,00	VALOR CONTRATADO ETAPA II de EJECUCIÓN OBRA	\$ 629.971.697,00
VALOR EJECUTADO E1 según "acta de entrega y recibo final" de Etapa 1 del 12/05/2017	\$ 74.164.311,00	VALOR EJECUTADO E2 según "acta de entrega y recibo a satisfacción" de Etapa 2 del 04/01/2019	\$ 629.971.697,00
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 74.164.311,00	VALOR TOTAL PAGADO	\$ 584.473.240,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 0,00	SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 45.498.457,00
% PAGADO	100,00%	% PAGADO	92,78%

BALANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO			
DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO o POR PAGAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 529.148.888,00		
Valor adicional del OTROSÍ No. 1	\$ 131.240.340,00		
Valor adicional del OTROSÍ No. 2	\$ 43.746.780,00		
VALOR EJECUTADO E1 según "acta de entrega y recibo final" de Etapa 1 del 12/05/2017		\$ 74.164.311,00	
VALOR EJECUTADO E2 según "acta de entrega y recibo a satisfacción" de Etapa 2 del 04/01/2019		\$ 629.971.697,00	
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO			\$ 0,00

	ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018
---	--	--



SALDO A FAVOR del PATRIMONIO AUTÓNOMO		\$ 0,00	
VALOR PAGADO según detalle de cuadro siguiente			\$ 658.637.551,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO ETAPA I			\$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO ETAPA II			\$ 45.498.457,00
SUMAS IGUALES	\$ 704.136.008,00	\$ 704.136.008,00	\$ 704.136.008,00

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE (N1)	VALOR BRUTO PAGADO	RETE GARANTÍA
15/05/2017	1243	Pago único Etapa 1	30/05/2017		\$ 74.164.311,00	NA
11/09/2017	1253	Acta parcial No. 1	29/09/2017		\$ 57.869.994,00	NA
11/10/2017	1256	Acta parcial No. 2	30/10/2017		\$ 35.086.389,00	NA
08/11/2017	1257	Acta parcial No. 3	23/11/2017		\$ 38.180.284,00	NA
01/12/2017	1262	Acta parcial No. 4	22/12/2017		\$ 38.726.265,00	NA
09/01/2018	1269	Acta parcial No. 5	30/01/2018		\$ 37.889.093,00	NA
02/02/2018	1270	Acta parcial No. 6	28/02/2018		\$ 52.303.005,00	NA
02/03/2018	1271	Acta parcial No. 7	09/04/2018		\$ 41.219.581,00	NA
09/04/2018	1274	Acta parcial No. 8	25/04/2018		\$ 42.347.942,00	NA
03/05/2018	1279	Acta parcial No. 9	30/05/2018		\$ 65.094.656,00	NA
01/06/2018	1280	Acta parcial No. 10	27/06/2018		\$ 58.633.875,00	NA
09/07/2018	1287	Acta parcial No. 11	27/07/2018		\$ 55.649.177,00	NA
06/08/2018	1293	Acta parcial No. 12	29/08/2018		\$ 55.521.781,00	NA
02/10/2018	1307	Acta parcial No. 13	11/10/2018		\$ 5.951.198,00	NA
TOTALES					\$ 658.637.551,00	NA
EL CONTRATO NO TUVO PENALIDADES POR APREMIOS NI POR INCUMPLIMIENTOS según respuesta de la Supervisora del 08/04/2019, registrada en la herramienta PRISA					\$ 0,00	NA
VALOR TOTAL A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$ 45.498.457,00	NA


(N1): FUENTES DE PAGO:

1. Contrato Interadministrativo No. 330 de 2015 suscrito entre FONVIVIENDA y FINDETER, según numeral 7 de las consideraciones del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-023-2015.
2. Contratista de Obra CONSORCIO CREAR FUTURO, contrato de obra PAF-EUC-022-2015 por valor de \$174.987.120 según contenido de los OTROSÍ 1 y OTROSÍ 2, valor que le fuera descontado al Contratista de Obra CONSORCIO CREAR FUTURO según consta en el acta de liquidación del Contrato de Obra PAF-EUC-022-2015 suscrita el 19/07/2019.

Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado ADTI

ADTI-FO-002 V.
15-agosto-2018
Pagina 6 de 9
EUC-022-2015-022
 



 <p>Findeter Entidad del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
---	---	--

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-023-2015, suscrito entre el "Contratista" y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas para la ejecución del "Contrato".

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula VIGÉSIMA SEXTA-INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el contrato de obra PAF-EUC-022-2015 como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".


CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$45.498.457,00) una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes y previa presentación por parte del Contratista de la documentación requerida para el efecto.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. La Supervisora del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fue ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.




De igual manera, la Supervisora del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de Obra PAF-EUC-022-2015; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.


CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, la supervisora del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Asesoría al Desarrollo Territorial Integrado ADTI



ADTI-FO-002 V3
15-agosto-2018
Pagina 7 de 9
PAF-EUC-022-2015 V2








 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p align="center">ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
--	--	--

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" PAF-EUC-023-2015 que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del "Contrato" y sus OTROSÍ No.1 y OTROSÍ No.2
Anexo No. 2	Actas contractuales de: <ul style="list-style-type: none"> • ETAPA 1: Inicio; Terminación; Entrega y Recibo Final del proyecto objeto de Interventoría. • ETAPA 2: Inicio; Terminación; Entrega y Recibo a Satisfacción, del proyecto objeto de Interventoría.
Anexo No. 3	Copia de los anexos modificatorios de la póliza de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, registrados en la presente acta de liquidación.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato" contenido en la "Relación de Control de Pagos" suscrita por el Interventor y la Supervisora el 03/01/2019.
Anexo No. 5	Certificados del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, fechados el 04/12/2018.
Anexo No. 6	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Copia del Acta de Liquidación de los Contrato de Obra PAF-EUC-022-2015. • Acta de entrega por parte de Findeter y recibo por parte de FONVIVIENDA y del Municipio de Popayán suscrita el 20/06/2019.
Anexo No 7	Actas de Costos para Contratista suscrita por el Interventor y la Supervisora fechada el 23/07/2019.
Anexo No. 8	No aplica
Anexo No. 9	Certificado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y consulta vigente en línea ante el RUES del 18/09/2019.


 <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p>	<p>ACTA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</p>	<p>Código: ADTI-FO-002 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-2018</p>
---	---	--

Anexo No. 10 Informe Final de Interventoría en medio magnético aportado a conformidad por la Supervisora para la presente liquidación.


CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 20 OCT 2019


EL CONTRATISTA INTERVENTOR


EDGAR EDUARDO ESPARZA SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
ESPARZA INGENIERÍA SAS

EL CONTRATANTE


JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

SUPERVISOR DE FINDETER


LINA MARCELA ARDILA TORRES

Proyectó:	Contratista de Interventoría	ESPARZA INGENIERÍA SAS
Revisó:	Supervisor de FINDETER	Lina Marcela Ardila Torres
	Profesional - Coordinación de Contratación Derivada	Carlos Julián Dupont A.
	Abogado - Coordinación de Contratación Derivada	Diego Fernando López M.
Aprobó:	Coordinador Contratación Derivada	Iván Alino Ramírez R.



ACTA EJECUCIÓN Y BALANCE FINAL PRESUPUESTAL DE OBRA GERENCIA INFRAESTRUCTURA

Código: AT-FO-174 Versión: 1 Fecha de Aprobación: 10-Mar -2016

CONTRATO N°: PAF-EUC-022-2015
PROYECTO: Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de Un Colegio y Un Centro de Desarrollo Infantil - Ubicados en la Urbanización Valle del Ortigal en el Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
CONTRATISTA: Consorcio Crear Futuro
INTERVENIOR: Esparza Ingeniería SAS
SUPERVISOR FINDETER: Lina Marcela Ardila Torres
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/08/2018

En Popayán, a los trece (13) días del mes de agosto del año 2018 se reunieron Marcos Corozo - Representante Legal del Contratista y Edgar Eduardo Esparza Santos Representante Legal de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, Unid, Vv, Unit, Cent, Vv Total, and various sub-categories under 'CANTIDADES POR ÍTEM CONTRACTUAL' and 'VALOR POR ÍTEM CONTRACTUAL'. The table lists numerous construction items such as 'Caja de Inspección 70x70 hmt=1.0[m]', 'Cámara de Inspección hmt=4.0[m]', and 'Red Contralámbrado', among others.



**ACTA EJECUCIÓN Y BALANCE FINAL PRESUPUESTAL DE OBRA
GERENCIA INFRAESTRUCTURA**

Código: AT-FO-174
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 10-Mar -2016

CONTRATO N°: PAF-EUC-022-2015
 PROYECTO: Ejecución de Estudios, Diseños, Construcción y Puesta en Funcionamiento de Un Colegio y Un Centro de Desarrollo Infantil - Ubicados en la Urbanización Valle del Ortega en el Municipio de Popayán, Departamento del Cauca
 CONTRATISTA: Consorcio Crear Futuro
 INTERVENOR: Esparza Ingeniería SAS
 SUPERVISOR FINDETER: Lina Marcela Ardila Torres
 FECHA DE ELABORACIÓN: 13/08/2018

En Popayán, a los trece (13) días del mes de agosto del año 2018 se reunieron Marcos Cardozo - Representante Legal del Contratista y Edgar Eduardo Esparza Santos Representante Legal de Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	Vr. Und	Cant	Vr. Total	CANTIDADES POR ÍTEM CONTRACTUALES					Cant Total	VALOR POR ÍTEM CONTRACTUALES					Vr Total
						Aulas, Baterías y Admon.	Zona Servicios, Cocinas, Comedor, Lab., Cuartos Técnicos.	Circulación, Rampas, Escaleras, Placetas y Entradas Cubiertas	Area Libre: Zonas Duras (Circulaciones Abiertas, Cancha Multifuncional).	Area Libre: Zonas Blandas		Aulas, Baterías y Admon.	Zona Servicios, Cocina, Comedor, Lab., Cuartos Técnicos.	Circulación, Rampas, Escaleras, Placetas y Entradas Cubiertas	Area Libre: Zonas Duras (Circulaciones Abiertas, Cancha Multifuncional).	Area Libre: Zonas Blandas	
15.1.7	Suministro e instalación de Cestos de basura en acero inoxidable, perforados, anclados episo TIPO M-120	UN	260.000,00	25,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
15.1.8	Suministro e instalación de Parque Infantil	UN	7.000.000,00	3,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
15.1.9	Huerta	UN	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.1.10	Cementero en malla eslabonada calibre 10 de 2X2 con tubos galvanizados 2" CAL. 1.5 H=2.0 m incluye dados de cementación	ML	173.248,72	831,26	144.014.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	831,26	831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.014.729,89
15.1.11	Chicla	UN	69.600,00	11,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
15.1.12	Jazmin del Cabo	UN	95.000,00	2,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
15.1.13	Pino Remonon	UN	57.000,00	30,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
15.1.14	Sietoueros	UN	78.000,00	5,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
15.1.20	Empedizacion	M2	10.000,00	6.747,94	67.479.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,94	6.747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.479.414,29
15.1.21	Suministro e instalación de pórcico multifuncional para cancha múltipe	UN	2.900.000,00	2,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
15.1.22	Suministro e instalación de bases y linques para maiz de voleibol	UN	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.1.23	Señalización de los diferentes bloques y Exteriores	GL	6.100.000,00	1,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
15.1.24	Pintura de transito para demarcación de cancha Múltipe	ML	6.000,00	400,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
16	ASEOS Y VARIOS																
16.1	Aseo																
16.1.1	Aseogeneral	M2	2.965,22	10.689,39	27.420.672,78	3.491,01	2.131,40	1.282,73	3.785,65	0,00	10.689,39	6.956.707,08	5.467.519,11	3.290.480,73	9.705.910,85	0,00	27.420.672,78
COSTO DIRECTO TOTAL					9.133.641.200,00							4.111.591.250,00	2.862.119,00	61.114,00	34.342,00	5.111.481,20	9.133.641.200,00
Administración			0,17		1.552.991.804,08							791.010.513,00	503.555.130,00	17.761.205,00	151.326.875,00	15.908.092,00	1.552.991.804,08
Imprevistos - Diferencia IVA (-3% utilidad)			0,04		354.379.071,01							159.095.341,00	114.529.053,00	22.312.578,00	19.839.235,00	20.305.859,00	354.379.071,01
Utilidad			0,04		365.339.248,00							164.943.650,00	118.483.500,00	23.022.058,00	17.975.500,00	20.933.886,00	365.339.248,00
TOTAL AUI					2.272.419.123,00							1.025.949.504,00	736.987.743,00	143.076.531,00	236.207.619,00	110.208.736,00	2.272.419.123,00
IVA			0,19		69.414.457,01							31.339.294,00	22.511.876,00	4.370.505,00	7.213.345,00	3.977.431,00	69.414.457,01
COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION					11.475.305.789,00							5.190.890.048,00	3.721.668.619,00	722.513.476,00	1.192.810.455,00	697.533.183,00	11.475.305.789,00

Firma
Nombre: Marcos Cardozo Perdomo
Representante Legal C.C.F Contratista

Firma
Nombre: Edgar Eduardo Esparza Santos
Representante Legal Interventoría

Bogotá, 4 de abril de 2022

Señores,

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **ESPARZA INGENIERIA SAS** con Nit 800.200.907 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito preaprobado por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$57.544.000,00)**, destinado para la convocatoria No. **PAF-EUC-I-090-2022**, que tiene por objeto contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir del 4 de abril de 2022 hasta el 23 de julio de 2022, para la convocatoria No. **PAF-EUC-I-090-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **ESPARZA INGENIERIA SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 4 de abril de 2022.

Cordialmente,



ANDREA PAOLA CASTILLO MONGUI

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52981239 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Paola Castillo

Cargo: Gerente Sucursal Cedro Bolívar

Correo electrónico: acastill@bancolombia.com.co

Teléfono (1) 7431815 ext. 110



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101112284		ANEXO 0					
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO						
DÍA 03	MES 04	AÑO 2022	DÍA 05	MES 04	AÑO 2022	00:00		DÍA 15	MES 08	AÑO 2022	23:59		EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESPARZA INGENIERIA S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.200.907-5
DIRECCIÓN: AC 147 NRO. 19 - 50 OF 35	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6279984

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3485400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA POR EL OPERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-EUC-I-090-2022 CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ROMAN GOMEZ OVALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA Y DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION JIETKA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	05/04/2022	15/08/2022	\$ 28,772,000.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 29/04/2022			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****43,158.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,720.00	\$ *****60,878.00	\$ *****28,772,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA	18549	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

(Firma Autorizada)



(Firma Tomador)

FIRMA AUTORIZADA: **Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101112284		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
03	04	2022	05	04	2022	00:00		15	08	2022	23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESPARZA INGENIERIA S A S			IDENTIFICACIÓN NIT: 800.200.907-5								
DIRECCIÓN: AC 147 NRO. 19 - 50 OF 35						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6279984			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDE TER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS			IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7								
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3485400			

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-45-101112284

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MAIRACASTRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT: 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-45-101112284		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO			
DÍA 03	MES 04	AÑO 2022	DÍA 05	MES 04	AÑO 2022	HORAS 00:00	DÍA 15	MES 08	AÑO 2022	HORAS 23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESPARZA INGENIERIA S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.200.907-5
DIRECCIÓN: AC 147 NRO. 19 - 50 OF 35	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6279984

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.055.897-7
DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3485400

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio: 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****43,158.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****9,720.00	TOTAL A PAGAR \$ *****60,878.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****28,772,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIASEGURADORES DE COLOMBIA LTDA	18549	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11000621006525 (3900) 000000060878 (96) 20230405

REFERENCIA PAGO:
1100062100652-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003730532

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000037305326

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
04/04/2022 03:11p.m.				
RECIBIMOS DE: ESPARZA INGENIERIA S A S				NIT. 800.200.907
LA SUMA DE: Sesenta mil ochocientos setenta y ocho pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037305326				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101112284-0-1	\$51,158.00		\$9,720.00	\$60,878.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 60,878.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	60,878.00
			OTROS:	\$60,878.00
TRANSACCION: 0003730532			TOTAL:	\$60,878.00
			CAJERO: PAGUESTADO	