



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 683 Tierralta - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO TIERRALTA - CORDOBA	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	683	
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 321.503.609,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 321.503.609,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	09 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE JUNIO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz - Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO:	FMI026
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: MTA-LP-013-14
 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO TIERRALTA 2014
 OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA
 LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 PLAZO INICIAL: 12,0 MESES
 FECHA DE INICIACION: 9 DE JUNIO DE 2015
 VALOR INICIAL: \$ 6.541.510.664,00
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. JOSE OMAR MARTINEZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2150609

PRORROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	12,0 MESES
1	N/A	1	N/A	1	0	FECHA DE TERMINACION	09/06/2016
2	N/A	2	N/A	2	0	VALOR ACTUAL	\$ 6.541.510.664,00
3	N/A	3	N/A	3	0		
4	N/A	4	N/A	4	0		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

26 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	R	I
1	PRELIMINARES						
1,1	CAMPAMENTO	M2	300,00	100%			
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	3.279,38	100%			
1,3	DEMOLICION DE CUNETAS	ML	36,90	100%			
1,4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	8,42	100%			
1,5	EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS	M3	0,00	100%			
1,6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	19.222,15	100%			
1,7	TRANSPORTE DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS Y EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3-KM	230.665,84	100%			
2	SUBRASANTE Y SUBBASE						
2,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	9.772,52	100%			
2,2	SUBBASE GRANULAR	M3	4.899,91	100%			
3	PAVIMENTOS, BORDILLOS Y ANDENES						
3,1	LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=42 (E=18CMS). INCLUYE ACERO	M3	3.534,31	100%			
3,2	BORDILLO EN CONCRETO (0,15X0,45M) DE 3000 PSI	ML	6.550,40	100%			
3,3	ANDENES EN CONCRETO EN 3000 PSI	ML	6.550,40	100%			
4	OTRAS ESTRUCTURAS						
4,1	CONCRETO CLASE D PARA BOX	M3	13,50	100%			
4,2	CONCRETO CLASE F	M3	0,60	100%			
4,3	ACERO DE REFUERZO PARA BOX COULVERT	KG	991,67	100%			
4,4	RELLENO DE ESTRUCTURAS	M3	4,49	100%			
4,5	REALCE DE MANHOL	UND	25,00	100%			
5	SEÑALIZACION						
5,1	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I (60X60CMS)	UND	40,00	100%			
6	ITEMS NO PREVISTOS						
6,1	REUBICACION DE REDES DE AGUA POTABLE (INCLUYE EXCAVACION, CONEXION DE TUBERIAS ACCESORIOS Y LLENOS)	ML	3.265,00	100%			
6,2	TAPAS EN CONCRETO PARA MANHOL	UND	25,00	100%			
6,3	REUBICACION DE DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO EXISTENTES	UND	398,00	100%			

PREVIA REVISION DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGUN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE ROGER ANTONIO ALVAREZ SOLANO
 CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO TIERRALTA 2014

FIRMA

NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Codigo	Version	Vigencia
POPFPE40	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI081
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2016 6 9 No. Acta de Servicio 683
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - CORDOBA

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio 2015 6 9
 Valor Inicial \$ 321.503.609,00 Valor Final \$ 321.503.609,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio TIERRALTA
Detalle
 TIERRALTA ES UN MUNICIPIO UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN LA REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA Y A 78 KILOMETROS DE MONSTERÍA, CAPITAL DEPARTAMENTAL

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	5,0 MESES Y 20 DÍAS
						Fecha de terminación	26/11/2015
						Valor Actual	\$ 321.503.609,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(16/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(01/08/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(29/08/2015), 13(05/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015) Informes mensuales: No. 1(09/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE X NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:


AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
---	---

fullo

 FONADE <small>Proyectos que transforman vidas</small>	ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS	CÓDIGO:	FMI082
		VERSION:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre

2016	6	9
------	---	---

 No. Acta de Servicio 683
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA - CORDOBA

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio

2015	6	9
------	---	---

 Valor Inicial \$ 321.503.609,00 Valor Final \$ 321.503.609,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio TIERRALTA
 Detalle
 TIERRALTA ES UN MUNICIPIO UBICADO AL SUR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN LA REGIÓN CARIBE DE COLOMBIA Y A 78 KILOMETROS DE MONSTERIA, CAPITAL DEPARTAMENTAL

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	5,0 MESES Y 20 DÍAS
						Fecha de terminación	26/11/2015
						Valor Actual	\$ 321.503.609,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -

RECIBO DE PRODUCTOS




ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(16/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(01/08/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(29/08/2015), 13(05/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015) Informes mensuales: No. 1(09/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015)	100%



3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR DANIEL 2012 PARRA CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR FONADE Jose Omar Martinez 6	GERENTE DE FÁBRICA

UB. Arq. PABLO J. SAEZ V.



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000397



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 687 Montelíbano - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SAN CARLOS, CANCÚN, PORTI MONTELÍBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	687	
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 275.597.499,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 275.597.499,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



FONADE

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: FMI081

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2016 6 16 No. Acta de Servicio 687

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SAN CARLOS, CANCÚN, PORTI MONTELIBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio 2015 6 16

Valor Inicial \$ 275.597.499,00 Valor Final \$ 275.597.499,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle
MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	12,0 MESES
						Fecha de terminación	16/06/2016
						Valor Actual	\$ 275.597.499,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	<p>Informes semanales: No. 1(21/06/2015), 2(29/06/2015), 3(06/07/2015), 4(13/07/2015), 5(20/07/2015), 6(27/07/2015), 7(03/08/2015), 8(10/08/2015), 9(17/08/2015), 10(24/08/2015), 11(31/08/2015), 12(07/09/2015), 13(14/09/2015), 14(21/09/2015), 15(28/09/2015), 16(05/10/2015), 17(12/10/2015), 18(19/10/2015), 19(26/10/2015), 20(02/11/2015), 21(09/11/2015), 22(16/11/2015), 23(23/11/2015), 24(30/11/2015), 25(07/12/2015), 26(14/12/2015), 27(21/12/2015), 28(28/12/2015), 29(04/01/2016), 30(11/01/2016), 31(18/01/2016), 32(25/01/2016), 33(01/02/2016), 34(08/02/2016), 35(14/02/2016), 36(22/02/2016), 37(29/02/2016), 38(07/03/2016), 39(14/03/2016), 40(21/03/2016), 41(27/03/2016), 42(04/04/2016), 43(11/04/2016), 44(16/04/2016), 45(23/04/2016), 46(30/04/2016), 47(07/05/2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(16/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016), 8(01/02/2016 al 29/02/2016), 9(01/03/2016 al 31/03/2016), 10(01/04/2016 al 30/04/2016)</p>		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE

 X

NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRILAS MMC-030	 SUPERVISOR Cesar Torres
--	--



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

FMI082

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2016 10 13 No. Acta de Servicio 687

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SAN CARLOS, CANCÚN, PORTI MONTELIBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio 2015 6 16

Valor Inicial \$ 275.597.499,00 Valor Final \$ 275.597.499,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	12,0 MESES
						Fecha de terminación	31/03/2016 ✓
						Valor Actual	\$ 275.597.499,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS


ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	<p>FASE 2: Construcción</p> <p>Informes semanales: No. 1(21/06/2015), 2(29/06/2015), 3(06/07/2015), 4(13/07/2015), 5(20/07/2015), 6(27/07/2015), 7(03/08/2015), 8(10/08/2015), 9(17/08/2015), 10(24/08/2015), 11(31/08/2015), 12(07/09/2015), 13(14/09/2015), 14(21/09/2015), 15(28/09/2015), 16(05/10/2015), 17(12/10/2015), 18(19/10/2015), 19(26/10/2015), 20(02/11/2015), 21(09/11/2015), 22(16/11/2015), 23(23/11/2015), 24(30/11/2015), 25(07/12/2015), 26(14/12/2015), 27(21/12/2015), 28(28/12/2015), 29(04/01/2016), 30(11/01/2016), 31(18/01/2016), 32(25/01/2016), 33(01/02/2016), 34(08/02/2016), 35(14/02/2016), 36(22/02/2016), 37(29/02/2016), 38(07/03/2016), 39(14/03/2016), 40(21/03/2016), 41(27/03/2016), 42(04/04/2016), 43(11/04/2016), 44(16/04/2016), 45(23/04/2016), 46(30/04/2016), 47(07/05/2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(16/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016), 8(01/02/2016 al 29/02/2016), 9(01/03/2016 al 31/03/2016), 10(01/04/2016 al 30/04/2016)</p>	100%


3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	DANIEL PIZARRA INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	DA 
SUPERVISOR COSOR Y DITES.	GERENTE DE FÁBRICA NUBIA XILENA

V.D. PABLO SAEZ DURANGO


 FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

CONTRATO No. _____ CONTRATISTA _____ OBJETO _____ LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO _____ INTERVENTOR _____ SUPERVISOR _____	OBRA LP-MM-015-2014 CONSORCIO VIAS MONTELIBANO 2014 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS CANCUN, POR TI MONTELIBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE EN LA ZONA URBANA DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA MONTELIBANO - CORDOBA CONSORCIO FABRICAS MMC 030 ESTEBAN SOSSA UPARELA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2150609
---	---	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2016
VALOR EJECUTADO	5.607.476.636

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016


LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


A. OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	SEÑALIZACION PREVENTIVA REGLAMENTARIA	GL	1,00	7.105.107,24	7.105.107,24
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	3.719,04	3.946,50	14.677.191,36
1.3	DEMOLICIONES	ML	3.088,49	31.357,50	96.847.325,18
1.4	CORTE EN TIERRA	M3	15.380,19	31.671,11	487.107.331,28
1.5	RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.063,47	48.655,00	100.398.132,85
2	SUBRASANTE Y SUBBASE				
2.1	SUBBASE GRANULAR	M3	3.625,87	81.245,57	294.585.473,85
2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO	M3	2.045,47	30.699,57	62.795.052,37
3	PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3.1	LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 (E= 18 cm)	M3	3.262,65	691.587,44	2.256.407.774,43
3.2	BORDILLO EN CONCRETO (0.20 x 0.50 m) DE 3000 PSI	ML	7.438,78	74.556,00	554.605.681,68
3.3	ANDENES EN CONCRETO EN 3000 PSI e=0.08 m	M2	4.462,85	69.556,00	310.417.994,60
3.4	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I. (60cm*60cm)	UN	42,00	418.511,89	17.577.499,38
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4.1	TALA Y REPOSICION DE ARBOLES	UN	30,00	1.172.583,33	35.177.500,00
4.2	ISLETA SEPARADORA	UND	1,00	6.535.142,19	6.535.142,19
4.3	ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE ARTE Y MUROS	KG	28.696,00	4.760,38	136.603.721,00
					194,49
SUBTOTAL					4.380.841.121,90
ADMINISTRACIÓN				20%	876.168.224,38
IMPREVISTOS				3%	131.425.233,66
UTILIDAD				5%	219.042.056,09
VALOR TOTAL EJECUTADO					5.607.476.636
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					5.607.476.636

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

 NOMBRE: **JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS**
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

 NOMBRE: **OSCAR MAURICIO DAVILA**
 REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

No	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 691 Cotorra – Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VÍA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCIÓN VÍA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	691	
VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESOS (\$ 133.606.040,00). Includo IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESOS (\$ 133.606.040,00). Includo IVA.	
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ENERO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

Escriba el texto aquí


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



FONADE
FONDO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI081
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de terminación	2016	1	26	No. Acta de Servicio	691
Fábrica de Consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a obra	<input checked="" type="checkbox"/>		

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCION VIA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030					
Interventor	---	No. Contrato	---			
Supervisor	RONALD MAURICIO FAJARDO					
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080			
Plazo (meses y/o días)	6,0 MESES	Fecha de inicio	2015	6	26	
Valor Inicial	\$	133.606.040,00	Valor Final	\$	133.606.040,00	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	COTORRA
--------------	---------	-----------	---------

Detalle

COTORRA ES UN MUNICIPIO COLOMBIANO SITUADO EN EL NORTE DEL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADO A 45 KM DE MONTERIA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL LIMITA AL NORTE Y NOROESTE CON LORICA, AL SUR Y EL OESTE CON SAN PELAYO Y POR EL NOROESTE CON CHIMA.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	26/01/2016
						Valor Actual	\$ 133.606.040,00

RÉCIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	<p>Informes semanales: No. 1(04/07/2015), 2(11/07/2015), 3(18/07/2015), 4(25/07/2015), 5(01/08/2015), 6(08/08/2015), 7(16/08/2015), 8(22/08/2015), 9(29/08/2015), 10(05/09/2015), 11(12/09/2015), 12(19/09/2015), 13(25/09/2015), 14(03/10/2015), 15(10/10/2015), 16(17/10/2015), 17(24/10/2015), 18(31/10/2015), 19(07/11/2015), 20(14/11/2015), 21(21/11/2015), 22(28/11/2015), 23(05/12/2015), 24(12/12/2015), 25(19/12/2015), 26(26/12/2015), 27(02/01/2016), 28(09/01/2016), 29(16-01/2016), 30(23/01/2016), 31(26-01-2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(26/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016)</p>		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE X NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
---	--



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI082
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2016 1 26 No. Acta de Servicio 691

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCION VIA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor --- No. Contrato ---

Supervisor RONALD MAURICIO FAJARDO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 6,0 MESES Fecha de inicio 2015 6 26

Valor Inicial \$ 133.606.040,00 Valor Final \$ 133.606.040,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio COTORRA

Detalle

COTORRA ES UN MUNICIPIO COLOMBIANO SITUADO EN EL NORTE DEL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADO A 45 KM DE MONTERIA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL LIMITA AL NORTE Y NOROESTE CON LORICA, AL SUR Y EL OESTE CON SAN PELAYO Y POR EL NOROESTE CON CHIMA.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	26/01/2016
						Valor Actual	\$ 133.606.040,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -





RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	<p>FASE 2: Construcción</p> <p>Informes semanales: No. 1(04/07/2015), 2(11/07/2015), 3(18/07/2015), 4(25/07/2015), 5(01/08/2015), 6(08/08/2015), 7(16/08/2015), 8(22/08/2015), 9(29/08/2015), 10(05/09/2015), 11(12/09/2015), 12(19/09/2015), 13(25/09/2015), 14(03/10/2015), 15(10/10/2015), 16(17/10/2015), 17(24/10/2015), 18(31/10/2015), 19(07/11/2015), 20(14/11/2015), 21(21/11/2015), 22(28/11/2015), 23(05/12/2015), 24(12/12/2015), 25(19/12/2015), 26(26/12/2015), 27(02/01/2016), 28(09/01/2016), 29(16-01/2016), 30(23/01/2016), 31(26-01-2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(26/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016)</p>	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGI0 Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MFC-030
	 
SUPERVISOR	GERENTE DE FABRICA



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: FMI027
VERSIÓN: 03
VIGENCIA: 2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: LP-09-2014
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS COTORRA
OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCION VIA LORICACERETE, MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
SUPERVISOR: ARQ. RONALD MAURICIO FAJARDO MACIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

Table with 2 columns: Field (PLAZO ACTUAL, FECHA DE TERMINACIÓN, VALOR EJECUTADO) and Value (7 MESES, 26/01/2016, \$ 2.242.705.455,66)

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Main activity table with columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD EJECUTADA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes subtotals for SUBTOTAL, ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD, AIU, VALOR TOTAL EJECUTADO, IMPLEMENTACIÓN PGIO, and VALOR TOTAL FINAL.

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA: Juan E. Marrugo
NOMBRE: JUAN ELIAS MARRUGO
CONTRATISTA - CONSORCIO PAVIMENTOS COTORRA

FIRMA: Oscar Mauricio Davila Tarazona
NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Table with 3 columns: Código, Versión, Vigencia. Rows: FGPPE41-01 (23/09/2005), FGPPE41-02 (09/05/2008)



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 696 Pueblo nuevo - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	696	
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 278.375.218,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 278.375.218,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE FEBRERO DE 2016	


La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI081
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de terminación	2016	2	10	No. Acta de Servicio	696
Fábrica de Consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a obra	<input checked="" type="checkbox"/>		
Objeto del Acta de Servicio							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA.							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	---	No. Contrato	---				
Supervisor	CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	8.0 MESES	Fecha de inicio	2015	6	10		
Valor Inicial	\$	278.375.218,00	Valor Final	\$	278.375.218,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	PUEBLO NUEVO
Detalle			
PUEBLO NUEVO ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA, SITUADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. LIMITA AL NORTE CON SAHAGÚN Y CIENAGA DE ORO, POR EL SUR CON PLANETA RICA Y BUENAVISTA, POR EL ESTE CON AYAPEL Y SAN MARCOS Y POR EL OESTE CON PLANETA RICA Y SAN CARLOS.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	N/A	--	N/A	--	N/A	Plazo Actual	8.0 MESES
						Fecha de terminación	10/02/2016
						Valor Actual	\$ 278.375.218,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
	FASE 1: Preconstrucción: Estudios, diseños, licencias y permisos				
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(13/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(31/07/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(30/08/2015), 13(04/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015), 25(29/11/2015), 26(05/12/2015), 27(12/12/2015), 28(19/12/2015)		
			Informes mensuales: No. 1(10/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO



Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE NO CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- | | | |
|------|----|----|
| AAAA | MM | DD |
| AAAA | MM | DD |
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 <i>Daniel Ernesto Ruiz Parra</i>	 SUPERVISOR <i>Cesar Humberto Torres Aquelero</i>
--	---



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

FMI082

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2016 7 27 No. Acta de Servicio 696
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA.

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor --- No. Contrato ---
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 8.0 MESES Fecha de inicio 2015 6 10
 Valor Inicial \$ 278.375.218,00 Valor Final \$ 278.375.218,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio PUEBLO NUEVO
 Detalle

PUEBLO NUEVO ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA, SITUADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. LIMITA AL NORTE CON SAHAGÚN Y CIENAGA DE ORO. POR EL SUR CON PLANETA RICA Y BUENAVISTA, POR EL ESTE CON AYAPEL Y SAN MARCOS Y POR EL OESTE CON PLANETA RICA Y SAN CARLOS.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	N/A	--	N/A	--	N/A	Plazo Actual	8.0 MESES
						Fecha de terminación	10/02/2016
						Valor Actual	\$ 278.375.218,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS


ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(13/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(31/07/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(30/08/2015), 13(04/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015), 25(29/11/2015), 26(05/12/2015), 27(12/12/2015), 28(19/12/2015) Informes mensuales: No. 1(10/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	 Poniel Ruiz Parra
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	 Gerente de Fábrica
SUPERVISOR Cesar Humberto Torres Aquelero	

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMi027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	93-2014		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS		
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2150609
SUPERVISOR	ARQ. RONALD FAJARDO		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


PLAZO ACTUAL	8,0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	10/02/2016
VALOR EJECUTADO	\$ 4.672.794.901,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	PRELIMINARES				\$ 699.701.559,44
1	Localización, trazado y replanteo	M2	20.464,82	\$ 2.237,65	\$ 45.793.046,32
2	Excavaciones varias en material común en seco	M3	11.978,10	\$ 23.597,67	\$ 282.655.158,15
3	Demolicion de cunetas	ML	1.166,90	\$ 26.898,83	\$ 31.388.248,62
4	Demolicion pavimento en concreto	M2	59,12	\$ 44.773,00	\$ 2.647.069,31
5	Demolicion de andenes	M2	260,66	\$ 14.495,00	\$ 3.778.266,70
6	Reubicacion de postes de energia	UNID.	9,00	\$ 1.033.226,67	\$ 9.299.040,00
7	Transporte de material común de la explanación (corte de calle) y demoliciones (distancias mayores de 1.000 m)	M3	12.158,31	\$ 26.660,02	\$ 324.140.730,35
II	SUBRASANTE Y SUBBASE				\$ 284.844.960,97
8	Relleno material seleccionado	M3	4.446,77	\$ 64.056,55	\$ 284.844.960,97
III	PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES				\$ 2.202.254.129,12
9	Pavimento en concreto hidráulico de 3200 psi, esp. = 20 cm	M3	2.894,30	\$ 545.999,76	\$ 1.580.285.319,62
10	Concreto clase D, para muro de contencion	M3	56,32	\$ 500.588,80	\$ 28.193.086,10
11	Concreto clase F, para Solado	M3	40,65	\$ 25.821,14	\$ 1.049.629,41
12	Acero de refuerzo	KG	27.985,20	\$ 4.938,00	\$ 138.190.926,33
13	Adecuación de cámaras de inspección (manholes)	UNID.	47,00	\$ 381.140,00	\$ 17.913.580,00
14	Bordillo en concreto Clase E, H=0,35mt ; Ap= 0,15mt	ML	5.933,75	\$ 58.331,24	\$ 346.122.965,68
15	Andenes en concreto Clase E, esp = 0,075 m, incluye juntas	M2	695,07	\$ 54.612,12	\$ 37.959.270,08
16	Juntas de dilatacion en asfalto	ML	8.641,46	\$ 3.474,88	\$ 30.028.053,75
17	Señalización preventiva	M2	20.464,82	\$ 1.100,00	\$ 22.511.298,15
IV	ACTIVIDADES ADICIONALES				\$ 372.068.277,55
18	Pavimento en concreto hidráulico de 3200 psi con aditivo acelerante para aumentar resistencias a temprana edad, esp. = 20 cm	M3	414,13	\$ 650.641,50	\$ 269.450.164,40
19	Concreto clase G para enrocado	M3	118,15	\$ 479.413,10	\$ 56.642.681,74

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 93-2014
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS
 OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 INTERVENOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ARQ. RONALD FAJARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2150609

20	Relleno con material del sitio	M3	592,28	\$	12.685,35	\$	7.513.320,86	
21	Suministro e instalación de tubería en concreto simple D=90cm (36")	ML	12,00	\$	342.873,00	\$	4.114.476,00	
22	Baranda metálica peatonal en tubo galvanizado de 2"	ML	10,00	\$	246.775,64	\$	2.467.756,40	
23	Baranda metálica para tráfico vehicular	ML	35,00	\$	422.150,00	\$	14.775.250,00	
24	Demolición de estructuras en concreto	M3	25,63	\$	107.813,25	\$	2.763.253,60	
25	Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón	M3	50,61	\$	101.360,00	\$	5.130.152,16	
26	Gavión	M3	16,50	\$	148.340,00	\$	2.447.610,00	
27	Cuneta en concreto fundida en lugar	M3	8,97	\$	454.367,00	\$	4.073.831,80	
28	Levante en bloque acostado para acceso peatonal a viviendas	M2	57,37	\$	46.887,00	\$	2.689.780,60	
TOTAL COSTO DIRECTO							3.558.868.927,06	
ADMINISTRACION							20,00%	711.773.785,41
IMPREVISTOS							5,00%	177.943.446,35
UTILIDADES							5,00%	177.943.446,35
AIU							30,00%	1.067.660.678,12
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS							4.626.529.605,18	
IMPLEMENTACION DEL PGIO								46.265.296,05
COSTO TOTAL DE LA OBRA							4.672.794.901,00	

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.


 FIRMA
NOMBRE: BREYNER FERNÁNDEZ HALLER
CONTRATISTA - UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS


 FIRMA
NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORÍA / SUPERVISOR

Código	Version	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337




Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 697 Montelíbano - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CORDOBÁ – ETAPA IV	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	697	
VALOR INICIAL	CIENTO VIENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 122.477.690,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO VIENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 122.477.688,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2



ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: FMI081

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2015 12 24 No. Acta de Servicio 697

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA - ETAPA IV

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor JOSE OMAR MARTINEZ GALLEGO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 6,0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25

Valor Inicial \$ 122.477.690,00 Valor Final \$ 122.477.688,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	24/12/2015
						Valor Actual	\$ 122.477.688,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de				
2	FASE 2: Construcción	100%	<p>Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(15/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015), 28(05/12/2015), 29(12/12/2015), 30(19/12/2015), 31(25/12/2015)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)</p>		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra
---	---------------------------	------	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
--	--



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

FMI082

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2015 12 24 No. Acta de Servicio 697

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA - ETAPA IV

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor JOSE OMAR MARTINEZ GALLEGO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 6,0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25

Valor Inicial \$ 122.477.690,00 Valor Final \$ 122.477.688,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	24/12/2015
						Valor Actual	\$ 122.477.688,00
						Saldo a favor FONADE	\$ 2,00
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS


ITEM	DESCRIPCION	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	<p>FASE 2: Construcción</p> <p>Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(15/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015), 28(05/12/2015), 29(12/12/2015), 30(19/12/2015), 31(25/12/2015)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)</p>	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR	GERENTE DE FÁBRICA

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: LP-MM-017
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VIAS MONTELÍBANO
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - ETAPA IV
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE MONTELÍBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. JOSE OMAR MARTINEZ
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	7,0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	24/12/2015
VALOR EJECUTADO	\$ 1.869.004.897,68

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL D 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 203.808.955,21
1.1	SEÑALIZACION PREVENTIVA REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DURANTE LA OBRA.	GL	1,00	\$ 7.105.090,00	\$ 7.105.090,00
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	1.353,95	\$ 3.946,50	\$ 5.343.363,68
1.3	DEMOLICIONES	ML	1.658,00	\$ 31.357,50	\$ 51.990.735,00
1.4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	39,87	\$ 76.864,15	\$ 3.064.573,81
1.5	CORTE EN TIERRA	M3	3.316,46	\$ 29.650,00	\$ 98.332.920,40
1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	780,66	\$ 48.641,18	\$ 37.972.272,32
2	SUBRASANTE Y SUBBASE				\$ 120.197.868,66
2.1	SUBBASE GRANULAR	M3	1.479,48	\$ 81.243,16	\$ 120.197.868,66
3	PAVIMENTO Y BORDILLOS				\$ 1.140.848.754,33
3.1	LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 (E=18CM).	M2	6.764,40	\$ 124.485,34	\$ 842.068.600,07
3.2	BORDILLO EN CONCRETO (0.20X0.50m) DE 3000 PSI.	ML	2.609,10	\$ 74.552,63	\$ 194.515.253,89
3.3	ANDENES EN CONCRETO DE 3000PSI e=0.08m (incluye subbase)	M2	1.378,75	\$ 69.552,00	\$ 95.894.880,37
3.4	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I (60 X 60)	UN	20,00	\$ 418.501,00	\$ 8.370.020,00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 16.483.010,75
4.1	REALCE DE MANHOLE	UN	11,00	\$ 219.467,00	\$ 2.414.137,00
4.2	TALA Y REPOSICION DE ARBOLES	UN	12,00	\$ 1.172.406,15	\$ 14.068.873,75
4.3	ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE ARTE Y MUROS DE CONTENCIÓN	KG	-	\$ 4.760,00	\$ -
SUBTOTAL					1.481.338.588,95
AIU				26,17%	387.366.308,73
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO)					1.869.004.897,68

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: MAURICIO ALBERTO VERGARA FLOREZ
 CONTRATISTA - UNIÓN TEMPORAL VIAS MONTELÍBANO

FIRMA

NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 698 Charalá- Santander		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	698	
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SISCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 55.687.609,00). Includo IVA.	
VALOR FINAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS (\$ 52.628.004,00). Includo IVA.	
FECHA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI081
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación

2015	10	2
------	----	---

 No. Acta de Servicio 698
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor --- No. Contrato ---
 Supervisor EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 1,0 MESES Fecha de inicio

2015	8	3
------	---	---

 Valor Inicial \$ 55.698.129,00 Valor Final \$ 52.628.004,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento SANTANDER Municipio CHARALÁ

Detalle

CHARALÁ ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SU CABECERA DISTA 135 KM DE BUCARAMANGA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL. TERRITORIO ONDULADO Y FERTIL, SITUADO A 1.290 m DE ALTITUD, ES AVENADO POR LOS RIOS TÁQUIZA, PIENTA, CAÑAVERALES, RIACHUELITO Y VIROLIN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	N/A	--	N/A	Plazo Actual	2,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	02/10/2015
						Valor Actual	\$ 52.628.004,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(09/08/2015), 2(15/08/2015), 3(23/08/2015), 4(30/08/2015), 5(06/09/2015), 6(13/09/2015), 7(20/09/2015), 8(27/09/2015), 9(03/10/2015), 10(11/10/2015) Informes mensuales: No. 1(03/08/2015 al 31/08/2015), 2(01/09/2015 al 30/09/2015)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%. PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO


Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE NO CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- | | | |
|------|----|----|
| AAAA | MM | DD |
| AAAA | MM | DD |
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
--	--



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI082
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2016	8	10	No. Acta de Servicio	698
Fábrica de Consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a consultoría	<input type="checkbox"/>			Fábrica de Interventoría a obra	<input checked="" type="checkbox"/>

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030		
Interventor	---	No. Contrato	---
Supervisor	EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA		
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080
Plazo (meses y/o días)	1,0 MESES	Fecha de inicio	2015 8 3
Valor Inicial	\$ 55.698.129,00	Valor Final	\$ 52.628.004,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	SANTANDER	Municipio	CHARALÁ
Detalle			

CHARALÁ ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SU CABECERA DISTA 135 KM DE BUCARAMANGA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL. TERRITORIO ONDULADO Y FERTIL, SITUADO A 1.290 m DE ALTITUD, ES AVENADO POR LOS RIOS TÁQUIZA, PIENTA, CAÑAVERALES, RIACHUELITO Y VIROLIN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	N/A	--	--	Plazo Actual	2.0 MESES
--	--					Fecha de terminación	02/10/2015
						Valor Actual	\$ 52.628.004,00
						Saldo a favor FONADE	\$ 3.070.125,00
						Saldo a favor Contratista	\$ -

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	<p>FASE 2: Construcción</p> <p>Informes semanales: No. 1(09/08/2015), 2(15/08/2015), 3(23/08/2015), 4(30/08/2015), 5(06/09/2015), 6(13/09/2015), 7(20/09/2015), 8(27/09/2015), 9(03/10/2015), 10(11/10/2015)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(03/08/2015 al 31/08/2015), 2(01/09/2015 al 30/09/2015)</p>	100%