

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: 23 febrero de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

Bogotá D.C. – Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO MN 02

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: DARIO JESUS MEZA ANDRADE

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 22ª Nro 13-34 Los Olivos

Ciudad: Pasto

Teléfono(s): 316 403 3565 Teléfono Móvil: 316 403 3565

Correo Electrónico: [djmeza86@gmail.com](mailto:djmeza86@gmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: DARIO JESUS MEZA ANDRADE

R.L./ CONSORCIO MN 02

C.C. 1.017.126.160 de Medellín

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo [REDACTED], Ingeniera Civil, con Matrícula Profesional No. [REDACTED] de Pasto abono la presente propuesta”.



\_\_\_\_\_

(Firma de quien abona la propuesta)

## DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

San Juan de Pasto, 22 de febrero de 2022

**Señores**

**FINDETER**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**

NIT 830.055.897-7

Teléfonos: 6230311

equipamientos@findeter.gov.co

Bogotá D.C.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022

Objeto: CONTRATAR "Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un sacudete recreo deportivo ubicado en la urbanización Altos de las Acacias en el municipio de Cerete Departamento de Córdoba"

El suscrito DARIO JESUS MEZA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanía 1.017.126.160 de Medellín, debidamente autorizado para actuar en nombre y como representante legal del CONSORCIO MN 02 integrado por la Ing. [REDACTED] de Pasto y por el ing. MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con cedula de ciudadanía número 18.195.186 de Colon, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de referencia cuyo objeto es la CONTRATAR "Ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de un sacudete recreo deportivo ubicado en la urbanización Altos de las Acacias en el municipio de Cerete Departamento de Córdoba" y por tanto expresamos lo siguiente:

1. La duración del Consorcio será igual al termino de ejecución del contrato y un Año más.

2. El Consorcio está integrado por:

| INTEGRANTES                  | IDENTIFICACIÓN | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| [REDACTED]                   | [REDACTED]     | 50%                         |
| Miguel Fernando Burbano Mera | 18.195.186     | 50%                         |

3. El consorcio se denomina CONSORCIO MN 02.

4. Quienes integramos el consorcio, [REDACTED] de Pasto Y Miguel Fernando Burbano Mera identificado con cedula de ciudadanía número 18.195.186 de Colon, responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

derivadas de la oferta y del contrato. La responsabilidad del consorcio es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. El Representante del Consorcio es DARIO JESUS MEZA ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanía 1.017.126.160 de Medellín de Pasto, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

[Redacted address information]

7. Domicilio de los integrantes del Consorcio:

[Redacted member addresses]

En constancia, se firma en la ciudad de Pasto, a los 22 días del mes de febrero del 2022.

[Redacted signature and stamp area]

[Redacted signature and stamp area]

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **1.017.126.160**

**MEZA ANDRADE**  
APELLIDOS

**DARIO JESUS**  
NOMBRES

*DARIO MEZA ANDRADE*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1986**

**SANDONA**  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO


**12-ABR-2004 MEDELLIN**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2311800-00258829-M-1017126160-20101005      0024260809A 1      27199512

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL









**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**



2. Que el(la) **MATRICULA PROFESIONAL** es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) **MATRICULA PROFESIONAL** se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 22:26:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo Documento | [REDACTED] |
| [REDACTED]     | [REDACTED] |
| [REDACTED]     | [REDACTED] |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 190480331**



WEB  
22:28:07  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:



### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación [REDACTED]. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **18.195.186**

**BURBANO MERA**  
 APELLIDOS

**MIGUEL FERNANDO**  
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1980**

**COLON**  
 (PUTUMAYO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**09-NOV-1998 COLON**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO VAZHA



A-6400700-70163112-M-0018195186-20071004      0108907277M 02 187910516

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
 Y SUS PROFESIONES AUXILIARES**



MATRICULA No 52202100075NRN  
**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA 21/08/2003  
**BURBANO MERA**  
**MIGUEL FERNANDO**  
 C.C. 18195186  
**UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

*Juan Carlos Galindo Vazha*  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

19-FEB-2003  
 REPUBLICA DE COLOMBIA  
 FUERZAS MILITARES  
 Tarjeta Reservista Segunda Clase

18195186

**BURBANO MERA  
 MIGUEL FERNANDO**

PERTENECE AL EJERCITO DE

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 1A. LINEA      | 2A. LINEA      | 3A. LINEA      |
| 31 - DIC. 2010 | 31 - DIC. 2020 | 31 - DIC. 2030 |

PROFESION BACHILLER

FECHA EXPEDICION  
 19-FEB-2003



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

1. Este es un documento pasivo y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o renovar el pasaporto o licencia para conducir vehículos
- Registrar título como profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad pública o privada
- Obtener el pasaporte o ingresar a la universidad

2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe abstenerse de presentarse en el cuerpo de origen más cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

 0465534

Expedido en Bogotá, D.C. DEL VASTO DUPLICADO





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

[Redacted area] nal 3510.

2. Que el(la) **MATRICULA PROFESIONAL** es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) **MATRICULA PROFESIONAL** se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 16:27:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | ██████████           |
| No. Identificación     | ██████████           |
| Código de Verificación | ████████████████████ |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 190947025



WEB  
16:27:39  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18195186:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2022 04:23:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **18195186** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30369325** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:25:55 PM horas del 22/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **18195186**

Apellidos y Nombres: **BURBANO MERA MIGUEL FERNANDO**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

|                                      |                               |    |                          |                               |    |                      |                 |                                     |                  |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------|----|----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>PASTO</b> |                               |    | SUCURSAL<br><b>PASTO</b> |                               |    | COD.SUC<br><b>41</b> |                 | NO.PÓLIZA<br><b>41-45-101076135</b> |                  | ANEXO<br><b>0</b> |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |    | A LAS HORAS              | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |    | A LAS HORAS          | TIPO MOVIMIENTO |                                     |                  |                   |  |
| 22 02 2022                           | 23                            | 02 | 2022                     | 00:00                         | 15 | 07                   | 2022            | 23:59                               | EMISION ORIGINAL |                   |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                              |  |   |                      |  |  |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO MN 02</b> |  |  |  |  |  |                              |  | IDENTIFICACIÓN<br><b>NAD: 298.537-0</b> |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: [REDACTED]                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: <b>PASTO, NARIÑO</b> |  |   | TELÉFONO: [REDACTED] |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|  |  |  |  |  |  |   |  |  |                     |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</b> |  |  |  |  |  |   |  | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.055.897-7</b> |                     |  |  |
| DIRECCIÓN: [REDACTED]  |  |  |  |  |  | CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> |  |  | TELÉFONO [REDACTED] |  |  |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO Y TENDRA UN CARACTER INDEMNIZATORIO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- a. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- b. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- c. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- d. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS               | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 23/02/2022     | 15/07/2022     | \$94,297,200.00  |

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/03/2022

ACLARACIONES

[REDACTED]

|                        |                   |                  |                        |                       |                 |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA       | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA              | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO    |
| \$****103,726.00       | \$*****8,000.00   | \$*****21,228.00 | \$*****132,955.00      | \$*****94,297,200.00  | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO          |                   |                  | DISTRIBUCION COASEGURO |                       |                 |
| NOMBRE                 | CLAVE             | % DE PART.       | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.               | VALOR ASEGURADO |
| JUAN CARLOS LUNA MUÑOZ | 10155             | 100.00           |                        |                       |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

[Signature]



[REDACTED]

[Signature]

41-45-101076135

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

[Redacted]

|                      |  |  |                |  |  |             |            |  |                 |  |       |                 |  |
|----------------------|--|--|----------------|--|--|-------------|------------|--|-----------------|--|-------|-----------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |  |  | SUCURSAL       |  |  |             | COD.SUC    |  | NO.PÓLIZA       |  | ANEXO |                 |  |
| [Redacted]           |  |  | [Redacted]     |  |  |             | [Redacted] |  | 41-45-101076135 |  | 0     |                 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN     |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | A LAS HORAS |            |  | VIGENCIA HASTA  |  |       | TIPO MOVIMIENTO |  |
| DÍA MES AÑO          |  |  | DÍA MES AÑO    |  |  | A LAS HORAS |            |  | DÍA MES AÑO     |  |       | [Redacted]      |  |
| [Redacted]           |  |  | [Redacted]     |  |  | [Redacted]  |            |  | [Redacted]      |  |       | [Redacted]      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                       |  |  |  |  |  |            |  |                |  |            |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|--|----------------|--|------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL |  |  |  |  |  |            |  | IDENTIFICACIÓN |  |            |  |
| [Redacted]            |  |  |  |  |  |            |  | [Redacted]     |  |            |  |
| DIRECCIÓN:            |  |  |  |  |  | CIUDAD:    |  |                |  | TELÉFONO:  |  |
| [Redacted]            |  |  |  |  |  | [Redacted] |  |                |  | [Redacted] |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                           |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |            |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |            |  |
| [Redacted]                |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |            |  |
| DIRECCIÓN:                |  |  |  |  |  | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |  |  | 8752700    |  |
| [Redacted]                |  |  |  |  |  | [Redacted]                     |  |  |  | [Redacted] |  |

OBJETO DE LA POLIZA  
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

41-45-101076135

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

[Redacted]

*[Handwritten signature]*

FIRMA TOMADOR

DLF010155A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES**

### **I AMPAROS**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

#### **1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

#### **1.2. AMPARO DE ANTICIPO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

#### **1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

#### **1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### **1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

### **1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

### **1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

### **1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

### **1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS**

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

## **2. EXCLUSIONES**

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

**2.1** FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

**2.2** DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

**2.3** EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

**2.4** EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

**2.5** EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

**2.6** EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

**2.7** SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

**2.8** EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

**2.9** EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## **3. VIGENCIA**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

## **4. IRREVOCABILIDAD**

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

## 5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

## 6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

## 7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

## 8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

## 9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**



Firma Autorizada



7709998021167003647470

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES


**RECIBO DE PAGO N°:** 10000036474703

**CERTIFICAMOS QUE:**

|   |              |              |                           |              |
|---|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <b>FECHA</b>  |              |              |                           |              |
| 22/02/2022 06:48p.m.  |              |              |                           |              |
| <b>RECIBIMOS DE:</b> CONSORCIO MN 02  |              |              |                           | NAD. 298.537 |
| <b>LA SUMA DE:</b> Ciento treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos . ***** |              |              |                           |              |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036474703                   |              |              |                           |              |
| <b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>   | <b>PRIMA</b> | <b>GASTO</b> | <b>IVA</b>                | <b>VALOR</b> |
| PASTO-45-101076135-0-1  | \$111,727.00 |              | \$21,228.00               | \$132,955.00 |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |              |              |                           |              |
| Pse - \$ 132,955.00   |              |              | <b>EFFECTIVO:</b>         |              |
|   |              |              | <b>CHEQUE:</b>            |              |
|   |              |              | <b>TARJETA:</b>           |              |
|   |              |              | <b>BD:</b>                | 132,955.00   |
|   |              |              | <b>OTROS:</b>             | \$132,955.00 |
| <b>TRANSACCION:</b> 0003647470  |              |              | <b>TOTAL:</b>             | \$132,955.00 |
|   |              |              | <b>CAJERO:</b> PAGUESTADO |              |



4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000001474984989 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País  29. Departamento

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

38. País  COLOMBIA 1 6 9 Nariño 5 2 Pasto 0 0 1

| Actividad económica |                            |                      |                            | Ocupación         |            | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |            |                             |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 51. Código |                             |
| 4 2 9 0             | 2 0 0 5, 0 6, 2 5          | 7 1 1 2              | 2 0 0 5, 0 6, 2 5          | 4 9 2 3 0 1 6 1   | 2 1 4 2    |                             |

53. Código  5 2 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

55. Forma  56. Tipo  Servicio  1  2  3

57. Modo

58. CPC

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  0 61. Fecha  2021 - 03 - 26 / 20 : 33: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.


984. Nombre

985. Cargo  CONTRIBUYENTE

0 2 Actualización

4. Número de formulario

14754561381



(415)7707212489984(8020) 000001475456138 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 8 1 9 5 1 8 6 3  
6. DV 3  
12. Dirección seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís  
14. Buzón electrónico 4 6

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2  
25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3  
27. Fecha expedición 1 9 9 8 1 1 0 9

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9  
29. Departamento Putumayo 8 6 Colón 2 1 9

31. Primer apellido BURBANO  
32. Segundo apellido MERA  
33. Primer nombre MIGUEL  
34. Otros nombres FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial  
37. Sigla

38. País COLOMBIA 1 6 9 Putumayo 8 6 Colón 2 1 9

CR 8 3 44 BRR LAS PALMAS  
facturacionmiguelburbano@gmail.com  
8 6 1 0 4 0 7 2 0 7 7 3 3 3 2 1 4 9 2 9 4 2 9

| Actividad económica |                            |                      |                            | Ocupación         |         |            | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |         | 51. Código |                             |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 1       | 2          |                             |
| 4 2 2 0             | 2 0 0 6, 0 1, 2 4          | 4 2 1 0              | 2 0 0 6, 0 1, 2 5          | 7 1 1 2           | 4 1 1 2 | 2 1 4 2    |                             |

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
5 | 2 2 | 4 2 | 4 8 | 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

|  |  |  |  |           |          |          |   |   |   |
|--|--|--|--|-----------|----------|----------|---|---|---|
|  |  |  |  | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |           |          | 57. Modo |   |   |   |
|  |  |  |  |           |          | 58. CPC  |   |   |   |

**Para uso exclusivo de la DIAN**  
59. Anexos SI  NO   
60. No. de Folios: 0  
61. Fecha 2021 - 04 - 28 / 10 : 26: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

984. Nombre BURBANO MERA MIGUEL FERNANDO  
985. Cargo CONTRIBUYENTE

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: 23 de febrero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-007-2022

Objeto **"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN  
FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA  
URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE  
DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ"**

Yo, [REDACTED], en mi  
condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural X identificada con [REDACTED]  
[REDACTED] declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al Pago  
de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Atentamente,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                 |                    |           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|                               |    |              |                 |                    |           |                     |          |                       |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2022-01                           | 2022-01 | 1335746184 | 9431166028 | I        | 2022/02/18 | 2022/02/21 | BANCOLOMBIA | 3         | \$605,000 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                      |         |         |      |             |           |        |      |             |           |        |      |             |          |         |      |             |          |              |     |        |
|----------------------------------|----------------------|---------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|----------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO                         |                      |         | PENSION |      |             |           | SALUD  |      |             |           | CCF    |      |             |          | RIESGOS |      |             |          | PARAFISCALES |     |        |
| No.                              | Identificación       | Nombres | Codigo  | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC         | Aporte    | Codigo | Días | IBC         | Aporte   | Codigo  | Días | IBC         | Aporte   | Días         | IBC | Aporte |
| 1                                |                      |         |         |      | \$1,950,000 | \$312,000 | EPS005 | 30   | \$1,950,000 | \$243,800 | CCF35  | 30   | \$1,950,000 | \$39,000 | 14-23   | 30   | \$1,950,000 | \$10,200 | 30           | \$0 | \$0    |
| <b>Total</b>                     | <b>Afiliados( 1)</b> |         |         |      | \$1,950,000 | \$312,000 |        |      | \$1,950,000 | \$243,800 |        |      | \$1,950,000 | \$39,000 |         |      | \$1,950,000 | \$10,200 |              | \$0 | \$0    |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$312,000        | \$0            | \$0                    | \$312,000        |  |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$312,000        | \$0            | \$0                    | \$312,000        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$10,200         | \$0            | \$0                    | \$10,200         |  |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 1         | \$10,200         | \$0            | \$0                    | \$10,200         |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$39,000         | \$0            | \$0                    | \$39,000         |  |
| COMFAMILIAR NARIÑO           | CCF35  | 891,280,008 | 1  | 1         | \$39,000         | \$0            | \$0                    | \$39,000         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 1         | \$243,800        | \$0            | \$0                    | \$243,800        |  |
| SANITAS                      | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$243,800        | \$0            | \$0                    | \$243,800        |  |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$605,000</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$605,000</b> |  |



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE**  
**SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: 23 de febrero de 2022

Señores


PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER  
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
Bogotá D.C. – Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-005-2022

Objeto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACULETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ"

Yo, MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA, identificado con C.C 18.195.186 en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural  declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Atentamente,

  
MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  
C.C 18.195.186 DE COLOMBIA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                              |                 |                    |                  |                     |          |                       |  |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social                 | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| CC-18195186                   |    | BURBANO MERA MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | BARRIO LAS CASAS | BOGOTÁ-BOYACÁ       | 91243737 |                       |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2022-01                           | 2022-01 | 1317817037 | 9430706428 | Y        | 2022/02/18 | 2022/02/08 | BANCOLOMBIA | 0         | \$309,400 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |                              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      |             |           |             |           |             |           |             |           |     |        |              |             |             |          |      |     |        |                       |               |  |           |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----|--------|--------------|-------------|-------------|----------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|--|-----------|
| EMPLEADO                         |                |                              | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD  |      |             |           | CCF         |           |             |           | RIESGOS     |           |     |        | PARAFISCALES |             |             |          |      |     |        |                       |               |  |           |
| No.                              | Identificación | Nombre                       | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp     | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo      | Dias      | IBC         | Aporte    | Codigo      | Dias      | IBC | Aporte | Codigo       | Dias        | IBC         | Aporte   | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |  |           |
| 1                                | CC-18195186    | BURBANO MERA MIGUEL FERNANDO |           |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     | 25-14  | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5037      | 30        | \$1,000,000 | \$125,000 | 0           | 50        | 50  | 14-11  | 30           | \$1,000,000 | \$24,400    | 0        | 50   | 50  | No     | \$309,400             |               |  |           |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>       |                |                              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |        |      |             |           | \$1,000,000 | \$160,000 |             |           | \$1,000,000 | \$125,000 |     |        | 50           | 50          | \$1,000,000 | \$24,400 |      |     | 50     | 50                    |               |  | \$309,400 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |              |                 |                    |           |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|                               |    |              |                 |                    |           |                     |          |                       |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |       |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |             |           |       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor |           |
| 2022-01                           | 2022-01 | 1317817037 | 9430706428 | Y        | 2022/02/18 | 2022/02/08 | BANCOLOMBIA |           | 0     | \$309,400 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$160,000        | \$0            | \$0                    | \$160,000        |  |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$160,000        | \$0            | \$0                    | \$160,000        |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$24,400         | \$0            | \$0                    | \$24,400         |  |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$24,400         | \$0            | \$0                    | \$24,400         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$125,000        | \$0            | \$0                    | \$125,000        |  |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$125,000        | \$0            | \$0                    | \$125,000        |  |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$309,400</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$309,400</b> |  |

Pasto, 22 de febrero de 2022

Señores  
FINDETER  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS  
PÚBLICOS  
Teléfonos: 6230311  
equipamientos@findeter.gov.co

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**

Que la sociedad [REDACTED] tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Cuatrocientos cincuenta millones de pesos M/CTE. (\$450.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-EUC-O-005-2022 que tiene por objeto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ"

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) Tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-EUC-O-005-2022.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad [REDACTED] de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Pasto a los (22) veinte y dos días del mes de febrero del año 2022

Cordialmente,



URSULA ANDREA KOCH  
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
C.C. 27.088.453 de Pasto

BANCOLOMBIA  
Pasto - Of. 972 C.c Unico Pasto

Gerente N° 350  
Ursula N° 2488453

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Ursula Andrea Koch




**Cargo:** Gerente Sucursal Único  
**Correo electrónico:** ukoch@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 7369905 ext 110  
**Dirección:** Centro Comercial Único Local B6


IMPRESO en Colombia - Bogotá - 2014

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>   |   | "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DE LAS ACACIAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ" |                       |   |                        |                          |  |
|--|---|---|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|--|
| <b>PROPONENTE:</b> CONSORCIO MN 02                                   |   |   |                       |   |                        |                          |  |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |   |   |                       | <b>MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA</b><br>C.C 18.195.186 |                        |                          |  |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |   |   |                       |   |                        |                          |  |
| <b>CONT . No.</b>  | <b>OBJETO</b>   | <b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>   | <b>VALOR EN SMMLV</b> | <b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>                            | <b>FECHA DE INICIO</b> | <b>FECHA DE FINALIZ.</b> | <b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b> |
| <b>1</b>   | CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO LA HORMIGA EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO               | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE RECREO   | 952,84                | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ                           | 11/01/2011             | 11/12/2011               | 100%<br><br>(952,84 SMMLV)                 |
| <b>2</b>   | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS  | 1.088,69              | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMEZ                            | 10/10/2011             | 10/07/2012               | 100%<br><br>1.088,69 SMMLV                 |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

  
**DARIO JESUS MEZA ANDRADE**  
 C.C. 1.017.126.160  
**R/L CONSORCIO MN 02**

  
**MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA**  
 C.C 18.195.186  
**INTEGRANTE CONSORCIO MN 02**



República de Colombia  
 Departamento del Putumayo  
 Municipio Valle del Guamuez

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>CONTRATO No.</b>               | SPOPM-CO-MAYC-525 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011  |
| <b>CONTRATISTA</b>                | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b> | DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. (370.946.423.88)                |
| <b>OBJETO</b>                     | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO LA HORMIGA EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |
| <b>PLAZO INICIAL</b>              | SEIS (6) MESES   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>            | 11/ENERO/2011  |
| <b>FECHA DE TERMINACION 1</b>     | 11/JULIO/2011  |
| <b>CONTRATO ADICIONAL 001</b>     | 23 DE JUNIO DE 2011  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b> | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (139.392.945)                     |
| <b>PLAZO ADICIONAL 001</b>        | TRES (3) MESES   |
| <b>FECHA DE TERMINACION 2</b>     | 11 DE NOVIEMBRE 2011   |
| <b>FECHA DE TERMINACION 3</b>     | 11 DE DICIEMBRE DE 2011  |

En la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio del Valle del Guamuez, se reunieron JORGE LUIS MARQUEZ M. en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, MIGUEL FERNANDO BURBANO en calidad de contratista y GUIDO FERNANDO OJEDA. Como interventor de obra a fin de suscribir acta de recibo final de la obra en mención.

**BALANCE:**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Porcentaje de avance                    | 100 %                    |                          |
| Valor inicial del contrato              | \$ 370.946.423,88        |                          |
| Valor contrato adicional                | \$ 139.392.945,00        |                          |
| Pago 50% de anticipo contrato inicial   |                          | \$ 185.473.211,94        |
| Pago 50% de anticipo contrato adicional |                          | \$ 69.696.472,50         |
| Valor pago actas anteriores             |                          | \$ 211.178.690,45        |
| Saldo a favor del contratista           |                          | \$ 43.990.993,99         |
| <b>Sumas iguales</b>                    | <b>\$ 510.339.368,88</b> | <b>\$ 510.339.368,88</b> |

Para constancia se firma en la ciudad de la Hormiga, Municipio Valle del C amuez, a los 12 días del mes de diciembre de 2011, por quienes en ella intervinieron:

**JORGE LUIS MARQUEZ M.**  
 Secretario de Planeación Municipal

**MIGUEL FERNANDO BURBANO.**  
 Contratista

**GUIDO FERNANDO OJEDA**  
 Interventor de obra.

Calle 7ª N°. 5-11  
 Telefax. (098)4287120  
 La Hormiga  
 Putumayo - Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO  
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-525 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010

FECHA DE INICIO  
VALOR INICIAL  
PLAZO INICIAL  
TIEMPO ADICIONAL  
FECHA TERMINACION 1  
FECHA TERMINACION 2  
ACUERDO DE PRORROGA 1  
FECHA TERMINACION 3

11 DE ENERO 2011  
\$ 370.946.423,88  
SEIS (6) MESES  
TRES (3) MESES  
11 DE JULIO DE 2011  
11 DE OCTUBRE DE 2011  
11 DE OCTUBRE DE 2011  
11 DE DICIEMBRE DE 2011



OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO LA HORMIGA EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ,  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."  
CONTRATISTA: MIGUEL FERNANDO BURBANO M.  
INTERVENOR: GUIDO FERNANDO OJEDA BURBANO

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO |         |               |               | CANTIDADES CONTRATO ADICIONAL |        |               | CANTIDADES CONTRATADAS ACTUALIZADAS |          |                  | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA |                  |
|------|---|------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|      |   | UND                                | CANT.   | VR. UNIT.     | V. PARCIAL    | + / -                         | CANT.  | VALOR         | + / -                               | CANT.    | VALOR            | CANT.                               | VALOR            |
| 1.0  | OBRAS PRELIMINARES URBANÍSTICAS   |                                    |         |               |               |                               |        |               |                                     |          |                  |                                     |                  |
| 1.1  | CERRAMIENTO CON POLISOMBRA  | ML                                 | 190,00  | 7.943,00      | 1.509.170,00  |                               | 127,00 | \$ 1.008.761  |                                     | 307,00   | \$ 2.438.501,00  | 307,00                              | \$ 2.438.501,00  |
| 1.2  | LOCALIZACION-REPLANTEO  | M2                                 | 2311,00 | 1.267,00      | 2.928.037,00  |                               | 581,00 | \$ 736.127    |                                     | 2.892,00 | \$ 3.664.164,00  | 2.892,00                            | \$ 3.664.164,00  |
| 1.3  | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0  | UND                                | 7,00    | 227.526,00    | 1.592.682,00  |                               |        | \$ 0          |                                     | 7,00     | \$ 1.592.682,00  | 7,00                                | \$ 1.592.682,00  |
| 1.4  | DEMOLICION JARDINERAS   | M2                                 | 889,72  | 14.427,00     | 12.835.990,44 |                               |        | \$ 0          |                                     | 2.311,00 | \$ 33.340.797,00 | 2.311,00                            | \$ 33.340.797,00 |
| 1.5  | RETIRO MATERIAL   | M3                                 | 377,02  | 22.078,00     | 8.323.847,56  |                               | 122,00 | \$ 2.693.516  |                                     | 925,40   | \$ 20.431.069,51 | 925,40                              | \$ 20.431.069,51 |
| 2.0  | ENCHAPES, PISOS Y MATERAS   |                                    |         |               |               |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 2.1  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO DE EXCAVACIONES | M2                                 | 889,70  | 15.213,00     | 13.535.006,10 |                               |        | \$ 0          |                                     | 2.310,98 | \$ 35.156.938,74 | 2.310,98                            | \$ 35.156.938,74 |
| 2.2  | FUNDICION PLACA CONCRETO E 10 CM  | M2                                 | 889,70  | 46.381,00     | 41.265.175,70 |                               |        | \$ 0          |                                     | 19,70    | \$ 913.705,70    | 19,70                               | \$ 913.705,70    |
| 2.3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCETA EN CONCRETO DE COLORES, TAMAÑO VARIABLE.                 | M2                                 | 1262,10 | 71.901,00     | 90.746.252,10 |                               | 56,00  | \$ 4.026.456  |                                     | 503,10   | \$ 36.173.393,10 | 503,10                              | \$ 36.173.393,10 |
| 2.4  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCETA EN CONCRETO GRIS   | M2                                 | 682,00  | 66.872,00     | 45.606.704,00 |                               | 100,00 | \$ 6.687.200  |                                     | 782,00   | \$ 52.293.904,00 | 782,00                              | \$ 52.293.904,00 |
| 2.5  | CONSTRUCCION DE MATERAS EN LADRILLO BLOQUE MACIZO RECT. VERDE OLI. H=0,60 m.                | ML                                 | 117,50  | 89.278,00     | 10.490.165,00 |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 2.6  | CONSTRUCCION DE ALFAJA SOBRE MUROS DE MATERAS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO                    | ML                                 | 119,90  | 35.798,00     | 4.292.180,20  |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 2.7  | RELLENO DE MATERAS CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO                                      | M3                                 | 25,70   | 18.125,00     | 465.812,50    |                               |        | \$ 0          |                                     | 25,70    | \$ 465.812,50    | 25,70                               | \$ 465.812,50    |
| 3.0  | FUENTE ARQUITECTONICA CENTRAL   |                                    |         |               |               |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 3.1  | DADOS EN CONCRETO BLANCO  | UND                                | 12,00   | 100.658,00    | 1.207.896,00  |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 3.2  | BANCA ALARGADA PLANA  | UND                                | 10,00   | 247.626,00    | 2.476.260,00  |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 3.3  | CORTINA DE AGUA   | UND                                | 1,00    | 23.752.994,00 | 23.752.994,00 |                               |        | \$ 0          |                                     | 1,00     | \$ 23.752.994,00 | 1,00                                | \$ 23.752.994,00 |
| 3.4  | SARDINEL  | ML                                 | 237,00  | 20.946,00     | 4.964.202,00  |                               | 315,00 | \$ 6.597.990  |                                     | 861,00   | \$ 18.034.506,00 | 861,00                              | \$ 18.034.506,00 |
| 4    | REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO   |                                    |         |               |               |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 4.1  | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN   | M3                                 | 35,30   | 26.153,00     | 923.200,90    |                               | 88,10  | \$ 2.304.079  |                                     | 123,40   | \$ 3.227.280,20  | 123,40                              | \$ 3.227.280,20  |
| 4.2  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA                    | M3                                 | 14,12   | 46.304,00     | 653.812,48    |                               | 2,00   | \$ 92.608     |                                     | 17,12    | \$ 792.724,48    | 17,12                               | \$ 792.724,48    |
| 4.3  | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO DE EXCAVACIONES | M3                                 | 35,00   | 44.465,00     | 1.556.275,00  |                               | 111,00 | \$ 4.935.615  |                                     | 146,00   | \$ 6.491.890,00  | 146,00                              | \$ 6.491.890,00  |
| 4.4  | CANALIZACION ANDEN PARA 2 TUBOS DE 2"   | ML                                 | 200,00  | 40.374,00     | 8.074.800,00  |                               | 166,00 | \$ 6.702.084  |                                     | 266,00   | \$ 10.739.484,00 | 266,00                              | \$ 10.739.484,00 |
| 4.5  | CAMARA DE ALUMBRADO PUBLICO   | UND                                | 20,00   | 407.147,00    | 8.142.940,00  |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 5    | ITEMS ADICIONALES   |                                    |         |               |               |                               |        | \$ 0          |                                     | 0,00     | \$ 0,00          | 0,00                                | \$ 0,00          |
| 5.1  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE ARCILLA  | m2                                 |         | 61.100,00     |               |                               | 550,00 | \$ 33.605.000 |                                     | 992,00   | \$ 60.611.200,00 | 992,00                              | \$ 60.611.200,00 |
| 5.2  | JARDINERAS EN CONCRETO INC ACERO DE REFUERZO Y TERMINADO EN PINTURA EPOXICA BLANCA          | ml                                 |         | 185.555,00    |               |                               |        | \$ 0          |                                     | 91,00    | \$ 16.885.505,00 | 91,00                               | \$ 16.885.505,00 |
| 5.3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE DIAM. 4" x 3 M CON LUMINARIA FLUOROSENTE      | UND                                |         | 980.000,00    |               |                               | 14,00  | \$ 13.720.000 |                                     | 30,00    | \$ 29.400.000,00 | 30,00                               | \$ 29.400.000,00 |
| 5.4  | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA DE CONCRETO TIPO DADO CON ACABADO EN GRANITO BLANCO PULIDO   | UND                                |         | 320.000,00    |               |                               | 20,00  | \$ 6.400.000  |                                     | 32,00    | \$ 10.240.000,00 | 32,00                               | \$ 10.240.000,00 |
| 5.5  | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA DE CONCRETO REFORZADO CON TERMINADO EN GRANITO BLANCO PULIDO | UND                                |         | 820.000,00    |               |                               | 1,00   | \$ 820.000    |                                     | 11,00    | \$ 9.020.000,00  | 11,00                               | \$ 9.020.000,00  |
| 5.6  | RETIRO ADOQUIN EXISTENTE  | M2                                 |         | 6.605,00      |               |                               | 581,00 | \$ 3.837.505  |                                     | 581,00   | \$ 3.837.505,00  | 581,00                              | \$ 3.837.505,00  |
| 5.7  | CAMA DE ARENA   | M2                                 |         | 5.669,00      |               |                               | 581,00 | \$ 3.293.689  |                                     | 581,00   | \$ 3.293.689,00  | 581,00                              | \$ 3.293.689,00  |
| 5.8  | BOLARDOS EN CONCRETO  | UNID                               |         | 86.777,00     |               |                               | 22,00  | \$ 1.909.094  |                                     | 22,00    | \$ 1.909.094,00  | 22,00                               | \$ 1.909.094,00  |
| 5.9  | HILO DE TIERRA EN COBRE #8 THHN   | ML                                 |         | 27.368,00     |               |                               | 200,23 | \$ 5.473.600  |                                     | 200,23   | \$ 5.479.888,06  | 200,23                              | \$ 5.479.888,06  |
| 6    | ACOMETIDA EN #8 THHN  | GLB                                |         | 2.382.018,00  |               |                               | 1,00   | \$ 2.382.018  |                                     | 1,00     | \$ 2.382.018,00  | 1,00                                | \$ 2.382.018,00  |

|                           |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | \$ 286.343.402,98 | \$ 107.225.342,30 | \$ 392.568.745,29 | \$ 392.568.745,29 |
| ADMINISTRACION 22%        | \$ 62.775.548,66  | \$ 23.589.575,31  | \$ 86.365.123,96  | \$ 86.365.123,96  |
| UTILIDAD 5%               | \$ 14.267.170,15  | \$ 5.361.267,12   | \$ 19.628.437,26  | \$ 19.628.437,26  |
| IMPREVISTOS 3%            | \$ 8.580.302,10   | \$ 3.216.760,27   | \$ 11.777.062,36  | \$ 11.777.062,36  |
|                           | \$ 370.946.423,88 | \$ 139.392.945,00 | \$ 510.339.368,88 | \$ 510.339.368,88 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| porcentaje de avance de obra               | 100%              |
| Valor inicial del contrato                 | \$ 370.946.423,88 |
| Valor contrato adicional                   | \$ 139.392.945,00 |
| Pago 50% de anticipo contrato inicial      | \$ 185.473.211,94 |
| Pago 50% de anticipo contrato adicional 01 | \$ 69.696.472,50  |
| Valor pago actas anteriores                | \$ 211.178.690,45 |
| Amortizacion del anticipo                  | \$ 255.169.684,44 |
| Valor de la presente acta                  | \$ 510.339.368,88 |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA          | \$ 43.990.993,99  |

VALOR EN LETRAS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS  
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veintitres (23) días del mes de diciembre de 2011

MIGUEL FERNANDO BURBANO M.  
CONTRATISTA

JORGE LUIS MARQUEZ  
SECRETARIO DE PLANEACION

GUIDO FERNANDO OJEDA B.  
INTERVENOR





*República de Colombia*  
*Departamento del Putumayo*  
*Municipio Valle del Guamuez*

**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°  
 SPOPM- CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2011.**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>CONTRATO No.</b>                 | SPOPM-CO-MAYC-525 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010   |
| <b>CONTRATISTA</b>                  | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>   | TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. (370.946.423.88) |
| <b>OBJETO</b>                       | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO LA HORMIGA EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO        |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                | SEIS (6) MESES  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>              | 11/ENERO/2011   |
| <b>FECHA DE TERMINACION 1</b>       | 11/JULIO/2011   |
| <b>CONTRATO ADICIONAL 001</b>       | 23 DE JUNIO DE 2011   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL</b> | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (139.392.945)                            |
| <b>PLAZO ADICIONAL 001</b>          | TRES (3) MESES  |
| <b>FECHA DE TERMINACION 2</b>       | 11 DE NOVIEMBRE 2011  |
| <b>FECHA DE TERMINACION 3</b>       | 11 DE DICIEMBRE DE 2011   |

**LA GARANTIA UNICA CUBRE LO SIGUIENTE:**

| Garantía                         | Nombre Aseguradora       | Póliza No       | Vigencia            |                      | Valor Asegurado  |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                                  |                          |                 | Fecha de Iniciación | Fecha de Vencimiento |                  |
| Cumplimiento                     | SEGUROS DEL ESTADO S. A. | 41-44-101075396 | 30/12/2010          | 31/10/2011           | \$37.094.642.39  |
| Buen manejo del Anticipo         |                          |                 | 30/12/2010          | 31/10/2011           | \$185.473.211.94 |
| Salarios y prestaciones sociales |                          |                 | 30/12/2010          | 30/06/2014           | \$18.547.321.19  |
| Estabilidad y calidad de obra    |                          |                 | 30/12/2010          | 30/12/2015           | \$37.094.642.39  |
| Predios labores y operaciones    |                          | 41-40-101010603 | 30/12/2010          | 30/06/2012           | \$37.094.642.39  |

**PAGOS:**

| DESCRIPCION                            | VALOR            | COMPROBANTE EGRESO No. | FECHA DE EGRESO |
|--|------------------|------------------------|-----------------|
| Pago (50%) anticipo contrato inicial   | \$185.473.211.94 | 2010002177             | 30-12-2010      |
| Pago parcial 01                        | \$112.369.151.67 | 2011000689             | 08-04-2011      |
| Pago parcial 02                        | \$47.575.430.95  | 2011001212             | 03-06-2011      |
| Pago (50%) anticipo contrato adicional | \$69.696.472.50  | 2011001491             | 18-07-2011      |
| Pago parcial 03                        | \$51.234.107.83  | 2011002081             | 30-09-2011      |



*República de Colombia*  
*Departamento del Putumayo*  
*Municipio Valle del Guamuez*

**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°  
SOPM- CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2011.  
ESTADO FINANCIERO:**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Valor inicial del contrato              | \$ 370.946.423,88        |                          |
| Valor contrato adicional                | \$ 139.392.945,00        |                          |
| Pago 50% de anticipo contrato inicial   |                          | \$ 185.473.211,94        |
| Pago 50% de anticipo contrato adicional |                          | \$ 69.696.472,50         |
| Valor pago actas anteriores             |                          | \$ 211.178.690,45        |
| Saldo a favor del contratista           |                          | \$ <b>43.990.993,99</b>  |
| <b>Sumas iguales</b>                    | <b>\$ 510.339.368,88</b> | <b>\$ 510.339.368,88</b> |

En Valle del Guamuez, se reunieron en la secretaria de planeación y obras públicas municipal, el Doctor Leandro Antonio Romo P. Alcalde municipal, Jorge Luis Márquez M. secretario de planeación municipal, Guido Fernando Ojeda, Interventor del contrato enunciado, y Miguel Fernando Burbano, en su calidad de contratista, con el objeto de liquidar el Contrato de obra No. SOPM-CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2010.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de cotizar en salud, así como la de cotizar en pensiones, de conformidad con las normas legales pertinentes


El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Administración, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el Contrato de obra No. SOPM-CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2010.


De acuerdo con la construcción de un parque recreacional cultural y deportivo la hormiga en el municipio valle del Guamuez departamento del Putumayo, el valor ejecutado del Contrato de obra No. SOPM-CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2010., asciende a la suma de \$510.339.368,88 M/CTE,

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de \$ 466.348.374,89 M/CTE, por concepto de anticipo y avances de obra del Contrato obra No. SOPM-CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2010., quedando pendiente un saldo a su favor por la suma de \$ 43.990.993,99 M/CTE, el cual una vez le sea cancelado, el contratista declarará a paz y salvo a la Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez por todo concepto.


Para constancia se firma la presente acta de liquidación del Contrato obra No. SOPM-CO-MAYC-525 del 30 de diciembre de 2010. Por quienes en ella intervinieron.

Dada en La Hormiga, a los 23 días del mes de diciembre de 2011.

  
Leandro Romo Pantoja  
Alcalde municipal

  
Guido Fernando Ojeda  
Interventor

  
Jorge Luis Márquez  
Secretario de planeación

  
Miguel Fernando Burbano  
Contratista



**ACTA DE OBRA No. 04 DE RECIBO FINAL**  
**CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>CONTRATISTA:</b>          | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  |
| <b>CONTRATANTE</b>           | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>   | SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS DE PESO (616.965.718,09) M/CTE              |
| <b>OBJETO:</b>               | "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>        | SEIS (06) MESES   |
| <b>PLAZO ADICIONAL:</b>      | TRES (03) MESES   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>      | 10/OCTUBRE /2011  |
| <b>FECHA DE TERMINACION:</b> | 10/JULIO/ 2012  |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>  | 25/JUNIO/ 2012  |

En la Secretaria de Planeación y obras Públicas del Municipio Valle del Guamuez, se reunieron: HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asís, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco (P) en calidad de Interventor del contrato y MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colon (P) en calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente acta de obra No. 04, de Recibo Final, de acuerdo al cuadro de ítems, anexo a la presente.

**BALANCE:**

| ESTADO DEL CONTRATO                  |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>          | <b>100%</b>              |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>            | <b>\$ 616.965.718,09</b> |
| <b>VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO</b> | <b>\$ 616.965.190,00</b> |
| <b>VALOR ACTA PARCIAL No. 1</b>      | <b>\$ 157.868.461,00</b> |
| <b>VALOR ACTA PARCIAL No. 2</b>      | <b>\$ 63.402.339,00</b>  |
| <b>VALOR ACTA PARCIAL No. 3</b>      | <b>\$ 186.900.826,00</b> |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b>     | <b>\$ 208.793.564,00</b> |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>            | <b>\$ 528,09</b>         |

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: DOSCIENTOSOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTAY CUATRO PESOS M/CTE (\$ 208.793.564,00)

ALCALDÍA MUNICIPAL



Se firma en La Hormiga Putumayo, a los veinticinco (25) días del mes de Junio del año 2012, por quienes intervinieron:

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA  
Interventor

MIGUEL FERNANDO BURBANO M.  
Contratista

HABERTH RODRIGUEZ URRESTI  
Secretario de Planeación y Obras

# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fecha: 25 | 6 | 2012  
 CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295

DE RECIBO FINAL

ACTA 4  MODIFICACIONES 31/08/2011

RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295  
 OBJETO DEL CONTRATO DE RECIBO FINAL  
 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  
 INTERVENTOR LUIS VICENTE CALDERON CABRERA

### A. DATOS ESPECIFICOS

En la Hormiga a los VEINTICINCO (25) días del mes 6 del año 2012, se reunieron: MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colón, en calidad de contratista, HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asís en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco en calidad de Interventor, para dejar constancia por medio de la presente Acta del Recibo parcial y Modificaciones, según condiciones que se detallan a continuación:

### CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

| ITEM No.                | DESCRIPCION  | UND. | CANT.    | PRECIO UNIT     | VALOR           | CONDICIONES ACTUALIZADAS |            | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA |           | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |            |
|-------------------------|--|------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
|                         |  |      |          |                 |                 | +                        | -          | CANT.                        | VALOR     | CANT.                    | VALOR      |
| <b>I PRELIMINARES</b>   |  |      |          |                 |                 |                          |            |                              |           |                          |            |
| 1.01                    | LOCALIZACION Y REPLANTEO   | M2   | 1.007,72 | \$ 3.883,00     | \$3.892.822,36  | 1.007,00                 | 3.890,041  | -                            | -         | 1.007,00                 | 3.890,041  |
| 1.02                    | DESCAPOTE Y NIVELACION A MANO MAS RETIRO H=15 CM EN PROMEDIO                         | M2   | 1.500,00 | \$6.386,00      | \$9.579.000,00  | 1.500,00                 | 9.579.000  | -                            | -         | 1.500,00                 | 9.579.000  |
| 1.03                    | CERRAMIENTO PERIMETRAL PREVENTIVO  | ML   | 160,00   | \$11.797,00     | \$1.887.520,00  | 160,00                   | 1.887.520  | -                            | -         | 160,00                   | 1.887.520  |
| 1.04                    | CAMPAMENTO Y BODEGA EN TABLA Y ZINC DE 18 M2   | UN   | 1,00     | \$2.551.900,00  | \$2.551.900,00  | -                        | -          | -                            | -         | -                        | -          |
| 1.05                    | VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO   | UN   | 1,00     | \$ 3.859.654,00 | \$3.859.654,00  | -                        | -          | -                            | -         | -                        | -          |
| 1.06                    | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN DE 0-2MT   | M3   | 368,42   | \$24.310,00     | \$8.956.290,20  | 392,40                   | 9.539.244  | 63,40                        | 1.541.254 | 392,40                   | 9.539.244  |
| 1.07                    | DESALJOJO EN VOLQUETA DE MATERIAL SOBRENTE CARGUE A MANO                             | M3   | 442,11   | \$19.487,00     | \$8.615.397,57  | 311,00                   | 6.060.457  | -                            | -         | 311,00                   | 6.060.457  |
| 1.08                    | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SITIO   | M3   | 165,79   | \$13.885,00     | \$2.301.994,15  | 90,00                    | 1.249.650  | -                            | -         | 90,00                    | 1.249.650  |
| <b>II CIMENTACIONES</b> |  |      |          |                 |                 |                          |            |                              |           |                          |            |
| 2.01                    | SOLADO DE LIMPIEZA DE 5 CM   | M2   | 179,41   | \$25.810,00     | \$4.630.572,10  | 158,00                   | 4.077.980  | 25,00                        | 645.260   | 158,00                   | 4.077.980  |
| 2.02                    | GRADERIAS VIGA DE CIMENTACION GRADERIAS 30*35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | ML   | 70,56    | \$90.803,00     | \$6.407.059,68  | 128,60                   | 11.677.266 | -                            | -         | 128,60                   | 11.677.266 |
| 2.03                    | VIGA DE CIMENTACION GRADERIAS 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                       | ML   | 56,00    | \$79.423,00     | \$4.447.688,00  | -                        | -          | -                            | -         | -                        | -          |
| 2.04                    | ZAPATAS GRADERIAS H=35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                                    | M2   | 108,66   | \$202.661,00    | \$22.021.144,26 | 73,62                    | 14.919.903 | -                            | -         | 73,62                    | 14.919.903 |
| 2.05                    | AREA DE BAÑOS VIGA DE CIMENTACION BAÑOS 25*25 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | ML   | 23,20    | \$59.698,00     | \$1.384.993,60  | -                        | -          | -                            | -         | -                        | -          |
| 2.06                    | TARIMA ZAPATAS BAÑOS H=25 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                                 | M2   | 3,92     | \$144.767,00    | \$567.486,64    | -                        | -          | -                            | -         | -                        | -          |
| 2.07                    | VIGA DE CIMENTACION CAMERINOS 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                       | M2   | 55,22    | \$79.423,00     | \$4.385.738,06  | 55,00                    | 4.368.265  | 55,00                        | 4.368.265 | 55,00                    | 4.368.265  |
| 2.08                    | ZAPATA CAMERINOS H=30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                                     | M2   | 27,95    | \$173.714,00    | \$4.855.306,30  | 22,00                    | 3.821.708  | 22,00                        | 3.821.708 | 22,00                    | 3.821.708  |
| 2.09                    | MURO FACHADA PRINCIPAL CIMENTADO MURO ACCESO PRINCIPAL 25*25 CM EN CONCRETO CICLOPEO | ML   | 12,20    | \$51.020,00     | \$622.444,00    | -                        | -          | -                            | -         | -                        | -          |
| 3.01                    | PISOS Y ACABADOS BASE EN RECEBO, COMPACTADA CON SALTARIN O RANA E=15 CM              | M3   | 127,50   | \$74.275,00     | \$9.470.062,50  | 212,00                   | 15.746.300 | 85,00                        | 6.313.375 | 212,00                   | 15.746.300 |
| 3.02                    | PLACA DE PISO E=10 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI  | M2   | 850,00   | \$59.298,00     | \$50.403.300,00 | 751,00                   | 44.532.798 | 121,00                       | 7.175.058 | 751,00                   | 44.532.798 |

# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fecha: 25 | 6 | 2012  
 CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295

ACTA 4 DE RECIBO FINAL

MODIFICACIONES  
 31/09/2011

RECIBO PARCIAL DE OBRA  
 SPOPM-CO-MAYC-295

**CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295**  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**CONTRATISTA**  
**INTERVENTOR**  
 MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  
 LUIS VICENTE CALDERON CABRERA

**A. DATOS ESPECIFICOS**

En la Hormiga a los VEINTICINCO (25) días del mes 6 del año 2012, se reunieron: MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colón, en calidad de contratista, HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asís en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco en calidad de interventor, para dejar constancia por medio de la presente Acta del Recibo parcial y Modificaciones, según condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM No. | DESCRIPCION  | UND. | CANT.      | PRECIO UNIT. | VALOR           | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |   | CONDICIONES ACTUALIZADAS |           | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA |           | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |           |
|----------|--|------|------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|          |  |      |            |              |                 | +                                   | - | CANT.                    | VALOR     | CANT.                        | VALOR     | CANT.                    | VALOR     |
| 3.03     | ALISTADO DE PISO BAÑOS Y CAMERINOS E=4 CM EN PROMEDIO          | M2   | 152,00     | \$24.800,00  | \$3.769.600,00  | 35,00                               | - | 35,00                    | 868.000   | 35,00                        | 868.000   | 35,00                    | 868.000   |
| 3.04     | CERAMICA COLOR (TRAFICO 5)                                     | M2   | 152,00     | \$46.340,00  | \$7.043.680,00  | 38,00                               | - | 38,00                    | 1.760.920 | 38,00                        | 1.760.920 | 38,00                    | 1.760.920 |
| 3.05     | CERAMICA COLOR (PARED)   | M2   | 180,00     | \$39.781,00  | \$7.160.580,00  | 15,00                               | - | 15,00                    | 596.715   | 15,00                        | 596.715   | 15,00                    | 596.715   |
| 3.06     | LISTELO DE PARED   | ML   | 35,00      | \$32.863,00  | \$1.150.205,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 3.07     | GRANITO PULIDO PARA MESON MAS FALDON                           | M2   | 5,00       | \$86.168,00  | \$430.840,00    | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| IV       | <b>ESTRUCTURA EN CONCRETO GRADERIA</b>                         |      |            |              |                 |                                     |   | 20,40                    | 1.759.214 | -                            | -         | 20,40                    | 1.759.214 |
| 4.01     | COLUMNA GRADERIAS 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | ML   | 8,40       | \$86.236,00  | \$724.382,40    | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.02     | COLUMNA GRADERIAS 50*60 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | ML   | 27,00      | \$251.598,00 | \$6.793.146,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.03     | VIGA AEREA GRADERIAS 25*25 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI          | ML   | 36,00      | \$54.871,00  | \$1.975.356,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.04     | VIGA AEREA GRADERIAS 25*35 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI          | ML   | 60,00      | \$73.056,00  | \$4.383.360,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.05     | TRIBUNA DE GRADERIAS A=60 CM H=40 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI   | M3   | 9,4015     | \$609.019,00 | \$5.726.692,13  | -                                   | - | 9,00                     | 5.481.171 | -                            | -         | 9,00                     | 5.481.171 |
| IV       | <b>ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>                                  |      |            |              |                 |                                     |   | 12,80                    | 7.795.443 | -                            | -         | 12,80                    | 7.795.443 |
| 4.06     | TRIBUNA DE GRADERIAS A=60 CM H=40 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI   | M3   | 23,3358641 | \$609.019,00 | \$14.211.984,62 | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.06     | AREA BAÑOS   |      |            |              |                 |                                     |   | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.06     | COLUMNA BAÑOS 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                 | ML   | 29,20      | \$86.236,00  | \$2.518.091,20  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.07     | VIGA AEREA BAÑOS 25*25 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI              | ML   | 30,00      | \$54.871,00  | \$1.646.130,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.07     | MURO ENTRADA PRINCIPAL   |      |            |              |                 |                                     |   | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.08     | COLUMNA DE CONFINAMIENTO MURO PPAL. 25*25 CM CCTO. 3000 PSI    | ML   | 21,00      | \$64.590,00  | \$1.356.180,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.09     | VIGA DE CONFINAMIENTO MURO PPAL. 20*20 CM EN CONCRETO 3000 PSI | ML   | 12,20      | \$38.013,00  | \$463.758,60    | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.10     | TARIMA   |      |            |              |                 |                                     |   | 64,80                    | 5.588.093 | 64,80                        | 5.588.093 | 64,80                    | 5.588.093 |
| 4.10     | COLUMNA CAMERINOS 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | ML   | 35,00      | \$86.236,00  | \$3.018.260,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.11     | COLUMNA CAMERINOS 35*55 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | ML   | 14,00      | \$168.072,00 | \$2.352.308,00  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.12     | VIGA AEREA CAMERINOS 25*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI          | ML   | 30,50      | \$63.963,00  | \$1.950.871,50  | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |
| 4.13     | VIGA AEREA CAMERINOS 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI          | ML   | 42,70      | \$76.382,00  | \$3.261.511,40  | -                                   | - | 112,00                   | 8.554.784 | 112,00                       | 8.554.784 | 112,00                   | 8.554.784 |
| 4.14     | LOSA CAMERINOS STEEL DECK 2 CAL. 22 E=15 CM CCTO 3000 PSI      | M2   | 89,85      | \$125.402,00 | \$11.267.369,70 | -                                   | - | -                        | -         | -                            | -         | -                        | -         |

# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Fecha: 25 | 6 | 2012  
 CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295

DE RECIBO FINAL

ACTA 4

MODIFICACIONES

31/08/2011

SPOPM-CO-MATC-295

RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA

MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA

INTERVENTOR

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA

### A. DATOS ESPECIFICOS

En la Hormiga a los VEINTICINCO (25) días del mes 6 del año 2012, se reunieron: MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colón, en calidad de contratista, HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asís en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y LUIS VICENTE CALDERON CABRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco en calidad de Interventor, para dejar constancia por medio de la presente Acta del Recibo parcial y Modificaciones, según condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM No. | DESCRIPCION   | UND. | CANT.     | PRECIO UNIT    | VALOR            | CONDICIONES ACTUALIZADAS |             | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA |            | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |             |
|----------|---|------|-----------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
|          |   |      |           |                |                  | CANT.                    | VALOR       | CANT.                        | VALOR      | CANT.                    | VALOR       |
|          |   |      |           |                |                  | +-                       |             |                              |            |                          |             |
| 4,14     | MESON CAMERINOS A=60 CM, H=8 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI   | ML   | 8,10      | \$75.155,00    | \$608.755,50     | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| V        | <b>MAMPOSTERIA Y REPELLO</b>  |      |           |                |                  |                          |             |                              |            |                          |             |
| 5,01     | MAMPOSTERIA (LADRILLO COMUN E=0.15M)  | M2   | 320,00    | \$59.284,00    | \$18.964.480,00  | 310,70                   | 18.413.325  | 243,20                       | 14.413.005 | 310,70                   | 18.413.325  |
| 5,02     | PAÑETE FINO (MUROS, VIGAS Y COLUMNAS)   | M2   | 671,00    | \$23.928,00    | \$16.055.688,00  | 656,00                   | 15.696.768  | 656,00                       | 15.696.768 | 656,00                   | 15.696.768  |
| 5,03     | PINTURA VINILO (3 MANOS)  | M2   | 342,00    | \$10.211,00    | \$3.482.162,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 5,04     | PINTURA BASE ACEITE PARA DEMARCAACION DE CANCHA PARA ACTIVIDADES BASICAS, MICROFUTBOL, VOLEIBOLY BALONCESTO | GLB  | 1,00      | \$1.143.883,00 | \$1.143.883,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| VI       | <b>CUBIERTA</b>   |      |           |                |                  |                          |             |                              |            |                          |             |
| 6,01     | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA  | M2   | 1.180,00  | \$71.406,00    | \$84.259.080,00  | 1.007,76                 | 71.960.111  | 1.007,76                     | 71.960.111 | 1.007,76                 | 71.960.111  |
| 6,02     | ESTRUCTURA METALICA COLISEO Y TARIMAS MAS ANTICORROSIVO Y ESMALTE   | KG   | 10.937,00 | \$9.762,00     | \$106.766.994,00 | 15.153,00                | 147.923.586 | 1.600,00                     | 15.619.200 | 15.153,00                | 147.923.586 |
| 6,03     | CORREA EN PERFIL PHR-C 220*80*20 MM C 2MM ANTICORROSIVO-ESMALTE   | ML   | 758,75    | \$38.678,00    | \$29.346.932,50  | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 6,04     | ARRIOS TRAMIENTOS EN VARILLA ACERO No.4 ANTICORROSIVO ESMALTE   | ML   | 385,00    | \$9.802,00     | \$3.773.770,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 6,05     | TEMPLETE EN VARILLA ACERO No.7 ANTICORROSIVO Y ESMALTE  | ML   | 82,00     | \$2.222,00     | \$182.204,00     | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 6,06     | AREA BAÑOS  |      |           |                |                  |                          |             |                              |            |                          |             |
| 6,06     | CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO  | M2   | 24,50     | \$35.542,00    | \$870.779,00     | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 6,07     | CABALLETE PARA TEJA ASBESTO CEMENTO   | ML   | 10,00     | \$27.739,00    | \$277.390,00     | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 6,08     | CORREA EN PERFIL PHR-C 120*60*1.5 MM CON ANTICORROSIVO-ESMALTE  | ML   | 113,00    | \$26.913,00    | \$3.041.169,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| VII      | <b>CARPINTERIA METALICA Y MADERA</b>  |      |           |                |                  |                          |             |                              |            |                          |             |
| 7,01     | PUERTA METALICA DOBLE (LAMINA CAL.20 4.0x2.8 m)   | UND  | 1,00      | \$3.452.670,00 | \$3.452.670,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 7,02     | PUERTA METALICA SENCILLA (LAMINA CAL.20 Y VIDRIO)   | M2   | 4,00      | \$516.655,00   | \$2.066.220,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 7,03     | VENTANA METALICA (LAMINA CAL.20 Y VIDRIO)   | M2   | 5,00      | \$248.690,00   | \$1.243.450,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 7,04     | LOOKERS   | UND  | 4,00      | \$237.520,00   | \$950.080,00     | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| 7,05     | DIVISION LAMINA METALICA BAÑOS (LAMINA CAL.20)  | M2   | 17,00     | \$245.548,00   | \$4.174.316,00   | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |
| VIII     | <b>ACERO DE REFUERZO</b>  |      |           |                |                  |                          |             |                              |            |                          |             |
| 8,01     | ACERO DE REFUERZO PDR-60  | KG   | 8.496,00  | \$6.395,00     | \$54.331.920,00  | 15.866,00                | 101.560.970 | 4.379,00                     | 28.003.705 | 15.866,00                | 101.590.970 |
| IX       | <b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>  |      |           |                |                  |                          |             |                              |            |                          |             |
| 9,01     | ACOMETIDA GENERAL (HIDRAULICA)  | GLB  | 1,00      | \$111.572,00   | \$111.572,00     | 1,00                     | 111.572     | 1,00                         | 111.572    | 1,00                     | 111.572     |
| 9,02     | PUNTO HIDRAULICO (PVC PRESION 1/2')   | PTO  | 31,00     | \$42.087,00    | \$1.304.697,00   | 4,00                     | 168.348     | 4,00                         | 168.348    | 4,00                     | 168.348     |
| 9,03     | PUNTO SANITARIO (PVC SANITARIO 2')  | PTO  | 10,00     | \$27.527,00    | \$275.270,00     | 6,00                     | 165.162     | 6,00                         | 165.162    | 6,00                     | 165.162     |
| 9,04     | PUNTO SANITARIO (PVC SANITARIO 3')  | PTO  | 6,00      | \$30.355,00    | \$182.130,00     | -                        | -           | -                            | -          | -                        | -           |

# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fecha: 25 | 6 | 2012  
 CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295

DE RECIBO FINAL

ACTA 4  MODIFICACIONES 31/08/2011

RECIBO PARCIAL DE OBRA

SPOPM-CO-MAYC-295

**CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295**  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**CONTRATISTA**  
**INTERVENTOR**  
 MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  
 LUIS VICENTE CALDERON CABRERA

**A. DATOS ESPECIFICOS**

En la Hormiga a los VEINTICINCO (25) días del mes 6 del año 2012, se reunieron: MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colón, en calidad de contratista, HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asís en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco en calidad de Interventor, para dejar constancia por medio de la presente Acta del Recibo parcial y Modificaciones, según condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM No.   | DESCRIPCION   | UND. | CANT.  | PRECIO UNIT    | VALOR          | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |   | CONDICIONES ACTUALIZADAS |           | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA |           | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |           |
|------------|---|------|--------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|            |   |      |        |                |                | +                                   | - | CANT.                    | VALOR     | CANT.                        | VALOR     | CANT.                    | VALOR     |
|            |   |      |        |                |                |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.05       | PUNTO SANITARIO (PVC SANITARIO 4")  | PTO  | 13,00  | \$37.667,00    | \$489.671,00   |                                     |   | 2,00                     | 75.334    | 2,00                         | 75.334    | 2,00                     | 75.334    |
| 9.06       | LLAVE DE PASO 1/2"  | UND  | 12,00  | \$21.806,00    | \$261.708,00   |                                     |   | 2,00                     | 43.618    | 2,00                         | 43.618    | 2,00                     | 43.618    |
| 9.07       | SIFON DE PISO 3" (PVC SANITARIO Y REJILLA)  | UND  | 4,00   | \$27.810,00    | \$111.240,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.08       | TUBERIA HIDRAULICA (PVC PRESION 1/2")   | ML   | 105,00 | \$7.320,00     | \$768.600,00   |                                     |   | 18,00                    | 131.760   | 18,00                        | 131.760   | 18,00                    | 131.760   |
| 9.09       | TUBERIA SANITARIA (PVC SANITARIA 2")  | ML   | 9,10   | \$12.904,00    | \$117.426,40   |                                     |   | 4,00                     | 51.616    | 4,00                         | 51.616    | 4,00                     | 51.616    |
| 9.10       | TUBERIA SANITARIA (PVC SANITARIA 3")  | ML   | 13,00  | \$14.190,00    | \$184.470,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.11       | TUBERIA SANITARIA (PVC SANITARIA 4")  | ML   | 18,00  | \$15.476,00    | \$278.568,00   |                                     |   | 18,00                    | 278.568   | 18,00                        | 278.568   | 18,00                    | 278.568   |
| 9.12       | TUBERIA SANITARIA (PVC SANITARIA 4")  | ML   | 11,80  | \$26.221,00    | \$309.407,80   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.13       | CAJA DE INSPECCION (1.0x1.0m)   | UND  | 4,00   | \$269.319,08   | \$1.077.276,32 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.14       | CAJA DE INSPECCION (0.60x0.60m)   | UND  | 1,00   | \$210.975,00   | \$210.975,00   |                                     |   | 2,00                     | 421.950   | 2,00                         | 421.950   | 2,00                     | 421.950   |
| 9.15       | SANITARIO (LINEA INSTITUCIONAL)   | UND  | 13,00  | \$287.170,00   | \$3.733.210,00 |                                     |   | 2,00                     | 574.340   | 2,00                         | 574.340   | 2,00                     | 574.340   |
| 9.16       | LAVAMANOS (LINEA INSTITUCIONAL)   | UND  | 10,00  | \$133.980,00   | \$1.339.800,00 |                                     |   | 2,00                     | 267.960   | 2,00                         | 267.960   | 2,00                     | 267.960   |
| 9.17       | TANQUE DE RESERVA (500LT)   | UND  | 2,00   | \$618.297,00   | \$1.236.594,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.18       | ORINAL (LINEA INSTITUCIONAL)  | UND  | 2,00   | \$103.012,00   | \$206.024,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.19       | LAVADERO DE ASEO EN MAMPOSTERIA ENCHAPADO (50x40x60M)   | UND  | 2,00   | \$147.585,00   | \$295.170,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 9.2        | TUBERIA SANITARIA (PVC SANITARIO 6")  | ML   | 69,40  | \$59.964,00    | \$4.161.501,60 |                                     |   | 33,50                    | 2.008.794 | 33,50                        | 2.008.794 | 33,50                    | 2.008.794 |
| 9.21       | JUEGO DE INCRUSTACIONES   | UND  | 9,00   | \$60.456,00    | \$544.104,00   |                                     |   | 2,00                     | 120.912   | 2,00                         | 120.912   | 2,00                     | 120.912   |
| <b>X</b>   | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |      |        |                |                |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.01      | ACOMETIDA GENERAL (ELECTRICA 2 x 127/120V)  | GLB  | 1,00   | \$2.507.548,00 | \$2.507.548,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.02      | PUNTO DE ILUMINACION (INTERRUPTOR TRIPLE)   | PTO  | 4,00   | \$93.036,00    | \$372.144,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.03      | LAMPARA METALICA FLUORESCENTE 150W  | UND  | 8,00   | \$376.454,00   | \$3.011.632,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.04      | PUNTO SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA   | PTO  | 12,00  | \$85.602,00    | \$1.027.224,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.05      | TABLERO ELECTRICO (12 CIRCUITOS)  | UND  | 1,00   | \$1.174.463,00 | \$1.174.463,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.06      | TABLERO PROTECCION  | UND  | 1,00   | \$1.168.266,00 | \$1.168.266,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.07      | TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI   | UND  | 4,00   | \$147.370,00   | \$589.480,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.08      | PUESTA A TIERRA   | UND  | 1,00   | \$3.138.720,00 | \$3.138.720,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.09      | TABLERO BIFASICO PARA TOTALIZADOR 8 CIRCUITOS   | UND  | 1,00   | \$1.429.480,00 | \$1.429.480,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.10      | SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA   | UND  | 10,00  | \$106.548,00   | \$1.065.480,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.11      | TOTALIZADOR 100A (CAJA DE 30X30X30M)  | UND  | 1,00   | \$500.608,00   | \$500.608,00   |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.12      | SALIDA LAMPARA REFLECTORA 400 W   | UND  | 12,00  | \$208.536,00   | \$2.502.432,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 10.13      | REFLECTORES 400W  | UND  | 10,00  | \$542.206,00   | \$5.422.060,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| <b>XI</b>  | <b>LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA</b>  |      |        |                |                |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 11.01      | LIMPIEZA, ASEO Y DESALOJO   | GLB  | 1,00   | \$1.011.183,00 | \$1.011.183,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| <b>XII</b> | <b>PORTERIA POLIFUNCIONAL</b>   |      |        |                |                |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |
| 12.01      | JUEGO DE PORTICO TUBO GALV 3" MICROFUTBOL Y TABLERO LAMINA PARA BALONCESTO (MALLA, PINTURA E INSTALACION) | GLB  | 2,00   | \$3.900.000,00 | \$7.800.000,00 |                                     |   |                          |           |                              |           |                          |           |



# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Fecha:                         | 25   6   2012 |
| CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295 |               |

ACTA 4 DE RECIBO FINAL

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| RECIBO PARCIAL DE OBRA | MODIFICACIONES |
| SPOPM-CO-MATC-295      | 31/08/2011     |

**CONTRATO No. SPOPM-CO-MATC-295**  
**OBJETO DEL CONTRATO**  
**CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**CONTRATISTA**  
**INTERVENTOR**  
**MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA**  
**LUIS VICENTE CALDERON CABRERA**

**A. DATOS ESPECIFICOS**

En la Hormiga a los VEINTICINCO (25) dias del mes 6 del año 2012, se reunieron: MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colón, en calidad de contratista, HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asis en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco en calidad de Interventor, para dejar constancia por medio de la presente Acta del Recibo parcial y Modificaciones, según condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM No.                                       | DESCRIPCION   | UND. | CANT. | PRECIO UNIT    | VALOR | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |   | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                       | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA |                       | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |                       |
|--|---|------|-------|----------------|-------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |   |      |       |                |       | +                                   | - | CANT.                    | VALOR                 | CANT.                        | VALOR                 | CANT.                    | VALOR                 |
| <b>XIII ITEMS NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE</b> |   |      |       |                |       |                                     |   |                          |                       |                              |                       |                          |                       |
| 13.01  | CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA  | M3   |       | \$386.216,00   |       |                                     |   | 35,50                    | 13.710.668            | -                            | -                     | 35,50                    | 13.710.668            |
| 13.02  | COLUMNA 50*55 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI                            | ML   |       | \$246.785,00   |       |                                     |   | 39,60                    | 9.771.894             | -                            | -                     | 39,60                    | 9.771.894             |
| 13.03  | REDISEÑO  | UND  |       | \$9.000.000,00 |       |                                     |   | 1,00                     | 9.000.000             | -                            | -                     | 1,00                     | 9.000.000             |
| 13.04  | SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL EN CAJON 100*50 MM C.2 MM | ML   |       | \$51.150,00    |       |                                     |   | 717,60                   | 36.705.240            | -                            | -                     | 717,60                   | 36.705.240            |
| 13.05  | TEMPLETE EN VARILLA 5/8" INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE            | ML   |       | \$15.810,00    |       |                                     |   | 254,20                   | 4.018.902             | -                            | -                     | 254,20                   | 4.018.902             |
| 13.06  | MALLA ELECTROSOLDADA  | M2   |       | \$8.485,00     |       |                                     |   | 751,00                   | 6.372.235             | 751,00                       | 6.372.235             | 751,00                   | 6.372.235             |
| 13.07  | PLACA MACISA E=0,12 M EN CONCRETO 3000 PSI                          | M2   |       | \$90.691,00    |       |                                     |   | 122,12                   | 11.075.185            | 122,12                       | 11.075.185            | 122,12                   | 11.075.185            |
| <b>VALOR TOTAL DE LA OBRA (INCLUYE AUI)</b>    |   |      |       |                |       |                                     |   | <b>\$ 616.965.718,09</b> | <b>\$ 616.965.190</b> | <b>\$ 208.793.564</b>        | <b>\$ 208.793.564</b> | <b>\$ 616.965.190</b>    | <b>\$ 616.965.190</b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| VALOR PRESENTE ACTA      | \$ 208.793.564,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 1 | \$ 157.868.461,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 2 | \$ 63.402.339,00  |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 3 | \$ 186.900.826,00 |
| SALDO DEL CONTRATO       | \$ -              |
| NETO A PAGAR             | \$ 208.793.564,00 |

**VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MDA. CTE. ( \$ 208793564 )**

# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fecha: 25 | 6 | 2012  
 CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295

ACTA 4 DE RECIBO FINAL

RECIBO PARCIAL DE OBRA  SPOPM-CO-MAYC-295 MODIFICACIONES 31/08/2011

CONTRATO No. \_\_\_\_\_  
 OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  
 INTERVENITOR LUIS VICENTE CALDERON CABRERA




A. DATOS ESPECIFICOS

En la Hormiga a los VEINTICINCO (25) días del mes 6 del año 2012, se reunieron: MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colón, en calidad de contratista, HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asis en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco en calidad de Interventor, para dejar constancia por medio de la presente Acta del Recibo parcial y Modificaciones, según condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM No.                   | DESCRIPCION                     | UND. | CANT. | PRECIO UNIT | VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS |   | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA |       | OBRA EJECUTADA ACUMULADA |                   |
|----------------------------|---------------------------------|------|-------|-------------|-------|--------------------------|---|------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|
|                            |                                 |      |       |             |       | +                        | - | CANT.                        | VALOR | CANT.                    | VALOR             |
| <b>ESTADO DEL CONTRATO</b> |                                 |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          |                   |
|                            | PORCENTAJE DE AVANCE            |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | 100%              |
|                            | VALOR DEL CONTRATO              |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 616.965.718,09 |
|                            | VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO   |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 616.965.190,00 |
|                            | VALOR ACTA PARCIAL No. 1        |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 157.868.461,00 |
|                            | VALOR ACTA PARCIAL No. 2        |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 63.402.339,00  |
|                            | VALOR ACTA PARCIAL No. 3        |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 186.900.826,00 |
|                            | VALOR PRESENTE ACTA FINAL       |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 208.793.564,00 |
|                            | VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ -              |
|                            | SALDO DEL CONTRATO              |      |       |             |       |                          |   |                              |       |                          | \$ 528,09         |

OBSERVACIONES: ninguna

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno VEINTICINCO (25) días del mes 6 de 2012

MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA Contratista      HABERTH RODRIGUEZ URRESTI Secretario de Planeación y Obras Publicas      LUIS VICENTE CALDERON CABRERA Interventor



**ACTA DE LIQUIDACION DEL  
CONTRATO No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                  | MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ   |
| <b>INTERVENTOR:</b>                  | LUIS VICENTE CALDERON CABRERA   |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>   | SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS DE PESO (616.965.718,09) M/CTE              |
| <b>VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:</b> | SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS (616.965.190) M/CTE   |
| <b>OBJETO:</b>                       | "CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUICION EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                | SEIS (06) MESES   |
| <b>PLAZO ADICIONAL:</b>              | TRES (03) MESES   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>              | 10/OCTUBRE /2011  |
| <b>FECHA DE TERMINACION:</b>         | 10/JULIO/ 2012  |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>          | 28/JUNIO/ 2012  |

LA GARANTIA UNICA CUBRE LO SIGUIENTE:

| GARANTÍA                         | ASEGURADORA         | VIGENCIA        |                      | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                  |                     | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO |                 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO        | Liberty Seguros S.A | 31/08/2011      | 30/06/2012           | \$ 61.696.571   |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO         |                     | 31/08/2011      | 30/06/2012           | \$185.089.715   |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA           |                     | 31/08/2011      | 29/08/2016           | \$ 61.696.571   |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |                     | 31/08/2011      | 28/02/2015           | \$ 30.848.285   |

2012-2015 Si se puede!  
ALCALDÍA MUNICIPAL



**PAGOS:**

| DESCRIPCION              | VALOR               | COMPROBANTE EGRESO No. | FECHA DE EGRESO |
|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| VALOR ACTA PARCIAL No. 1 | \$ 157.868.461,00 ✓ | 2011002553             | 2011-11-22      |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 2 | \$ 63.402.339,00    | 2011003033             | 2011-12-29      |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 3 | \$ 186.900.826,00   | 2012000311             | 2012-03-30      |
| VALOR ACTA FINAL         | \$ 208.793.564,00   |                        |                 |

**ESTADO FINANCIERO:**

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO    | \$ 616.965.718,09 |                   |
| VALOR TOTAL DE PAGOS          |                   | \$ 408.171.626,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA |                   | \$ 208.793.564,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD   |                   | \$ 528,09         |
| SUMAS IGUALES                 | \$ 616.965.718,09 | \$ 616.965.718,09 |

En la Secretaria de Planeación y obras Públicas del Municipio Valle del Guamuez, se reunieron: HABERTH RODRIGUEZ URRESTI, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.186.152 de Puerto Asís, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, LUIS VICENTE CALDERON CABRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 97.480.779 de San Francisco (P) en calidad de Interventor del contrato y MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.195.186 de Colon (P) en calidad de contratista, con el objeto de Liquidar el Contrato de obra No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de cotizar en salud, así como la de cotizar en pensiones, de conformidad con las normas legales pertinentes.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra de la Administración, por motivos que le sean imputables, según lo establecido en el Contrato de obra No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011.



De acuerdo con la Construcción Polideportivo Cubierto en la Institución Educativa Valle del Guamuez, Sede Colegio Agropecuario de la Hormiga, el valor ejecutado del Contrato de obra No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011 asciende a la suma de \$ 616.965.190,00 M/CTE, quedando un saldo a favor de la Secretaría General por valor de \$ 528,09 M/CTE.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de \$ 408.171.626.00 M/CTE, por concepto de Pagos Parciales para la ejecución del Contrato obra No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011, quedando pendiente un saldo a su favor por la suma de \$ 208.793.564,00 M/CTE, el cual una vez le sea cancelado, el contratista declarará a paz y salvo a la Alcaldía Municipal del Valle del Guamuez por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación del Contrato obra No. SPOPM-CO-MAYC-295 DE AGOSTO 31 DE 2011 en La Hormiga Putumayo, a los veintiocho (28) días del mes de Junio del año 2012, por quienes intervinieron:

WILLIAN ANDRES BOTINA YELA  
Alcalde Municipal

HABERTH RODRIGUEZ URRESTI  
Secretario de Planeación y Obras

LUIS VICENTE CALDERON CABRERA  
Interventor

MIGUEL FERNANDO BURBANO M.  
Contratista