



**REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN JURÍDICO**

CONVOCATORIA No.
PAF-EUC-O-022-2022



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 20 de Abril del 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-EUC-O-022-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo Objeto es ***CONTRATA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA***

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narco tráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de

resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Integrante:

DUVANA S.A.S.

Documento de identidad o NIT:

900.751.909-6

Representante Legal:

EDWIN ROJAS GONZALEZ

País de Origen del Proponente:

COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección:

Carrera 68A No. 24B – 10 TORRE RODIN OF 515

Ciudad:

BOGOTÁ D.C.

Teléfono(s):

4672931

Teléfono Móvil:

3123421673

Correo Electrónico:

licitaciones@duvana.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: EDWIN ROJAS GONZALEZ

C.C.: 80.217.108 de Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL



EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2262567978B7A

1 DE ABRIL DE 2022 HORA 18:00:45

AA22625679

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DUVANA S.A.S.

N.I.T. : 900.751.909-6 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02478050 DEL 22 DE JULIO DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 9,191,867,467

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : DUVANA.SAS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
05	2014/10/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/10/14	01876349
3	2016/12/14	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/01/23	02178609

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA TENDRÁ DIFERENTES LÍNEAS DE SERVICIOS COMO SON LAS SIGUIENTES: 1) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN, INCLUYENDO VÍAS, INFRAESTRUCTURA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, ESPACIO PÚBLICO Y TODO TIPO DE EDIFICACIONES. 2) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES DE GERENCIA, PROMOCIÓN, VENTAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 3) LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, EQUIPOS E INSUMOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, SALUD E INDUSTRIA EN GENERAL. 4) DESARROLLAR CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO. EN DESARROLLO DEL MISMO, PODRÁ LA SOCIEDAD EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO LO DISPONE LA LEY.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

OTRAS ACTIVIDADES:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

4923 (TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$460,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 11,500.00
VALOR NOMINAL	: \$40,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$460,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 11,500.00
VALOR NOMINAL	: \$40,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: \$460,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 11,500.00
VALOR NOMINAL	: \$40,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2262567978B7A

1 DE ABRIL DE 2022 HORA 18:00:45

AA22625679

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY

C.C. 000000080217108

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES

PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN Estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 22 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2018, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02337522 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PICO GONZALEZ YISEL VIVIANA	C.C. 000000052774247
REVISOR FISCAL SUPLENTE CASALLAS BEDOYA JOHN EDISSON	C.C. 000000080811914

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 24 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL EMPRESARIO SE ACOGIO AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010, Y QUE AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:

EL EMPRESARIO DUVANA S.A.S. REALIZO LA RENOVACION EN LA FECHA: 24 DE MARZO DE 2022.

LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: \$

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña S.A.", written in a cursive style.



CÉDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**

ROJAS GONZALEZ

APELLIDOS

EDWIN FERNEY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ABR-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213 0008050034A 2 8250000067



**CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA**

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 08 de abril de 2022, a las 17:28:09, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007519096
Código de Verificación	9007519096220408172809

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 08 de abril de 2022, a las 17:28:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80217108
Código de Verificación	80217108220408172827

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





**CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 194093605



WEB
17:32:29
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DUVANA S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007519096:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 194093638



WEB
17:32:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80217108:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**CONSTANCIA ANTECEDENTES
JUDICIALES y REPORTE EN EL
SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS -
RNMC**



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/04/2022 05:37:23 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80217108** y Nombre: **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **31604497** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:35:16 PM horas del 08/04/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80217108**

Apellidos y Nombres: **ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



POLIZA DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3
www.jmtrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
2037814	0	Bogota	18/04/2022	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	TELEFONO
00:00 Horas del 20/04/2022	00:00 Horas del 30/08/2022	EXPEDICIÓN	Calle 98 No. 21-50 Of. 901	601 7945774

TOMADOR	DIRECCION	NIT	TELEFONO
DUVANA SAS	CARRERA 72 B 22A-90 TO 8 OFC 801 - BOGOTA, D.C.	900.751.909-6	3043752352

ASEGURADO	DIRECCION	NIT	TELEFONO
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	Calle 67 No. 7 – 37 Piso 3 - BOGOTA, D.C.	830.055.897-7	3485400

BENEFICIARIO	DIRECCION	NIT	TELEFONO
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	Calle 67 No. 7 – 37 Piso 3 - BOGOTA, D.C.	830.055.897-7	3485400

OBJETO DE LA POLIZA

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DEL PROCESO NO. PAF-EUC-0-022-2022, DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADO/BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON NIT. 830.055.897-7.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

***** FIN OBJETO *****

TIPO DE OBLIGACION: Construccion de Carreteras PARTICULAR

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	20/04/2022	30/08/2022	COP 383.587.762,00	COP 460.305,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
COP 460.305,00	COP 10.000,00	COP 89.358,00	COP 559.663,00	COP 383.587.762,00

INTERMEDIACION			DISTRIBUCION DEL COASEGURO		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS	2221	100,00%			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
18/04/2022	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).

COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES, LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PONGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELÉFONO (601) 7945774 CORREO ELECTRÓNICO jmtrv@jmtrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucellitravelers.com.co.

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.



CONSULTA LA
VALIDEZ
DE TU POLIZA

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE CAJA NO.

PTC - 18697



NIT 900.488.151-3

Recibido de	Sucursal	Número de Poliza	Fecha de pago
DUVANA SAS	BOGOTA	2037814	19/04/2022 10:11 p. m.

LA SUMA DE	\$ 559.663,00
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE	

Por concepto de	Número de poliza	Número de Endoso
PAGO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	2037814	ENDOSO 0

FORMA DE PAGO	MONEDA	FRANQUICIA	VALOR
PSE	PESOS	TARJETA DEBITO	\$ 559.663,00

Consulte el estado de pago y las condiciones de su póliza escaneando este código.





PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CONDICIONES GENERALES

1. RIESGOS AMPARADOS

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A., SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ JMALUCELLI TRAVELERS, OTORGA AL ASEGURADO, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACIÓN Y JAMÁS PODRÁ CONSTITUIR FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. SE CUBREN LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS POR EL PROPONENTE GARANTIZADO, CUANDO POR INCUMPLIMIENTO QUE LE SEA IMPUTABLE, SE ABSTRAIGA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE LE DERIVAN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN O CONCURSO, ESPECIALMENTE, LA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO ADJUDICADO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN CON MOTIVO DE LA APROPIACIÓN O USO INDEBIDO DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA GARANTIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.3. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO

PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO CELEBRADO. ESTE AMPARO NO CUBRE EL PAGO DE LAS MULTAS NI EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA O QUE PUEDA LLEGAR A SUFRIR EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

CUBRE AL ASEGURADO, A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO, CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL DETERIORO QUE SUFRA LA OBRA IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ Y QUE HAYA CONTADO CON EL DEBIDO MANTENIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO. CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, Y QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES O REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVICIO PACTADOS EN EL CONTRATO.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN

CUBRE AL ASEGURADO, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN, TENIENDO EN CUENTA



LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL BIEN PACTADOS EN EL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

CUBRE AL ASEGURADO DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS O SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO LUEGO DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS PACTADOS EN EL CONTRATO.

1.10. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.11 AMPARO DE BUEN MANEJO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS PATRIMONIALES QUE SE LE CAUSEN POR EL MAL USO O LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PRÉSTAMO (TASADOS EN DINERO EN EL CONTRATO) Y CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL OBJETO DE LA PÓLIZA.

1.12. OTROS AMPAROS

JMALUCELLI TRAVELERS OTORGARÁ AL ASEGURADO LOS OTROS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PÓLIZA NO OPERARÁN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSA LEGAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASIÓN, HUELGA O MOTINES,

CONMOCIÓN CIVIL, PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, MANIFESTACIONES PÚBLICAS O TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCIÓN DE BIENES POR ORDEN DE AUTORIDADES NACIONALES O REGIONALES, DISTURBIOS POLÍTICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS Y TERRORISMO.

2.3. LAS MULTAS, SANCIONES PECUNIARIAS Y CLÁUSULAS PENALES, AUNQUE SE ENCUENTREN PACTADAS EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL ASEGURADO.

2.4. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES GENERADOS POR O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE HAYA MEDIADO ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS POR LA COMPAÑÍA, DE LA CUAL EXISTA CONSTANCIA ESCRITA.

2.6. DAÑOS O LESIONES CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DEL ASEGURADO O DE TERCEROS, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.7. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.8. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO.

2.9. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LAS OBRAS EJECUTADAS, LOS OBJETOS O BIENES SUMINISTRADOS, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.10. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES Y SUBJETIVOS.

2.11. CUALQUIER DAÑO AMBIENTAL DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.



2.12. LOS INCUMPLIMIENTOS ORIGINADOS EN CONDUCTAS CULPOSAS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA GARANTIZADO CON PARTICIPACIÓN O TOLERANCIA DEL ASEGURADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES O LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN SU CONDICIÓN DE EMPLEADOR.

2.14. EN EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES NO SE CUBRE EL PAGO DE PERSONAL CONTRATADO POR LOS SUBCONTRATISTAS DEL CONTRATISTA GARANTIZADO O A PERSONAS VINCULADAS POR ÉSTE EN CONTRATOS DIFERENTES AL LABORAL.

2.15 OTRAS EXCLUSIONES

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS MANEJARÁ AQUELLAS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS ESPECIALES DE LA PÓLIZA.

3. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula o en sus anexos.

4. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de JMALUCELLI TRAVELERS en caso de siniestro. La indemnización a cargo de JMALUCELLI TRAVELERS se limita al monto del perjuicio patrimonial directo que demuestre haber sufrido el asegurado por el incumplimiento y hasta la concurrencia del valor asegurado establecido en la carátula de la póliza o en el anexo correspondiente.

El valor asegurado de la presente póliza no se restablecerá automáticamente en ningún caso.

5. CLÀUSULA DE GARANTIA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

JMALUCELLI TRAVELERS otorga el presente seguro bajo la garantía aceptada por el Tomador y el Asegurado, que durante su vigencia no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por el seguro, sin la notificación y consentimiento previo de la aseguradora y la expedición del certificado o anexo de modificación correspondiente.

6. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, se modifique la vigencia del contrato, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas de acuerdo con la ley y el contrato de seguro, JMALUCELLI TRAVELERS expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento y autorización respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y al Asegurado.

7. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE

Las inexactitudes o reticencias en que haya incurrido el contratista garantizado y que hayan inducido a JMALUCELLI TRAVELERS a otorgar el seguro, así como aquellas que se hayan hecho con complicidad del Asegurado o con su consentimiento, producen la nulidad relativa del presente contrato de seguro.

8. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

JMALUCELLI TRAVELERS quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación asegurada. Cuando las circunstancias lo ameriten, JMALUCELLI TRAVELERS podrá inspeccionar los libros o documentos, tanto del contratista garantizado como del Asegurado, que tengan relación con el contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la póliza. El Asegurado se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere, a través de interventorías directas o legalmente contratadas por el Asegurado.

9. PRIMA Y PAGO DE LA PRIMA

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará el derecho a JMALUCELLI TRAVELERS para exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, de conformidad con el artículo 1068 del Código de Comercio.

10. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA

JMALUCELLI TRAVELERS no puede revocar unilateralmente el amparo otorgado mediante la presente póliza durante su vigencia.



11. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA - INDEMNIZACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1077 del Código de Comercio, el Asegurado o Beneficiario deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida.

12. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTROS

Aviso de incumplimiento: El Asegurado o Beneficiario debe avisar a JMALUCELLI TRAVELERS, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer del incumplimiento del contratista garantizado. En desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro, el Asegurado debe abstenerse de efectuar pagos del contrato hasta que no se aclaren las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento. Cuando el Asegurado o Beneficiario no cumpla con estas obligaciones, JMALUCELLI TRAVELERS deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

13. COMPENSACION

Si el Asegurado o Beneficiario, al momento de tener conocimiento del incumplimiento o con posterioridad a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, según la ley, de conformidad con lo señalado en los Artículos 1714 y siguientes del Código Civil.

También se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el Asegurado o Beneficiario haya obtenido del contratista garantizado, judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

14. PAGO DEL SINIESTRO

JMALUCELLI TRAVELERS deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

JMALUCELLI TRAVELERS estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o Beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante JMALUCELLI TRAVELERS de acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores.

PARAGRAFO: De conformidad con el Artículo 1110 del Código de Comercio, JMALUCELLI TRAVELERS podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada.

15. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el Artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 203 del Decreto 663 de 04-02-2020-1345-NT-P-05-CumPart100000101-D001

1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, JMALUCELLI TRAVELERS se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que el Asegurado tenga contra el contratista garantizado.

El contratista garantizado reembolsará a JMALUCELLI TRAVELERS cualquier valor pagado por ésta en relación a la presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. Conforme a la ley, JMALUCELLI TRAVELERS tendrá acción contra el contratista garantizado para el reembolso de lo que haya pagado por él.

16. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

El contratista garantizado autoriza a JMALUCELLI TRAVELERS para que informe, use y/o consulte a las centrales de riesgo, el comportamiento de sus obligaciones, así como su información comercial disponible.

17. CESION DEL CONTRATO

En el evento que por incumplimiento del contratista garantizado JMALUCELLI TRAVELERS resolviera continuar, como cesionario o a favor de quien determine ésta con la ejecución del contrato, el contratista garantizado acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de JMALUCELLI TRAVELERS.

18. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

No se permite hacer cesión o transferencia de la póliza sin el consentimiento escrito de JMALUCELLI TRAVELERS. En caso de incumplimiento de ésta disposición, el amparo terminará automáticamente y JMALUCELLI TRAVELERS sólo será responsable por los actos de incumplimiento que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de la cesión o transferencia.

19. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las Condiciones Generales o Particulares de la póliza y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales de la póliza, prevalecerán las primeras.

20. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otros seguros de cumplimiento en los cuales se cubran los mismos amparos con relación al mismo contrato garantizado, el importe de la indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

21. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el Artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus

04-02-2020-1345-P-05-CumPart100000101-D001



respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

22. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

23. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá, D.C., en la República de Colombia.

En fe de lo anterior, se firma a los _____ (___) días del mes de _____ del año _____

FIRMA AUTORIZADA

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

EL TOMADOR



JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

Informa a sus clientes que:

En virtud de las disposiciones contenidas en la ley 1328 de 2009, circular externa 050 de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas disposiciones que la modifiquen o adicionen, usted tiene el derecho, en su calidad de consumidor financiero, a recibir toda la información pertinente y relacionada con el producto que adquiere, en particular la siguiente:

- **Los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguros y de las condiciones particulares**
- **El alcance de la cobertura, las exclusiones y de las garantías de los productos de seguros ofrecidos por JMTRV.**
- **El alcance de los servicios de intermediación**
- **Los costos del producto y su comercialización, de acuerdo con lo establecido en el art.9 de la ley 1328 de 2009**
- **La forma de vinculación contractual del intermediario con la entidad aseguradora y su estado de inscripción en el sistema unificado de consulta de intermediarios de Seguros**
- **La responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al consumidor financiero**
- **La autorización otorgada por JMTRV para comercializar el producto de seguros ofrecido.**
- **El procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la reclamación de un siniestro**
- **Los canales por medio de los cuales puede formular una petición, queja o reclamo.**

En caso de no haber recibido esta información por parte de su intermediario de seguros, o de considerar insuficiente la información provista, no dude en comunicarse con nosotros en el correo electrónico jmtrv@jmtrv.com.co y/o en la línea telefónica en Bogotá 601 7945774 ext 2041.




REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720294991



(415)7707212489984(8020) 000001472029499 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 7 5 1 9 0 9

6

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DUVANA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 72 B 22 A 90 TO 8 OF 801

42. Correo electrónico

duvana.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 7 5 2 3 5 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 4 0 7 1 6

4 2 2 0

2 0 1 4 0 7 1 6

4 2 1 0

4 9 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 10 - 31 / 16 : 28 : 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



**CERTIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES**



Carrera 68A No. 24 B - 10 Torre Rodin Oficina 515
Teléfonos: 4672931- 3123421673
Licitaciones@duvana.com.co
Bogotá - Colombia


Bogotá D.C., Veinte (20) de abril de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.217.108 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.774.247 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 128.397-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DUVANA S.A.S.** identificada con NIT 900.751.909-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C.**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


 FIRMA
EDWIN FERNEY ROJAS GONZÁLEZ
 C.C. No. 80.217.108 de Bogotá
 Representante Legal


 FIRMA
YISEL VIVIANA PICO GONZÁLEZ
 C.C. No. 52.774.247 de Bogotá D.C.
 Revisor Fiscal TP: 128.397-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
52.774.247
 NUMERO

PICO GONZALEZ
 APELLIDOS

YISEL VIVIANA
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1980**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-1999 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMADEATRIZ HENDIFO LOPEZ



A-1500108-45150304-F-0052774247-20060803 0092306215A 02 186819286

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

128397-T

YISEL VIVIANA
PICO GONZALEZ
C.C. 52773247

RESOLUCION INSCRIPCION 259 **FECHA 2007/08/30**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. NUEVA COLOMBIA



PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 138510

FIRMA DEL TITULAR **50353**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



LABORATORIO S.S. 138 30030

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

49E649287E94972A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público YISEL VIVIANA PICO GONZALEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52774247 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 128397-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REQUERIMIENTO TITULACIÓN

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1380466

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**


EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80217108, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-142221 desde el 19 de Abril de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 199.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.217.108**
ROJAS GONZALEZ
 APELLIDOS
EDWIN FERNEY
 NOMBRES
 FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1981**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ABR-1999 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00136798-M-0080217108-20081213 0008050034A 2 8250000067





REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 1 DE 63

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DUVANA S.A.S.

NIT: 00000900751909-6

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058574

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/16

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA DUVANA S.A.S..

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON UN GERENTE SUPLENTE QUE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01853708 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ROJAS GONZALEZ EDWIN FERNEY	C.C. 000000080217108

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC., 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES, 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA, 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES, 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO, 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O INFORMAR AL ACCIONISTA ÚNICO) A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER, 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS, 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR, 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL (O ACCIONISTA ÚNICO). PARÁGRAFO: EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 2 DE 63

* * * * *

GERENTE TIENE AUTORIZACIÓN, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA A LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 72B 22A 90 TO 8 OFI 801
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA FELICIDAD
TELEFONO 1: 4774235
TELEFONO 2: 3043752352
CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 72 B NO. 22 A 90 TORRE 8 OFICINA 801
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA FELICIDAD
TELEFONO 1: 4774235
TELEFONO 2: 3108143763
CORREO ELECTRONICO: DUVANA.SAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$8.490.198.411,00
ACTIVO TOTAL:	\$9.653.441.061,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.658.184.352,00

PASIVO TOTAL:	\$6.316.125.974,00
PATRIMONIO:	\$3.337.315.087,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$970.573.127,00
GASTOS DE INTERESES:	\$36.095.183,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$7.517.226.549,00
ACTIVO TOTAL:	\$8.357.709.030,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.552.387.409,00
PASIVO TOTAL:	\$5.615.901.219,00
PATRIMONIO:	\$2.741.807.811,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$546.668.618,00
GASTOS DE INTERESES:	\$67.320.389,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$6.513.105.142,00
ACTIVO TOTAL:	\$6.855.010.200,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.889.197.345,00
PASIVO TOTAL:	\$4.401.905.317,00
PATRIMONIO:	\$2.453.104.883,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.052.507.879,00
GASTOS DE INTERESES:	\$9.090.773,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,12
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,65
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	26,88

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,67
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	8,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,64
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	115,77

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 3 DE 63

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,29

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,19

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,42

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

15 12 19 00 GRASAS
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE
20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 21 00 BARRENAS DE ROCAS
20 10 22 00 MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20 10 23 00 VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
20 11 15 00 EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 12 00 EQUIPO DE FRACTURAR
20 12 13 00 EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 14 00 HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 15 00 HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20 12 16 00 BROCAS DE BARRENA
20 12 18 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20 12 19 00 EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 12 20 00 EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20 12 21 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN
20 12 22 00 EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20 12 23 00 EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20 12 25 00 EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20 12 26 00 EQUIPO SÍSMICO
20 12 27 00 MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 4 DE 63

* * * * *

20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO	
				Y PERFORACIÓN	
=====					
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE	
=====					
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL	
=====					
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS	
=====					
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S	
				E PERFORA	
=====					
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES	
=====					
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO	
=====					
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS	
=====					
20	14	24	00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO	
=====					
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR	
=====					
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN	
=====					
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES	
=====					
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN	
=====					
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS	
=====					
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====					
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====					
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====					
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====					
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
				EDIFICIOS	
=====					
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
=====					
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	

				RÁMICA Y SIMILARES	
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO	
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO	
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECCIÓN	
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS	
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES	
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS	
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE	
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA	
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES	
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES	
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO	
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS	
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS	
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES	
26	10	15	00	MOTORES	
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR	
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA	
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA	
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS	
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 5 DE 63

* * * * *

26 12 16 00 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 13 15 00 CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
27 11 15 00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE S
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 30 00 CEPILLOS
27 11 31 00 HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27 12 15 00 PRENSAS HIDRÁULICAS
27 12 16 00 PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27 13 16 00 ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27 13 17 00 CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
30 10 15 00 ÁNGULOS
30 10 17 00 VIGAS
30 10 18 00 CONDUCTOS
30 10 20 00 HOJA
30 10 22 00 PLANCHA
30 10 23 00 PERFILES
30 10 24 00 VARILLAS
30 10 28 00 PILOTAJE
30 10 29 00 PILARES
30 10 31 00 RIELES
30 10 32 00 ENREJADO
30 10 35 00 ALMA DE PANAL
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 EJES
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 YESOS
30 11 18 00 AGREGADOS
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 6 DE 63

* * * * *

30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 ASFALTOS
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
30 13 15 00 BLOQUES
30 13 16 00 LADRILLOS
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 CERCADO
30 15 21 00 SUPERFICIE
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 17 00 SUELOS
30 16 18 00 EBANISTERÍA

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 MOSTRADORES
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 PUERTAS
30 17 16 00 VENTANAS
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 CLARABOYAS
30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 PUERTAS
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 GRIFOS
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
30 24 17 00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30 25 15 00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 7 DE 63

* * * * *

30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN	
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E LATÓN	
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E MAGNESIO	
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E TITANIO	
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE	
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE	
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E COBRE	
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE	
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE	
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E BRONCE	
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ZINC	
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO	
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO	
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ESTAÑO	
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO	
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO	

30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E PLOMO	
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E AL CARBÓN	
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO	
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO	
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO	
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO	
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO	
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E HIERRO	
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
				E ALEACIONES FERROSAS	
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 8 DE 63

* * * * *

				IALES	
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES	
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL	
30	26	67	00	TRASMISIONES	
31	16	21	00	ANCLAS	
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
32	11	15	00	DIODOS	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	

39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCHAR ALAMBRE
39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 15 00 VENTILACIÓN
40 10 16 00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 19 00 CONTROL DE HUMEDAD
40 14 16 00 VÁLVULAS
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 CONDUCTOS
40 14 20 00 MANGUERAS
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 BOMBAS
40 15 16 00 COMPRESORES
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 15 18 00 PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40 16 15 00 FILTROS
40 16 16 00 PURIFICACIÓN
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 9 DE 63

* * * * *

40 17 19 00 BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 ACOPLER DE TUBOS
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS

40 17 41 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
=====
40 17 42 00 SOCKOLETS PARA TUBOS
=====
40 17 43 00 ESPACIADORES PARA TUBOS
=====
40 17 44 00 BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
=====
40 17 45 00 PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
=====
40 17 46 00 T PARA TUBOS
=====
40 17 47 00 BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
=====
40 17 48 00 BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
=====
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
=====
40 17 50 00 BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
=====
40 17 51 00 BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
=====
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
=====
40 17 53 00 ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
=====
40 18 15 00 TUBOS DE COBRE SOLDADOS
=====
40 18 16 00 TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
=====
40 18 17 00 TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
=====
40 18 18 00 TUBOS DE ACERO SOLDADOS
=====
40 18 19 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
=====
40 18 20 00 TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
=====
40 18 21 00 TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
=====
40 18 22 00 TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
=====
40 18 23 00 TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
=====
40 18 24 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
=====
40 18 25 00 TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
=====
40 18 26 00 TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
=====
40 18 27 00 TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
=====
40 18 28 00 TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
=====
40 18 29 00 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 10 DE 63

* * * * *

40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
41 11 19 00 INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 21 00 TRANSDUCTORES
41 11 22 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL
OR
41 11 23 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41 11 24 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES
IÓN
41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL
CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 61 00 KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI
DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
42 19 22 00 PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
44 10 15 00 MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
44 10 16 00 MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCE
SORIOS
44 10 17 00 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS
Y APARATOS DE FAX
44 10 18 00 MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44 10 20 00 SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO
44 10 21 00 MÁQUINAS DE CORREO
44 10 22 00 ACCESORIOS PARA ESCÁNERES

44 10 23 00 EMPAQUETADORAS
44 10 24 00 ETIQUETADORAS
44 10 25 00 MÁQUINAS CLASIFICADORAS
44 10 26 00 MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS
44 10 28 00 MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS
44 10 29 00 ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44 10 30 00 FUSORES Y ACCESORIOS
44 10 31 00 SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIA
DORA
44 10 32 00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA
PARA LA OFICINA
44 10 35 00 SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR
44 11 15 00 AGENDAS Y ACCESORIOS
44 11 16 00 SUMINISTROS PARA EL MANEJO DE EFECTIVO
44 11 18 00 SUMINISTROS DE DIBUJO
44 11 19 00 TABLEROS
44 12 15 00 SUMINISTROS DE CORREO
44 12 16 00 SUMINISTROS DE ESCRITORIO
44 12 17 00 INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44 12 18 00 MEDIOS DE CORRECCIÓN
44 12 19 00 REPUESTOS DE TINTA Y MINAS DE LÁPICES
44 12 20 00 CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44 12 21 00 SUMINISTROS DE SUJECIÓN
45 10 15 00 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA
45 10 16 00 ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
45 10 18 00 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL COSIDO Y ENCUAD
ERNACIÓN DE LIBROS
45 10 19 00 EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE IMPRE
NTA
45 11 15 00 ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 11 DE 63

* * * * *

45 11 16 00 PROYECTORES Y SUMINISTROS
45 11 17 00 EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SON
IDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45 11 18 00 EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA
DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORE
S
45 11 20 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45 12 15 00 CÁMARAS
45 12 16 00 ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45 12 17 00 EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO
45 12 18 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICRO
FILMES
45 13 15 00 PELÍCULA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA
45 13 17 00 ALMACENAMIENTO PARA SOPORTES AUDIOVISUALES
45 14 16 00 SUMINISTROS DE CUARTO OSCURO
46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 16 16 00 SEGURIDAD DEL AGUA
46 17 15 00 CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO
RIOS
46 17 16 00 EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46 19 15 00 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE
AGUA
47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

47 12 18 00 EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
47 12 19 00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
=====
49 22 15 00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
=====
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
=====
55 12 17 00 SEÑALIZACIÓN
=====
55 12 19 00 SEÑALIZACIONES
=====
70 10 15 00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
=====
70 10 16 00 VIGILANCIA PESQUERA
=====
70 10 17 00 INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
=====
70 10 18 00 RECURSOS PESQUEROS
=====
70 10 19 00 ACUICULTURA
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 16 00 PLANTAS DE FLOR
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 12 15 00 INDUSTRIA LECHERA
=====
70 12 16 00 INDUSTRIA GANADERA
=====
70 12 17 00 GESTIÓN GANADERA
=====
70 12 19 00 SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS
=====
70 12 20 00 SALUD ANIMAL
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 14 15 00 PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70 14 19 00 COSECHA DE CULTIVOS
=====
70 14 20 00 ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE
CHA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 12 DE 63

* * * * *

70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 16 00 INDUSTRIA FORESTAL
70 15 17 00 COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
70 16 15 00 FAUNA
70 16 16 00 FLORA
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
70 17 15 00 DESARROLLO
70 17 16 00 VIGILANCIA
70 17 17 00 RIEGO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 15 00 PROSPECCIÓN MINERA
71 10 16 00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 EXTRACCIÓN
71 11 20 00 SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 10 00 SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 11 00 SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB	
				AJO	
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET	
				ROLÍFERO	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
				ROLERO	
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA	
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO	
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO	
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA	
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO	
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO	
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO	
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS	
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO	
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ	
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER	
				O	
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ	
				FERO	
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO	
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO	
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 13 DE 63

* * * * *

71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D EL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF ORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR OLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS

72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 14 DE 63

* * * * *

				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO	
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES	
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA	
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA	
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 15 DE 63

* * * * *

73 11 15 00 PROCESAMIENTO DE MADERA
=====
73 11 16 00 PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
=====
73 12 15 00 PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD
O DE METALES
=====
73 12 16 00 TERMINACIÓN DE METALES
=====
73 12 18 00 SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE
RALES NO METÁLICOS
=====
73 13 15 00 PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
=====
73 13 16 00 PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA
RISCOS
=====
73 13 17 00 PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
=====
73 13 18 00 PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS
=====
73 13 19 00 PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES
Y GRASAS
=====
73 14 15 00 PRODUCCIÓN DE FIBRA
=====
73 14 16 00 PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
=====
73 14 17 00 PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
=====
73 15 15 00 SERVICIOS DE ENSAMBLE
=====
73 15 16 00 SERVICIOS DE EMPAQUE
=====
73 15 17 00 TRATAMIENTO DE MATERIALES
=====
73 17 15 00 MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
=====
73 17 16 00 MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
=====
73 18 10 00 SERVICIOS DE MAQUINADO
=====
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
=====
73 18 12 00 SERVICIOS DE FORMADO

73 18 13 00 SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73 18 19 00 SERVICIOS DE SOLDADURA
76 10 15 00 DESINFECCIÓN
76 10 16 00 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 15 00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 SERVICIOS DE BASURERO
76 12 21 00 SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76 12 22 00 SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76 12 23 00 SERVICIOS DE RECICLABLES
76 12 24 00 HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76 13 15 00 TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76 13 16 00 LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 16 DE 63

* * * * *

77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77 13 17 00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78 10 16 00 TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78 10 17 00 TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 20 00 TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78 10 21 00 SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 10 22 00 SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78 11 19 00 TRANSPORTE ESPACIAL
78 12 15 00 EMPAQUE
78 13 17 00 ALMACENAMIENTO A GRANEL
78 13 18 00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 INSPECCIÓN
78 14 17 00 SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 14 18 00 SERVICIOS AL TERMINAL
78 14 19 00 SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR
ANSPORTE
78 18 15 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS

78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA	
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO LOS	
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES	
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E DIFICACIONES	
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS	
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS	
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES	
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS	
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 17 DE 63

* * * * *

80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO DE OFICINA	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS	
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE	

				TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO	
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA	
				A	
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES	
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES	
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA	
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS	
90	15	16	00	SHOWS VIAJEROS	
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO	
91	10	18	00	ALQUILER DE ROPA	
91	10	19	00	CONSULTORES DE MODAS	
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO	
91	11	18	00	CUIDADO Y ALMACENAMIENTO DE ÍTEMS PERSONALES	
				S	
91	11	19	00	SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 18 DE 63

* * * * *

92 10 15 00 SERVICIOS DE POLICÍA
=====
92 10 16 00 SERVICIOS DE BOMBEROS
=====
92 10 17 00 SISTEMAS DE CÁRCELES Y PRISIONES
=====
93 10 15 00 CUERPOS POLÍTICOS
=====
93 10 16 00 FUNCIONARIOS POLÍTICOS
=====
93 10 17 00 CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
=====
93 11 15 00 MOVIMIENTOS POLÍTICOS
=====
93 11 16 00 REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
=====
93 12 15 00 DIPLOMACIA
=====
93 12 16 00 RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
=====
93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
=====
93 13 17 00 PROGRAMAS DE SALUD
=====
93 13 18 00 PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 16 00 POBLACIÓN
=====
93 14 17 00 CULTURA
=====
93 14 18 00 EMPLEO
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
93 15 17 00 MONEDAS

93 16 15 00 IMPUESTO DE RENTA
93 16 16 00 IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
93 16 17 00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
93 16 18 00 TEMAS TRIBUTARIOS
93 17 15 00 POLÍTICA COMERCIAL
93 17 16 00 COMERCIO INTERNACIONAL
93 17 17 00 ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO
93 17 18 00 ANÁLISIS DE COMERCIO
94 10 15 00 ASOCIACIONES DE NEGOCIOS
94 10 16 00 ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 10 17 00 ASOCIACIONES DE PERSONAL
94 10 18 00 SINDICATOS
94 11 17 00 RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94 11 18 00 ORGANIZACIONES Y SERVICIOS DE PEREGRINAJE
94 11 19 00 SERVICIOS MISIONEROS
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 19 DE 63

* * * * *

95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
				IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS	
				TRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
				FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	18	00	40	10	19	00	40	14	17	00
40	14	19	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	15	18	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	19	00	40	17	20	00
40	17	21	00	40	17	22	00	40	17	23	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 20 DE 63

* *

40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
45 12 15 00	46 16 15 00	46 16 16 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	47 10 16 00	47 12 18 00
=====	=====	=====
47 12 19 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
91 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 13 16 00	95 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 21 DE 63

* *

20 14 29 00	20 14 30 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 10 15 00	24 11 18 00
=====	=====	=====
24 11 20 00	24 11 21 00	26 10 11 00
=====	=====	=====
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 10 17 00	26 11 16 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 29 00	27 11 31 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 13 15 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====

40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 31 00	41 11 19 00
41 11 21 00	41 11 22 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	45 12 15 00
46 16 15 00	46 16 16 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 18 00	47 12 19 00
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 22 DE 63

* * * * *

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	91 11 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 13 16 00	95 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	17	00	30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	18	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	40	15	18	00	40	16	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 23 DE 63

* *

40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 31 00	41 11 19 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	45 12 15 00	46 16 15 00
46 16 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 12 18 00	47 12 19 00	55 12 17 00
70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 13 17 00	76 10 15 00	76 10 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	86 12 16 00	91 11 15 00
=====	=====	=====
91 11 16 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 24 DE 63

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	21	00	20	10	22	00
20	10	23	00	20	11	15	00	20	11	16	00
20	11	17	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	11	16	00
23	15	30	00	23	15	35	00	24	10	15	00
24	11	28	00	25	10	16	00	25	10	21	00
25	17	29	00	26	11	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 18 00
=====	=====	=====
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
=====	=====	=====
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
=====	=====	=====
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
=====	=====	=====
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
=====	=====	=====
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
=====	=====	=====
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 25 DE 63

* *

30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 48 00
30 26 49 00	30 26 50 00	30 26 51 00
30 26 52 00	30 26 53 00	30 26 54 00
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
30 26 58 00	30 26 59 00	30 26 60 00
30 26 61 00	30 26 62 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 65 00	30 26 66 00
30 26 67 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 11 20 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 12 23 00	39 13 15 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00

40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 29 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	44 10 15 00
=====	=====	=====
44 10 16 00	44 10 17 00	44 10 18 00
=====	=====	=====
44 10 20 00	44 10 21 00	44 10 22 00
=====	=====	=====
44 10 23 00	44 10 24 00	44 10 25 00
=====	=====	=====
44 10 26 00	44 10 28 00	44 10 29 00
=====	=====	=====
44 10 30 00	44 10 31 00	44 10 32 00
=====	=====	=====
44 10 35 00	44 11 15 00	44 11 16 00
=====	=====	=====
44 11 18 00	44 11 19 00	44 12 15 00
=====	=====	=====
44 12 16 00	44 12 17 00	44 12 18 00
=====	=====	=====
44 12 19 00	44 12 20 00	44 12 21 00
=====	=====	=====
45 12 15 00	45 12 16 00	45 12 17 00
=====	=====	=====
45 12 18 00	45 13 15 00	45 13 17 00
=====	=====	=====
45 14 16 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	70 10 15 00	70 10 16 00
=====	=====	=====
70 10 17 00	70 10 18 00	70 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022

HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 26 DE 63

* *

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 14 15 00	70 14 16 00	70 14 17 00
=====	=====	=====
70 14 18 00	70 14 19 00	70 14 20 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 16 00	70 15 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 15 19 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 18 00	71 12 19 00	71 12 20 00
=====	=====	=====
71 12 21 00	71 12 22 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
=====	=====	=====
71 12 27 00	71 12 28 00	71 13 11 00
=====	=====	=====
71 13 12 00	71 13 13 00	71 13 14 00
=====	=====	=====
71 14 10 00	71 14 11 00	71 14 12 00
=====	=====	=====
71 15 10 00	71 15 11 00	71 15 12 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	71 15 14 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====

```

=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 43 | 00 |
=====
| 73 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 10 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 13 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 22 | 00 |
=====
| 76 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |

```

```

=====
| 72 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 28 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 34 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 41 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 44 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 11 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 76 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |

```

```

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 35 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 12 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 27 DE 63

* * * * *

80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 18 00
80 12 19 00	80 13 15 00	80 13 16 00
80 14 15 00	80 14 16 00	80 14 19 00
80 15 15 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 16 15 00	81 16 16 00
82 15 16 00	83 10 15 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 13 16 00	95 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL REDES DE UPIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.413,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 29 00	20 14 30 00	22 10 15 00

22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	24 11 18 00
24 11 20 00	24 11 21 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 16 00	26 12 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 29 00	27 11 31 00
27 11 32 00	27 13 15 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 17 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 18 00	30 24 15 00	39 11 18 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 28 DE 63

* * * * *

40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 31 00	41 11 19 00
41 11 21 00	41 11 22 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	45 12 15 00
46 16 15 00	46 16 16 00	47 10 15 00
47 10 16 00	47 12 18 00	47 12 19 00
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00

76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 13 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOACHA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION OPCION LEGAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
=====	=====	=====
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
=====	=====	=====
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 29 DE 63

* *

26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	27 13 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 36 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00

30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 17 00	32 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 42 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 31 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 21 00	41 11 22 00	41 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	42 19 22 00
=====	=====	=====
45 12 15 00	46 16 15 00	46 16 16 00
=====	=====	=====
46 17 15 00	46 19 16 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 30 DE 63

* *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
90 10 17 00	90 14 15 00	90 15 16 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 13 17 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUVANA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANIZACION MAZUREN MANZANA 20 PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
12 16 49 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	24 10 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 23 00	27 11 30 00
27 13 15 00	27 13 16 00	27 13 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 31 DE 63

* *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 26 59 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	72 10 15 00	72 10 21 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 27 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 21 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DG CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.873,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	19	00	20	12	21	00	20	12	25	00
20	14	29	00	22	10	16	00	22	10	19	00
23	11	16	00	23	15	30	00	25	10	16	00
30	10	18	00	40	15	15	00	40	16	15	00
40	16	16	00	40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	49	00	40	18	30	00
41	11	39	00	41	11	61	00	47	10	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	71	13	10	00	71	13	14	00
71	15	14	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	25	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00	84	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 32 DE 63

* * * * *

```

=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALERETE DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.334,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 29 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 | | 41 | 11 | 61 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.795,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00	20	14	30	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	24	11	18	00
24	11	20	00	24	11	21	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	10	17	00	26	11	16	00	26	12	16	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	29	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	17	00
30	18	15	00	30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	18	00	30	24	15	00	39	11	18	00
40	10	15	00	40	10	19	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 33 DE 63

* *

40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 21 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 23 00	41 11 24 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
45 12 15 00	46 16 15 00	46 16 16 00
=====	=====	=====
47 10 16 00	47 12 18 00	47 12 19 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	70 11 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====

71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00
95 13 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMIDEROS 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.578,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 34 DE 63

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	22	10	20	00	23	10	15	00
24	11	18	00	24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00	25	12	17	00
26	10	11	00	26	10	12	00	26	10	13	00
26	10	14	00	26	10	15	00	26	10	17	00
26	11	15	00	26	11	16	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
26	13	16	00	27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00	27	11	32	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00	30	11	18	00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	39 11 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 21 00	40 10 15 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 51 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 35 DE 63

* *

70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VILLA CAMILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 538,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 36 DE 63

* *

27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00

40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 37 DE 63

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
=====	=====	=====
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TESALIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TESALIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
=====	=====	=====
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
=====	=====	=====
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 38 DE 63

* *

27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	27 13 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 36 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 18 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 17 00	32 11 15 00
39 11 15 00	39 11 18 00	39 12 10 00
39 12 21 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 15 15 00

40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
=====	=====	=====
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
=====	=====	=====
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
=====	=====	=====
40 17 42 00	40 17 44 00	40 17 45 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
=====	=====	=====
40 18 18 00	40 18 31 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
42 19 22 00	45 12 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 16 16 00	46 17 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 39 DE 63

* *

72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 16 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
90 10 17 00	90 14 15 00	90 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 13 17 00
95 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DUVOIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.278,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 29 00	20 14 30 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	24 11 18 00
24 11 20 00	24 11 21 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 16 00	26 12 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 29 00	27 11 31 00
27 11 32 00	27 13 15 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 17 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 40 DE 63

* *

30 19 18 00	30 24 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 39 00	40 17 40 00
=====	=====	=====
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	45 12 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 16 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 44 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 18 00	95 13 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META YE JAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.242,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 41 DE 63

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
12	16	23	00	20	10	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
31	16	21	00	55	12	17	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	35	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	16	00	30	14	17	00
41	11	22	00	72	15	27	00	30	10	24	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	18	31	00
76	12	15	00	93	14	20	00	30	12	18	00
70	11	15	00	95	11	15	00	77	10	20	00
95	12	16	00	72	15	45	00	72	15	29	00
72	15	19	00	72	15	15	00	72	14	12	00
72	12	15	00	81	10	27	00	83	10	15	00
83	10	18	00	31	31	11	00	40	15	15	00

40 16 15 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 19 00	40 17 27 00	41 11 39 00
46 19 15 00	47 10 15 00	47 10 16 00
10 16 15 00	11 11 18 00	15 12 19 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 10 21 00	20 11 15 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 18 00	20 12 21 00
22 10 19 00	23 10 15 00	23 13 15 00
30 10 28 00	30 11 17 00	30 14 16 00
30 16 17 00	72 15 32 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 672

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.512,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 42 DE 63

* *

26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00

30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 43 DE 63

* *

70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.354,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 44 DE 63

* * * * *

27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00

40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 45 DE 63

* *

72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
=====	=====	=====
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMBALSE 48

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.578,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 46 DE 63

* * * * *

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00

40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 47 DE 63

* * * * *

72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
=====	=====	=====
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO TOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.045,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	28	00	20	14	29	00	20	14	30	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00	27	13	15	00
27	13	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	19	00	30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 48 DE 63

* *

30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====

46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 49 DE 63

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.167,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	24 11 28 00	24 11 20 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00

25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 50 DE 63

* *

40 10 15 00	46 16 16 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
46 16 15 00	46 17 16 00	46 17 15 00
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00

47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 51 DE 63

* * * * *

81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
=====	=====	=====
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INSPECCION CCTV 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.568,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
=====	=====	=====
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
=====	=====	=====
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
=====	=====	=====

26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 52 DE 63

* *

40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00

70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 53 DE 63

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
=====	=====	=====
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.906,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
=====	=====	=====
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
=====	=====	=====
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
=====	=====	=====
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====

26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 54 DE 63

* *

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====

71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 55 DE 63

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCO PICCE FASE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.341,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 17 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 26 | 13 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====

```


27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 56 DE 63

* *

40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 28 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 13 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 57 DE 63

* * * * *

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.409,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 | | 15 | 12 | 19 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 20 | 00 | | 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 58 DE 63

* *

40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====

70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161 PÁGINA: 59 DE 63

* * * * *

93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENOVACION S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.832,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 28 00	20 14 29 00	20 14 30 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	24 11 18 00	24 11 20 00
24 11 21 00	24 11 22 00	24 11 24 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 14 00	26 10 15 00
26 10 17 00	26 11 15 00	26 11 16 00
26 11 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00

27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
=====	=====	=====
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 60 DE 63

* *

40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 61 DE 63

* * * * *

```
=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.559,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 14 | 28 | 00 | | 20 | 14 | 29 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 23 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 11 | 18 | 00 | | 24 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 24 | 11 | 21 | 00 | | 24 | 11 | 22 | 00 | | 24 | 11 | 24 | 00 |
=====
| 25 | 12 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 | | 26 | 10 | 12 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 13 | 00 | | 26 | 10 | 14 | 00 | | 26 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 11 | 15 | 00 | | 26 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 11 | 17 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 13 | 15 | 00 | | 26 | 13 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 17 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====
```

27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
=====	=====	=====
27 11 31 00	27 11 32 00	27 13 15 00
=====	=====	=====
27 13 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 17 00	32 11 15 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 21 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 17 19 00	40 10 19 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 10 16 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 62 DE 63

* *

40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 39 00
=====	=====	=====
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
=====	=====	=====
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 49 00	40 17 50 00
=====	=====	=====
40 17 51 00	40 17 52 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 19 00	41 11 21 00
=====	=====	=====
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	42 19 22 00	45 12 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	46 16 16 00	46 17 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	47 10 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
47 12 18 00	47 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 17 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 15 17 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 16 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 18 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 18 00	90 10 17 00
90 14 15 00	90 15 16 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 13 15 00	95 13 17 00	95 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2265316157AB4

6 DE ABRIL DE 2022 HORA 15:51:28

AA22653161

PÁGINA: 63 DE 63

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00531857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559123 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600148 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00620266 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00645024 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674297 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00708386 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00749633 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO: CARTA DE CUPO DE CRÉDITO


Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE
CERTIFICA

Que la sociedad **DUVANA SAS**, con Nit 900.751.909, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de Setecientos sesenta y siete millones ciento setenta y seis mil pesos (\$767.176.000,00), destinado para Convocatoria No PAF-EUC-O-022-2022, que tiene por objeto "CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-EUC-O-022-2022.

Contacto: Angely Jeanneth Contreras Cárdenas, Teléfono 746 20 60 Ext.15443
Email: ajcontreras@bancodeoccidente.com.co.

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad DUVANA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 19 días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,

**FRANCISCO
JAVIER MONROY
GUERRERO**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2022.04.19 14:03:59
-05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero
C.C. 19.453.464 de Bogotá
Vicepresidente de Banca Empresarial y Pyme.
Representante Legal
BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014



**REQUISITOS HABILITANTES DE
ORDEN TÉCNICO
CONVOCATORIA No.
PAF-EUC-O-022-2022**



**FORMATO 3 EXPERIENCIA
ESPECIFICA DEL PROPONENTE
PARA HABILITAR LA OFERTA**

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR LA "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO INTEGRAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALDEA CAMPESTRE ETAPA VII EN EL MUNICIPIO CANDELARIA Y UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN CHAPINERO SUR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"						
PROPONENTE: DUVANA S.A.S.							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:			DUVANA S.A.S				
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	9.906,34	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	4/06/2019	28/07/2020	Consortio - 50%
2	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	4.167,90	ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ	6/06/2018	6/02/2019	Consortio - 50%
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.


Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



EDWIN ROJAS GONZALEZ
C.C. 80.217.108 de Bogotá
Representante Legal
DUVANA S.A.S.





CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 4 <i>XC</i>

CONTRATO No.	151 DE 02 DE MAYO DE 2019				
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-LP-001-2019				
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA				
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
N° DE RP Y FECHA	RP1: 00003404 30/05/2019	RP ADIC 1: 00007411 21/11/2019	RP 1 ACT: 00001034 20/02/2020	RP ADIC 1 ACT. 0001152 20/02/2020	RP ADIC 2 0002516 19/05/2020
VALOR DE RP	\$7.297.395.222,86	\$660.119.051,67	\$7.297.395.222,86	\$660.119.051,67	\$738.388.322,08
RP AFECTADOS PARA EL PAGO					0002516
FUNTES DE FINANCIACION	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR POR FUENTE					\$900.211.107,33
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019		IDESTRA S.A. 50% NIT: 900.203.601-3 DUVANA S.A.S. 50% NIT: 900.751.909-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	MATEO BORRERO PABON		NIT: 901.274.055-9		
VALOR INICIAL:	\$ 7.297.395.222,86				
VALOR ADICIONAL:	Adicional 1: \$ 660.119.051,67	Adicional 2: \$ 738.388.322,08	Valor total: \$ 8.695.902.596,61		
PLAZO INICIAL:	6 MESES (04/06/2019 al 03/12/2019)				
PLAZO ADICIONAL:	Adición 1: 27 DÍAS	Adición 2: 2 MESES	Adición 3: 2 MESES	Adición 4: 8 DÍAS	
		Plazo total: DIEZ (10) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DIAS			
ANTICIPO (40%)	Inicial (40%): \$ 2.918.958.089,14	Anticipo 1 (40%): \$ 264.047.620,67	Anticipo 2 (40%): \$ 295.355.328,83		
	Total anticipo: \$ 3.478.361.038,64				
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta: \$ 360.117.865,38		Acumulado: \$ 3.478.361.038,64		
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, CONTRATO No 158 DEL 09 DE MAYO DE 2019				
SUPERVISOR	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR				
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE JUNIO DE 2019				
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	2	23/12/2019	25/03/2020	
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	1	2	20/01/2020	13/04/2020	
ACTA DE REINICIACIÓN	1	2	27/01/2020	11/05/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial 03/12/2019		Nueva fecha de terminación 28/07/2020		
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado \$8.695.819.040,48		acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado (%) 99,99%	

6.

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 2 de 4 

AVANCE FÍSICO	100%	
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	COMUNA 1, BARRIO KENNEDY	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2021, se reunieron MATEO BORRERO PABÓN quien comparece en calidad de representante legal del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019, como Contratista, ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA representante legal de CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 151 del 02 de mayo de 2019, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintiocho (28) del mes de julio de 2020.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día quince (15) de enero del 2021. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los planos record - As Built, georreferenciación, etc.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día 18 de enero de 2021
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento y operación de la obra PARQUE RECREAR DEL KENNEDY
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
 N° de la póliza Cumplimiento: 400017113-16
 Responsabilidad Civil: 400017110-12


AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	04/06/2019	28/11/2020	\$ 3.478.361.038,64
Salarios	04/06/2019	28/07/2023	\$ 869.590.259,66
Cumplimiento	04/06/2019	28/11/2020	\$ 1.739.180.519,32
Calidad y Estabilidad	28/07/2020	28/07/2025	\$ 1.739.180.519,32
Responsabilidad civil (400017110-12)	04/06/2019	28/07/2020	\$ 438.901.500

6. Que el valor ejecutado del contrato es de \$8.695.819.040,48 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO (\$)	\$ 8.695.819.040,48
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUN (\$)	\$83.556,13
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.695.902.596,61

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:



 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238.37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 3 de 4 <i>je</i>

Balance FINAL DEL CONTRATO:


Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor (\$)
Valor inicial del contrato	06/05/2019	\$7.297.395.222,86	
Valor Adicional No. 1	08/11/2019	\$660.119.051,67	
Valor Adicional No. 2	15/05/2020	\$738.388.322,08	
Valor Acta de pago parcial No 1	09/08/2019		\$275.867.183,63
Valor Acta de pago parcial No 2	13/09/2019		\$ 348.514.084,23
Valor Acta de pago parcial No 3	07/10/2019		\$ 582.205.069,24
Valor Acta de pago parcial No 4	07/11/2019		\$ 850.618.150,45
Valor Acta de pago parcial No 5	12/12/2019		\$ 709.190.919,85
Valor Acta de pago parcial No 6	26/12/2019		\$1.417.433.198,06
Valor Acta de pago parcial No 7	07/04/2020		\$1.237.769.325,06
Valor Acta de pago parcial No 8	23/06/2020		\$1.461.526.276,85
Valor Acta de pago parcial No 9	13/08/2020		\$ 912.483.725,78
Valor Acta de pago Final			\$ 900.211.107,33
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			\$83.556,13
Sumas iguales		\$8.695.902.596,61	\$8.695.902.596,61

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor (\$)	Valor
Valor Anticipo inicial	12/06/2019	\$ 2.918.958.089,14	
Valor anticipo adicional No.1	19/12/2019	\$ 264.047.620,67	
Valor anticipo adicional No.2	19/08/2020	\$ 295.355.328,83	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	09/08/2019		\$ 110.346.873,45
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	13/09/2019		\$139.405.633,69
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	07/10/2019		\$232.882.027,70
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 4	07/11/2019		\$340.247.260,18
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 5	12/12/2019		\$283.676.367,94
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 6	26/12/2019		\$566.973.279,22
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 7	07/04/2020		\$495.107.730,03
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 8	23/06/2020		\$584.610.510,74
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 9	13/08/2020		\$364.993.490,31
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			\$360.117.865,38
Sumas iguales		\$3.478.361.038,64	\$3.478.361.038,64

6

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 4 de 4 <i>pe</i>

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.


2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 900.211.107,33
(Periodo 21/07/2020 al 28/07/2020)	.
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 360.117.865,38
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	\$ 540.093.241,95


SON: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 540.093.241,95).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.


Para constancia firman los que en ella intervinieron:




MATEO BORRERO PABON
CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019
CONTRATISTA



ALBERTO MORALES SIBAJA
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR
INTERVENTOR




VoBo IVAN JOSE VARGAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 1 de 6

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 151 DE 2019			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	10		
FECHA DEL ACTA	28 DE JULIO DE 2020		
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	151 DE 02 DE MAYO DE 2019		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019	
	C.C/ NIT	901.274.055-9	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	MATEO BORRERO PABON	
	C.C	88.228.806 DE CUCUTA	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR	
	C.C/ NIT	901.274.983-9	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$7.465.796.650,66	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (OTRO SI)	\$ 7.297.395.222,86	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO 1	\$ 660.119.051,67	APORTE MUNICIPIO	N/A
		APORTE CONVENIDO	N/A
VALOR ADICIONADO 2	\$ 738.388.322,08	APORTE CONVENIDO	N/A
ANTICIPO O (CONTRATO) (40%)	\$ 2.918.958.089,14 (40%) - \$ 264.047.620,67(40%) - \$295.355.328,83(40%)		
CDP	NÚMERO: 00012222		
	FECHA: 04/02/2019		

6

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 2 de 6


CDP ADICIONAL N°1	NÚMERO: 00004489																																																											
	FECHA: 28/10/2019																																																											
CDP ADICIONAL N°2	NÚMERO: 00001892																																																											
	FECHA: 11/05/2020																																																											
RP	NÚMERO: 00003404																																																											
	FECHA: 30/05/2019																																																											
RP ADICIONAL N°1	NÚMERO: 00007411																																																											
	FECHA: 21/11/2019																																																											
RP ACTUALIZADO	NÚMERO: 00001034																																																											
	FECHA: 20/02/2020																																																											
RP ACTUALIZADO ADICIONAL N°1	NÚMERO: 00001152																																																											
	FECHA: 20/02/2020																																																											
RP ADICIONAL N°2	NÚMERO: 00002516																																																											
	FECHA: 19/05/2020																																																											
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio:	04/06/2019																																																										
	Fecha de Finalización:	03/12/2019																																																										
	Nueva fecha de terminación:	28/07/2020																																																										
	Duración:	DIEZ (10) MESES Y TREINTA Y CINCO (35) DIAS																																																										
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de modificación</th> <th>No.</th> <th>Tiempo</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suspensiones</td> <td>1</td> <td>28 DIAS</td> <td>23/12/2019</td> <td>20/01/2020</td> </tr> <tr> <td>Ampliación a la suspensión</td> <td>1</td> <td>8 DIAS</td> <td>20/01/2020</td> <td>27/01/2020</td> </tr> <tr> <td>Reinicio</td> <td>1</td> <td></td> <td>27/01/2020</td> <td>03/02/2020</td> </tr> <tr> <td>Suspensión</td> <td>2</td> <td>19 DIAS</td> <td>25/03/2020</td> <td>12/04/2020</td> </tr> <tr> <td>Ampliación a la suspensión</td> <td>2</td> <td>28 DIAS</td> <td>13/04/2020</td> <td>10/05/2020</td> </tr> <tr> <td>Reinicio</td> <td>2</td> <td></td> <td>11/05/2020</td> <td>20/05/2020</td> </tr> <tr> <td>Prórroga</td> <td>1</td> <td>27 DÍAS</td> <td>03/12/2019</td> <td>30/12/2019</td> </tr> <tr> <td>Prórroga</td> <td>2</td> <td>2 MESES</td> <td>12/02/2020</td> <td>11/04/2020</td> </tr> <tr> <td>Prórroga</td> <td>3</td> <td>2 MESES</td> <td>20/05/2020</td> <td>20/07/2020</td> </tr> <tr> <td>Prórroga</td> <td>4</td> <td>8 DIAS</td> <td>21/07/2020</td> <td>28/07/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	Suspensiones	1	28 DIAS	23/12/2019	20/01/2020	Ampliación a la suspensión	1	8 DIAS	20/01/2020	27/01/2020	Reinicio	1		27/01/2020	03/02/2020	Suspensión	2	19 DIAS	25/03/2020	12/04/2020	Ampliación a la suspensión	2	28 DIAS	13/04/2020	10/05/2020	Reinicio	2		11/05/2020	20/05/2020	Prórroga	1	27 DÍAS	03/12/2019	30/12/2019	Prórroga	2	2 MESES	12/02/2020	11/04/2020	Prórroga	3	2 MESES	20/05/2020	20/07/2020	Prórroga	4	8 DIAS	21/07/2020	28/07/2020				
	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final																																																							
	Suspensiones	1	28 DIAS	23/12/2019	20/01/2020																																																							
	Ampliación a la suspensión	1	8 DIAS	20/01/2020	27/01/2020																																																							
	Reinicio	1		27/01/2020	03/02/2020																																																							
	Suspensión	2	19 DIAS	25/03/2020	12/04/2020																																																							
	Ampliación a la suspensión	2	28 DIAS	13/04/2020	10/05/2020																																																							
	Reinicio	2		11/05/2020	20/05/2020																																																							
	Prórroga	1	27 DÍAS	03/12/2019	30/12/2019																																																							
	Prórroga	2	2 MESES	12/02/2020	11/04/2020																																																							
	Prórroga	3	2 MESES	20/05/2020	20/07/2020																																																							
	Prórroga	4	8 DIAS	21/07/2020	28/07/2020																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de modificación</th> <th>No.</th> <th>Fecha de la adición</th> <th>Valor adicionado</th> <th>Valor total del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adición</td> <td>1</td> <td>08/11/2019</td> <td>\$660.119.051,67</td> <td>\$7.957.514.274,53</td> </tr> <tr> <td>Adición</td> <td>2</td> <td>15/05/2020</td> <td>\$ 738.388.322,08</td> <td>\$ 8.695.902.596,61</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	Adición	1	08/11/2019	\$660.119.051,67	\$7.957.514.274,53	Adición	2	15/05/2020	\$ 738.388.322,08	\$ 8.695.902.596,61																																												
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato																																																							
	Adición	1	08/11/2019	\$660.119.051,67	\$7.957.514.274,53																																																							
Adición	2	15/05/2020	\$ 738.388.322,08	\$ 8.695.902.596,61																																																								
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones																																																									

G

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 3 de 6

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
	NACIONAL DE SEGUROS	Cumplimiento del contrato	400017 11 3-16	Desde	Hasta	\$1.739.180.519,32
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo		04/06/2019	28/11/2020	\$3.478.361.038,64
		Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		04/06/2019	28/07/2023	\$869.590.259,66
		Estabilidad y calidad de la obra		28/07/2020	28/07/2025	\$1.739.180.519,32
		RCE		4000171-12	04/06/2019	28/07/2020
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS		28 de julio de 2020				
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
DÍAS A COBRAR (Contrato) o DE EJECUCIÓN (Convenio)		8 días				
PERIODO DE COBRO (Contrato) o DE EJECUCIÓN		DESDE: 21/07/2020 HASTA: 28/07/2020				
VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO		\$ 900.211.107,33				
ANTICIPO AMORTIZADO		\$ 360.117.865,38				
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN		
	Junio-julio	10-07-2020	43643259	\$ 23.617.803		
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES		
	Sanitas EPS, Coomeva EPS, Nueva EPS, MEDIMAS EPS	Protección, Porvenir		ARL SURA		
	VR PAGADO \$954.300	VR PAGADO \$3.943.100		VR PAGADO \$1.646.500		
CONSTANCIAS						

G

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 4 de 6

1. En la ciudad de Bucaramanga, a los 28 días del mes de julio de 2020 se reunieron ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJÁ en representación legal del CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR - Interventoría, y por la otra MATEO BORRERO PABON quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019 – Contratista, con el fin de suscribir el acta de ejecución final del Contrato de obra pública no. 151 de 2019

2. Que el día de hoy, una vez realizada verificación de ejecución por parte del supervisor y la interventoria, se detectan algunos pendientes menores que deben ser corregidos por parte del contratista, para que la obra quede recibida a satisfacción por parte del supervisor y la interventoria, a saber:

Agora:

- Rebrechado en algunos sectores de adoquín exterior agora
- Instalar espejo faltante (partido en transporte)

Quioscos:

- Corregir filos de bordillos de placa de cubierta
- Corregir fisuras en cubierta

Piscinas:

- Resane de bordillos que presentan desportillamientos
- Cambio de unidades rotas de piedra Bogotá
- Reparación de agujeros hechos a tobogán para instalación de elementos
- Mejorar espacios entre tapas eléctricas y piso en piedra Bogotá
- Aplicación mano extra de pintura en cerramiento zona de piscinas
- Aseo general

Zonas Húmedas:

- Reparar bordes y filos en fachada zonas húmedas
- Aplicar mano extra pintura en muros de bodega nivel sótano
- Limpieza baranda en vidrio (retiro de silicona)

Cafetería:

- Repintar en áreas donde se han hecho reparaciones

Edificio acceso:

- Ajustar asientos de sanitarios
- Resanes en cielo raso
- Resanar en instalación de aparatos eléctricos

Urbanismo:

- Reparación de fisuras en canal
- Reparación pedestales luminarias alumbrado público
- Retiro de maleza en prados sembrados
- En plazoleta principal reparar junta entre rampa y piso en todomasa
- Aseo general


Canchas:

- Ajustar tablero cancha múltiple costado norte
- Repintar porterías de canchas múltiple y cancha de grama sintética

Baños Piscinas:

- Brechar tapas válvula de piso
- Reparaciones en juntas cielo raso
- Limpieza en tapa cielo raso

Cuartos maquinas:

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 5 de 6

- Aplicar mano extra de pintura en cuartos de máquinas y puertas
 - Aplicar mano extra de pintura a escaleras y rampa de acceso a cuartos de maquinas
3. Se acuerda conceder hasta el día catorce (14) de agosto de 2020, para que el contratista de obra atienda y solucione los pendientes descritos en el numeral anterior
 4. En acatamiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de sus Instituciones, y en específico el Ministerio de Salud y de la Protección Social, respecto a la implementación de los protocolos de bioseguridad como requisito para el reinicio de la obra, con el fin de contener el COVID-19 y mitigar su propagación, se incurrió en sobrecostos por la suma de \$ 14.961.578,92. Por lo anterior, dado que este imprevisto no se contempló en el presupuesto inicial del contrato, queda pendiente su reconocimiento por parte de la Entidad contratante.
 5. El Interventor certifica que revisó el informe presentado por el Contratista respecto de actividades y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos en el citado contrato
 6. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
 7. El Interventor autoriza el pago (Contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:


Valor ejecutado en la presente acta:	\$ 900.211.107,33
Valor IVA:	
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	\$ 360.117.865,38
Valor bruto ejecutado apagar	\$ 540.093.241,95

8. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA.	No.	VALOR
Gobernación de Santander- Sec. Hacienda	2502000251185	\$4.840

9. De conformidad con el Estado Presupuestal del contrato, las certificaciones emitidas por el interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

CONCEPTO		VALORES
Valor inicial		\$ 7.297.395.222,86
Valor adicionales		\$660.119.051,67 + \$738.388.322,08
Valor Anticipo		\$2.918.958.089,14 + \$264.047.620,67 + \$295.355.328,83
Valor total		\$8.695.902.596,61
Valor amortización a la fecha de la presente acta		\$3.118.243.173,26
Pagos realizados a la fecha de la presente acta	PERIODO	N° COMPROBANTE
	ACTA 1	1908000808
	ACTA 2	1909001229
	ACTA 3	1910000781
	ACTA 4	1911000536
	ACTA 5	1912001587
	ACTA 6	1912002858
	ACTA 7	2004000491
	ACTA 8	2006001016
ACTA 9	2008000681	
Valor total pagado causado a la fecha		\$ 7.795.607.933,15
Subtotal a pagar contra la presente acta		\$ 900.211.107,33
Valor amortización contra la presente acta		\$ 360.117.865,38
Valor bruto a pagar contra la presente acta		\$540.093.241,95
Valor total ejecutado		\$ 8.695.819.040,48
Valor a liberar por el Municipio		\$ 83.556,13

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-083
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Noviembre-19-2019
		Página 6 de 6


Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 28 de julio de 2020.

Interventor



ALBERTO MORALES SIBAJA
Interventor
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR

Contratista



MATEO BORRERO PABON
Contratista de obra
CONSORCIO PARQUE RECRAR 2019

Elaboró:
Revisó:



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

186
 CODIGO: P-6000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)					CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
1,00	PRELIMINARES				\$ 144.467.132,85			\$ 213.523.956,42		\$ 211.451.483,52		\$ 59.099,62		\$ 211.504.543,14	
1,01	Localización y replanteo	M2	4.136,94	\$ 4.970,79	\$ 20.563.859,98	5.997,53	\$ 4.970,79	\$ 29.812.462,15	5.694,24	\$ 28.304.871,25	-	\$ -	5.694,24	\$ 28.304.871,25	
1,02	Cerramiento en Tela Verde h= 2.10 m	ML	63,77	\$ 9.852,80		189,50	\$ 9.852,80	\$ 1.857.252,80	142,60	\$ 1.405.009,28	-	\$ -	142,60	\$ 1.405.009,28	
1,03	Suministro, instalación y desmonte de Campamento de 25 m2	UN	2,00	\$ 2.022.380,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 2.022.380,94	\$ 4.044.761,88	2,00	\$ 4.044.761,88	-	\$ -	2,00	\$ 4.044.761,88	
1,04	Demolición de estructuras de concreto reforzado (incluye disposición final)	M3	180,50	\$ 139.630,59	\$ 25.203.321,50	89,60	\$ 139.630,59	\$ 12.510.900,86	90,79	\$ 12.677.619,79	0,38	\$ 53.059,62	91,17	\$ 12.730.679,41	
1,05	Demolición de mampostería (incluye disposición final)	M2	361,00	\$ 19.784,16	\$ 7.142.081,76	894,14	\$ 19.784,16	\$ 17.689.808,82	881,88	\$ 17.446.859,34	-	\$ -	881,88	\$ 17.446.859,34	
1,06	Demolición de pisos en concreto (incluye disposición final)	M2	2.287,31	\$ 28.443,69	\$ 65.059.536,57	4.463,18	\$ 28.443,69	\$ 126.949.308,33	4.461,90	\$ 126.912.900,41	-	\$ -	4.461,90	\$ 126.912.900,41	
1,07	Desmonte de puntos eléctricos	UN	45,00	\$ 22.099,77	\$ 994.489,65	62,00	\$ 22.099,77	\$ 1.370.185,74	62,00	\$ 1.370.185,74	-	\$ -	62,00	\$ 1.370.185,74	
1,08	Desmonte de puntos hidráulicos	UN	50,00	\$ 20.450,43	\$ 1.022.521,50	19,00	\$ 20.450,43	\$ 388.558,17	19,00	\$ 388.558,17	-	\$ -	19,00	\$ 388.558,17	
1,09	Retiro De Material Sobrante y Escombros (incluye disposición final)	M3	222,87	\$ 36.490,41	\$ 8.125.155,39	0,00	\$ 36.490,41	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
1,10	Demolición de gradierias en concreto (incluye disposición final)	M2	179,44	\$ 67.613,04	\$ 12.132.483,90	274,25	\$ 67.613,04	\$ 18.542.876,22	274,25	\$ 18.542.876,22	-	\$ -	274,25	\$ 18.542.876,22	
1,11	Desmonte de arcos metalicos (incluye disposición final)	UN	2,00	\$ 89.460,36	\$ 178.920,72	4,00	\$ 89.460,36	\$ 357.841,44	4,00	\$ 357.841,44	-	\$ -	4,00	\$ 357.841,44	
2,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 181.729.901,85	0,00	\$ -	\$ 517.908.937,87		\$ 530.970.306,37		\$ 527.340,03		\$ 531.497.646,41	
2,01	Excavación Manual (incluye disposición final)	M3	628,77	\$ 87.967,44	\$ 55.310.935,38	1.573,90	\$ 87.967,44	\$ 138.451.953,82	1.605,80	\$ 141.258.115,15	5,14	\$ 452.192,64	1.610,94	\$ 141.710.287,79	
2,02	Excavación Mecánica (incluye disposición final)	M3	326,10	\$ 58.609,98	\$ 19.112.714,48	1.370,53	\$ 58.609,98	\$ 80.326.735,89	1.702,88	\$ 99.805.762,74	-	\$ -	1.702,88	\$ 99.805.762,74	
2,03	Relleno compactado en material seleccionado de la excavación	M3	684,02	\$ 23.718,42	\$ 16.223.873,65	1.402,82	\$ 23.718,42	\$ 33.272.673,94	1.191,45	\$ 28.259.311,51	3,17	\$ 75.187,39	1.194,62	\$ 28.334.498,90	
2,04	Retiro de material sobrante de excavaciones incluye disposición final	M3	270,85	\$ 31.980,96	\$ 8.661.915,09	0,00	\$ 31.980,96	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
2,05	Relleno compactado en material de préstamo	M3	15,00	\$ 95.552,82	\$ 1.433.292,30	2.301,68	\$ 95.552,82	\$ 219.832.014,74	2.257,62	\$ 215.721.957,49	-	\$ -	2.257,62	\$ 215.721.957,49	
2,06	Construcción de gaviones para gradieria	M3	478,44	\$ 157.439,70	\$ 75.325.450,07	0,00	\$ 157.439,70	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
2,07	Relleno de Subbase granular	M3	85,84	\$ 85.997,34	\$ 6.981.720,88	534,03	\$ 85.997,34	\$ 45.925.159,48	534,03	\$ 45.925.159,48	-	\$ -	534,03	\$ 45.925.159,48	
3,00	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				\$ 1.253.010.076,10	0,00	\$ -	\$ 1.345.593.781,93		\$ 1.270.657.116,10		\$ 1.538.092,49		\$ 1.272.195.208,59	
3,01	Concreto ciclópeo. 40% piedra rajón, 60% concreto f'c 21 MPa	M3	10,00	\$ 374.567,49	\$ 3.745.674,90	113,93	\$ 374.567,49	\$ 42.674.474,14	111,18	\$ 41.644.413,54	-	\$ -	111,18	\$ 41.644.413,54	
3,02	Concreto de limpieza e= 5 cm, f'c 14 MPa	M2	1.956,92	\$ 25.203,42	\$ 49.321.078,67	881,77	\$ 25.203,42	\$ 22.223.619,65	893,92	\$ 22.529.841,21	-	\$ -	893,92	\$ 22.529.841,21	
3,03	Muro de contención en concreto f'c 21 MPa, acabado a la vista	M3	75,83	\$ 862.229,81	\$ 50.215.701,10	86,12	\$ 862.229,81	\$ 57.031.231,24	78,86	\$ 52.223.442,82	-	\$ -	78,86	\$ 52.223.442,82	
3,04	Muro de contención en concreto f'c 28 MPa, acabado a la vista	M3	22,05	\$ 701.890,22	\$ 15.472.269,35	21,88	\$ 701.890,22	\$ 15.352.982,01	29,70	\$ 20.840.189,53	-	\$ -	29,70	\$ 20.840.189,53	
3,05	Zapala en concreto f'c 21 Mpa 4000	M3	85,28	\$ 860.070,82	\$ 56.292.802,69	101,54	\$ 860.070,82	\$ 67.026.408,01	84,54	\$ 55.802.370,21	-	\$ -	84,54	\$ 55.802.370,21	
3,06	Viga de cimentación en concreto f'c 21 MPa	M3	85,28	\$ 658.494,54	\$ 56.158.389,95	99,32	\$ 658.494,54	\$ 65.401.677,71	101,45	\$ 66.804.271,08	0,87	\$ 572.890,25	102,32	\$ 67.377.161,33	
3,07	Placa de contrapiso e= 10 cm, f'c 21 MPa	M2	1.956,92	\$ 63.956,97	\$ 125.158.673,73	3.247,86	\$ 63.956,97	\$ 207.723.284,58	3.105,37	\$ 198.610.055,93	-	\$ -	3.105,37	\$ 198.610.055,93	
3,08	Columna en concreto f'c 21 Mpa	M3	29,61	\$ 724.233,51	\$ 21.444.554,23	29,02	\$ 724.233,51	\$ 21.017.256,46	29,02	\$ 21.017.256,46	-	\$ -	29,02	\$ 21.017.256,46	

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

187
 CODIGO: EGI-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AJU) : \$ 8.895.902.598,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)					CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
3,09	Columna en concreto f'c 28 Mpa	M3	32,61	\$ 763.693,92	\$ 24.904.058,73	31,39	\$ 763.693,92	\$ 23.972.352,15	34,30	\$ 26.194.701,46	-	\$ -	34,30	\$ 26.194.701,46	
3,10	Viga aérea en concreto f'c 21 MPa, acabado a la vista	M3	2,50	\$ 761.575,32	\$ 1.903.938,30	9,13	\$ 761.575,32	\$ 6.953.182,67	9,13	\$ 6.953.182,67	-	\$ -	9,13	\$ 6.953.182,67	
3,11	Placa de entripiso aligerada e= 0.40 m, concreto f'c 21 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2	710,04	\$ 227.542,59	\$ 161.564.340,60	374,11	\$ 227.542,59	\$ 85.125.958,34	374,11	\$ 85.125.958,34	-	\$ -	374,11	\$ 85.125.958,34	
3,12	Placa de entripiso aligerada e= 0.40 m, concreto f'c 28 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2	831,45	\$ 237.012,93	\$ 197.064.400,65	349,13	\$ 237.012,93	\$ 82.748.324,25	349,13	\$ 82.748.324,25	-	\$ -	349,13	\$ 82.748.324,25	
3,13	Columneta de confinamiento 20x15 cm, concreto f'c 21 Mpa	ML	195,00	\$ 35.402,40	\$ 6.903.488,00	2,60	\$ 35.402,40	\$ 88.506,00	3,60	\$ 127.448,84	-	\$ -	3,60	\$ 127.448,84	
3,14	Viga de confinamiento 15x15 cm, concreto f'c 21 Mpa	ML	567,91	\$ 35.402,40	\$ 20.105.484,73	542,33	\$ 35.402,40	\$ 19.199.783,59	549,98	\$ 19.470.611,95	-	\$ -	549,98	\$ 19.470.611,95	
3,15	Acero de refuerzo NTC 2289, fy 420 Mpa	KG	72.677,90	\$ 4.958,91	\$ 360.403.185,70	92.615,10	\$ 4.958,91	\$ 459.289.945,54	80.718,24	\$ 400.274.487,52	194,64	\$ 965.202,24	80.912,88	\$ 401.239.689,76	
3,16	Refuerzo electrosoldado de alambre	KG	10.011,00	\$ 5.522,22	\$ 55.282.944,42	15.986,94	\$ 5.522,22	\$ 88.283.399,81	17.461,55	\$ 96.426.520,64	-	\$ -	17.461,55	\$ 96.426.520,64	
3,17	Pergola en Concreto	M2	40,65	\$ 241.544,16	\$ 9.818.770,10	23,36	\$ 241.544,16	\$ 5.642.471,58	23,36	\$ 5.642.471,58	-	\$ -	23,36	\$ 5.642.471,58	
3,18	Escaleras fijas en sitio	M2	16,24	\$ 60.888,96	\$ 988.836,71	188,43	\$ 60.888,96	\$ 11.473.306,73	77,40	\$ 4.712.805,50	-	\$ -	77,40	\$ 4.712.805,50	
3,19	Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de f'c 28 Mpa	M3	24,00	\$ 913.400,73	\$ 21.921.617,52	70,49	\$ 913.400,73	\$ 64.385.617,46	69,53	\$ 63.508.752,76	-	\$ -	69,53	\$ 63.508.752,76	
3,20	Revestimiento de gaviones en concreto	M2	179,44	\$ 79.914,78	\$ 14.339.908,12	0,00	\$ 79.914,78	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS			\$ 47.990.995,99	\$ 0,00	\$ -	\$ 62.762.019,26	\$ 58.787.894,61	-	\$ 10.953.694,82	\$ 67.751.589,82				
4,01	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 1/2"	ML	107,24	\$ 6.432,34	\$ 689.804,14	165,30	\$ 6.432,34	\$ 1.063.265,80	145,30	\$ 934.619,00	-	\$ -	145,30	\$ 934.619,00	
4,02	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 1.5"	ML	126,92	\$ 26.845,45	\$ 3.407.224,51	31,91	\$ 26.845,45	\$ 856.638,31	31,91	\$ 856.638,31	6,14	\$ 164.831,06	38,05	\$ 1.021.469,37	
4,03	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 2"	ML	19,44	\$ 46.185,51	\$ 897.846,31	264,45	\$ 46.185,51	\$ 12.213.758,12	264,45	\$ 12.213.758,12	40,94	\$ 1.890.834,78	305,39	\$ 14.104.592,90	
4,04	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 2.5"	ML	213,85	\$ 70.477,73	\$ 15.057.707,97	4,00	\$ 70.477,73	\$ 281.910,92	4,00	\$ 281.910,92	-	\$ -	4,00	\$ 281.910,92	
4,05	Suministro e instalacion tuberia pvc presion diametro 3"	ML	82,89	\$ 94.631,89	\$ 7.843.564,20	382,87	\$ 94.631,89	\$ 36.231.711,72	382,87	\$ 36.231.711,72	21,15	\$ 2.001.464,47	404,02	\$ 38.233.176,20	
4,06	Suministro e instalacion codo 90 PVC 0.5"	UN	11,00	\$ 7.532,96	\$ 82.862,56	8,00	\$ 7.532,96	\$ 60.263,68	7,00	\$ 52.730,72	-	\$ -	7,00	\$ 52.730,72	
4,07	Suministro e instalacion codo 90 PVC 1.5"	UN	28,00	\$ 9.646,80	\$ 270.110,40	2,00	\$ 9.646,80	\$ 19.293,60	0,00	\$ -	6,00	\$ 57.880,80	6,00	\$ 57.880,80	
4,08	Suministro e instalacion codo 90 PVC 2"	UN	3,00	\$ 17.460,77	\$ 52.382,31	22,00	\$ 17.460,77	\$ 384.136,94	18,00	\$ 314.293,86	48,00	\$ 838.116,96	66,00	\$ 1.152.410,82	
4,09	Suministro e instalacion codo 90 PVC 2.5"	UN	5,00	\$ 42.344,77	\$ 211.723,85	0,00	\$ 42.344,77	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,10	Suministro e instalacion codo 90 PVC 3"	UN	4,00	\$ 79.631,39	\$ 318.525,56	11,00	\$ 79.631,39	\$ 875.945,29	6,00	\$ 477.788,34	21,00	\$ 1.672.259,19	27,00	\$ 2.150.047,53	
4,11	Suministro e instalacion codo 45 PVC 0.5"	UN	5,00	\$ 7.826,51	\$ 39.132,55	0,00	\$ 7.826,51	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,12	Suministro e instalacion codo 45 PVC 1.5"	UN	1,00	\$ 10.111,11	\$ 10.111,11	0,00	\$ 10.111,11	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,13	Suministro e instalacion codo 45 PVC 2.5"	UN	1,00	\$ 44.192,11	\$ 44.192,11	0,00	\$ 44.192,11	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,14	Suministro e instalacion Tee PVC 0.5"	UN	5,00	\$ 12.801,32	\$ 64.006,60	2,00	\$ 12.801,32	\$ 25.602,64	2,00	\$ 25.602,64	-	\$ -	2,00	\$ 25.602,64	

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

188
 CODIGO: PGB-6000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UMD	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
4,15	Suministro e instalacion Tee PVC 1.5"	UN	61,00	\$ 21.677,85	\$ 1.322.348,85	0,00	\$ 21.677,85	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,16	Suministro e instalacion Tee PVC 2"	UN	10,00	\$ 42.197,53	\$ 421.975,30	6,00	\$ 42.197,53	\$ 253.185,18	6,00	\$ 253.185,18	7,00	\$ 295.382,71	13,00	\$ 548.567,89	
4,17	Suministro e instalacion Tee PVC 2.5"	UN	5,00	\$ 44.985,40	\$ 224.927,00	2,00	\$ 44.985,40	\$ 89.970,80	2,00	\$ 89.970,80	-	\$ -	2,00	\$ 89.970,80	
4,18	Suministro e instalacion Tee PVC 3"	UN	1,00	\$ 100.164,57	\$ 100.164,57	9,00	\$ 100.164,57	\$ 901.481,13	7,00	\$ 701.151,99	7,00	\$ 701.151,99	14,00	\$ 1.402.303,98	
4,19	Suministro e instalacion valvula de compuerta 0.5" con caja	UN	4,00	\$ 91.696,75	\$ 366.787,00	0,00	\$ 91.696,75	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,20	Suministro e instalacion valvula de compuerta 1.5" con caja	UN	14,00	\$ 138.933,61	\$ 1.945.070,54	0,00	\$ 138.933,61	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 833.601,66	6,00	\$ 833.601,66	
4,21	Suministro e instalacion valvula de compuerta 2" con caja	UN	3,00	\$ 583.414,42	\$ 1.750.243,26	7,00	\$ 583.414,42	\$ 4.083.900,94	1,00	\$ 583.414,42	4,00	\$ 2.333.657,68	5,00	\$ 2.917.072,10	
4,22	Suministro e instalacion valvula de compuerta 2.5" con caja	UN	2,00	\$ 667.450,96	\$ 1.334.901,92	2,00	\$ 667.450,96	\$ 1.334.901,92	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,23	Suministro e instalacion valvula de compuerta 3" con caja	UN	2,00	\$ 774.014,56	\$ 1.548.029,12	1,00	\$ 774.014,56	\$ 774.014,56	1,00	\$ 774.014,56	-	\$ -	1,00	\$ 774.014,56	
4,24	Suministro e instalacion reduccion PVC 2.5X 0.5"	UN	1,00	\$ 31.642,08	\$ 31.642,08	0,00	\$ 31.642,08	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,25	Suministro e instalacion reduccion PVC 2.5X 2"	UN	6,00	\$ 30.653,06	\$ 183.918,36	1,00	\$ 30.653,06	\$ 30.653,06	1,00	\$ 30.653,06	-	\$ -	1,00	\$ 30.653,06	
4,26	Suministro e instalacion reduccion PVC 2X 1.5"	UN	14,00	\$ 24.690,60	\$ 345.528,40	0,00	\$ 24.690,60	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,27	Suministro e instalacion reduccion PVC 3X 2.5"	UN	3,00	\$ 31.094,67	\$ 93.284,01	0,00	\$ 31.094,67	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 31.094,67	1,00	\$ 31.094,67	
4,28	Suministro e instalacion Collarín PVC 3X 0.5"	UN	3,00	\$ 53.967,18	\$ 161.901,54	0,00	\$ 53.967,18	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,29	Suministro e instalacion Punto hidraulico 1.5"	UN	76,00	\$ 63.131,21	\$ 4.797.971,96	8,00	\$ 63.131,21	\$ 505.049,68	8,00	\$ 505.049,68	-	\$ -	8,00	\$ 505.049,68	
4,30	Suministro e instalacion Punto hidraulico 0.5"	UN	10,00	\$ 25.321,91	\$ 253.219,10	76,00	\$ 25.321,91	\$ 1.924.465,16	76,00	\$ 1.924.465,16	-	\$ -	76,00	\$ 1.924.465,16	
4,31	Suministro e instalacion Valvula de flotador 1.5"	UN	1,00	\$ 180.604,28	\$ 180.604,28	0,00	\$ 180.604,28	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
4,32	Suministro e instalacion pasamuro hg 1.5"	UN	1,00	\$ 32.055,56	\$ 32.055,56	2,00	\$ 32.055,56	\$ 64.111,12	2,00	\$ 64.111,12	-	\$ -	2,00	\$ 64.111,12	
4,33	Suministro e instalacion pasamuro hg 3"	UN	2,00	\$ 41.284,94	\$ 82.569,88	4,00	\$ 41.284,94	\$ 165.139,76	2,00	\$ 82.569,88	-	\$ -	2,00	\$ 82.569,88	
4,34	Prueba hidraulica	UN	88,00	\$ 44.472,78	\$ 3.824.669,08	14,00	\$ 44.472,78	\$ 622.618,92	9,00	\$ 400.255,02	3,00	\$ 133.418,34	12,00	\$ 533.673,36	
5,00	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES			\$	\$ 81.943.276,64	0,00	\$ -	\$ 101.176.292,16		\$ 99.335.933,38	-	\$ 176.743,27		\$ 99.512.676,65	
5,01	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 2"	ML	96,50	\$ 23.491,07	\$ 2.266.888,26	61,25	\$ 23.491,07	\$ 1.438.828,04	61,25	\$ 1.438.828,04	-	\$ -	61,25	\$ 1.438.828,04	
5,02	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 3"	ML	262,01	\$ 29.949,33	\$ 7.547.410,86	277,29	\$ 29.949,33	\$ 8.304.849,72	273,84	\$ 8.195.334,66	3,24	\$ 97.035,83	276,88	\$ 8.292.370,49	
5,03	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 4"	ML	250,92	\$ 42.438,33	\$ 10.648.825,76	396,42	\$ 42.438,33	\$ 16.823.402,78	397,68	\$ 16.876.875,07	-	\$ -	397,68	\$ 16.876.875,07	
5,04	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria pvc 6"	ML	22,57	\$ 79.475,14	\$ 1.793.753,91	70,87	\$ 79.475,14	\$ 5.632.403,17	70,68	\$ 5.617.302,90	-	\$ -	70,68	\$ 5.617.302,90	
5,05	Suministro e instalacion de codo 90 sanitaria pvc 2"	UN	8,00	\$ 14.314,18	\$ 114.513,44	38,00	\$ 14.314,18	\$ 543.938,84	38,00	\$ 543.938,84	-	\$ -	38,00	\$ 543.938,84	
5,06	Suministro e instalacion de codo 90 sanitaria pvc 3"	UN	42,00	\$ 19.880,43	\$ 834.978,06	87,00	\$ 19.880,43	\$ 1.729.597,41	95,00	\$ 1.888.640,85	2,00	\$ 39.760,86	97,00	\$ 1.828.401,71	
5,07	Suministro e instalacion de codo 45 sanitaria pvc 2"	UN	11,00	\$ 14.803,24	\$ 162.835,64	25,00	\$ 14.803,24	\$ 370.081,00	25,00	\$ 370.081,00	-	\$ -	25,00	\$ 370.081,00	

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

189
 CODIGO: P67-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) :

\$ 8.695.902.936,61

PORCENTAJE DE EJECUCION:

100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
5,08	Suministro e instalacion de codo 45 sanitaria pvc 3"	UN	12,00	\$ 20.287,32	\$ 243.447,84	70,00	\$ 20.287,32	\$ 1.420.112,40	70,00	\$ 1.420.112,40	-	\$ -	70,00	\$ 1.420.112,40	
5,09	Suministro e instalacion de Tee sanitaria pvc 2"	UN	6,00	\$ 27.170,55	\$ 135.852,75	7,00	\$ 27.170,55	\$ 190.193,85	7,00	\$ 190.193,85	-	\$ -	7,00	\$ 190.193,85	
5,10	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 2"	UN	24,00	\$ 33.952,13	\$ 814.851,12	24,00	\$ 33.952,13	\$ 814.851,12	24,00	\$ 814.851,12	-	\$ -	24,00	\$ 814.851,12	
5,11	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 3"	UN	40,00	\$ 39.946,58	\$ 1.597.863,20	28,00	\$ 39.946,58	\$ 1.118.504,24	28,00	\$ 1.118.504,24	1,00	\$ 39.946,58	29,00	\$ 1.158.450,82	
5,12	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 4"	UN	30,00	\$ 48.406,13	\$ 1.452.183,90	25,00	\$ 48.406,13	\$ 1.210.153,25	25,00	\$ 1.210.153,25	-	\$ -	25,00	\$ 1.210.153,25	
5,13	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 4 x 2"	UN	36,00	\$ 45.553,94	\$ 1.639.941,84	22,00	\$ 45.553,94	\$ 1.002.186,68	22,00	\$ 1.002.186,68	-	\$ -	22,00	\$ 1.002.186,68	
5,14	Suministro e instalacion de Yee sanitaria pvc 4 x 3"	UN	17,00	\$ 45.732,14	\$ 777.446,38	12,00	\$ 45.732,14	\$ 548.785,68	12,00	\$ 548.785,68	-	\$ -	12,00	\$ 548.785,68	
5,15	Suministro e instalacion de Yee Limpieza pvc 4 x 3" con caja	UN	6,00	\$ 110.833,55	\$ 665.001,30	0,00	\$ 110.833,55	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
5,16	Suministro e instalacion de reduccion sanitaria pvc 3 x 2"	UN	17,00	\$ 24.595,17	\$ 418.117,99	4,00	\$ 24.595,17	\$ 98.380,68	4,00	\$ 98.380,68	-	\$ -	4,00	\$ 98.380,68	
5,17	Suministro e instalacion caja 60 x 60	UN	27,00	\$ 364.781,36	\$ 9.849.096,72	27,00	\$ 364.781,36	\$ 9.849.096,72	22,00	\$ 8.025.189,92	-	\$ -	22,00	\$ 8.025.189,92	
5,18	Suministro e instalacion caja 70 x 70	UN	8,00	\$ 394.523,45	\$ 3.156.187,60	2,00	\$ 394.523,45	\$ 789.046,90	2,00	\$ 789.046,90	-	\$ -	2,00	\$ 789.046,90	
5,19	Suministro e instalacion caja 80 x 80	UN	3,00	\$ 424.265,56	\$ 1.272.796,68	13,00	\$ 424.265,56	\$ 5.515.452,28	13,00	\$ 5.515.452,28	-	\$ -	13,00	\$ 5.515.452,28	
5,20	Suministro e instalacion sifon de piso con rejilla de 3"	UN	73,00	\$ 40.962,24	\$ 2.990.243,52	50,00	\$ 40.962,24	\$ 2.048.112,00	50,00	\$ 2.048.112,00	-	\$ -	50,00	\$ 2.048.112,00	
5,21	Suministro e instalacion punto sanitario 2"	UN	38,00	\$ 68.994,27	\$ 2.621.782,26	29,00	\$ 68.994,27	\$ 2.000.833,83	29,00	\$ 2.000.833,83	-	\$ -	29,00	\$ 2.000.833,83	
5,22	Suministro e instalacion punto sanitario 3"	UN	7,00	\$ 94.210,36	\$ 659.472,66	48,00	\$ 94.210,36	\$ 4.522.098,24	48,00	\$ 4.522.098,24	-	\$ -	48,00	\$ 4.522.098,24	
5,23	Suministro e instalacion punto sanitario 4"	UN	23,00	\$ 104.552,38	\$ 2.404.704,74	33,00	\$ 104.552,38	\$ 3.460.228,54	32,00	\$ 3.345.676,16	-	\$ -	32,00	\$ 3.345.676,16	
5,24	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 3"	ML	234,81	\$ 29.949,33	\$ 7.032.402,18	224,77	\$ 29.949,33	\$ 6.731.710,90	224,77	\$ 6.731.710,90	-	\$ -	224,77	\$ 6.731.710,90	
5,25	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 4"	ML	98,39	\$ 42.438,33	\$ 4.175.807,29	152,65	\$ 42.438,33	\$ 6.478.211,07	152,65	\$ 6.478.211,07	-	\$ -	152,65	\$ 6.478.211,07	
5,26	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 6"	ML	123,09	\$ 79.475,14	\$ 9.782.594,98	0,00	\$ 79.475,14	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
5,27	Suministro e instalacion de tuberia Aguas lluvias pvc 8"	ML	55,76	\$ 123.471,59	\$ 6.884.775,86	150,20	\$ 123.471,59	\$ 18.545.432,82	150,20	\$ 18.545.432,82	-	\$ -	150,20	\$ 18.545.432,82	
6,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 768.045.019,18	0,00	\$ -	\$ 521.384.121,64		\$ 443.198.896,97	-	\$ 69.997.852,67		\$ 513.196.749,64	
6,01	Malla para tierra subestacion	UN	1,00	\$ 1.409.430,43	\$ 1.409.430,43	1,00	\$ 1.409.430,43	\$ 1.409.430,43	1,00	\$ 1.409.430,43	-	\$ -	1,00	\$ 1.409.430,43	
6,02	Tablero general baja tension y medida T-B	UN	1,00	\$ 15.277.400,03	\$ 15.277.400,03	1,00	\$ 15.277.400,03	\$ 15.277.400,03	0,00	\$ -	1,00	\$ 15.277.400,03	1,00	\$ 15.277.400,03	
6,03	Tablero distribucion bateria de baños piscina T-BP	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	-	\$ -	1,00	\$ 585.346,70	
6,04	Tablero distribucion cafeteria zona piscinas T-CZP	UN	1,00	\$ 602.575,70	\$ 602.575,70	1,00	\$ 602.575,70	\$ 602.575,70	1,00	\$ 602.575,70	-	\$ -	1,00	\$ 602.575,70	
6,05	Tablero distribucion bateria baños junto a cafeteria principal T-BCP	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	1,00	\$ 585.346,70	-	\$ -	1,00	\$ 585.346,70	
6,06	Tablero distribucion cafeteria principal T-CP	UN	1,00	\$ 602.572,70	\$ 602.572,70	1,00	\$ 602.572,70	\$ 602.572,70	1,00	\$ 602.572,70	-	\$ -	1,00	\$ 602.572,70	
6,07	Tablero distribucion guarderia T-G	UN	1,00	\$ 585.346,70	\$ 585.346,70	0,00	\$ 585.346,70	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,08	Tablero distribucion ludoteca T-L	UN	1,00	\$ 593.959,70	\$ 593.959,70	0,00	\$ 593.959,70	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

190

CODIGO: FOM-5000-238,37-
VERSION: 2.0
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 181 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.698.902.896,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6,09	Tablero distribución Agora T-A	UN	1,00	\$ 787.150,28	\$ 787.150,28	1,00	\$ 787.150,28	\$ 787.150,28	1,00	\$ 787.150,28	-	\$ -	1,00	\$ 787.150,28	
6,10	Tablero distribución portería T-PO	UN	1,00	\$ 965.020,76	\$ 965.020,76	1,00	\$ 965.020,76	\$ 965.020,76	1,00	\$ 965.020,76	-	\$ -	1,00	\$ 965.020,76	
6,11	Tablero distribución biblioteca T-BI	UN	1,00	\$ 593.959,70	\$ 593.959,70	1,00	\$ 593.959,70	\$ 593.959,70	1,00	\$ 593.959,70	-	\$ -	1,00	\$ 593.959,70	
6,12	Tablero distribución kioscos T-KI	UN	1,00	\$ 611.185,70	\$ 611.185,70	1,00	\$ 611.185,70	\$ 611.185,70	1,00	\$ 611.185,70	-	\$ -	1,00	\$ 611.185,70	
6,13	Tablero control iluminación alumbrado zonas peatonales y verdes	UN	1,00	\$ 4.384.856,07	\$ 4.384.856,07	1,00	\$ 4.384.856,07	\$ 4.384.856,07	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.384.856,07	1,00	\$ 4.384.856,07	
6,14	Tablero control iluminación alumbrado canchas	UN	4,00	\$ 2.476.586,78	\$ 9.906.347,12	2,00	\$ 2.476.586,78	\$ 4.953.173,56	0,00	\$ -	4,00	\$ 9.906.347,12	4,00	\$ 9.906.347,12	
6,15	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	183,00	\$ 82.211,46	\$ 13.400.467,98	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,16	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB1 en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	152,00	\$ 82.211,46	\$ 12.498.141,92	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,17	Alimentador tablero general B.T hasta T-PO en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	53,00	\$ 82.211,46	\$ 4.357.207,38	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,18	Alimentador tablero general B.T hasta T-A en 3No 2 Cu-THHN+1No 2 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	172,00	\$ 82.211,46	\$ 14.140.371,12	0,00	\$ 82.211,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,19	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM4 en 3No 4 Cu-THHN+1No 8T - 2" PVC	ML	220,00	\$ 53.105,88	\$ 11.683.293,60	0,00	\$ 53.105,88	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,20	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM1 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	104,00	\$ 43.086,04	\$ 4.480.948,16	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,21	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM2 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	89,00	\$ 43.086,04	\$ 3.834.657,56	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,22	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM3 en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	63,00	\$ 43.086,04	\$ 2.714.420,52	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,23	Alimentador tablero general B.T hasta T-BP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	140,00	\$ 49.647,94	\$ 6.950.711,60	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,24	Alimentador tablero general B.T hasta T-CZP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	130,00	\$ 49.647,94	\$ 6.454.232,20	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,25	Alimentador tablero general B.T hasta T-BCP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	23,00	\$ 49.647,94	\$ 1.141.902,62	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,26	Alimentador tablero general B.T hasta T-CP en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	36,00	\$ 49.298,71	\$ 1.774.753,56	0,00	\$ 49.298,71	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

191

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-
VERSION: 2.0
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARGUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6,27	Alimentador tablero general B.T hasta T-BL en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	138,00	\$ 49.647,94	\$ 6.901.063,66	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,28	Alimentador tablero general B.T hasta T-L en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	120,00	\$ 49.647,94	\$ 5.957.752,80	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,29	Alimentador tablero general B.T hasta T-G en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	141,00	\$ 49.647,94	\$ 7.000.359,54	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,30	Alimentador tablero general B.T hasta T-KI en 3No 6 Cu-THHN+1N° 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	189,00	\$ 49.647,94	\$ 9.383.460,66	0,00	\$ 49.647,94	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,31	Salida Panel hermética pandora slim 22w CELSA controlada con interruptor	UN	77,00	\$ 322.164,83	\$ 24.806.691,91	68,00	\$ 322.164,83	\$ 28.350.505,04	86,00	\$ 27.706.175,38	-	\$ -	86,00	\$ 27.706.175,38
6,32	Salida panel led hermética pandora slim 22w CELSA controlada con sensor	UN	12,00	\$ 322.164,83	\$ 3.865.977,96	20,00	\$ 322.164,83	\$ 6.443.296,60	20,00	\$ 6.443.296,60	-	\$ -	20,00	\$ 6.443.296,60
6,33	Salida Panel lineal cubic led incrustar 40w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	42,00	\$ 509.552,03	\$ 21.401.185,26	67,00	\$ 509.552,03	\$ 34.139.986,01	67,00	\$ 34.139.986,01	-	\$ -	67,00	\$ 34.139.986,01
6,34	Salida Panel hermética pandora slim 22w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	14,00	\$ 326.946,53	\$ 4.577.251,42	20,00	\$ 326.946,53	\$ 6.538.930,60	20,00	\$ 6.538.930,60	-	\$ -	20,00	\$ 6.538.930,60
6,35	Salida Panel lineal cubic led Incrustar 22w CELSA controlada con interruptor (conductor libre halógenos)	UN	33,00	\$ 409.413,53	\$ 13.510.646,49	34,00	\$ 409.413,53	\$ 13.920.060,02	34,00	\$ 13.920.060,02	-	\$ -	34,00	\$ 13.920.060,02
6,36	Salida Panel lineal cubic led Incrustar 22w CELSA control con interruptor conmutable (conductor libre halógenos)	UN	4,00	\$ 418.590,83	\$ 1.674.363,32	4,00	\$ 418.590,83	\$ 1.674.363,32	4,00	\$ 1.674.363,32	-	\$ -	4,00	\$ 1.674.363,32
6,37	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con sensor (conductor libre halógenos)	UN	10,00	\$ 409.104,65	\$ 4.091.048,50	34,00	\$ 409.104,65	\$ 13.909.558,10	24,00	\$ 9.818.511,60	-	\$ -	24,00	\$ 9.818.511,60
6,38	Salida Panel lineal cubic led incrustar 22w CELSA controlada con interruptor	UN	68,00	\$ 404.631,83	\$ 27.514.964,44	0,00	\$ 404.631,83	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
6,39	Salida tomacorriente común	UN	28,00	\$ 59.349,98	\$ 1.661.799,44	28,00	\$ 59.349,98	\$ 1.661.799,44	45,00	\$ 2.670.749,10	-	\$ -	45,00	\$ 2.670.749,10
6,40	Salida tomacorriente común (conductor libre de halogenos)	UN	21,00	\$ 86.388,97	\$ 1.394.168,37	21,00	\$ 86.388,97	\$ 1.394.168,37	21,00	\$ 1.394.168,37	-	\$ -	21,00	\$ 1.394.168,37
6,41	Salida tomacorriente GFCI	UN	22,00	\$ 90.313,22	\$ 1.986.890,84	22,00	\$ 90.313,22	\$ 1.986.890,84	19,00	\$ 1.715.951,18	-	\$ -	19,00	\$ 1.715.951,18
6,42	Salida tomacorriente GFCI (conductor libre de halogenos)	UN	4,00	\$ 97.352,12	\$ 389.408,48	4,00	\$ 97.352,12	\$ 389.408,48	4,00	\$ 389.408,48	-	\$ -	4,00	\$ 389.408,48
6,43	Salida tomacorriente básica (conductor libre de halogenos)	UN	1,00	\$ 68.049,11	\$ 68.049,11	3,00	\$ 68.049,11	\$ 204.147,33	3,00	\$ 204.147,33	-	\$ -	3,00	\$ 204.147,33
6,44	Salida tomacorriente regulada (conductor libre de halogenos)	UN	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,63	11,00	\$ 161.186,33	\$ 1.773.049,63	11,00	\$ 1.773.049,63	2,00	\$ 322.372,66	13,00	\$ 2.095.422,29

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

192

CODIGO: E-04-5000-238,37-
VERSION: 2.0
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.586,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6,45	Salida tomacorriente trifásica en conductor N° 10 (conductor libre de halógenos)	UN	1,00	\$ 403.510,84	\$ 403.510,84	6,00	\$ 403.510,84	\$ 2.421.063,84	5,00	\$ 2.017.553,20	-	\$ -	5,00	\$ 2.017.553,20	
6,46	Alimentador salidas circuito iluminación kioscos (ver plano alimentadores)	UN	4,00	\$ 57.118,80	\$ 228.475,20	30,00	\$ 57.118,80	\$ 1.713.564,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,47	Alimentador salidas tomacorrientes GFCI kioscos (ver plano alimentadores)	UN	4,00	\$ 60.162,06	\$ 240.648,24	10,00	\$ 60.162,06	\$ 601.620,60	6,00	\$ 360.972,36	-	\$ -	6,00	\$ 360.972,36	
6,48	Salida tomacorriente voz y datos	UN	11,00	\$ 68.381,04	\$ 752.191,44	11,00	\$ 68.381,04	\$ 752.191,44	11,00	\$ 752.191,44	-	\$ -	11,00	\$ 752.191,44	
6,49	Salida señal televisión	UN	1,00	\$ 49.343,06	\$ 49.343,06	1,00	\$ 49.343,06	\$ 49.343,06	1,00	\$ 49.343,06	-	\$ -	1,00	\$ 49.343,06	
6,50	Gabinete (rack comunicaciones)	UN	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	1,00	\$ 4.050.313,25	\$ 4.050.313,25	1,00	\$ 4.050.313,25	-	\$ -	1,00	\$ 4.050.313,25	
6,51	Red alumbrado peatonal en conductor 2N° 6 Cu-THHN + 1N° 8T - 1.1/2" PVC	ML	2.800,00	\$ 27.974,58	\$ 78.328.824,00	0,00	\$ 27.974,58	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,52	Poste alumbrado canchas metálico con herraje luminarias altura libre 8 metros (incluye cableado)	UN	14,00	\$ 1.463.756,05	\$ 20.492.584,70	7,00	\$ 1.463.756,05	\$ 10.246.292,35	0,00	\$ -	7,00	\$ 10.246.292,35	7,00	\$ 10.246.292,35	
6,53	Poste alumbrado luminaria Lyra Celsa altura libre 4 metros (incluye cableado)	UN	67,00	\$ 1.062.009,52	\$ 71.164.837,84	96,00	\$ 1.062.009,52	\$ 101.952.913,92	96,00	\$ 100.890.904,40	-	\$ -	96,00	\$ 100.890.904,40	
6,54	Poste alumbrado con herrajes luminaria Acroled SD HB Celsa altura libre 6 mt (incluye cableado)	UN	1,00	\$ 1.233.238,59	\$ 1.233.238,59	8,00	\$ 1.233.238,59	\$ 9.865.908,72	0,00	\$ -	8,00	\$ 9.865.908,72	8,00	\$ 9.865.908,72	
6,55	proyector cosmoled pro HB 100w Celsa	UN	32,00	\$ 1.568.124,75	\$ 50.179.992,00	16,00	\$ 1.568.124,75	\$ 25.089.996,00	16,00	\$ 25.089.996,00	-	\$ -	16,00	\$ 25.089.996,00	
6,56	proyector acroled HD SB 37w Celsa	UN	9,00	\$ 1.049.760,75	\$ 9.447.846,75	9,00	\$ 1.049.760,75	\$ 9.447.846,75	9,00	\$ 9.447.846,75	-	\$ -	9,00	\$ 9.447.846,75	
6,57	Luminaria Lyra SD AR 49w Celsa	UN	67,00	\$ 1.032.089,25	\$ 69.149.979,75	96,00	\$ 1.032.089,25	\$ 99.080.568,00	95,00	\$ 98.048.478,75	-	\$ -	95,00	\$ 98.048.478,75	
6,58	Salida luminaria Helene mini 1.20 mt Celsa 22w (incluye luminaria)	UN	91,00	\$ 859.178,33	\$ 78.185.228,03	0,00	\$ 859.178,33	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,59	Salida luminaria Helene medium 1.60 mt Celsa 40w (incluye luminaria)	UN	13,00	\$ 1.285.688,15	\$ 16.713.945,95	0,00	\$ 1.285.688,15	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,60	Salida proyector Acroled SD HB Celsa 37w (incluye luminaria y brazo)	UN	7,00	\$ 1.027.090,25	\$ 7.189.631,75	9,00	\$ 1.027.090,25	\$ 9.243.812,25	0,00	\$ -	9,00	\$ 9.243.812,25	9,00	\$ 9.243.812,25	
6,61	Alimentador tablero general B.T hasta T-CA en 3No 6 Cu-THHN+1No 8T - 1.1/2" PVC	ML	19,00	\$ 43.086,04	\$ 818.834,76	0,00	\$ 43.086,04	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
6,62	Caja de paso baja tensión tipo ESSA	UN	25,00	\$ 703.487,70	\$ 17.587.192,50	52,00	\$ 703.487,70	\$ 36.581.360,40	50,00	\$ 35.174.385,00	1,00	\$ 703.487,70	51,00	\$ 35.877.872,70	
6,63	Caja de derivaciones alumbrado público tipo ESSA	UN	123,00	\$ 586.354,23	\$ 72.121.570,29	95,00	\$ 586.354,23	\$ 55.703.651,85	89,00	\$ 52.185.526,47	-	\$ -	89,00	\$ 52.185.526,47	
6,64	LEGALIZACION DE LA INSTALACION ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE REVISION DE BAJA TENSION, DISPONIBILIDAD DE SERVICIO, APROBACION DE PROYECTO Y PUESTA EN SERVICIO	UN	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	1,00	\$ 590.910,88	\$ 590.910,88	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

103
 CODIGO: 500-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AÍU) : \$ 8.695.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6,65	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETIE EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO ONAC	UN	1,00	\$ 4.476.000,05	\$ 4.476.000,05	1,00	\$ 4.476.000,05	\$ 4.476.000,05	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.476.000,05	1,00	\$ 4.476.000,05
6,66	ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIAS DE OBRA ELECTRICA AS BULD	UN	1,00	\$ 763.876,33	\$ 763.876,33	1,00	\$ 763.876,33	\$ 763.876,33	0,00	\$ -	1,00	\$ 763.876,33	1,00	\$ 763.876,33
6,67	CERTIFICACION PLENA DE CONFORMIDAD CON RETILAP PARA ALUMBRADO EXTERIOR O INTERIOR EXPEDIDA POR ORGANISMO ACREDITADO ONAC.	UN	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	1,00	\$ 4.807.499,39	\$ 4.807.499,39	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.807.499,39	1,00	\$ 4.807.499,39
6,68	RETIRO DE MEDIDOR EXISTENTE (O RETIRO DE SELLOS	UN	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	1,00	\$ 201.206,45	\$ 201.206,45	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
7,00	MAMPOSTERIA, FRISOS Y ACABADOS			\$	263.398.630,79	0,00	\$ -	\$ 74.663.010,09		\$ 89.081.831,36		\$ 206.500,44		\$ 89.288.331,80
7,01	Mampostería en ladrillo H-15	M2	1.306,20	\$ 52.436,34	\$ 68.492.347,31	250,09	\$ 52.436,34	\$ 13.113.804,27	250,09	\$ 13.113.804,27	-	\$ -	250,09	\$ 13.113.804,27
7,02	Mampostería en ladrillo H-15 Lineal	ML	130,62	\$ 28.492,20	\$ 3.721.651,16	9,66	\$ 28.492,20	\$ 275.234,65	19,92	\$ 567.564,62	-	\$ -	19,92	\$ 567.564,62
7,03	Friso interior en mortero 1:4, Incluye lineales, filos y dilataciones e=1cm	M2	2.612,40	\$ 15.889,50	\$ 41.509.729,80	2.348,76	\$ 15.889,50	\$ 37.320.622,02	2.360,38	\$ 37.505.258,01	-	\$ -	2.360,38	\$ 37.505.258,01
7,04	Pintura para muros exteriores Tipo Koraza	M2	2.612,40	\$ 19.353,51	\$ 50.559.109,52	670,95	\$ 19.353,51	\$ 12.985.237,53	859,58	\$ 16.635.890,13	1,58	\$ 30.578,55	861,16	\$ 16.666.468,67
7,05	Suministro e instalación de malla sin vena	ML	195,93	\$ 2.636,37	\$ 516.543,97	175,55	\$ 2.836,37	\$ 462.814,75	56,24	\$ 148.269,45	-	\$ -	56,24	\$ 148.269,45
7,06	Muros en Eterboard incluye pintura de acabado	M2	528,82	\$ 127.198,17	\$ 67.264.936,26	82,59	\$ 127.198,17	\$ 10.505.296,86	156,72	\$ 19.934.497,20	-	\$ -	156,72	\$ 19.934.497,20
7,07	Bordillo en concreto 3000 psi reforzado (h=0,1 m, a=0,1m)	ML	16,00	\$ 18.675,36	\$ 298.805,76	0,00	\$ 18.675,36	\$ -	63,00	\$ 1.176.547,66	9,42	\$ 175.921,89	72,42	\$ 1.352.469,57
7,08	Malla electrosoldada con vegetación tipo hiedra	M2	232,60	\$ 130.184,21	\$ 30.276.195,25	0,00	\$ 130.184,21	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
7,09	Muro en calado prefabricado color GRIS de forma irregular	M2	23,42	\$ 32.421,51	\$ 759.311,76	0,00	\$ 32.421,51	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,00	PISOS, GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES			\$	813.399.915,48	0,00	\$ -	\$ 500.674.730,09		\$ 483.399.187,06		\$ 4.668.429,58		\$ 488.067.616,63
8,01	Mortero de nivelación e= 4 cm	M2	2.684,43	\$ 15.623,19	\$ 41.939.359,93	2.311,74	\$ 15.623,19	\$ 36.116.753,25	2.520,73	\$ 39.381.843,73	19,23	\$ 300.433,94	2.539,96	\$ 39.682.277,67
8,02	Piso en porcelanato tipo madera 0.2*1.2 antideslizante	M2	799,70	\$ 117.032,85	\$ 93.591.170,15	901,17	\$ 117.032,85	\$ 105.468.493,43	901,18	\$ 105.467.863,76	-	\$ -	901,18	\$ 105.467.863,76
8,03	Enchape en cerámica rectificada muros 30x60 blanca (zonas húmedas)	M2	227,05	\$ 60.573,15	\$ 13.753.133,71	253,68	\$ 60.573,15	\$ 15.366.196,69	253,68	\$ 15.366.196,69	-	\$ -	253,68	\$ 15.366.196,69
8,04	Piso en porcelanato 60*60 semáustre antideslizante color gris	M2	129,00	\$ 129.402,90	\$ 16.692.974,10	0,00	\$ 129.402,90	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,05	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-10 (espesor carpeta 5 cm) incluyendo riego liga con emulsion de rompimiento rapido	M3	75,00	\$ 617.533,29	\$ 46.314.996,75	19,32	\$ 617.533,29	\$ 11.930.743,16	21,35	\$ 13.184.335,74	-	\$ -	21,35	\$ 13.184.335,74
8,06	Sistema de revestimiento acrílico por capas para cancha y zonas de juego	ML	1.350,00	\$ 37.837,80	\$ 51.081.030,00	386,43	\$ 37.837,80	\$ 14.621.661,05	427,00	\$ 16.156.740,60	115,44	\$ 4.367.995,63	542,44	\$ 20.524.736,23
8,07	Piso Técnico todo masa 60*60 - 2cm Color gris para exteriores	M2	1.243,27	\$ 130.062,24	\$ 161.702.481,12	0,00	\$ 130.062,24	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,08	Enchape en porcelanato tipo madera 0.2*1.2 antideslizante	M2	186,20	\$ 117.032,85	\$ 21.791.516,67	136,19	\$ 117.032,85	\$ 16.172.769,54	109,37	\$ 12.799.882,80	-	\$ -	109,37	\$ 12.799.882,80



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

104
 CODIGO: F-GDI-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 6.695.902.896,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
8,09	Enchape en Mosaico veneziario ultramar sobre enchape actual para piscinas adultos	M2	451,47	\$ 231.019,47	\$ 104.298.360,12	462,94	\$ 231.019,47	\$ 106.948.153,44	454,56	\$ 105.012.210,28	-	\$ -	454,56	\$ 105.012.210,28
8,10	Enchape en Mosaico veneziario ultramar sobre enchape actual para piscinas niños, wc familiar, z.humedas	M2	141,00	\$ 231.019,47	\$ 32.573.745,27	193,39	\$ 231.019,47	\$ 44.676.855,30	185,19	\$ 42.782.495,65	-	\$ -	185,19	\$ 42.782.495,65
8,11	Piso exterior en piedra Bogota - zona piscina de adultos	M2	512,46	\$ 167.025,87	\$ 85.594.077,34	816,05	\$ 167.025,87	\$ 136.301.461,21	719,95	\$ 120.250.275,11	-	\$ -	719,95	\$ 120.250.275,11
8,12	Rompeolas piscina en piedra bogota	ML	111,09	\$ 97.564,50	\$ 10.838.440,91	134,00	\$ 97.564,50	\$ 13.073.643,00	133,22	\$ 12.997.542,69	-	\$ -	133,22	\$ 12.997.542,69
8,13	Piso exterior en EPDM compuesto por granulos de caucho - Espesor 4 cm	M2	422,82	\$ 290.994,66	\$ 122.980.163,21	0,00	\$ 290.994,66	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
8,14	Tratamiento y sellado de juntas en asfalto	ML	810,00	\$ 12.644,28	\$ 10.241.866,80	0,00	\$ 12.644,28	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
9,00	IMPERMEABILIZACIONES			\$	\$ 129.897.247,25	0,00	\$	\$ 103.854.167,82		\$ 102.600.126,19	-	\$ 2.000.713,00		\$ 104.600.839,18
9,01	Mortero para cubierta e= 4 cm	M2	1.564,49	\$ 15.623,19	\$ 24.442.324,52	1.363,19	\$ 15.623,19	\$ 21.297.376,38	1.295,67	\$ 20.242.498,59	-	\$ -	1.295,67	\$ 20.242.498,59
9,02	Impermeabilización en cubierta no transitable tipo Membrana liquida Flexible con refuerzo o similar	M2	1.564,49	\$ 67.273,47	\$ 105.248.671,08	1.212,66	\$ 67.273,47	\$ 81.579.846,13	1.209,70	\$ 81.380.716,66	29,74	\$ 2.000.713,00	1.239,44	\$ 83.381.429,66
9,03	Impermeabilización muro de contención con emulsion asfaltica	M2	16,00	\$ 13.750,11	\$ 206.251,65	71,05	\$ 13.750,11	\$ 976.945,32	71,05	\$ 976.910,94	-	\$ -	71,05	\$ 976.910,94
10,00	CIELOS RASOS			\$	\$ 72.354.129,71	0,00	\$	\$ 53.718.440,62		\$ 49.607.939,28	-	\$ 617.292,24		\$ 50.225.231,53
10,01	Cielo raso en eterboard con impermeabilización especial para area de turcos, terminado, incluye aberturas de luminarias y pintura de acabado	M2	45,20	\$ 87.299,19	\$ 3.945.923,39	37,84	\$ 87.299,19	\$ 3.303.401,35	43,11	\$ 3.763.466,08	-	\$ -	43,11	\$ 3.763.466,08
10,02	Cielo Raso Drywall, terminado, incluye aberturas de luminarias y pintura de acabado	M2	1.365,30	\$ 50.104,89	\$ 68.408.206,32	1.006,19	\$ 50.104,89	\$ 50.415.039,27	914,97	\$ 45.844.471,20	12,32	\$ 617.292,24	927,29	\$ 46.461.763,45
11,00	CARPINTERÍA			\$	\$ 463.041.435,90	0,00	\$	\$ 132.000.543,71		\$ 115.511.974,77	-	\$ 5.591.699,70		\$ 121.103.674,47
11,01	Vidrio templado de 10 mm alta resistencia a temperaturas , area de turcos	M2	17,20	\$ 915.955,92	\$ 15.754.441,82	23,55	\$ 915.955,92	\$ 21.570.761,92	23,10	\$ 21.158.581,75	-	\$ -	23,10	\$ 21.158.581,75
11,02	Fachada con vidrio incoloro y perfilieria en aluminio color negro, Incluye ventanas batientes y puertas	M2	16,85	\$ 644.324,87	\$ 10.728.005,76	18,53	\$ 644.324,87	\$ 11.939.336,14	18,55	\$ 11.952.222,63	-	\$ -	18,55	\$ 11.952.222,63
11,03	Divisiones de baños en acero inoxidable, altura h=1,8m	M2	109,00	\$ 1.288.030,59	\$ 140.395.334,31	0,00	\$ 1.288.030,59	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,04	Puertas en aluminio color natural h:0,90	UN	2,00	\$ 693.687,06	\$ 1.387.374,12	2,00	\$ 693.687,06	\$ 1.387.374,12	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,05	Puerta tipo : marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosia , incluye cerradura de poma metalica de entrada 0,9*2,3	UN	13,00	\$ 1.634.187,06	\$ 21.244.431,78	12,00	\$ 1.634.187,06	\$ 19.610.244,72	12,00	\$ 19.610.244,72	1,00	\$ 1.634.187,06	13,00	\$ 21.244.431,78
11,06	Divisiones en vidrio laminado templado de 10mm, incluye puertas batientes	M2	17,40	\$ 649.137,06	\$ 11.294.984,84	41,01	\$ 649.137,06	\$ 26.621.110,83	36,48	\$ 23.667.537,21	-	\$ -	36,48	\$ 23.667.537,21
11,07	Ventana en vidrio incoloro con perfilieria en aluminio color blanco, incluye correderas	M2	7,15	\$ 357.087,06	\$ 2.553.172,48	9,48	\$ 357.087,06	\$ 3.385.185,33	9,49	\$ 3.388.756,20	-	\$ -	9,49	\$ 3.388.756,20



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

195
 CODIGO: 000-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.895.902.696,61 **PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%**

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
11,08	Cerramiento en tubo d=4", incluye base y cimentación en concreto h=0.50 mts, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color blanco	ML	74,00	\$ 345.026,88	\$ 25.531.989,12	0,00	\$ 345.026,88	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,09	Porton vehicular en tubo de cerramiento d=4" de bañante, plegable, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color blanco	ML	3,12	\$ 1.538.622,36	\$ 4.800.501,76	0,00	\$ 1.538.622,36	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,10	Cerramiento en tubo rectangular 4" x 2", incluye Puerta de acceso, base y cimentación en concreto, incluye anticorrosivo y pintura de acabado color gris plomo- Edificio Agora	ML	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.789.522,60	53,90	\$ 422.811,18	\$ 22.789.522,60	26,12	\$ 11.043.828,02	9,36	\$ 3.957.512,64	35,48	\$ 15.001.340,67
11,11	Porton Enrollable Metálico Piso Techo- Acceso a piscinas Color blanco 7,79m2	UN	1,00	\$ 4.259.748,24	\$ 4.259.748,24	0,00	\$ 4.259.748,24	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,12	Division modular para oficina color gris h:1,3m	M2	33,00	\$ 620.382,51	\$ 20.472.622,83	30,71	\$ 620.382,51	\$ 19.051.946,88	30,70	\$ 19.045.743,06	-	\$ -	30,70	\$ 19.045.743,06
11,13	Escalera metálica - Tipo Caracol Edificio Aula Virtual	UN	1,00	\$ 4.672.393,11	\$ 4.672.393,11	0,00	\$ 4.672.393,11	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,14	Puerta de acceso peatonal en tubo metálico de 4" acabado final color blanco	UN	1,00	\$ 941.874,12	\$ 941.874,12	0,00	\$ 941.874,12	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,15	Cortavientos en vidrio templado incoloro de 10 mm h:1.8 m (portería)	ML	7,90	\$ 1.089.824,67	\$ 8.609.814,89	0,00	\$ 1.089.824,67	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,16	Cortavientos en vidrio templado de 10mm h:1,30 (piscina)	ML	26,70	\$ 876.974,67	\$ 23.415.223,69	0,00	\$ 876.974,67	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,17	Baranda en vidrio templado con accesorios en acero inoxidable h:0,90	ML	30,50	\$ 713.830,59	\$ 21.771.833,00	0,00	\$ 713.830,59	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,18	Microperforado tipo screenpanel color blanco	M2	184,80	\$ 619.161,84	\$ 114.297.275,66	0,00	\$ 619.161,84	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
11,19	Puerta de seguridad en vidrio templado para piscinas	UN	2,00	\$ 2.476.030,59	\$ 4.952.061,18	1,00	\$ 2.476.030,59	\$ 2.476.030,59	1,00	\$ 2.476.030,59	-	\$ -	1,00	\$ 2.476.030,59
11,20	Puerta marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosía, incluye cerradura de pomo metálica de entrada 1,8*2,3	UN	1,00	\$ 3.169.030,59	\$ 3.169.030,59	1,00	\$ 3.169.030,59	\$ 3.169.030,59	1,00	\$ 3.169.030,59	-	\$ -	1,00	\$ 3.169.030,59
12,00	CUBIERTA				\$ 43.487.987,31	0,00	\$ -	\$ 132.776.433,74		\$ 135.575.384,37	-	\$ 4.819.903,44		\$ 140.395.287,81
12,01	Suministro e instalación estructura metálica	KG	2.368,39	\$ 9.590,13	\$ 22.617.250,00	11.351,84	\$ 9.590,13	\$ 108.865.621,34	11.607,55	\$ 111.317.913,48	502,59	\$ 4.819.903,44	12.110,14	\$ 116.137.816,92
12,02	Cubierta liviana tipo Sandwich con poliuretano	M2	110,76	\$ 172.466,91	\$ 19.102.434,95	138,64	\$ 172.466,91	\$ 23.910.812,40	140,65	\$ 24.257.470,89	-	\$ -	140,65	\$ 24.257.470,89
12,03	Canales en lámina Cal 18 d=1m	ML	12,00	\$ 147.358,53	\$ 1.768.302,36	0,00	\$ 147.358,53	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
13,00	APARATOS SANITARIOS				\$ 282.233.433,08	0,00	\$ -	\$ 34.605.570,78		\$ 23.924.903,31	-	\$ 9.076.732,35		\$ 33.001.635,66
13,01	Sanitarios areas comunes descarga a piso acero inoxidable Incluye push	UN	24,00	\$ 2.908.337,85	\$ 69.800.108,40	0,00	\$ 2.908.337,85	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
13,02	Combo aparatos sanitarios, incluye sanitario, lavamanos de pedestal, grifería e incrustaciones	UN	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	2,00	\$ 1.099.042,56	\$ 2.198.085,12	2,00	\$ 2.198.085,12	-	\$ -	2,00	\$ 2.198.085,12
13,03	Orinal individual acero inoxidable incluye push	UN	6,00	\$ 1.853.987,85	\$ 11.123.927,10	0,00	\$ 1.853.987,85	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

196
 CODIGO: 230-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (incl. AIU) : \$ 8.696.902.896,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)				CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
13,04	Meson y poceta de lavamanos en acero inoxidable incluye griferia con sensor y sifon lavamanos	ML	31,04	\$ 5.118.947,46	\$ 158.892.129,16	0,00	\$ 5.118.947,46	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
13,05	Ducha y griferia sencilla	UN	14,00	\$ 396.505,69	\$ 5.579.079,86	12,00	\$ 396.505,69	\$ 4.782.068,28	12,00	\$ 4.782.068,28	-	\$ -	12,00	\$ 4.782.068,28	
13,06	Papelera dispensador de papel higienico en acero inoxidable	UN	24,00	\$ 244.028,07	\$ 5.856.673,68	25,00	\$ 244.029,07	\$ 6.100.701,75	21,00	\$ 5.124.589,47	3,00	\$ 732.084,21	24,00	\$ 5.856.673,68	
13,07	Dispensador de jabón líquido	UN	15,00	\$ 357.977,07	\$ 5.369.656,05	6,00	\$ 357.977,07	\$ 2.147.862,42	6,00	\$ 2.147.862,42	-	\$ -	6,00	\$ 2.147.862,42	
13,08	Dispensador para toalla de papel	UN	11,00	\$ 336.177,07	\$ 3.719.947,77	6,00	\$ 336.177,07	\$ 2.029.062,42	4,00	\$ 1.352.708,28	-	\$ -	4,00	\$ 1.352.708,28	
13,09	Barra de seguridad para discapacitados en acero inoxidable	UN	6,00	\$ 233.391,51	\$ 1.400.349,06	6,00	\$ 233.391,51	\$ 1.400.349,06	6,00	\$ 1.400.349,06	-	\$ -	6,00	\$ 1.400.349,06	
13,10	Espejo 4mm de espesor	M2	43,48	\$ 143.755,92	\$ 6.251.062,43	45,00	\$ 143.755,92	\$ 6.469.016,40	0,00	\$ -	42,19	\$ 6.086.062,26	42,19	\$ 6.086.062,26	
13,11	Rejillas de piso	UN	16,00	\$ 10.962,37	\$ 175.237,92	44,00	\$ 10.962,37	\$ 481.904,28	22,00	\$ 240.952,14	-	\$ -	22,00	\$ 240.952,14	
13,12	Tragantes	UN	27,00	\$ 20.954,34	\$ 565.767,18	31,00	\$ 20.954,34	\$ 649.584,54	41,00	\$ 859.127,94	1,00	\$ 20.954,34	42,00	\$ 880.082,28	
13,13	Llave terminal manguera	UN	6,00	\$ 17.416,08	\$ 104.496,48	3,00	\$ 17.416,08	\$ 52.248,24	0,00	\$ -	3,00	\$ 52.248,24	3,00	\$ 52.248,24	
13,14	Tapa registro PVC	UN	2,00	\$ 8.867,45	\$ 17.334,90	13,00	\$ 8.867,45	\$ 112.676,85	0,00	\$ -	24,00	\$ 208.018,80	24,00	\$ 208.018,80	
13,15	Secador de manos electrico	UN	8,00	\$ 999.182,25	\$ 8.992.640,25	6,00	\$ 999.182,25	\$ 5.995.093,50	4,00	\$ 3.996.729,00	2,00	\$ 1.998.364,50	6,00	\$ 5.995.093,50	
13,16	Lavapiatos incluye griferia	UN	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	6,00	\$ 364.486,32	\$ 2.186.917,92	5,00	\$ 1.822.431,60	-	\$ -	5,00	\$ 1.822.431,60	
14,00	URBANISMO			\$	\$ 480.054.917,23	0,00	\$ -	\$ 289.015.686,61		\$ 279.708.684,84	-	\$ -		\$ 279.708.684,84	
14,01	Suministro e instalación de tótem informativo	UN	7,00	\$ 3.465.831,62	\$ 24.259.421,34	7,00	\$ 3.465.831,62	\$ 24.259.421,34	7,00	\$ 24.259.421,34	-	\$ -	7,00	\$ 24.259.421,34	
14,02	Suministro e instalación de mobiliario urbano y señalización	UN	1,00	\$ 38.139.135,21	\$ 38.139.135,21	0,00	\$ 38.139.135,21	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
14,03	Suministro e instalación de gimnasio al aire libre incluye piso de caucho	UN	1,00	\$ 29.044.761,57	\$ 29.044.761,57	0,00	\$ 29.044.761,57	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
14,04	Suministro y siembra de Arbol	UN	5,00	\$ 111.993,75	\$ 559.968,75	2,00	\$ 111.993,75	\$ 223.987,50	4,00	\$ 447.975,00	-	\$ -	4,00	\$ 447.975,00	
14,05	Bordillo 10x35, concreto f'c 21 Mpa para confinamiento de adoquin	ML	510,00	\$ 27.143,82	\$ 13.843.348,20	854,70	\$ 27.143,82	\$ 23.199.822,95	748,73	\$ 20.323.392,35	-	\$ -	748,73	\$ 20.323.392,35	
14,06	Suministro y siembra de prado japonés	M2	1.942,58	\$ 13.969,89	\$ 27.137.628,92	524,01	\$ 13.969,89	\$ 7.320.362,06	474,79	\$ 6.632.764,07	-	\$ -	474,79	\$ 6.632.764,07	
14,07	Suministro en instalación de Gramoquin	M2	637,92	\$ 93.742,11	\$ 59.799.866,81	53,28	\$ 93.742,11	\$ 4.994.579,62	53,28	\$ 4.994.579,62	-	\$ -	53,28	\$ 4.994.579,62	
14,08	Suministro en instalación de Adoquin en concreto para zonas peatonales 6*10*20, Incluye rebrechada y lavada	M2	255,00	\$ 74.954,88	\$ 19.113.494,40	747,29	\$ 74.954,88	\$ 56.013.032,28	747,29	\$ 56.013.032,28	-	\$ -	747,29	\$ 56.013.032,28	
14,09	Suministro en instalación de Adoquin en concreto para zonas parqueadero 8*10*20, Incluye rebrechada y lavada	M2	311,00	\$ 82.365,03	\$ 25.615.524,33	378,02	\$ 82.365,03	\$ 31.135.628,64	378,02	\$ 31.135.628,64	-	\$ -	378,02	\$ 31.135.628,64	
14,10	Tope llantas en concreto prefabricado	UN	11,00	\$ 124.128,18	\$ 1.365.409,98	22,00	\$ 124.128,18	\$ 2.730.819,96	22,00	\$ 2.730.819,96	-	\$ -	22,00	\$ 2.730.819,96	
14,11	Preparación de subrasante: Escarificación 10 cm, nivelación (bombeo 1%), compactación al 98% de PM, Estabilización con cemento para cancha de futbol 5	M2	512,05	\$ 24.965,82	\$ 12.783.746,13	910,97	\$ 24.965,82	\$ 22.743.113,05	910,97	\$ 22.743.113,05	-	\$ -	910,97	\$ 22.743.113,05	
14,12	Losa en concreto reforzado de 2500 PSI para cancha Futbol 5 e:0,1	M2	512,05	\$ 74.817,27	\$ 38.310.163,10	0,00	\$ 74.817,27	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	
14,13	Base en material filtrante 2* e:0,15	M3	76,81	\$ 108.345,60	\$ 8.321.754,67	77,36	\$ 108.345,60	\$ 8.381.615,62	56,41	\$ 6.111.775,30	-	\$ -	56,41	\$ 6.111.775,30	

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
14,14	Grana sintético para cancha de micro fútbol (INCLUYE RELLENO EN ARENA DE SILICE SECA Y CAUCHO MOLIDO)	M2	512,05	\$ 207.900,00	\$ 106.455.195,00	396,00	\$ 207.800,00	\$ 82.328.400,00	396,00	\$ 82.328.400,00	-	\$ -	396,00	\$ 82.328.400,00
14,15	Malla de cerramiento cancha sintética H:8m	M2	570,00	\$ 40.373,19	\$ 23.012.718,30	396,00	\$ 40.373,19	\$ 15.987.783,24	396,00	\$ 15.987.783,24	-	\$ -	396,00	\$ 15.987.783,24
14,16	Adecuacion de arcos para cancha sintética	UN	2,00	\$ 643.500,00	\$ 1.287.000,00	0,00	\$ 643.500,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,17	Preparación de subrasante: Escarificación 10 cm, nivelación, compactación al 98% de PM, Estabilización con cemento para cancha de Voleybol	M2	424,70	\$ 24.965,82	\$ 10.602.983,75	0,00	\$ 24.965,82	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,18	Losa en concreto reforzado para cancha voleyball e:0.1	M2	424,70	\$ 86.137,92	\$ 36.582.774,62	0,00	\$ 86.137,92	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,19	Canal perimetral cancha fútbol5	ML	95,00	\$ 21.864,15	\$ 2.077.094,25	0,00	\$ 21.864,15	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
14,20	Contenedor de raíces para arboles a sembrar	UN	5,00	\$ 348.581,18	\$ 1.742.805,90	2,00	\$ 348.581,18	\$ 697.122,36	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,00	DOTACION Y MUEBLES EN CONCRETO				\$ 576.824.818,99	0,00	\$ -	\$ 32.956.696,78		\$ 10.220.479,04		\$ 22.675.122,36		\$ 32.895.601,40
15,01	Suministro e instalación de Turco	UN	2,00	\$ 10.415.810,81	\$ 20.831.221,62	0,00	\$ 10.415.810,81	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,02	Suministro e instalación de Sauna	UN	2,00	\$ 15.068.610,81	\$ 30.137.221,62	0,00	\$ 15.068.610,81	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,03	Bancas en concreto fundidas en sitio	UN	4,00	\$ 729.711,18	\$ 2.918.844,72	0,00	\$ 729.711,18	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,04	Mesones en concreto de 3000 psi e=7 cm incluye refuerzo acabado a la vista	ML	23,08	\$ 151.762,05	\$ 3.502.868,11	12,50	\$ 151.762,05	\$ 1.897.025,63	12,50	\$ 1.897.025,63	-	\$ -	12,50	\$ 1.897.025,63
15,05	Mueble de concreto (1 mesa 2,2m*1,2m + 2 bancas en L 6,9m)	UN	5,00	\$ 5.248.374,12	\$ 26.241.870,60	0,00	\$ 5.248.374,12	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,06	Talanqueras de acceso	UN	2,00	\$ 6.436.374,12	\$ 12.872.748,24	2,00	\$ 6.436.374,12	\$ 12.872.748,24	0,00	\$ -	2,00	\$ 12.872.748,24	2,00	\$ 12.872.748,24
15,07	Talanquera de acceso para discapacitados	UN	1,00	\$ 9.802.374,12	\$ 9.802.374,12	1,00	\$ 9.802.374,12	\$ 9.802.374,12	0,00	\$ -	1,00	\$ 9.802.374,12	1,00	\$ 9.802.374,12
15,08	Parrilla para BBQ	UN	5,00	\$ 773.574,12	\$ 3.867.870,60	5,00	\$ 773.574,12	\$ 3.867.870,60	5,00	\$ 3.867.870,60	-	\$ -	5,00	\$ 3.867.870,60
15,09	Meson en hi-macs tipo recepcion para zonas humedas	ML	6,70	\$ 1.220.707,62	\$ 8.178.741,05	3,70	\$ 1.220.707,62	\$ 4.516.618,19	3,65	\$ 4.456.582,81	-	\$ -	3,65	\$ 4.456.582,81
15,10	Casilleros metalicos, incluye puerta y cerradura	M2	31,24	\$ 347.874,12	\$ 10.867.587,51	0,00	\$ 347.874,12	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,11	juegos infantiles de 0 a 7	UN	8,00	\$ 31.688.244,72	\$ 253.505.967,76	0,00	\$ 31.688.244,72	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
15,12	juegos infantiles de 7 a 11	UN	7,00	\$ 27.728.244,72	\$ 194.097.713,04	0,00	\$ 27.728.244,72	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
16,00	ASEO GENERAL				\$ 10.880.310,25	0,00	\$ -	\$ 35.561.111,36	0,00	\$ -		\$ 45.214.292,76	0,00	\$ 45.214.292,76
16,01	Aseo general	M2	2.379,26	\$ 4.573,00	\$ 10.880.310,25	7.776,32	\$ 4.573,00	\$ 35.561.111,36	0,00	\$ -	9.887,23	\$ 45.214.292,76	9.887,23	\$ 45.214.292,76
	NUEVOS ITEMS							\$ -	0,00	\$ -		\$ 514.352.614,28	0,00	\$ -
								\$ 2.545.978.817,86		\$ 2.100.579.345,97		\$ -		\$ 2.614.931.960,25
NP-01	Desmonte de cubierta (incluye retiro y disposición final)	M2		\$ 10.009,48		609,15	\$ 10.009,48	\$ 6.097.262,56	609,15	\$ 6.097.262,56	-	\$ -	609,15	\$ 6.097.262,56
NP-02	Desmonte de puertas y ventanas (incluye retiro y disposición final)	M2		\$ 14.536,87		121,95	\$ 14.536,87	\$ 1.772.824,98	130,51	\$ 1.897.050,29	-	\$ -	130,51	\$ 1.897.050,29
NP-03	Demolicion de enchapes de piscinas (incluye retiro y disposición final)	M2		\$ 7.501,05		634,33	\$ 7.501,05	\$ 4.758.141,05	634,33	\$ 4.758.141,05	-	\$ -	634,33	\$ 4.758.141,05
NP-04	Desmonte de Juego infantil y/o Aparato Gimnasio al aire libre, Incluye Retiro y disposición final	UND		\$ 136.820,99		12,00	\$ 136.820,99	\$ 1.641.851,88	12,00	\$ 1.641.851,88	-	\$ -	12,00	\$ 1.641.851,88



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

198
 CODIGO: FGB-6000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.962.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-05	Retiro de poste metálico de 10-12 metros incluye retiro y disposición final	UND		\$ 125.505,25		8,00	\$ 125.505,25	\$ 1.004.042,00	8,00	\$ 1.004.042,00	-	\$ -	8,00	\$ 1.004.042,00
NP-06	Retiro de poste metálico de tipo alumbrado decorativo (incluye retiro y disposición final)	UND		\$ 42.003,50		8,00	\$ 42.003,50	\$ 336.028,00	8,00	\$ 336.028,00	-	\$ -	8,00	\$ 336.028,00
NP-07	Retiro, transporte y entrega de conductor de redes (cableado) de baja tensión	ML		\$ 435,05		0,00	\$ 435,05	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-08	Excavación Manual en Roca, incluye incluye retiro y disposición final	M3		\$ 79.328,86		19,46	\$ 79.328,86	\$ 1.543.739,62	6,56	\$ 520.397,32	-	\$ -	6,56	\$ 520.397,32
NP-09	Disponer cerramiento en lamina de zinc altura 2,25 m (incluye transporte y disposición final)	ML		\$ 26.789,00		41,80	\$ 26.789,00	\$ 1.119.780,20	41,80	\$ 1.119.780,20	-	\$ -	41,80	\$ 1.119.780,20
NP-10	Tala de arbol (incluye cargue, retiro y disposición final) biomasa promedio = 12 m3	UND		\$ 1.675.438,00		2,00	\$ 1.675.438,00	\$ 3.350.876,00	2,00	\$ 3.350.876,00	-	\$ -	2,00	\$ 3.350.876,00
NP-11	Podá aérea de arbol (incluye cargue, retiro y disposición final) h promedio= 15 m	UND		\$ 662.021,00		3,00	\$ 662.021,00	\$ 2.586.063,00	2,00	\$ 1.724.042,00	-	\$ -	2,00	\$ 1.724.042,00
NP-12	Corte y cicatrización de raíces de hasta 0,15 m de diámetro (incluye retiro y disposición final)	UND		\$ 3.101,00		80,00	\$ 3.101,00	\$ 248.080,00	77,00	\$ 238.777,00	-	\$ -	77,00	\$ 238.777,00
NP-13	demolicion de roca (incluye cargue, retiro y disposición final)	M3		\$ 94.814,00		18,00	\$ 94.814,00	\$ 1.706.652,00	1,31	\$ 124.206,34	-	\$ -	1,31	\$ 124.206,34
NP-14	Bombeo de concreto para estructuras (resistencias 3000 hasta 4000 psi)	M3		\$ 40.425,00		344,92	\$ 40.425,00	\$ 13.943.391,00	69,59	\$ 3.621.675,75	-	\$ -	69,59	\$ 3.621.675,75
NP-15	Desmante de tobogan, incluye Retiro y disposición final	ML		\$ 134.950,43		44,15	\$ 134.950,43	\$ 5.958.061,48	44,15	\$ 5.958.061,48	-	\$ -	44,15	\$ 5.958.061,48
NP-16	Traslado de tablero general de acometidas(TGA)	UND		\$ 1.500.201,00		1,00	\$ 1.500.201,00	\$ 1.500.201,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.500.201,00	1,00	\$ 1.500.201,00
NP-17	Construccion de pedestal provisional para traslado de tablero general de acometidas(TGA)	UND		\$ 457.710,00		1,00	\$ 457.710,00	\$ 457.710,00	1,00	\$ 457.710,00	-	\$ -	1,00	\$ 457.710,00
NP-18	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE REFERENCIA JOC01J edad: 0-7 años	UND		\$ 4.729.014,00		1,00	\$ 4.729.014,00	\$ 4.729.014,00	1,00	\$ 4.729.014,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.729.014,00
NP-19	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE "MONSTER MOLLY" REFERENCIA MON-02C edad: 0-7 años	UND		\$ 9.351.235,00		1,00	\$ 9.351.235,00	\$ 9.351.235,00	1,00	\$ 9.351.235,00	-	\$ -	1,00	\$ 9.351.235,00
NP-20	Suministro e instalacion de PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO TETRIS referencia AT045 edad: 0-7 años	UND		\$ 36.290.800,00		1,00	\$ 36.290.800,00	\$ 36.290.800,00	1,00	\$ 36.290.800,00	-	\$ -	1,00	\$ 36.290.800,00
NP-21	Suministro e instalacion de COLUMPIO DE CANASTA referencia AT048 edad: 0-7 años	UND		\$ 14.034.067,00		1,00	\$ 14.034.067,00	\$ 14.034.067,00	1,00	\$ 14.034.067,00	-	\$ -	1,00	\$ 14.034.067,00

Handwritten signature



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

CODIGO: P-GDI-5000-238,37-
VERSION: 2.0
PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-22	Suministro e instalacion de juego BUS ESCOLAR referencia AT1053 edad: 0-7 años	UND		\$ 23.811.667,00		1,00	\$ 23.811.667,00	\$ 23.811.667,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 23.811.667,00	1,00	\$ 23.811.667,00
NP-23	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE REFERENCIA SP001 edad: 0-7 años	UND		\$ 2.975.000,00		1,00	\$ 2.975.000,00	\$ 2.975.000,00	1,00	\$ 2.975.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 2.975.000,00
NP-24	Suministro e instalacion de juego BALANCIN TIPO MUELLE REFERENCIA SF002 edad: 0-7 años	UND		\$ 5.005.933,00		1,00	\$ 5.005.933,00	\$ 5.005.933,00	1,00	\$ 5.005.933,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.005.933,00
NP-25	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS referencia SF009 edad: 0-7 años	UND		\$ 35.560.000,00		1,00	\$ 35.560.000,00	\$ 35.560.000,00	1,00	\$ 35.560.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 35.560.000,00
NP-26	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS referencia SF008 edad: 0-7 años	UND		\$ 26.969.133,00		1,00	\$ 26.969.133,00	\$ 26.969.133,00	1,00	\$ 26.969.133,00	-	\$ -	1,00	\$ 26.969.133,00
NP-27	Suministro e instalacion de juego BARCO PIRATA referencia AT1052 edad: 0-7 años	UND		\$ 25.083.333,00		1,00	\$ 25.083.333,00	\$ 25.083.333,00	1,00	\$ 25.083.333,00	-	\$ -	1,00	\$ 25.083.333,00
NP-28	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS referencia 30044A edad: 7-11 años	UND		\$ 50.919.400,00		1,00	\$ 50.919.400,00	\$ 50.919.400,00	1,00	\$ 50.919.400,00	-	\$ -	1,00	\$ 50.919.400,00
NP-29	Suministro e instalacion de juego RUEDA VOLANTE referencia 30216B edad: 7-11 años	UND		\$ 5.516.000,00		1,00	\$ 5.516.000,00	\$ 5.516.000,00	1,00	\$ 5.516.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.516.000,00
NP-30	Suministro e instalacion de COMPLEJO DE JUEGOS tipo KAIQUI referencia 60130A edad: 7-11 años	UND		\$ 65.156.607,00		1,00	\$ 65.156.607,00	\$ 65.156.607,00	1,00	\$ 65.156.607,00	-	\$ -	1,00	\$ 65.156.607,00
NP-31	Suministro e instalacion de juego MODULO DE DOS COLUMPIOS referencia SP006 edad: 7-11 años	UND		\$ 8.572.667,00		1,00	\$ 8.572.667,00	\$ 8.572.667,00	1,00	\$ 8.572.667,00	-	\$ -	1,00	\$ 8.572.667,00
NP-32	Suministro e instalacion de PARQUE INFANTIL tipo MARAÑA referencia 60144B edad: 7-11 años	UND		\$ 45.998.960,00		1,00	\$ 45.998.960,00	\$ 45.998.960,00	1,00	\$ 45.998.960,00	-	\$ -	1,00	\$ 45.998.960,00
NP-33	Cerramiento en malla eslabonada galv. 2"caí 10, tubo estructural de 2 x 2" e:2mm y marco en ángulo 1 x 3/16"	M2		\$ 149.765,00		859,00	\$ 149.765,00	\$ 128.648.135,00	661,83	\$ 99.118.989,95	95,23	\$ 14.262.120,95	757,06	\$ 113.381.090,90
NP-34	Desmonte de módulo de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro	M2		\$ 8.551,00		871,21	\$ 8.551,00	\$ 7.449.716,71	715,87	\$ 6.121.404,37	-	\$ -	715,87	\$ 6.121.404,37
NP-35	Placa de entrepiso aligerada e= 0.45 m, concreto fc 28 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2		\$ 249.745,00		422,14	\$ 249.745,00	\$ 105.427.354,30	422,14	\$ 105.427.354,30	-	\$ -	422,14	\$ 105.427.354,30
NP-36	Placa de entrepiso aligerada e= 0.5 m, concreto fc 21 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2		\$ 272.910,00		180,67	\$ 272.910,00	\$ 49.306.649,70	180,67	\$ 49.306.649,70	-	\$ -	180,67	\$ 49.306.649,70
NP-37	Placa de entrepiso aligerada e= 0.3 m, concreto fc 21 Mpa (incluye vigas y viguetas)	M2		\$ 197.188,00		24,76	\$ 197.188,00	\$ 4.882.374,88	24,76	\$ 4.882.374,88	-	\$ -	24,76	\$ 4.882.374,88
NP-38	Filtro francés (geotextil NT 2500, B: 0.40, H: 0.55, D: 12")	ML		\$ 85.669,00		214,60	\$ 85.669,00	\$ 18.384.567,40	193,84	\$ 16.606.078,96	-	\$ -	193,84	\$ 16.606.078,96

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

200
 CODIGO: P.GD-6000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.896.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-39	Suministro e instalacion de CANECA EN ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES dimensiones H=59 cm diametro=39 cm	UND		\$ 975.488,00		11,00	\$ 975.488,00	\$ 10.730.368,00	11,00	\$ 10.730.368,00	-	\$ -	11,00	\$ 10.730.368,00
NP-40	Suministro e instalacion de banca prefabricada en concreto referencia CANTILEVER osimlar	UND		\$ 2.248.725,00		11,00	\$ 2.248.725,00	\$ 24.735.975,00	11,00	\$ 24.735.975,00	-	\$ -	11,00	\$ 24.735.975,00
NP-41	Suministro e instalacion de TUBO PVC PRESION S/RDE 21 - 1.1/4", incluye accesorios de conexi3n	UND		\$ 16.110,00		68,10	\$ 16.110,00	\$ 1.097.091,00	68,10	\$ 1.097.091,00	-	\$ -	68,10	\$ 1.097.091,00
NP-42	Suministro e instalacion de TEE UNION JEI PVC 2 1/2" X 2 1/2" X 2"	UND		\$ 68.795,00		4,00	\$ 68.795,00	\$ 275.180,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-43	Suministro e instalacion de UNION JEI PVC RDE 21 - 2"	UND		\$ 35.406,00		8,00	\$ 35.406,00	\$ 283.248,00	6,00	\$ 212.436,00	-	\$ -	6,00	\$ 212.436,00
NP-44	Suministro e instalacion de UNION JEI PVC RDE 21 - 3"	UND		\$ 55.987,00		5,00	\$ 55.987,00	\$ 279.835,00	5,00	\$ 279.835,00	-	\$ -	5,00	\$ 279.835,00
NP-45	Suministro e instalacion de VALVULA DE CORTE RED WHITE 1 1/4"	UND		\$ 262.280,00		8,00	\$ 262.280,00	\$ 2.098.240,00	8,00	\$ 2.098.240,00	-	\$ -	8,00	\$ 2.098.240,00
NP-46	Suministro e instalacion de BUJE REDUCCION SOLDABLE 2X1.1/4' PVC	UND		\$ 13.916,00		6,00	\$ 13.916,00	\$ 83.496,00	6,00	\$ 83.496,00	-	\$ -	6,00	\$ 83.496,00
NP-47	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 3"	UND		\$ 3.704,00		4,00	\$ 3.704,00	\$ 14.816,00	4,00	\$ 14.816,00	-	\$ -	4,00	\$ 14.816,00
NP-48	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 4"	UND		\$ 6.549,00		13,00	\$ 6.549,00	\$ 85.137,00	13,00	\$ 85.137,00	-	\$ -	13,00	\$ 85.137,00
NP-49	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 6"	UND		\$ 22.148,00		8,00	\$ 22.148,00	\$ 177.184,00	7,00	\$ 155.036,00	-	\$ -	7,00	\$ 155.036,00
NP-50	Suministro e instalacion de YEE SANITARIA 3 X 2"	UND		\$ 11.323,00		13,00	\$ 11.323,00	\$ 147.199,00	13,00	\$ 147.199,00	-	\$ -	13,00	\$ 147.199,00
NP-51	Suministro e instalacion de TAPA PRUEBA SANIT. 4"	UND		\$ 3.380,00		11,00	\$ 3.380,00	\$ 37.180,00	11,00	\$ 37.180,00	-	\$ -	11,00	\$ 37.180,00
NP-52	Suministro e instalacion de UNION SANITARIA 4"	UND		\$ 6.708,00		32,00	\$ 6.708,00	\$ 214.656,00	32,00	\$ 214.656,00	-	\$ -	32,00	\$ 214.656,00
NP-53	Puerta para Divisiones Sanitarias de Baño Elaboradas en Panel de Sólido Fenólico Laminado Compacto de Alta Presión, Espesor 12.7 mm. Incluye Bisagras de Parche de Autoretorno, Cerrojo con Aviso de Vacante-Ocupado y Herrajes en acero inoxidable	M2		\$ 856.768,00		52,52	\$ 856.768,00	\$ 44.997.455,36	52,52	\$ 44.997.455,36	-	\$ -	52,52	\$ 44.997.455,36
NP-54	Panel Lateral o pilastra para Divisiones Sanitarias de Baño Elaboradas en Panel de Sólido Fenólico Laminado Compacto de Alta Presión, Espesor 12.7 mm. Incluye Herrajes y Elementos de Fijacion a Pared en Acero Inoxidable	M2		\$ 685.294,00		144,16	\$ 685.294,00	\$ 98.805.868,82	143,57	\$ 98.387.659,58	-	\$ -	143,57	\$ 98.387.659,58
NP-55	Viga aérea en concreto Fc 28 MPa, acabado a la vista	M3		\$ 806.305,00		32,95	\$ 806.305,00	\$ 26.567.749,75	38,04	\$ 29.059.232,20	-	\$ -	36,04	\$ 29.059.232,20

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

201
 CODIGO: FGD-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AJU) : \$ 8.696.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-56	Suministro e instalacion de pintura epoxica poliarmida	M2		\$ 22.990,00		180,00	\$ 22.990,00	\$ 4.138.200,00	0,00	\$ -	333,57	\$ 7.668.774,30	333,57	\$ 7.668.774,30
NP-57	Perforacion con taladro saca nucleos para redes hidrosanitarias d=6" (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 54.324,00		3,00	\$ 54.324,00	\$ 162.972,00	5,00	\$ 271.620,00	-	\$ -	5,00	\$ 271.620,00
NP-58	Perforacion con taladro saca nucleos para redes hidrosanitarias d=4" (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 54.003,00		20,00	\$ 54.003,00	\$ 1.080.060,00	11,00	\$ 594.033,00	7,00	\$ 378.021,00	18,00	\$ 972.054,00
NP-59	Perforacion con taladro saca nucleos para redes hidrosanitarias d=2" (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 49.896,00		3,00	\$ 49.896,00	\$ 149.688,00	3,00	\$ 149.688,00	-	\$ -	3,00	\$ 149.688,00
NP-60	Tala de arbustos. Diámetro de tronco entre 5 y 20 cms. (incluye cargue, retiro y disposicion final)	UND		\$ 6.547,00		40,00	\$ 6.547,00	\$ 261.880,00	50,00	\$ 327.350,00	-	\$ -	50,00	\$ 327.350,00
NP-61	Retiro de tocón de raíz de arbustos. Diámetro de tronco entre 5 y 20 cms. (incluye cargue, retiro y disposicion final)	UND		\$ 20.567,00		40,00	\$ 20.567,00	\$ 822.680,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 20.567,00	1,00	\$ 20.567,00
NP-62	Retiro de tocón de raíz de arbol. Diámetro de tronco entre 1 y 2 m (incluye cargue, retiro y disposicion final)	UND		\$ 1.214.998,00		1,00	\$ 1.214.998,00	\$ 1.214.998,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.214.998,00	1,00	\$ 1.214.998,00
NP-63	Bordillo en concreto 3000 psi mezclado en sitio	M3		\$ 550.030,00		2,15	\$ 550.030,00	\$ 1.182.564,50	1,56	\$ 858.046,80	0,22	\$ 121.006,60	1,78	\$ 979.053,40
NP-64	Suministro e instalacion de TUBO PVC PRESION 5/RDE 21 - 6"	ML		\$ 75.959,00		51,74	\$ 75.959,00	\$ 3.930.118,66	65,04	\$ 4.180.783,36	-	\$ -	65,04	\$ 4.180.783,36
NP-65	Suministro e instalacion de UNION PVC PRESION - 6"	UND		\$ 86.046,00		7,00	\$ 86.046,00	\$ 602.322,00	7,00	\$ 602.322,00	-	\$ -	7,00	\$ 602.322,00
NP-66	Suministro e instalacion de CODO 90 PVC PRESION - 6"	UND		\$ 98.516,00		1,00	\$ 98.516,00	\$ 98.516,00	3,00	\$ 295.548,00	1,00	\$ 98.516,00	4,00	\$ 394.064,00
NP-67	Suministro e instalacion de TEE PVC PRESION - 6"	UND		\$ 162.161,00		1,00	\$ 162.161,00	\$ 162.161,00	1,00	\$ 162.161,00	-	\$ -	1,00	\$ 162.161,00
NP-68	Suministro e instalacion de BUJE PVC PRESION SOLDADO - 6" x 4"	UND		\$ 55.457,00		4,00	\$ 55.457,00	\$ 221.828,00	2,00	\$ 110.914,00	-	\$ -	2,00	\$ 110.914,00
NP-69	Suministro e instalacion de TUBO PVC PRESION 5/RDE 21 - 4"	ML		\$ 34.419,00		55,53	\$ 34.419,00	\$ 1.911.287,07	51,53	\$ 1.773.611,07	9,23	\$ 317.687,37	60,76	\$ 2.091.298,44
NP-70	Suministro e instalacion de UNION PVC PRESION - 4"	UND		\$ 61.786,00		4,00	\$ 61.786,00	\$ 247.144,00	4,00	\$ 247.144,00	-	\$ -	4,00	\$ 247.144,00
NP-71	Suministro e instalacion de CODO 90 PVC PRESION - 4"	UND		\$ 46.098,00		5,00	\$ 46.098,00	\$ 230.490,00	4,00	\$ 184.392,00	11,00	\$ 507.078,00	15,00	\$ 691.470,00
NP-72	Suministro e instalacion de TEE PVC PRESION - 4"	UND		\$ 58.235,00		3,00	\$ 58.235,00	\$ 174.705,00	2,00	\$ 116.470,00	1,00	\$ 58.235,00	3,00	\$ 174.705,00
NP-73	Suministro e instalacion de BUJE PVC PRESION SOLDADO - 4" x 3"	UND		\$ 19.248,00		1,00	\$ 19.248,00	\$ 19.248,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 38.496,00	2,00	\$ 38.496,00
NP-74	Placa de contrapiso para piscinas e=0,2 concreto f'c 28 Mpa baja permeabilidad	M2		\$ 111.219,00		408,45	\$ 111.219,00	\$ 45.427.400,55	408,45	\$ 45.427.400,55	-	\$ -	408,45	\$ 45.427.400,55
NP-75	Evacuacion de sedimentos de tanque de nivelacion de piscinas (incluye cargue retro y disposicion final)	UND		\$ 279.675,00		2,00	\$ 279.675,00	\$ 559.350,00	2,00	\$ 559.350,00	-	\$ -	2,00	\$ 559.350,00

6



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

202
CODIGO: FOM-6000-238,37-

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 181 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 181 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-76	Suministro e instalacion de Geotextil de refuerzo tipo para terraplenes reforzados con geosintéticos	M2		\$ 5.831,00		240,14	\$ 5.831,00	\$ 1.400.256,34	240,14	\$ 1.400.256,34	-	\$ -	240,14	\$ 1.400.256,34
NP-77	Suministro e instalacion de MAQUINA BICICLETA REFERENCIA FS-1002 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 4.122.357,00		1,00	\$ 4.122.357,00	\$ 4.122.357,00	1,00	\$ 4.122.357,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.122.357,00
NP-78	Suministro e instalacion de MAQUINA ELIPTICA REFERENCIA FS-0037 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 4.044.419,00		1,00	\$ 4.044.419,00	\$ 4.044.419,00	1,00	\$ 4.044.419,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.044.419,00
NP-79	Suministro e instalacion de MAQUINA EXTENSION PIERNAS REFERENCIA FS-0008 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 6.422.965,00		1,00	\$ 6.422.965,00	\$ 6.422.965,00	1,00	\$ 6.422.965,00	-	\$ -	1,00	\$ 6.422.965,00
NP-80	Suministro e instalacion MAQUINA DE ABDOMINALES DOBLES REFERENCIA FS-0024 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 5.451.472,00		1,00	\$ 5.451.472,00	\$ 5.451.472,00	1,00	\$ 5.451.472,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.451.472,00
NP-81	Suministro e instalacion maquina de PECTORALES DOBLE REFERENCIA FS-0001 PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	UND		\$ 5.949.643,00		1,00	\$ 5.949.643,00	\$ 5.949.643,00	1,00	\$ 5.949.643,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.949.643,00
NP-82	Suministro e instalacion de Sumidero plastico circular D 200 para piscina	UND		\$ 165.361,00		6,00	\$ 165.361,00	\$ 992.166,00	6,00	\$ 992.166,00	-	\$ -	6,00	\$ 992.166,00
NP-83	Suministro e instalacion de MOTOBOMBA Capacidad máxima de 7000 l/h - Motor Trifasico con proteccion IP55 / Aislamiento clase F / Rodamientos y partes de contacto con agua en AISI 316 para piscina	UND		\$ 1.768.652,00		2,00	\$ 1.768.652,00	\$ 3.537.304,00	2,00	\$ 3.537.304,00	-	\$ -	2,00	\$ 3.537.304,00
NP-84	Suministro e instalacion de FILTRO Capacidad máxima de 7000 l/h - Con válvula multport - Manómetros y Válvulas de purga para piscina	UND		\$ 1.640.852,00		1,00	\$ 1.640.852,00	\$ 1.640.852,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.281.704,00	2,00	\$ 3.281.704,00
NP-85	Suministro e instalacion de LECHO FILTRANTE VITREO (Vidrio molido de granulometria 0,4 a 2 mm) saco de 25 kg para piscina	UND		\$ 120.658,00		38,00	\$ 120.658,00	\$ 4.585.004,00	0,00	\$ -	38,00	\$ 4.585.004,00	38,00	\$ 4.585.004,00
NP-86	Suministro e instalacion de Retomo de Pared 2" en ABS color blanco para piscina	UND		\$ 49.658,00		18,00	\$ 49.658,00	\$ 893.844,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 844.186,00	17,00	\$ 844.186,00
NP-87	Suministro e instalacion de Skimmer con boca standard en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulacion de caudal. para piscina	UND		\$ 277.944,00		1,00	\$ 277.944,00	\$ 277.944,00	1,00	\$ 277.944,00	-	\$ -	1,00	\$ 277.944,00

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

203
 CODIGO: FGB-5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019
 ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-88	Suministro e instalacion de Pasamuros en ABS conexi3n posterior 2" llo interior Ø 50 mm Conexi3n anterior rosca hembra 2" para boquillas 2" para piscina	UND		\$ 46.227,00		20,00	\$ 46.227,00	\$ 924.540,00	10,00	\$ 462.270,00	14,00	\$ 647.178,00	24,00	\$ 1.109.448,00
NP-89	Suministro e instalacion de VALVULA DE BOLA UNION UNIVERSAL 2" Presion minima 150 PSI Conexi3n anterior rosca hembra 2" para boquillas 2" para piscina	UND		\$ 99.765,00		10,00	\$ 99.765,00	\$ 997.650,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 997.650,00	10,00	\$ 997.650,00
NP-90	Suministro e instalacion de MOTOBOMBA Capacidad m3xima de 360 gpm - Motor Trifasico con proteccion IP55 / Aislamiento calse F / Rodamientos y partes de contacto con agua en AISI 316 para piscina	UND		\$ 4.683.781,00		1,00	\$ 4.683.781,00	\$ 4.683.781,00	1,00	\$ 4.683.781,00	-	\$ -	1,00	\$ 4.683.781,00
NP-91	Suministro e instalacion de Boquilla Aspiracion 2", Ø Interior 50 mm. Presi3n m3xima: 6 bar, Fabricada en ABS color blanco con tap3n rosca 1 1/2" para piscina	UND		\$ 42.301,00		8,00	\$ 42.301,00	\$ 338.408,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 296.107,00	7,00	\$ 296.107,00
NP-92	Suministro e instalacion de VALVULA DE BOLA UNION UNIVERSAL 3" Presion minima 150 PSI Conexi3n anterior rosca hembra 3" para boquillas 3" para piscina	UND		\$ 340.145,00		6,00	\$ 340.145,00	\$ 2.040.870,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 3.061.305,00	9,00	\$ 3.061.305,00
NP-93	Suministro e instalacion de VALVULA MARIPOSA 3" Incluye uniones flanche - tornillos (filtros) para piscina	UND		\$ 238.995,00		7,00	\$ 238.995,00	\$ 1.672.965,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-94	Suministro e instalacion de MOTOBOMBA Capacidad m3xima de 8500 l/h - Motor Trifasico con proteccion IP55 / Aislamiento calse F / Rodamientos y partes de contacto con agua en AISI 316 para piscina	UND		\$ 1.768.652,00		1,00	\$ 1.768.652,00	\$ 1.768.652,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-95	Suministro e instalacion de FILTRO Capacidad m3xima de 8500 l/h - Con v3lvula mulliport - Manometros y V3lvulas de purga para piscina	UND		\$ 1.693.652,00		1,00	\$ 1.693.652,00	\$ 1.693.652,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.387.304,00	2,00	\$ 3.387.304,00
NP-96	Mediacafia en mortero 1:3 h: 0,10 m para placa de cubiertas	m ²		\$ 13.599,00		416,90	\$ 13.599,00	\$ 5.669.423,10	519,78	\$ 7.068.468,22	-	\$ -	519,78	\$ 7.068.468,22
NP-97	Demolic3n de sardinetes y/o bordillos en concreto (incluye cargue, retiro y disposici3n final)	m ³		\$ 133.633,00		14,12	\$ 133.633,00	\$ 1.886.897,96	14,12	\$ 1.886.897,96	-	\$ -	14,12	\$ 1.886.897,96
NP-98	Placa en concreto senderos peatonales e = 0,08 m Tc 21 Mpa (incluye refuerzo electrosoldado de alambre)	m ²		\$ 77.343,00		266,40	\$ 77.343,00	\$ 20.604.175,20	259,68	\$ 20.084.430,24	-	\$ -	259,68	\$ 20.084.430,24

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

204
 CODIGO: 5000-238,37-
 VERSION: 2.0
 PAG: 1 DE 1

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. ARJ) : \$ 8.696.902.696,61

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-99	Junta de dilatación en sellante de poliuretano autonivelante ancho 15 mm x profundidad 2 cm	ml		\$ 2.262,00		827,96	\$ 2.262,00	\$ 1.872.845,52	298,76	\$ 675.795,12	-	\$ -	298,76	\$ 675.795,12
NP-100	Limpieza de pozo de inspección existente (incluye retiro y disposición final)	UNIDAD		\$ 47.067,00		4,00	\$ 47.067,00	\$ 188.268,00	2,00	\$ 94.134,00	2,00	\$ 94.134,00	4,00	\$ 188.268,00
NP-101	Excavación Mecánica (NO incluye disposición final)	m3		\$ 10.153,00		1.402,82	\$ 10.153,00	\$ 14.242.831,46	1.191,45	\$ 12.066.791,85	-	\$ -	1.191,45	\$ 12.066.791,85
NP-102	Conformación de taludes y zonas verdes	m2		\$ 3.962,00		0,00	\$ 3.962,00	\$ -	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-103	Red de ventilación PVC 2", incluye accesorios de conexión	m		\$ 15.955,00		40,40	\$ 15.955,00	\$ 644.582,00	40,40	\$ 644.582,00	-	\$ -	40,40	\$ 644.582,00
NP-104	Punto hidráulico PVC 1 1/4", incluye accesorios de conexión	UN		\$ 66.502,00		8,00	\$ 66.502,00	\$ 532.016,00	8,00	\$ 532.016,00	-	\$ -	8,00	\$ 532.016,00
NP-105	Suministro e instalación de rejilla de ventilación de 60 x 60 cm para techo	UN		\$ 71.315,00		32,00	\$ 71.315,00	\$ 2.282.080,00	0,00	\$ -	34,00	\$ 2.424.710,00	34,00	\$ 2.424.710,00
NP-106	Viga cinta en concreto 15 x 12 cm f.c 21 Mpa	m		\$ 35.402,00		60,20	\$ 35.402,00	\$ 2.131.200,40	71,60	\$ 2.534.783,20	-	\$ -	71,60	\$ 2.534.783,20
NP-107	Viga canal en concreto 3000 psi. Área transversal de 625 a 1600 cm2	M3		\$ 700.911,00		16,67	\$ 700.911,00	\$ 11.684.186,37	16,67	\$ 11.684.186,37	-	\$ -	16,67	\$ 11.684.186,37
NP-108	Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2	M3		\$ 628.396,00		48,06	\$ 628.396,00	\$ 30.200.711,76	48,06	\$ 30.200.711,76	-	\$ -	48,06	\$ 30.200.711,76
NP-109	Mampostería en ladrillo H-12	m2		\$ 42.033,00		472,29	\$ 42.033,00	\$ 19.851.765,57	440,19	\$ 18.502.506,27	-	\$ -	440,19	\$ 18.502.506,27
NP-110	Muro en Ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm)	m2		\$ 76.201,00		6,00	\$ 76.201,00	\$ 457.206,00	6,00	\$ 457.206,00	-	\$ -	6,00	\$ 457.206,00
NP-111	Suministro e instalación de Concreto de 3000 psi para Dinteles / Alfajías.	m3		\$ 716.715,00		0,04	\$ 716.715,00	\$ 28.668,60	0,04	\$ 28.668,60	-	\$ -	0,04	\$ 28.668,60
NP-112	Guardaescoba cerámica rectificada	m		\$ 8.736,00		428,88	\$ 8.736,00	\$ 3.746.695,68	455,65	\$ 3.980.558,40	-	\$ -	455,65	\$ 3.980.558,40
NP-113	Cenefa tipo kipen pandora h=10 cm o similar	m		\$ 7.456,00		172,52	\$ 7.456,00	\$ 1.286.309,12	104,56	\$ 779.599,36	-	\$ -	104,56	\$ 779.599,36
NP-114	Suministro y siembra de prado san agustín	m2		\$ 8.155,00		4.802,44	\$ 8.155,00	\$ 39.183.898,20	5.212,21	\$ 42.505.572,55	3.187,10	\$ 25.990.800,50	8.399,31	\$ 68.496.373,05
NP-115	Contenedor de ralces en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio	m3		\$ 653.740,00		12,55	\$ 653.740,00	\$ 8.204.437,00	11,57	\$ 7.563.771,80	-	\$ -	11,57	\$ 7.563.771,80
NP-116	Pasamanos en tubo metálico AN 2 1/2" e: 2 mm	m		\$ 102.810,00		17,00	\$ 102.810,00	\$ 1.747.770,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-117	Cerramiento malla de nylon No 6	m2		\$ 49.739,00		861,00	\$ 49.739,00	\$ 42.327.889,00	847,99	\$ 42.178.174,61	-	\$ -	847,99	\$ 42.178.174,61
NP-118	Arco para fútbol 5, pre pintado de 3 m x 2 m en tuberías de 3", y 2 1/2" para empotrar o anclar, incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco	un		\$ 1.323.556,00		2,00	\$ 1.323.556,00	\$ 2.647.112,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.647.112,00	2,00	\$ 2.647.112,00
NP-119	Arco para cancha múltiple fija para baloncesto y microfútbol en tubería 1 1/2", 2" y 3", incluye tablero acrílico cristal de 10 mm, aro metálico y juego de mallas	un		\$ 4.412.926,00		2,00	\$ 4.412.926,00	\$ 8.825.852,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 8.825.852,00	2,00	\$ 8.825.852,00
NP-120	Orinal gote con grifería tipo push antivandalico	un		\$ 751.431,00		6,00	\$ 751.431,00	\$ 4.508.586,00	6,00	\$ 4.508.586,00	-	\$ -	6,00	\$ 4.508.586,00

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2018

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.596,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-121	Muro en mamposteria H-12 por metro lineal	ml		\$ 28.819,00		90,39	\$ 28.819,00	\$ 2.604.940,41	120,84	\$ 3.482.487,96	-	\$ -	120,84	\$ 3.482.487,96
NP-122	Sanitario Institucional antivandaleo color blanco con griferia tipo push	un		\$ 873.431,00		25,00	\$ 873.431,00	\$ 21.835.775,00	25,00	\$ 21.835.775,00	-	\$ -	25,00	\$ 21.835.775,00
NP-123	TOBOGAN DE CURVAS AZUL PRFV DE 45 MTS DE LONGITUD INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE	ml		\$ 244.811.981,00		1,00	\$ 244.811.981,00	\$ 244.811.981,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 244.811.981,00	1,00	\$ 244.811.981,00
NP-124	Dado en concreto 3000 psi para anclaje de juegos de niños	m3		\$ 480.858,00		37,96	\$ 480.858,00	\$ 18.253.369,68	36,03	\$ 17.325.313,74	0,04	\$ 19.234,32	36,07	\$ 17.344.548,06
NP-125	Suministro e instalacion de geotextil NT 2400	m2		\$ 5.576,00		957,86	\$ 5.576,00	\$ 5.341.027,36	957,86	\$ 5.341.027,36	-	\$ -	957,86	\$ 5.341.027,36
NP-126	Suministro e instalacion de GEODREN PERMADRAIN 70 1M PLANAR	m2		\$ 36.695,68		105,84	\$ 36.695,68	\$ 3.883.870,90	61,60	\$ 2.260.453,97	-	\$ -	61,60	\$ 2.260.453,97
NP-127	Base granular compactación mecánica con rodillo, extendido, nivelación y humedecido manual	m3		\$ 122.698,00		36,79	\$ 122.698,00	\$ 4.514.059,42	34,65	\$ 4.251.485,70	-	\$ -	34,65	\$ 4.251.485,70
NP-128	Escalera de concreto e=15cm	m2		\$ 89.825,25		192,47	\$ 89.825,25	\$ 13.695.656,93	258,25	\$ 23.197.372,62	-	\$ -	258,25	\$ 23.197.372,62
NP-129	Suministro e instalación de anclajes 1/2" x 4" (Incluye Limpieza de perforaciones y epóxico)	UNIDAD		\$ 10.553,00		506,00	\$ 10.553,00	\$ 5.339.818,00	451,31	\$ 4.762.674,43	172,00	\$ 1.815.116,00	623,31	\$ 6.577.790,43
NP-130	Concreto hidráulico premezclado m3 41 (fast crack)	m3		\$ 619.559,00		2,97	\$ 619.559,00	\$ 1.840.090,23	2,97	\$ 1.840.090,23	-	\$ -	2,97	\$ 1.840.090,23
NP-131	Columneta en concreto 15x30 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 58.180,00		5,38	\$ 58.180,00	\$ 313.008,40	5,38	\$ 313.008,40	-	\$ -	5,38	\$ 313.008,40
NP-132	Columneta en concreto 15x18 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 36.796,00		5,38	\$ 36.796,00	\$ 197.962,48	5,38	\$ 197.962,48	-	\$ -	5,38	\$ 197.962,48
NP-133	Columneta en concreto 15x15 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 35.103,00		114,15	\$ 35.103,00	\$ 4.007.007,45	316,46	\$ 11.108.695,38	-	\$ -	316,46	\$ 11.108.695,38
NP-134	Columneta en concreto 12x15 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 33.749,00		611,07	\$ 33.749,00	\$ 20.623.001,43	637,34	\$ 21.509.587,66	-	\$ -	637,34	\$ 21.509.587,66
NP-135	Columneta en concreto 10x15 cm fc 21Mpa (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 32.846,00		44,20	\$ 32.846,00	\$ 1.451.793,20	44,20	\$ 1.451.793,20	-	\$ -	44,20	\$ 1.451.793,20
NP-136	Concreto para placa sobre canal (3000psi) e=0,15m (paso elevado)	M2		\$ 119.299,00		40,04	\$ 119.299,00	\$ 4.776.731,96	56,68	\$ 6.761.867,32	-	\$ -	56,68	\$ 6.761.867,32
NP-137	Vigas cintas en concreto zona parqueadero profundidad máxima (0,32m) (Incluye acero de refuerzo)	ml		\$ 44.412,00		149,75	\$ 44.412,00	\$ 6.650.697,00	149,75	\$ 6.650.697,00	-	\$ -	149,75	\$ 6.650.697,00
NP-138	Tablero de distribución sótano de bañeria baños junto a cafetería principal	unidad		\$ 1.364.283,00		1,00	\$ 1.364.283,00	\$ 1.364.283,00	1,00	\$ 1.364.283,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.364.283,00
NP-139	Puerta cuarto eléctrico	unidad		\$ 1.082.355,00		1,00	\$ 1.082.355,00	\$ 1.082.355,00	1,00	\$ 1.082.355,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.082.355,00
NP-140	Suministro e instalación luminaria turco tipo fortuga	Unidad		\$ 60.000,00		4,00	\$ 60.000,00	\$ 240.000,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-141	Caja tipo C275	unidad		\$ 1.463.487,00		4,00	\$ 1.463.487,00	\$ 5.853.948,00	4,00	\$ 5.853.948,00	-	\$ -	4,00	\$ 5.853.948,00



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. A.I.U) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF Nº 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-142	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB en 3No 1/0 AL-THHN+1No 1/0 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		207,00	\$ 53.182,00	\$ 11.008.674,00	207,00	\$ 11.008.674,00	20,00	\$ 1.063.640,00	227,00	\$ 12.072.314,00
NP-143	Alimentador tablero general B.T hasta T-MB1 en 3No 1/0 AL-THHN+1No 1/0 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		148,00	\$ 53.182,00	\$ 7.870.936,00	148,01	\$ 7.871.467,82	15,00	\$ 797.730,00	163,01	\$ 8.669.197,82
NP-144	Alimentador tablero general B.T hasta T-PO en 3No 1/0 AL-THHN+1No 1/0 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		76,00	\$ 53.182,00	\$ 4.041.832,00	76,00	\$ 4.041.832,00	8,00	\$ 425.458,00	84,00	\$ 4.467.288,00
NP-145	Alimentador tablero general B.T hasta T-A en 3No 1/0 Cu-THHN+1No 1/0 Cu-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 53.182,00		150,00	\$ 53.182,00	\$ 7.977.300,00	150,00	\$ 7.977.300,00	16,00	\$ 850.912,00	166,00	\$ 8.828.212,00
NP-146	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM2 en 3No 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 32.963,00		118,00	\$ 32.963,00	\$ 3.889.634,00	118,00	\$ 3.889.634,00	12,00	\$ 395.556,00	130,00	\$ 4.285.190,00
NP-147	Alimentador tablero general B.T hasta T-CM3 en 3No 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 32.963,00		85,00	\$ 32.963,00	\$ 2.801.855,00	85,00	\$ 2.801.855,00	9,00	\$ 296.667,00	94,00	\$ 3.098.522,00
NP-148	Alimentador tablero general B.T hasta T-BP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		177,00	\$ 37.305,00	\$ 6.602.985,00	177,00	\$ 6.602.985,00	17,00	\$ 634.185,00	194,00	\$ 7.237.170,00
NP-149	Alimentador tablero general B.T hasta T-CZP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		198,00	\$ 37.305,00	\$ 7.386.390,00	198,00	\$ 7.386.390,00	20,00	\$ 746.100,00	218,00	\$ 8.132.490,00
NP-150	Alimentador tablero general B.T hasta T-BCP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		20,00	\$ 37.305,00	\$ 746.100,00	20,00	\$ 746.100,00	10,00	\$ 373.050,00	30,00	\$ 1.119.150,00
NP-151	Alimentador tablero general B.T hasta T-CP en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		63,00	\$ 37.305,00	\$ 2.350.216,00	63,00	\$ 2.350.216,00	6,00	\$ 223.830,00	69,00	\$ 2.574.046,00
NP-152	Alimentador tablero general B.T hasta T-BL en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		256,00	\$ 37.305,00	\$ 9.550.080,00	256,00	\$ 9.550.080,00	25,00	\$ 932.623,00	281,00	\$ 10.482.705,00
NP-153	Alimentador tablero general B.T hasta T-KI en 3No 4 AL-THHN+1N° 4 Cu-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 37.305,00		183,00	\$ 37.305,00	\$ 6.826.815,00	183,00	\$ 6.826.815,00	18,00	\$ 671.490,00	201,00	\$ 7.498.305,00
NP-154	Red alumbrado peatonal en conductor 2N° 4 AL-THHN +1N° 6T - 2" PVC	ml		\$ 21.656,00		2.800,00	\$ 21.656,00	\$ 60.636.800,00	0,00	\$ -	2.732,00	\$ 69.164.192,00	2.732,00	\$ 69.164.192,00
NP-155	Alimentador entre kioskos 2No. 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	ml		\$ 35.805,00		320,00	\$ 35.805,00	\$ 11.457.600,00	320,00	\$ 11.457.600,00	30,00	\$ 1.074.150,00	350,00	\$ 12.531.750,00

ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 151 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. A.I.U) : \$ 8.696.902.696,81 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-156	Alimentador tablero KI hasta bomba hidroflox en 3 No 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	m		\$ 37.305,00		110,00	\$ 37.305,00	\$ 4.103.560,00	110,00	\$ 4.103.560,00	10,00	\$ 373.050,00	120,00	\$ 4.476.600,00
NP-157	Alimentador tablero general B.T hasta T-SBCP en 3No. 4 AL-THHN+1N° 4 AL-THHN+1No 6T - 2" PVC	UNIDAD		\$ 38.805,00		65,00	\$ 38.805,00	\$ 2.522.325,00	65,00	\$ 2.522.325,00	6,00	\$ 232.830,00	71,00	\$ 2.755.155,00
NP-158	Salida lamparas turcos de 12W	UNIDAD		\$ 153.414,00		12,00	\$ 153.414,00	\$ 1.840.968,00	12,00	\$ 1.840.968,00	-	\$ -	12,00	\$ 1.840.968,00
NP-159	Carcamo eléctrico	UNIDAD		\$ 1.139.175,00		1,00	\$ 1.139.175,00	\$ 1.139.175,00	1,00	\$ 1.139.175,00	-	\$ -	1,00	\$ 1.139.175,00
NP-160	Lamparas de emergencia	UNIDAD		\$ 183.414,00		5,00	\$ 183.414,00	\$ 917.070,00	3,00	\$ 550.242,00	4,00	\$ 733.656,00	7,00	\$ 1.283.898,00
NP-161	Suministro e instalación ladrillo Tipo JAMBA	m2		\$ 196.883,00		15,57	\$ 196.883,00	\$ 3.065.468,31	17,17	\$ 3.380.481,11	-	\$ -	17,17	\$ 3.380.481,11
NP-162	Suministro e Inetalación drywall para elementos especiales lineales	m		\$ 33.563,00		48,00	\$ 33.563,00	\$ 1.611.024,00	37,20	\$ 1.248.543,60	7,48	\$ 251.051,24	44,68	\$ 1.499.594,84
NP-163	Pintura virño tipo 1 interiores, sobre estuco tres manos	m2		\$ 11.576,00		366,39	\$ 11.576,00	\$ 4.241.330,64	666,03	\$ 7.709.963,28	-	\$ -	666,03	\$ 7.709.963,28
NP-164	Pintura virño tipo 1 interiores, sobre estuco metro lineal tres manos	m		\$ 8.210,00		80,58	\$ 8.210,00	\$ 661.561,80	359,15	\$ 2.948.621,50	-	\$ -	359,15	\$ 2.948.621,50
NP-165	Estuco plastico para interiores	M2		\$ 10.879,00		686,39	\$ 10.879,00	\$ 7.467.236,81	666,03	\$ 7.245.740,37	-	\$ -	666,03	\$ 7.245.740,37
NP-166	Estuco plastico para interiores tres manos metro lineal	m		\$ 3.799,00		243,01	\$ 3.799,00	\$ 2.138.244,99	358,61	\$ 3.155.409,39	-	\$ -	358,61	\$ 3.155.409,39
NP-167	Suministro e instalación ladrillo PRENSADO (A LA VISTA)	m2		\$ 58.793,00		251,74	\$ 58.793,00	\$ 14.800.549,82	124,27	\$ 7.308.208,11	0,26	\$ 15.288,18	124,53	\$ 7.321.492,29
NP-168	Suministro e instalación de muros en Eterboard incluye pintura de acabado (lineal)	m		\$ 53.272,00		179,88	\$ 53.272,00	\$ 9.582.567,36	282,77	\$ 13.988.283,44	-	\$ -	282,77	\$ 13.998.283,44
NP-169	Suministro e instalación de muro en eterboard elementos especiales	m2		\$ 119.955,00		402,23	\$ 119.955,00	\$ 48.249.499,65	502,98	\$ 60.334.965,90	-	\$ -	502,98	\$ 60.334.965,90
NP-170	Suministro e instalación de muros en Eterboard especiales incluye pintura de acabado (lineal)	m		\$ 89.947,00		254,29	\$ 89.947,00	\$ 22.872.622,63	293,92	\$ 26.437.222,24	-	\$ -	293,92	\$ 26.437.222,24
NP-171	Pintura exteriores sobre friso tipo koraza metro cuadrado dos manos	m2		\$ 13.756,00		1.101,66	\$ 13.756,00	\$ 15.157.186,16	657,48	\$ 7.668.694,88	1.006,85	\$ 13.850.228,60	1.564,33	\$ 21.518.923,48
NP-172	Friso liso pared con mortero 1:2 impermeabilizado e=2cm incluye filos y dilataciones	m2		\$ 22.736,00		17,65	\$ 22.736,00	\$ 401.290,40	61,41	\$ 1.396.217,76	-	\$ -	61,41	\$ 1.396.217,76
NP-173	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2cm incluye filos y dilataciones	M2		\$ 19.776,00		217,20	\$ 19.776,00	\$ 4.295.781,60	210,86	\$ 4.170.389,08	-	\$ -	210,86	\$ 4.170.389,08
NP-174	Suministro e instalación de muro en eterboard	m2		\$ 63.089,00		64,95	\$ 63.089,00	\$ 4.097.630,55	46,36	\$ 2.924.806,04	-	\$ -	46,36	\$ 2.924.806,04
NP-175	Pulido mecánico superficie de concreto	m2		\$ 5.162,00		485,00	\$ 5.162,00	\$ 2.503.570,00	477,91	\$ 2.466.971,42	-	\$ -	477,91	\$ 2.466.971,42
NP-176	Suministro e instalación de superficie de piso para tránsito peatonal tipo gravilla lavada No 2	m2		\$ 38.631,00		111,03	\$ 38.631,00	\$ 4.288.199,93	117,61	\$ 4.543.391,91	30,85	\$ 1.191.766,35	148,46	\$ 5.735.158,26
NP-177	Suministro e instalación de piso porcelanato para exteriores alto tráfico antideslizante color gris	M2		\$ 212.438,00		733,84	\$ 212.438,00	\$ 155.895.501,92	702,12	\$ 149.156.968,56	-	\$ -	702,12	\$ 149.156.968,56
NP-178	Suministro e instalación piso tipo TARALAY (Biblioteca)	M2		\$ 175.061,00		37,23	\$ 175.061,00	\$ 6.517.521,03	26,75	\$ 4.682.881,75	-	\$ -	26,75	\$ 4.682.881,75



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 161 de 2019
ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-179	Piso en concreto para senderos peatonales 3000 psi (incluye acabado en espina de pescado, escobado y ratoneado) e= 0,10 m	m2		\$ 76.202,00		402,92	\$ 76.202,00	\$ 30.300.389,84	604,46	\$ 45.456.104,96	14,84	\$ 1.100.857,28	619,12	\$ 46.559.062,24
NP-180	Allistado de piso en mortero 1:3 e=4cm impermeabilizaco	m2		\$ 36.661,00		570,47	\$ 36.661,00	\$ 20.914.000,87	469,52	\$ 17.213.072,72	-	\$ -	469,52	\$ 17.213.072,72
NP-181	Suministro e instalacón junta en sello plástico	ml		\$ 9.951,00		143,96	\$ 9.951,00	\$ 1.432.545,96	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
NP-182	Impermeabilizacón tanque de almacenamiento	UNIDAD		\$ 2.448.000,00		1,00	\$ 2.448.000,00	\$ 2.448.000,00	1,00	\$ 2.448.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 2.448.000,00
NP-183	Suministro e instalacón de cielo raso drywall RH (incluye pintura)	m2		\$ 54.053,00		130,62	\$ 54.053,00	\$ 7.080.402,86	252,18	\$ 13.631.085,54	-	\$ -	252,18	\$ 13.631.085,54
NP-184	Suministro e instalacón de persianas tipo: marco en aluminio, hoja con enchape en aluminio y celosía	m2		\$ 515.277,00		4,12	\$ 515.277,00	\$ 2.122.941,24	4,77	\$ 2.457.671,29	1,80	\$ 927.498,90	6,57	\$ 3.385.369,89
NP-185	Suministro e instalacón de pasadocumentos	UNIDAD		\$ 80.003,00		2,00	\$ 80.003,00	\$ 160.006,00	2,00	\$ 160.006,00	-	\$ -	2,00	\$ 160.006,00
NP-186	Cortina metálica enrollable para puertas y ventanas C-18	m2		\$ 578.282,00		4,50	\$ 578.282,00	\$ 2.602.269,00	3,48	\$ 2.012.421,36	-	\$ -	3,48	\$ 2.012.421,36
NP-187	Cortavientos en vidrio templado incoloro de 10 mm h: 1,5 m	ml		\$ 908.187,00		7,92	\$ 908.187,00	\$ 7.192.841,04	4,85	\$ 4.404.706,95	4,23	\$ 3.841.831,01	9,08	\$ 8.246.337,96
NP-188	Baranda en vidrio laminado templado incoloro 8 mm + sentry glass 0,89 + incoloro 8 mm	ml		\$ 712.832,00		64,39	\$ 712.832,00	\$ 45.899.252,48	64,66	\$ 46.091.717,12	-	\$ -	64,66	\$ 46.091.717,12
NP-189	Suministro e instalacón portón en tubería redonda ACCESO PRINCIPAL PARQUE RECREAR	ml		\$ 1.135.807,00		12,80	\$ 1.135.807,00	\$ 14.538.329,60	17,00	\$ 19.308.719,00	-	\$ -	17,00	\$ 19.308.719,00
NP-190	Suministro e instalacón tubería redonda CERRAMIENTO PERIMETRAL ACCESO AL PARQUE cada 9cm	ml		\$ 321.217,00		28,70	\$ 321.217,00	\$ 9.218.927,60	20,38	\$ 6.546.402,46	-	\$ -	20,38	\$ 6.546.402,46
NP-191	Suministro e instalacón fachada en teja metálica TIPO STANDING SEAM para biblioteca	m2		\$ 99.905,00		54,16	\$ 99.905,00	\$ 5.410.854,80	75,19	\$ 7.511.856,95	-	\$ -	75,19	\$ 7.511.856,95
NP-192	Suministro e instalacón de pemos de anclajes 5/8" x 6" (Incluye epóxico y limpieza para perforación)	UNIDAD		\$ 15.464,00		240,00	\$ 15.464,00	\$ 3.711.360,00	252,00	\$ 3.896.928,00	-	\$ -	252,00	\$ 3.896.928,00
NP-193	Suministro e instalacón grifería lavamanos	UNIDAD		\$ 1.973.448,00		30,00	\$ 1.973.448,00	\$ 59.203.440,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 59.203.440,00	30,00	\$ 59.203.440,00
NP-194	Suministro e instalacón de lavamanos tipo corian y mesones an corian Glacier white con frente de 15 cm salpicadero de 7 cm	ml		\$ 1.397.623,00		31,20	\$ 1.397.623,00	\$ 43.605.837,60	30,88	\$ 43.158.598,24	-	\$ -	30,88	\$ 43.158.598,24
NP-195	Suministro e instalacón mesón en acero inoxidable (3,85x0,6x0,9) con 1 entrepaño incluye poceta (0,55x0,45x0,3)	UNIDAD		\$ 3.333.226,00		1,00	\$ 3.333.226,00	\$ 3.333.226,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.333.226,00	1,00	\$ 3.333.226,00
NP-196	Suministro e instalacón de DUCHA DE TECHO TIPO DH 8P URAL (combo regadera con grifo) o similar incluye registro DH paso de bola	UNIDAD		\$ 354.202,00		10,00	\$ 354.202,00	\$ 3.542.020,00	10,00	\$ 3.542.020,00	-	\$ -	10,00	\$ 3.542.020,00

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENEDDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.696.902.696,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-197	Suministro e instalacion de rejilla prefabricada en concreto (30X5X100) para senderos Incluye marco en ángulo 2 x 3/16"	ml		\$ 154.723,96		67,57	\$ 154.723,96	\$ 10.454.697,34	89,56	\$ 15.404.316,51	-	\$ -	99,56	\$ 15.404.316,51
NP-198	Suministro e instalacion de rejilla prefabricada en concreto (30X7X100) para parqueaderos incluye marco en ángulo 2 x 3/16"	ml		\$ 177.000,00		19,30	\$ 177.000,00	\$ 3.416.100,00	19,30	\$ 3.416.100,00	-	\$ -	19,30	\$ 3.416.100,00
NP-199	Canal aguas lluvias (ANCHO 0,3 m) en concreto	Ml		\$ 45.415,00		33,37	\$ 45.415,00	\$ 1.515.498,55	164,30	\$ 7.461.684,50	-	\$ -	164,30	\$ 7.461.684,50
NP-200	Cuneta en V (concreto 3000 psi) superficie esmaltada a=0,3m profundidad máxima= 0,12m e=0,10	Ml		\$ 50.542,00		106,00	\$ 50.542,00	\$ 5.357.452,00	77,71	\$ 3.927.618,82	12,91	\$ 852.497,22	90,62	\$ 4.580.116,04
NP-201	Línea de demarcación con pintura en frío	ml		\$ 4.282,00		55,30	\$ 4.282,00	\$ 236.794,60	48,08	\$ 205.878,56	-	\$ -	48,08	\$ 205.878,56
NP-202	Suministro e instalación de cañas de bambu para la estabilización de taludes Incluye suministro e instalación de prado San Agustín	m2		\$ 24.001,00		163,88	\$ 24.001,00	\$ 3.933.283,88	108,57	\$ 2.605.788,57	-	\$ -	108,57	\$ 2.605.788,57
NP-203	Mantenimiento de superficies metálicas (CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA LAGO) incluye reparación de mallas y pintura por ambas caras	M2		\$ 51.810,00		102,30	\$ 51.810,00	\$ 5.300.163,00	104,61	\$ 5.419.844,10	-	\$ -	104,61	\$ 5.419.844,10
NP-204	Suministro e instalación de enredadera tipo quinceañera	UNIDAD		\$ 14.954,00		150,00	\$ 14.954,00	\$ 2.243.100,00	122,00	\$ 1.824.388,00	-	\$ -	122,00	\$ 1.824.388,00
NP-205	Estructura de soporte de muro verde H=3m en malla electro soldada 0,15x0,15, anclado a estructura existente	m2		\$ 65.284,00		232,60	\$ 65.284,00	\$ 15.185.058,40	171,00	\$ 11.163.564,00	-	\$ -	171,00	\$ 11.163.564,00
NP-206	Cuneta en V (concreto 3000 psi) superficie esmaltada a=0,5m y 0,6 profundidad máxima= 0,15m e=0,10	Ml		\$ 72.682,00		93,08	\$ 72.682,00	\$ 6.765.240,56	154,60	\$ 11.236.637,20	-	\$ -	154,60	\$ 11.236.637,20
NP-207	Suministro e instalación de grama dulce	m2		\$ 17.111,00		1.465,48	\$ 17.111,00	\$ 25.075.828,28	1.058,45	\$ 18.111.137,95	-	\$ -	1.058,45	\$ 18.111.137,95
NP-208	Suministro e instalación TURCO 15KW - 220 VOL 3HP	Unidad		\$ 10.155.175,00		2,00	\$ 10.155.175,00	\$ 20.310.350,00	2,00	\$ 20.310.350,00	-	\$ -	2,00	\$ 20.310.350,00
NP-209	Suministro e instalación TURCO 12KW - 220 VOL 3HP	Unidad		\$ 9.262.675,00		2,00	\$ 9.262.675,00	\$ 18.525.350,00	2,00	\$ 18.525.350,00	-	\$ -	2,00	\$ 18.525.350,00
NP-210	Suministro e instalación de bancas y mesas prefabricadas en concreto	unidad		\$ 3.781.088,00		5,00	\$ 3.781.088,00	\$ 18.905.440,00	5,00	\$ 18.905.440,00	-	\$ -	5,00	\$ 18.905.440,00
NP-211	Corte de concreto para demolición piscinas	m		\$ 980,00		192,92	\$ 980,00	\$ 189.061,60	164,49	\$ 161.200,20	-	\$ -	164,49	\$ 161.200,20
NP-212	Demolición de poste en concreto de cerramiento existente incluye transporte y disposición final	Unidad		\$ 21.100,00		253,00	\$ 21.100,00	\$ 5.338.300,00	223,00	\$ 4.705.300,00	-	\$ -	223,00	\$ 4.705.300,00
NP-213	Desmonte de motobomba (piscinas)	Unidad		\$ 46.613,00		3,00	\$ 46.613,00	\$ 139.839,00	3,00	\$ 139.839,00	-	\$ -	3,00	\$ 139.839,00
NP-214	Desmonte de filtro (piscinas)	Unidad		\$ 186.452,00		2,00	\$ 186.452,00	\$ 372.904,00	2,00	\$ 372.904,00	-	\$ -	2,00	\$ 372.904,00
NP-215	Desmonte de válvula (piscinas)	Unidad		\$ 20.404,00		1,00	\$ 20.404,00	\$ 20.404,00	11,00	\$ 224.444,00	-	\$ -	11,00	\$ 224.444,00
NP-216	Llenado final para piscinas y tanque de almacenamiento	m3		\$ 2.283,00		1.012,46	\$ 2.283,00	\$ 2.311.446,18	0,00	\$ -	641,88	\$ 1.465.412,04	641,88	\$ 1.465.412,04

6.



ANEXO ACTA DE EJECUCION FINAL DE OBRA

ANEXO No 1 AL ACTA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 151 de 2019

ACTA DE EJECUCION FINAL (ACTA 10)

CONTRATO DE OBRA No 161 DE 02 DE MAYO DE 2019

OBJETO : MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR TOTAL (Incl. AIU) : \$ 8.695.902.596,61 PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIF N° 04)			CANTIDADES ACUMULADAS ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL 10		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
NP-217	Suministro e instalación de equipo de presión constante	UNIDAD		\$ 18.138.473,00		1,00	\$ 18.138.473,00	\$ 18.138.473,00	1,00	\$ 18.138.473,00	-	\$ -	1,00	\$ 18.138.473,00
NP-218	Lavado de muros con hidrolavadora	m2		\$ 4.632,00		1.018,10	\$ 4.632,00	\$ 4.715.839,20	585,77	\$ 2.713.286,84	593,33	\$ 2.748.304,56	1.179,10	\$ 5.461.591,20
NP-219	Resane mampostería con mortero de reparación cementoso mono componente y estuco plástico interior y exterior	und		\$ 2.194,00		281,00	\$ 2.194,00	\$ 616.514,00	692,00	\$ 1.518.248,00	1.239,00	\$ 2.718.366,00	1.931,00	\$ 4.238.614,00
NP-220	Poda de arboles tipo swinglea (CERRAMIENTO) Incluye retiro y disposición final	MI		\$ 17.704,00		594,00	\$ 17.704,00	\$ 10.516.176,00	462,83	\$ 8.188.831,12	19,04	\$ 337.084,16	481,57	\$ 8.525.715,28
SUBTOTAL														
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 5.612.792.827,60			\$ 6.889.153.860,74		\$ 5.996.821.487,03		\$ 692.470.082,86		\$ 6.889.091.569,59
Administración 25%					\$ 1.403.188.156,90			\$ 1.672.289.465,19		\$ 1.499.155.971,78		\$ 173.117.520,84		\$ 1.672.272.892,40
Utilidad 5%					\$ 280.637.831,38			\$ 334.457.683,04		\$ 299.831.074,35		\$ 34.623.504,13		\$ 334.454.578,48
Costos indirectos (AIU) 30%					\$ 1.683.825.788,28			\$ 2.008.746.158,22		\$ 1.798.986.446,11		\$ 207.741.024,77		\$ 2.006.727.470,68
VALOR TOTAL CONTRATO					\$ 7.296.578.415,86			\$ 8.695.900.016,97		\$ 7.785.607.833,15		\$ 900.211.107,33		\$ 8.695.819.040,48
ACTA DE EJECUCION FINAL:												\$ 900.211.107,33		\$ 8.695.819.040,48
AMORTIZACION ANTICIPO 40%:												\$ 360.117.865,36		\$ 33.478.381.038,64
VALOR NETO A CANCELAR :												\$ 540.093.241,95		\$ 55.217.456.001,84
COSTO DIRECTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:														\$ 62.291,16
TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO:														\$ 6.699.091.569,59
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO A.U.														\$ 8.695.819.040,48
BALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO														\$ 83.556,13

NOTA:
1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los reportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
ING. MATEO BORRERO PABON
CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019
Contralista de Obra

Firma:
ANDRÉS ANTONIO MORALES SIBAJA
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR
Interventor

**CERTIFICACION DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA No. 151 DE 2019**

ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.023.203, en calidad de Interventor, me permito certificar que he recibido a entera satisfacción, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 21 de julio y el 28 de julio de 2020 del contrato se describen a continuación:

CONTRATO No.		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.151 de 02 de mayo de 2019				
No. DE PROCESO EN EL SECOP		SI-LP-001-2019				
OBJETO:		MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				
No. DE RP Y FECHA		3404 mayo 30 de 2019	7411 nov 21 de 2019	1034 de febrero 20 de 2020	1152 febrero 20 de 2020	2516 de mayo 19 de 2020
VALOR DE RP		\$7.297.395.222,86	\$660.119.051,67	\$ 1.868.139.970,45	\$ 396.071.433,1	\$ 738.388.322,08
RP AFECTADOS PARA EL PAGO		3404 mayo 30 de 2019	7411 nov 21 de 2019	1034 de febrero 20 de 2020	1152 febrero 20 de 2020	2516 de mayo de 2020
VALOR INICIAL:		\$ 7.297.395.222,86				
VALOR ADICIONAL 1:		\$ 660.119.051,67				
VALOR ADICIONAL 2:		\$ 738.388.322,08				
PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES				
PLAZO ADICIONAL 1:		VEINTISIETE (27) DÍAS				
PLAZO ADICIONAL 2:		DOS (02) MESES				
PLAZO ADICIONAL 3:		DOS (02) MESES				
PLAZO ADICIONAL 4:		OCHO (08) DIAS				
CONTRATISTA:		CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019				
SUPERVISOR:		DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR				
INTERVENTOR CONTRATO:		CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR				
ANTICIPO (40%)		\$2.918.958.089,14	\$264.047.620,67	\$295.355.328,83		
FECHA DE INICIACIÓN:		04 de junio de 2019				
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 1	Nº2	23-12-2019	25/03/2020		

ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 1	Nº 2		20-01-2020	13/04/2020		
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº 1	Nº 2		27-01-2020	11/05/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN:				28 JULIO DE 2020			
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:				Secretaría de infraestructura			

Que las actividades fueron recibidas a entera satisfacción de acuerdo del Acta de Finalización del Contrato suscrita el día veintidós (22) de diciembre de 2020, por parte de la Interventoría, por un valor de \$ 900.211.107,33

Dada en Bucaramanga a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2020



ALBERTO ANTONIO MORALES SIBAJA
INTERVENTOR




**ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA**
Municipio de Bucaramanga

LICITACIÓN PÚBLICA N° SI – LP – 001- 2019

**“MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO
KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”**

OFERENTE: CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019



F. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

M. Anexo 13 - Modelo de conformación para consorcios

Señores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

REFERENCIA: Licitación Pública No. **SI – LP – 001- 2019**

Los suscritos, **CARLOS ALBERTO RANGEL ESPARZA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. **79.796.861** de **Bogotá**, actuando en nombre y representación legal de **IDESTRA S.A. con Nit: 900.203.601-3** y **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. **80.217.108** de **Bogotá**, actuando en nombre y representación legal de **DUVANA S.A.S con Nit: 900.751.909-6**, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara **CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019** para acceder a la presente licitación pública de la referencia, cuyo objeto es El **MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.

2. El consorcio está integrada por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES
IDESTRA S. A.	50%
DUVANA S.A.S	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en el consorcio, sin autorización previa y escrita del Municipio.


5. El representante del Consorcio es **MATEO BORRERO PABÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No **88.228.806** de **Cúcuta**, quien está expresamente para representarnos legalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen con ocasión de la licitación pública **SI – LP – 001- 2019**, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades; al igual se designa como Representante Legal Suplente a **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ** identificado con C.C No. **80.217.108** de **Bogotá**, el cual tendrá las mismas facultades y atribuciones del Representante Legal en ausencia de este o en eventos de faltas temporales y/o absolutas del representante principal.

6. La sede del Consorcio es:


Dirección de correo: Cll 73 No 7 – 31 Piso 10
 Dirección electrónica: mateo.idestra@idestra.net /Jaime.garcia@idestra.net;
 elizabeth.naranjo@idestra.net /
 licitaciones@duvana.com.co
 Teléfono: 7454940 / 8059532
 Teléfono Móvil: 3015442348
 Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de febrero de 2019.



 CARLOS ALBERTO RANGEL ESPARZA
 C.C. 79.796.861 de Bogotá
 R/L IDESTRA S. A
 NIT: 900.203.601-3


 EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 C.C. 80.217.108 de Bogotá
 R/L DUVANA S.A.S
 NIT.: 900.751.909-6

ACEPTACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL


 MATEO BORRERO PABON
 C.C No 88.228.806 de Cúcuta
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

ACEPTACION REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE


 EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 C.C. 80.217.108 de Bogotá
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO PARQUE RECREAR 2019

MEMORANDO
SI – 0465-2020

FECHA: 25-06-2020

PARA: **LUZ ÁNGELA REY SOLER**
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

DE: **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**
Secretario de Infraestructura

ASUNTO: Remisión documentos contrato 391 de 2018

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir original firmado del Acta de Recibo con Observaciones y Acta de Recibo Final del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", para su publicación, archivo y custodia.

Atentamente,


MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura

Anexo: Treinta y dos (32) folios.

Proyectó: Ing. Hernando Vallejo Obando – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: Mario Enrique Suanca Pulido – Secretario de Infraestructura
C:\3. SECRETARIAS\4. OFICINA JURIDICA\SI-0465-2020_Jur_Cto 391-2018.docx

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre: *Gloria Reyes*
Fecha: **26 JUN 2020**
Hora: *11:42 am*
Folio: *1*
Año: *32*
#164



ACTA DE RECIBO FINAL

No. 391 de 2018 ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CONSORCIO TAYRONA

DESDE 24 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA 14 DE FEBRERO DE 2020

EN LA SECRETARIA DE INGENIERIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, a los 25 días del mes de junio de 2020, se suscriben el Ing. HERNANDO VALLEJO OBANDO, profesional de apoyo de la Secretaría de Infraestructura, el Ing. WILSON CASTRO SALGADO, ingeniero civil de custodia de ciudadanía No. 807.221.546 de Bogotá, quien obra en nombre del CONSORCIO INDIGU, con NIT. 901.176.803-5, y la ingeniera NATALIE TRISTANDECH, representada legal por el representante de la obra como Interventora del Contrato, con el fin de establecer el acta final de ejecución de obra No. 391 de 2018.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICO No. 391 de 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO INDIGU

INTERVENIOR: INTERVENIOR A PAGAR

DESCRIPCION

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL. Includes sub-totals for 'CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MODIFICATORIO 5' and 'ACUMULADO ACTAS 1 A 4'.

Summary table with columns: ACTAS Y FINAL, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL. Includes a grand total for 'ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL'.

Handwritten signature

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2 MODIFICATORIO 5		ACTA 6 Y FINAL		ACUMULADO ACTAS 1 A 4		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
NP 02	RELEVO EN REBECO CONKIT COMPACTADO (INCLUYE EL CEMENTO)	M3		\$ 73,671.00	\$	33.60	\$ 2,475,345.60			33.60	\$ 2,475,345.60
NP 04	INSTALACION DE SILLAR DE CARPINTERIA (INCLUYE EMPLEO, SUBMINISTRO E INSTALACION Y SELLADO)	ML		\$ 6,864.00	\$	79.60	\$ 558,216.00			79.60	\$ 558,216.00
NP 05	AMPLIACION DE PLANCHA	M2		\$ 6,595.00	\$	49.20	\$ 324,384.00			49.20	\$ 324,384.00
NP 09	ASOQUIN DE ACIOLA 20x10	M2		\$ 83,526.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
NP 10	RANPA EN CONCRETO 30cm 2500PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65,177.00	\$	1.80	\$ 117,318.60			1.80	\$ 117,318.60
NP 15	EMPAQUETACION (INC 10 CM DE TIERRA VERDE)	M2		\$ 15,190.00	\$	67.00	\$ 1,018,130.00			67.00	\$ 1,018,130.00
NP 25	REPLANTIO MANUAL	M2		\$ 10,290.00	\$	112.00	\$ 1,152,376.00			112.00	\$ 1,152,376.00
		SUB-TOTAL		\$ 102,846,485.00		0.00	\$	\$	\$	0.00	\$
6.31	COLIVOS	UNID		\$ 307,929.00	\$	2.00	\$ 615,858.00			2.00	\$ 615,858.00
6.32	Demonte juego tipo K3-A STPM	M2		\$ 6,268.00	\$	192.87	\$ 1,219,995.54			192.87	\$ 1,219,995.54
6.33	Descapote Manual y Retiro (e. 10-15cm)	M3		\$ 97,114.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.34	Refino compactado Base granular tipo JRD	M3		\$ 2,018,811.13	\$	10.17	\$ 20,481,113.13			10.17	\$ 20,481,113.13
6.35	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz	M2		\$ 12,555,884.00	\$	102.10	\$ 1,281,558,840.00			102.10	\$ 1,281,558,840.00
6.36	Bondif. prefabricada 30x30 20x 20m2V con kit	M2		\$ 2,358,854.00	\$	79.13	\$ 1,752,403.11			79.13	\$ 1,752,403.11
6.37	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi	M2		\$ 238,341.00	\$	79.13	\$ 19,140,431.13			79.13	\$ 19,140,431.13
6.38	MOLDE M 3 (SUM - INST)	M2		\$ 6,559,362.00	\$	1.00	\$ 6,559,362.00			1.00	\$ 6,559,362.00
6.39	MOLDE M 4 (SUM - INST)	UNID		\$ 2,142,256.00	\$	1.00	\$ 2,142,256.00			1.00	\$ 2,142,256.00
6.40	Suministro e instalación de Barridos Tubo Galvanizado 7 x 2.5	UNID		\$ 1,688,547.00	\$	1.00	\$ 1,688,547.00			1.00	\$ 1,688,547.00
6.41	BIOCLETA ESTÁTICA	UNID		\$ 2,520,987.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.42	Prensa Horizontal	UNID		\$ 2,861,593.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.43	PECTORAL SENTADO	UNID		\$ 4,843,915.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.44	BARRAS PARELLELAS	UNID		\$ 2,857,385.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.45	FUERA PARA BRINCO	UNID		\$ 3,291,865.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.46	CAMBALOTE BERGÉ	UNID		\$ 2,741,235.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.48	TWISTER 3 RESINAS	UNID		\$ 2,851,360.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.49	HANDCAPPED PECTORAL	UNID		\$ 5,184,183.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.50	HANDCAPPED EXTENSION DE BRAZO	UNID		\$ 5,184,183.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.51	HANDCAPPED RUEDAS SUSPENSIDAS	UNID		\$ 5,184,183.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.52	TABLER INFORMATIVO	UNID		\$ 979,091.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.53	Demolición placa de contrapiso en concreto de espesor variable, incluye equipo, trabajo e-50	M2		\$ 16,816.00	\$	41.50	\$ 697,864.00			41.50	\$ 697,864.00
6.54	Demolición acero en adobe (incluye carga, trabajo e-50)	M2		\$ 7,370.00	\$	69.60	\$ 513,508.00			69.60	\$ 513,508.00
6.55	Adquisición de 05 PC-574 4 x 2 medio BOMBAVO	M2		\$ 145,467.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
6.56	Demolición y retiro cemento	UNID		\$ 24,295.00	\$	1.00	\$ 24,295.00			1.00	\$ 24,295.00
6.57	Cercas M-121 (Cercas en acero inoxidable)	UNID		\$ 838,061.00	\$	1.00	\$ 838,061.00			1.00	\$ 838,061.00
6.58	Demolición y desmantelamiento inclusive retiro escombros	UNID		\$ 59,041.00	\$	3.00	\$ 177,141.00			3.00	\$ 177,141.00
6.59	Suministro e instalación de 20cm 2500PSI en concreto 7 cm en motorizado	UNID		\$ 857,202.00	\$	3.00	\$ 2,571,606.00			3.00	\$ 2,571,606.00
6.60	Demolición y Retiro de 20cm 2500PSI en concreto 7 cm en motorizado	UNID		\$ 134,077.00	\$	3.00	\$ 402,231.00			3.00	\$ 402,231.00
6.61	Demolición y Retiro de 20cm 2500PSI en concreto 7 cm en motorizado	UNID		\$ 14,736.00	\$	3.00	\$ 44,208.00			3.00	\$ 44,208.00
NP 01	PIRINA BARRIDA M-50 CICLOPARRAJADERO	ML		\$ 20,951.00	\$	72.00	\$ 1,509,472.00			72.00	\$ 1,509,472.00
NP 02	A LA UN DISTRIBA MCHM DE 5 CM	M3		\$ 48,948.00	\$	70.81	\$ 3,430,650.28			70.81	\$ 3,430,650.28
NP 03	RELEVO EN REBECO CONKIT COMPACTADO REARMADO	M3		\$ 97,114.00	\$	52.51	\$ 5,115,865.21			52.51	\$ 5,115,865.21
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO COMPACTADO REARMADO	M2		\$ 58,400.00	\$	389,307.30	\$ 22,717,200.00			389,307.30	\$ 22,717,200.00
NP 05	INSTALACION Y SELLADO	ML		\$ 6,864.00	\$	58.60	\$ 402,231.00			58.60	\$ 402,231.00
NP 06	ASOQUIN DE ACIOLA 20x10	ML		\$ 83,526.00	\$	58.60	\$ 4,852,503.60			58.60	\$ 4,852,503.60
NP 09	ASOQUIN DE ACIOLA 20x10	M2		\$ 83,526.00	\$	64.94	\$ 5,424,308.32			64.94	\$ 5,424,308.32
NP 10	RANPA EN CONCRETO 30cm 2500PSI EN CONCRETO	M2		\$ 65,177.00	\$	2.92	\$ 190,316.64			2.92	\$ 190,316.64
NP 11	LUMINARIA LED EXTERIOR 30W 700MA 208/220V CON POSTE 4.5M RIGID RETIRO	UNID		\$ 3,213,271.00	\$	6.00	\$ 19,279,626.00			6.00	\$ 19,279,626.00
NP 12	LUMINARIA EXISTENTE	M2		\$ 15,190.00	\$	3.00	\$ 45,570.00			3.00	\$ 45,570.00
NP 22	EMPAQUETACION (INC 10 CM DE TIERRA VERDE)	M2		\$ 10,290.00	\$	102.87	\$ 1,060,170.00			102.87	\$ 1,060,170.00
NP 23	CABA DE INSPECCION DE 60X40	UNID		\$ 219,571.00	\$	80.49	\$ 17,600,000.00			80.49	\$ 17,600,000.00
NP 25	CABA DE INSPECCION DE 60X40	M2		\$ 10,290.00	\$	102.87	\$ 1,060,170.00			102.87	\$ 1,060,170.00
		SUB-TOTAL		\$ 94,450,822.11		0.00	\$	\$	\$	0.00	\$
7.00	MELLENIM	UNID		\$ 302,929.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.01	Demolite juego tipo K3-A STPM	M2		\$ 6,268.00	\$	192.87	\$ 1,219,995.54			192.87	\$ 1,219,995.54
7.02	Descapote Manual y Retiro (e. 10-15cm)	M3		\$ 97,114.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.03	Refino compactado Base granular tipo JRD	M3		\$ 12,555,884.00	\$	102.10	\$ 1,281,558,840.00			102.10	\$ 1,281,558,840.00
7.04	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz	M2		\$ 2,358,854.00	\$	79.13	\$ 1,752,403.11			79.13	\$ 1,752,403.11
7.05	Bondif. prefabricada 30x30 20x 20m2V con kit	M2		\$ 238,341.00	\$	79.13	\$ 19,140,431.13			79.13	\$ 19,140,431.13
7.06	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi	M2		\$ 6,559,362.00	\$	1.00	\$ 6,559,362.00			1.00	\$ 6,559,362.00
7.07	MOLDE M 3 (SUM - INST)	UNID		\$ 2,142,256.00	\$	1.00	\$ 2,142,256.00			1.00	\$ 2,142,256.00
7.08	MOLDE M 4 (SUM - INST)	UNID		\$ 1,688,547.00	\$	1.00	\$ 1,688,547.00			1.00	\$ 1,688,547.00
7.09	Suministro e instalación de Barridos Tubo Galvanizado 7 x 2.5	UNID		\$ 1,340,077.00	\$	1.00	\$ 1,340,077.00			1.00	\$ 1,340,077.00
7.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BROSALUDABLES	UNID		\$ 650,804.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.11	Suministro e instalación Bancas prefabricada en concreto M-30 (Incluye dotación manual con rollo nuevo 84x30 20cm, reborde B-600 15cm, peso en concreto 7 cm en motorizado)	UNID		\$ 657,202.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.12	Cercas M-121 (Cercas en acero inoxidable)	UNID		\$ 838,061.00	\$	1.00	\$ 838,061.00			1.00	\$ 838,061.00
7.13	Demolición y Retiro de 20cm 2500PSI en concreto 7 cm en motorizado	UNID		\$ 811.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.14	Distribución pintura (Incluye mano de obra)	M2		\$ 389,289.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.15	REDES DE FUTBO (SUM - INST)	JG		\$ 10,374.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.16	Pinura Estriada Madalise - pintura estriada antihogar	JG		\$ 482,920.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.17	Pinura estructura balneario	JG		\$ 198,523.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.18	Pintura estructura marcialitos	JG		\$ 1,326,340.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.19	REDES M-30 (SUM - INST)	JG		\$ 1,650,170.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.20	REDES M-30 (SUM - INST)	JG		\$ 1,650,170.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.21	Demolición y Retiro de 20cm 2500PSI en concreto 7 cm en motorizado	M2		\$ 6,814.00	\$	0.00	\$			0.00	\$
7.22	CERCAS EN TELA VERDE H = 3.10 M	ML		\$ 20,951.00	\$	0.00	\$			0.00	\$

\$ 84,450,822.11



ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO 5			ACUMULADO ACTAS 1 A 4			ACTA 5 Y FINAL			ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL	
NP 19	MURO LADRILLO DOS CANAS A LA VISTA (LINEA)	ML		\$ 70.654,00	\$ -	35,00	\$ 2.472.990,00	11,53	\$ 813.276,00	7,49	\$ 529.714,46	19,00	\$ 1.344.474,46		
NP 19	Demarcacion pintura tartrato bituminoso m=0.1	ML	430,00	\$ 3.953,00	\$ 1.707.810,00			430,00	\$ 3.953,00			430,00	\$ 1.577.790,00		
NP 20	CONCRETO CLOQUEO CLASE C, ZDOPRST 40% RADON	M3		\$ 574.642,00	\$ -	23,52	\$ 13.500.547,84	23,52	\$ 13.500.547,84			23,52	\$ 13.500.547,84		
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.258,00	\$ -	73,90	\$ 757.022,20	0,00	\$ -			73,90	\$ 757.022,20		
			SUB-TOTAL		\$ 88.284.407,00			\$ 60.648.343,48				\$ 579.998,46	\$ 60.648.343,48		
19.00	CHICO NORTE		0,00	\$ -	\$ -			0,00	\$ -			0,00	\$ -		
19.1	Descape. Mantén y Relleno (m=10-15cm)	M2	40,00	\$ 2.250,00	\$ 90.000,00			40,00	\$ 2.250,00			40,00	\$ 90.000,00		
19.2	Refracción compactada. Base granular tipo DRD	M3	18,00	\$ 1.883,33	\$ 33.900,00			18,00	\$ 1.883,33			18,00	\$ 33.900,00		
19.3	Placa compactada. Base granular tipo DRD	M2	40,00	\$ 65.177,00	\$ 2.607.080,00			40,00	\$ 65.177,00			40,00	\$ 2.607.080,00		
19.4	Borrillo prefabricado#400x350x240(BR240)Z-combr	M2	36,00	\$ 75.140,00	\$ 2.705.040,00			36,00	\$ 75.140,00			36,00	\$ 2.705.040,00		
19.5	Placa. Caschote tipoPigmento-Sem sum. ms	M2	40,00	\$ 236.347,00	\$ 9.453.880,00			40,00	\$ 236.347,00			40,00	\$ 9.453.880,00		
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.3-1.0 M (INCLUIE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 48.987,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
NP 03	RELLENO EN RECIBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
			SUB-TOTAL		\$ 17.253.236,00			\$ -				\$ 0,00	\$ 0,00		
20.00	FORJER		2,00	\$ 302.929,00	\$ 605.858,00			2,00	\$ 302.929,00			2,00	\$ 605.858,00		
20.1	Drenante tipo M-3A S1PM	M2	85,00	\$ 8.268,00	\$ 702.810,00			85,00	\$ 8.268,00			85,00	\$ 702.810,00		
20.2	Descape. Mantén y Relleno (m=10-15cm)	M2	25,00	\$ 97.114,00	\$ 2.427.850,00			25,00	\$ 97.114,00			25,00	\$ 2.427.850,00		
20.3	Refracción compactada. Base granular tipo DRD	M3	65,00	\$ 65.177,00	\$ 4.236.605,00			64,72	\$ 4.236.295,44			64,72	\$ 4.236.295,44		
20.4	Placa compactada. Base granular tipo DRD	M2	65,00	\$ 75.140,00	\$ 4.882.900,00			64,40	\$ 4.836.216,00			64,40	\$ 4.836.216,00		
20.5	Borrillo prefabricado#400x350x240(BR240)Z-combr	M2	85,00	\$ 2.250,00	\$ 190.250,00			84,72	\$ 189.936,00			84,72	\$ 189.936,00		
20.6	Placa. Caschote tipoPigmento-Sem sum. ms	M2	1,00	\$ 2.851.523,00	\$ 2.851.523,00			1,00	\$ 2.851.523,00			1,00	\$ 2.851.523,00		
20.7	PRELATA VERTICAL	UND	1,00	\$ 1.854.153,00	\$ 1.854.153,00			1,00	\$ 1.854.153,00			1,00	\$ 1.854.153,00		
20.8	RECTORAL SENTADO	UND	1,00	\$ 4.943.915,00	\$ 4.943.915,00			1,00	\$ 4.943.915,00			1,00	\$ 4.943.915,00		
20.10	BARRAS PARA ELAS	UND	1,00	\$ 1.860.163,00	\$ 1.860.163,00			1,00	\$ 1.860.163,00			1,00	\$ 1.860.163,00		
20.11	RUEDA PARA BRAZO	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00		
20.12	DOUBLE SWING OFF	UND	1,00	\$ 3.291.905,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00			1,00	\$ 3.291.905,00		
20.15	CAMINADOR AEREO	UND	1,00	\$ 2.741.235,00	\$ 2.741.235,00			1,00	\$ 2.741.235,00			1,00	\$ 2.741.235,00		
20.16	TWINSTER JERONIAS	UND	1,00	\$ 2.851.369,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00			1,00	\$ 2.851.369,00		
20.18	HANDICAPED DECORAL	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00		
20.18	HANDICAPED RUEFAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 5.164.183,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00			1,00	\$ 5.164.183,00		
20.18	LABERIO INFORMATIVO	UND	1,00	\$ 970.091,00	\$ 970.091,00			1,00	\$ 970.091,00			1,00	\$ 970.091,00		
20.20	MODULO M-3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00		
20.21	MODULO M-5 COLUPIO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00		
20.22	Suministro e instalación de Balancon Tube Generalizado 2' x	UND	1,00	\$ 1.686.547,00	\$ 1.686.547,00			1,00	\$ 1.686.547,00			1,00	\$ 1.686.547,00		
20.23	Suministro e instalación de Balancon Tube Generalizado 2' x	UND	1,00	\$ 838.051,00	\$ 838.051,00			1,00	\$ 838.051,00			1,00	\$ 838.051,00		
20.24	Suministro e instalación de Balcón prefabricado en concreto M-30 (incluye excavación, manual de obra e instalación 3,0m. Zanja, ducto)	UND	1,00	\$ 657.203,00	\$ 657.203,00			1,00	\$ 657.203,00			1,00	\$ 657.203,00		
20.25	Placa compactada. Base granular tipo DRD	M2	1,00	\$ 657.203,00	\$ 657.203,00			1,00	\$ 657.203,00			1,00	\$ 657.203,00		
20.26	REDES MICROFILTRAC. (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 188.823,00	\$ 188.823,00			1,00	\$ 188.823,00			1,00	\$ 188.823,00		
20.26	REDES MICROFILTRAC. (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 188.823,00	\$ 188.823,00			1,00	\$ 188.823,00			1,00	\$ 188.823,00		
20.28	Demarcacion pintura tartrato bituminoso m=0.1	M2	300,00	\$ 6.814,00	\$ 2.044.200,00			300,00	\$ 6.814,00			300,00	\$ 2.044.200,00		
20.30	TABLERO METALICO ANTI-BANDALICO (SUM + INST)	UND	2,00	\$ 1.060.170,00	\$ 2.120.340,00			2,00	\$ 1.060.170,00			2,00	\$ 2.120.340,00		
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		\$ 20.951,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.3-1.0 M (INCLUIE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 CM)	M3		\$ 48.987,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
NP 03	RELLENO EN RECIBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3		\$ 73.671,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
NP 04	SELLADO DE JUNTAS BAL-CONCRETO (RIGIDO) (INCLUIE LIMPIEZA, SUMINISTRO E	ML		\$ 6.984,00	\$ -	22,08	\$ 154.265,68	22,08	\$ 154.265,68			22,08	\$ 154.265,68		
NP 06	INSTALACION EN PLACA	ML		\$ 8.586,00	\$ -	53,00	\$ 453.158,00	53,00	\$ 453.158,00			53,00	\$ 453.158,00		
NP 12	EMBRADIZACION (INC. 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2		\$ 15.196,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -		
NP 15	Demarcacion pintura tartrato bituminoso m=0.1	M2		\$ 3.953,00	\$ -	430,00	\$ 1.707.810,00	430,00	\$ 1.707.810,00			430,00	\$ 1.707.810,00		
NP 25	REPLANTEO MANUAL	M2		\$ 10.258,00	\$ -	70,00	\$ 718.060,00	70,00	\$ 718.060,00			70,00	\$ 718.060,00		
			SUB-TOTAL		\$ 91.841.615,00			\$ 44.721.112,04				\$ 44.721.112,04	\$ 44.721.112,04		
21.00	LAB FUENTE SALON COMUNAL		1,00	\$ 302.929,00	\$ 302.929,00			1,00	\$ 302.929,00			1,00	\$ 302.929,00		
21.1	Drenante tipo M-3A S1PM	M2	50,00	\$ 8.268,00	\$ 413.400,00			50,00	\$ 8.268,00			50,00	\$ 413.400,00		
21.2	Descape. Mantén y Relleno (m=10-15cm)	M2	22,00	\$ 97.114,00	\$ 2.136.508,00			22,00	\$ 97.114,00			22,00	\$ 2.136.508,00		
21.3	Refracción compactada. Base granular tipo DRD	M3	50,00	\$ 65.177,00	\$ 3.258.850,00			50,00	\$ 65.177,00			50,00	\$ 3.258.850,00		
21.4	Placa compactada. Base granular tipo DRD	M2	50,00	\$ 75.140,00	\$ 3.757.000,00			50,00	\$ 75.140,00			50,00	\$ 3.757.000,00		
21.5	Borrillo prefabricado#400x350x240(BR240)Z-combr	M2	50,00	\$ 2.250,00	\$ 112.500,00			50,00	\$ 2.250,00			50,00	\$ 112.500,00		
21.6	Placa. Caschote tipoPigmento-Sem sum. ms	M2	50,00	\$ 2.851.523,00	\$ 142.576.150,00			50,00	\$ 2.851.523,00			50,00	\$ 142.576.150,00		
21.7	MODULO M-3 (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00		
21.8	MODULO M-5 COLUPIO (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00		
21.9	Suministro e instalación de Balancon Tube Generalizado 2' x 1.5	UND	1,00	\$ 1.686.547,00	\$ 1.686.547,00			1,00	\$ 1.686.547,00			1,00	\$ 1.686.547,00		
21.10	Descape. Mantén y Relleno (m=10-15cm)	M2	24,00	\$ 7.371,00	\$ 176.844,00			24,00	\$ 7.371,00			24,00	\$ 176.844,00		
21.11	Demarcacion pintura tartrato bituminoso m=0.1 (incluye excavacion, manual de obra e instalacion 3,0m. Zanja, ducto)	M2	24,75	\$ 16.816,00	\$ 416.160,00			24,75	\$ 16.816,00			24,75	\$ 416.160,00		
21.12	Embradizacion (incluye 10 cm de tierra negra)	M2	11,00	\$ 134.077,00	\$ 1.474.847,00			11,00	\$ 134.077,00			11,00	\$ 1.474.847,00		
21.13	MANUTENIMIENTO BOSCAJONABLES	UND	11,00	\$ 690.800,00	\$ 7.608.800,00			11,00	\$ 690.800,00			11,00	\$ 7.608.800,00		
21.14	Placa estriada bituminosa	M2	1,00	\$ 462.920,00	\$ 462.920,00			1,00	\$ 462.920,00			1,00	\$ 462.920,00		
21.15	BARRAS PARA ELAS	UND	1,00	\$ 186.823,00	\$ 186.823,00			1,00	\$ 186.823,00			1,00	\$ 186.823,00		
21.16	REDES MICROFILTRAC. (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 188.823,00	\$ 188.823,00			1,00	\$ 188.823,00			1,00	\$ 188.823,00		
21.17	Demarcacion pintura tartrato bituminoso m=0.1	M2	180,00	\$ 6.814,00	\$ 1.246.520,00			180,00	\$ 6.814,00			180,00	\$ 1.246.520,00		
21.18	Demonte Cement/Marta estacion. m=2' x 5 m (cargos y riel)	ML	35,00	\$ 32.265,00	\$ 1.129.280,00			35,00	\$ 32.265,00			35,00	\$ 1.129.280,00		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2 MODIFICATORIOS				ACUMULADO ACTAS 1 A 4				ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUB-TOTAL	\$	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	\$
24.00	VALLE DE LAS ALEGRÍAS				73.432,033.00													
24.1	Desmonte ligero Tipo M-3A STPM	UND	1,00	\$ 302.929,00	\$ 302.929,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.2	Desmonte Mediano y Retiro (10-15 cm)	M2	50,00	\$ 7.144,00	\$ 357.200,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.3	Retiro compactado Base granular tipo DRD	M2	50,00	\$ 65.177,00	\$ 3.258.850,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.4	Recubrimiento con 200/300 de 200/300 con 250/400	M2	48,00	\$ 75.100,00	\$ 3.604.800,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.5	Recubrimiento con 200/300 de 200/300 con 250/400	M2	48,00	\$ 75.100,00	\$ 3.604.800,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.6	Piso Cuadro nivelamiento con arena	M2	50,00	\$ 236.347,00	\$ 11.817.350,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.7	MODULO M-2 (SUM. - INST.)	UND	1,00	\$ 6.959.362,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00			1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	1,00	\$ 6.959.362,00	
24.8	MODULO M-2 (SUM. - INST.)	UND	1,00	\$ 2.142.256,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00			1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	1,00	\$ 2.142.256,00	
24.9	Suministro e instalación de Barridos Tube Giratorio 2' x 2,5'	UND	1,00	\$ 1.688.547,00	\$ 1.688.547,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.10	Demolicion y retiro de adiccion incluye cargar en camión	M2	22,00	\$ 7.378,80	\$ 162.313,60			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.11	Demolicion y retiro de adiccion incluye cargar en camión	M2	24,11	\$ 16.818,00	\$ 405.470,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.12	Desmonte y Retiro. Grunitado Discardable	UND	11,00	\$ 134.077,00	\$ 1.474.847,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSCALDUBLES	UND	11,00	\$ 660.804,00	\$ 7.268.844,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
24.14	Cancha M 171 (Cancha en tierra inestable)	UND	1,00	\$ 838.061,00	\$ 838.061,00			1,00	\$ 838.061,00			1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	1,00	\$ 838.061,00	
24.15	Suministro e instalación de Barridos prefabricados de 8'600 x 16'000, para el trabajo 7 con un motor de 6 CV (Modelo 3.0m). Zona Sur.	UND	1,00	\$ 657.202,00	\$ 657.202,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
NP 01	EXCAVACION MANUAL EN CONCRETO H=0,30 x 1,00 (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA VEZ EN UN LADO DE 8,30)	ML	1,00	\$ 20.981,00	\$ 20.981,00			41,00	\$ 860.181,00			41,00	\$ 860.181,00	41,00	\$ 860.181,00	41,00	\$ 860.181,00	
NP 02	RELEVO DE RIEGO COMUN DIFERENCIAL MECANIZADO	M3	1,00	\$ 49.987,00	\$ 49.987,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
NP 03	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUPLENIMIENTO E INSTALACION Y SELADO)	ML	1,00	\$ 73.671,00	\$ 73.671,00			3,98	\$ 292.102,27			3,98	\$ 292.102,27	3,98	\$ 292.102,27	3,98	\$ 292.102,27	
NP 04	RELEVO DE RIEGO COMUN DIFERENCIAL MECANIZADO	ML	1,00	\$ 6.884,00	\$ 6.884,00			37,20	\$ 256.804,80			37,20	\$ 256.804,80	37,20	\$ 256.804,80	37,20	\$ 256.804,80	
NP 05	RELEVO DE RIEGO COMUN DIFERENCIAL MECANIZADO	ML	1,00	\$ 8.528,00	\$ 8.528,00			37,20	\$ 319.362,00			37,20	\$ 319.362,00	37,20	\$ 319.362,00	37,20	\$ 319.362,00	
NP 06	RELEVO DE RIEGO COMUN DIFERENCIAL MECANIZADO	M2	1,00	\$ 15.196,00	\$ 15.196,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
NP 12	EMPLOYAZACION (10x10 CM DE TIERRA REGADA)	M2	1,00	\$ 574.642,00	\$ 574.642,00			6,40	\$ 3.677.068,80			6,40	\$ 3.677.068,80	6,40	\$ 3.677.068,80	6,40	\$ 3.677.068,80	
NP 25	REPLANTE MANUAL	M2	1,00	\$ 10.298,00	\$ 10.298,00			74,00	\$ 762.072,00			74,00	\$ 762.072,00	74,00	\$ 762.072,00	74,00	\$ 762.072,00	
25.00	ESTACION TREN UNO				42.945,180,00													
25.1	Desmonte ligero Tipo M-3A STPM	UND	3,00	\$ 302.929,00	\$ 908.787,00			3,00	\$ 908.787,00			3,00	\$ 908.787,00	3,00	\$ 908.787,00	3,00	\$ 908.787,00	
25.2	Desmonte Mediano y Retiro (10-15 cm)	M2	75,00	\$ 7.144,00	\$ 535.800,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
25.3	Retiro compactado Base granular tipo DRD	M2	28,00	\$ 65.177,00	\$ 1.824.956,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
25.4	Piso Cuadro nivelamiento con arena	M2	28,00	\$ 75.100,00	\$ 2.102.800,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
25.5	Piso Cuadro nivelamiento con arena	M2	52,00	\$ 75.100,00	\$ 3.905.200,00			0,00	\$ 0,00			0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	
25.6	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 250.947,00	\$ 250.947,00			95,50	\$ 2.395.276,00			95,50	\$ 2.395.276,00	95,50	\$ 2.395.276,00	95,50	\$ 2.395.276,00	
25.7	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.8	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.9	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.10	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.11	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.12	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.13	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.14	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.15	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.16	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.17	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.18	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.19	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.20	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.21	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.22	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.23	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.24	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.25	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.26	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.27	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.28	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.29	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.30	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.31	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.32	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.33	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.34	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.35	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.36	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.37	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.851.360,00	
25.38	REPLANTE MANUAL	UND	1,00	\$ 2.851.360,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00			1,00	\$ 2.851.360,00	1,00	\$ 2.85			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO 5			ACUMULADO ACTAS 1 A 4			ACTAS Y FINAL			ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
26.14	BARRAS PARA ELAS.	UND	1,00	\$ 1.860,163,00	\$ 1.860,163,00	1,00	\$ 1.860,163,00	1,00	\$ 1.860,163,00	1,00	\$ 1.860,163,00	1,00	\$ 1.860,163,00	1,00	\$ 1.860,163,00	
26.11	PISTA PARA BRACAO	UND	1,00	\$ 2.851,369,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	
26.12	RECAMBIO DE GUANCHO	UND	1,00	\$ 3.291,905,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	
26.13	COMANDADO AEREO	UND	1,00	\$ 2.741,235,00	\$ 2.741,235,00	1,00	\$ 2.741,235,00	1,00	\$ 2.741,235,00	1,00	\$ 2.741,235,00	1,00	\$ 2.741,235,00	1,00	\$ 2.741,235,00	
26.14	TWISTER 3 PERSONAS	UND	1,00	\$ 2.851,369,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	1,00	\$ 2.851,369,00	
26.16	HANDICAPPED PECTORAL	UND	1,00	\$ 5.164,183,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	
26.16	HANDICAPPED EXTENSION DE BRAZO	UND	1,00	\$ 5.164,183,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	1,00	\$ 5.164,183,00	
26.17	HANDICAPPED RULEAS SUSPENDIDAS	UND	1,00	\$ 3.291,905,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	
26.18	TABLEROS INFORMATIVOS	UND	1,00	\$ 3.291,905,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	1,00	\$ 3.291,905,00	
26.19	MODELO M-2 (SUM-INST)	UND	1,00	\$ 6.959,362,00	\$ 6.959,362,00	1,00	\$ 6.959,362,00	1,00	\$ 6.959,362,00	1,00	\$ 6.959,362,00	1,00	\$ 6.959,362,00	1,00	\$ 6.959,362,00	
26.20	MODELO M-3 (SUM-INST)	UND	1,00	\$ 2.142,256,00	\$ 2.142,256,00	1,00	\$ 2.142,256,00	1,00	\$ 2.142,256,00	1,00	\$ 2.142,256,00	1,00	\$ 2.142,256,00	1,00	\$ 2.142,256,00	
26.21	Suministro e instalación de Bahaman Tubo galvanizado 7" x2.5	UND	1,00	\$ 1.688,547,00	\$ 1.688,547,00	1,00	\$ 1.688,547,00	1,00	\$ 1.688,547,00	1,00	\$ 1.688,547,00	1,00	\$ 1.688,547,00	1,00	\$ 1.688,547,00	
26.22	Desmonte y retiro pasante inoxidable (Zonas)	JG	2,00	\$ 42,035,00	\$ 84,070,00	2,00	\$ 84,070,00	2,00	\$ 84,070,00	2,00	\$ 84,070,00	2,00	\$ 84,070,00	2,00	\$ 84,070,00	
26.23	Desmonte y retiro cisternas.	UND	1,00	\$ 24,265,00	\$ 24,265,00	1,00	\$ 24,265,00	1,00	\$ 24,265,00	1,00	\$ 24,265,00	1,00	\$ 24,265,00	1,00	\$ 24,265,00	
26.24	Canecita M-121 (Cisterna en acero inoxidable)	UND	1,00	\$ 838,003,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	
26.25	Desmonte y eliminación basaca incluye retiro escombros	UND	1,00	\$ 59,047,00	\$ 59,047,00	1,00	\$ 59,047,00	1,00	\$ 59,047,00	1,00	\$ 59,047,00	1,00	\$ 59,047,00	1,00	\$ 59,047,00	
26.26	Suministro e instalación Bahaman Tubo galvanizado 7" x2.5 (incluye excavación manual con retiro, desbaste B-400 30 de piedra y martillado 1 cm) Zonas, SUBB	UND	1,00	\$ 657,203,00	\$ 657,203,00	1,00	\$ 657,203,00	1,00	\$ 657,203,00	1,00	\$ 657,203,00	1,00	\$ 657,203,00	1,00	\$ 657,203,00	
26.27	Reforma estructura metálica existente	UND	1,00	\$ 462,920,00	\$ 462,920,00	1,00	\$ 462,920,00	1,00	\$ 462,920,00	1,00	\$ 462,920,00	1,00	\$ 462,920,00	1,00	\$ 462,920,00	
26.28	Desmonte y eliminación basaca existente	UND	1,00	\$ 6,814,00	\$ 6,814,00	1,00	\$ 6,814,00	1,00	\$ 6,814,00	1,00	\$ 6,814,00	1,00	\$ 6,814,00	1,00	\$ 6,814,00	
26.29	TABLERO METALICO ANTIBALBUCA (SUM + INST)	M2	443,70	\$ 2,023,372,00	\$ 2,023,372,00	443,70	\$ 2,023,372,00	443,70	\$ 2,023,372,00	443,70	\$ 2,023,372,00	443,70	\$ 2,023,372,00	443,70	\$ 2,023,372,00	
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	2,00	\$ 1,060,170,00	\$ 2,120,340,00	2,00	\$ 2,120,340,00	2,00	\$ 2,120,340,00	2,00	\$ 2,120,340,00	2,00	\$ 2,120,340,00	2,00	\$ 2,120,340,00	
NP 02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.02-0.10 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5.0M)	M3	1,00	\$ 48,987,00	\$ 48,987,00	1,00	\$ 48,987,00	1,00	\$ 48,987,00	1,00	\$ 48,987,00	1,00	\$ 48,987,00	1,00	\$ 48,987,00	
NP 03	RELLENO EN RECIBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1,00	\$ 73,671,00	\$ 73,671,00	1,00	\$ 73,671,00	1,00	\$ 73,671,00	1,00	\$ 73,671,00	1,00	\$ 73,671,00	1,00	\$ 73,671,00	
NP 04	SELLADO DE JUNTAS EN CONCRETO RIGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION Y SELLANTE)	ML	1,00	\$ 6,984,00	\$ 6,984,00	1,00	\$ 6,984,00	1,00	\$ 6,984,00	1,00	\$ 6,984,00	1,00	\$ 6,984,00	1,00	\$ 6,984,00	
NP 05	DIATACION EN PLACA	M2	1,00	\$ 6,585,00	\$ 6,585,00	1,00	\$ 6,585,00	1,00	\$ 6,585,00	1,00	\$ 6,585,00	1,00	\$ 6,585,00	1,00	\$ 6,585,00	
NP 10	Reforma estructura metálica existente	M2	1,00	\$ 15,106,00	\$ 15,106,00	1,00	\$ 15,106,00	1,00	\$ 15,106,00	1,00	\$ 15,106,00	1,00	\$ 15,106,00	1,00	\$ 15,106,00	
NP 18	Reforma estructura metálica existente con retiro escombros	M2	1,00	\$ 3,553,00	\$ 3,553,00	1,00	\$ 3,553,00	1,00	\$ 3,553,00	1,00	\$ 3,553,00	1,00	\$ 3,553,00	1,00	\$ 3,553,00	
NP 25	ADORNACION DEL GERMANTO CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE (INCLUYE OFESMATE, RECTIFICACION DE ELEMENTOS METALICOS, SOLDADURA Y MONTAJE DE MALLA)	ML	1,00	\$ 10,299,00	\$ 10,299,00	1,00	\$ 10,299,00	1,00	\$ 10,299,00	1,00	\$ 10,299,00	1,00	\$ 10,299,00	1,00	\$ 10,299,00	
NP 43	CERAMMENTO MALLA E SUBCOMADA C. 10 INC. ANGULO (PARALELO TUBO DE MALLA)	M2	1,00	\$ 650,000,00	\$ 650,000,00	1,00	\$ 650,000,00	1,00	\$ 650,000,00	1,00	\$ 650,000,00	1,00	\$ 650,000,00	1,00	\$ 650,000,00	
NP 44	ESTRUCTURAL GALVANIZADO 7"	M2	1,00	\$ 103,926,00	\$ 103,926,00	1,00	\$ 103,926,00	1,00	\$ 103,926,00	1,00	\$ 103,926,00	1,00	\$ 103,926,00	1,00	\$ 103,926,00	
				SUB-TOTAL	\$ 88,596,896,00			\$ 88,596,896,00			\$ 88,596,896,00			\$ 88,596,896,00		
27.00	MANANTIAL BRAO	UND	65,80	\$ 75,140,00	\$ 4,933,320,00	65,80	\$ 4,933,320,00	65,80	\$ 4,933,320,00	65,80	\$ 4,933,320,00	65,80	\$ 4,933,320,00	65,80	\$ 4,933,320,00	
27.01	Bocillon prefabricado 400x350x20 30mZV+conch.	M2	65,80	\$ 296,347,00	\$ 19,597,780,00	65,80	\$ 19,597,780,00	65,80	\$ 19,597,780,00	65,80	\$ 19,597,780,00	65,80	\$ 19,597,780,00	65,80	\$ 19,597,780,00	
27.02	Peso Caucha recubiPipitimi-3cm sum. ms.	M2	17,00	\$ 134,077,00	\$ 2,279,309,00	17,00	\$ 2,279,309,00	17,00	\$ 2,279,309,00	17,00	\$ 2,279,309,00	17,00	\$ 2,279,309,00	17,00	\$ 2,279,309,00	
27.03	Desmonte y Retirado. Gomaesp. Sesaltabale	UND	1,00	\$ 869,958,00	\$ 869,958,00	1,00	\$ 869,958,00	1,00	\$ 869,958,00	1,00	\$ 869,958,00	1,00	\$ 869,958,00	1,00	\$ 869,958,00	
27.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSALUDABLES	JG	1,00	\$ 242,295,00	\$ 242,295,00	1,00	\$ 242,295,00	1,00	\$ 242,295,00	1,00	\$ 242,295,00	1,00	\$ 242,295,00	1,00	\$ 242,295,00	
27.05	Desmonte estructura de cañales múltiples incluye cañales	UND	1,00	\$ 11,344,758,00	\$ 11,344,758,00	1,00	\$ 11,344,758,00	1,00	\$ 11,344,758,00	1,00	\$ 11,344,758,00	1,00	\$ 11,344,758,00	1,00	\$ 11,344,758,00	
27.06	REPLAZAMIENTO DE TUBO AGRICULO CON RODACHURES Y CLONDO PARA MOLIENDAS (PAR)	JG	1,00	\$ 166,823,00	\$ 166,823,00	1,00	\$ 166,823,00	1,00	\$ 166,823,00	1,00	\$ 166,823,00	1,00	\$ 166,823,00	1,00	\$ 166,823,00	
27.07	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	M2	144,20	\$ 6,814,00	\$ 983,790,00	144,20	\$ 983,790,00	144,20	\$ 983,790,00	144,20	\$ 983,790,00	144,20	\$ 983,790,00	144,20	\$ 983,790,00	
27.08	Demolicion pintura edificio multiple	UND	1,00	\$ 50,047,00	\$ 50,047,00	1,00	\$ 50,047,00	1,00	\$ 50,047,00	1,00	\$ 50,047,00	1,00	\$ 50,047,00	1,00	\$ 50,047,00	
27.09	Desmonte y eliminación basaca incluye retiro escombros	UND	1,00	\$ 657,202,00	\$ 657,202,00	1,00	\$ 657,202,00	1,00	\$ 657,202,00	1,00	\$ 657,202,00	1,00	\$ 657,202,00	1,00	\$ 657,202,00	
27.10	Suministro e instalación Bahaman Tubo galvanizado 7" x2.5 (incluye excavación manual con retiro, desbaste B-400 30 de piedra y martillado 1 cm) Zonas, SUBB	UND	1,00	\$ 838,003,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	1,00	\$ 838,003,00	
27.11	Cercas M-121 (Gomest en acero inoxidable)	UND	1,00	\$ 20,957,00	\$ 20,957,00	1,00	\$ 20,957,00	1,00	\$ 20,957,00	1,00	\$ 20,957,00	1,00	\$ 20,957,00	1,00	\$ 20,957,00	
NP 01	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	ML	1,00	\$ 1,060,170,00	\$ 2,120,340,00	1,00	\$ 2,120,340,00	1,00	\$ 2,120,340,00	1,00	\$ 2,120,340,00	1,00	\$ 2,120,340,00	1,00	\$ 2,120,340,00	
28.00	LA DIMA	UND	1,00	\$ 302,929,00	\$ 302,929,00	1,00	\$ 302,929,00	1,00	\$ 302,929,00	1,00	\$ 302,929,00	1,00	\$ 302,929,00	1,00	\$ 302,929,00	
28.01	Desmonte basaca Tipo M-3 STM	UND	1,00	\$ 8,258,00	\$ 8,258,00	1,00	\$ 8,258,00	1,00	\$ 8,258,00	1,00	\$ 8,258,00	1,00	\$ 8,258,00	1,00	\$ 8,258,00	
28.02	Excavacion Manual y Retiro de Sobantes	M3	10,80	\$ 97,114,00	\$ 1,048,831,00	10,80	\$ 1,048,831,00	10,80	\$ 1,048,831,00	10,80	\$ 1,048,831,00	10,80	\$ 1,048,831,00	10,80	\$ 1,048,831,00	
28.03	Peso Caucha recubiPipitimi-3cm sum. ms.	M2	36,00	\$ 65,177,00	\$ 2,346,372,00	36,00	\$ 2,346,372,00	36,00	\$ 2,346,372,00	36,00	\$ 2,346,372,00	36,00	\$ 2,346,372,00	36,00	\$ 2,346,372,00	
28.04	Placa contrapeso 0.10 m 2500 pas injeroc	M2	26,00	\$ 75,140,00	\$ 1,953,640,00	26,00	\$ 1,953,640,00	26,00	\$ 1,953,640,00	26,00	\$ 1,953,640,00	26,00	\$ 1,953,640,00	26,00	\$ 1,953,640,00	
28.05	Bocillon prefabricado 400x350x20 30mZV+conch	M2	45,00	\$ 296,347,00	\$ 13,354,665,00	45,00	\$ 13,354,665,00	45,00	\$ 13,354,665,00	45,00	\$ 13,354,665,00	45,00	\$ 13,354,665,00	45,00	\$ 13,354,665,00	
28.06	Peso Caucha recubiPipitimi-3cm sum. ms.	M2	11,00	\$ 134,077,00	\$ 1,474,847,00	11,00	\$ 1,474,847,00	11,00	\$ 1,474,847,00	11,00	\$ 1,474,847,00	11,00	\$ 1,474,847,00	11,00	\$ 1,474,847,00	
28.07	Desmonte y Retirado. Gomaesp. Sesaltabale	UND	1,00	\$ 690,904,00	\$ 690,904,00	1,00	\$ 690,904,00	1,00	\$ 690,904,00	1,00	\$ 690,904,00	1,00	\$ 690,904,00	1,00	\$ 690,904,00	
28.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOSALUDABLES	JG	1,00	\$ 242,295,00	\$ 242,295,00	1,00	\$ 242,295,00									

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO \$				ACUMULADO ACTAS 1 A 4				ACTAS Y FINAL				ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	TOTAL	TOTAL
		M2	294	115,20	\$ 65.177,00	\$ 7.508.950,40	115,20	\$ 7.508.950,40							115,20	\$ 7.508.950,40	115,20	\$ 7.508.950,40	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ESPECIALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTES DE INCREMENTAR D E		ACUMULADO ACTUADO A 1		ACTA BY FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 72	Red de Inspección 50x100m	UND	1.00	\$ 325.133.00	\$ 325.133.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 325.133.00
NP 73	Red de Inspección PVC 2"	UND	1.00	\$ 448.596.00	\$ 448.596.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 448.596.00
NP 74	Cable de Inspección 100x100m	UND	1.00	\$ 175.000.00	\$ 175.000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 175.000.00
NP 75	Red Sanitaria PVC 100mm	UND	1.00	\$ 1.800.000.00	\$ 1.800.000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 1.800.000.00
NP 76	Pared Hacia dentro PVC 100x100	UND	20.00	\$ 64.543.00	\$ 1,290,860.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 1,290,860.00
NP 77	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	M2	0.00	\$ 99.921.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 78	Vinilo sobre perfilado dos muros	M2	0.00	\$ 4.729.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 79	Suministro e instalación (suministro de empalme (cable agrícola)	UND	0.00	\$ 325.133.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 80	Suministro e instalación (suministro de empalme (cable agrícola)	UND	0.00	\$ 325.133.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 81	Suministro de materiales (cable agrícola)	UND	0.00	\$ 325.133.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 82	Suministro de materiales (cable agrícola)	UND	0.00	\$ 325.133.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 83	Suministro de materiales (cable agrícola)	UND	0.00	\$ 325.133.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 84	Suministro e instalación de insumos	UND	0.00	\$ 1,302,224.18	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 85	Suministro e instalación de insumos	UND	0.00	\$ 1,049,443.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 86	Suministro e instalación de insumos	M2	0.00	\$ 659,884.70	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 87	Suministro de insumos (BAND EN CEMENTO HODORABLE 50x50x100) (INCLUYE PASTERIAS Y ACCESORIOS)	M2	0.00	\$ 500,051.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 71	Barridos en tubo metálico AN 2 pñtura electrolitica color aluminio fine 5 (materiales en tubo de acero redondeo par a estructura litaria Ø 1" tipo columna a similar primera electrolitica" para mejorar el acabado de 2 pñtura electrolitica: apoyos en platina de 2" x 1/8"	ML	0.00	\$ 699,995.04	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 72	Marco para puerta en Laminas CAL. 1/8 -Ø 8	UND	4.00	\$ 190.313.00	\$ 761.252.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 761.252.00
NP 73	PUERTA EN LAMINA CAL. 1/8 INC. ANT-CORROSIVO	M2	7.00	\$ 217,055.00	\$ 1,519,485.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 1,519,485.00
NP 74	VENTANA EN LAMINA CORRENZA	M2	6.72	\$ 281,442.00	\$ 1,891,290.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 1,891,290.24
NP 75	Soporte Metal. Vitrificado con tornax	UND	0.00	\$ 1,569,354.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 76	Cable 3 x 6 + 1 x Ø 1/8 THHN, tubería PVC 1"	ML	0.00	\$ 61,340.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 77	Cable antinterferencia 3 x 6 + 1 x Ø 1/8 THHN	ML	0.00	\$ 913,685.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 78	Caja de conmutación interior AE 805	UND	0.00	\$ 771,600.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 79	Caja para control de iluminación según dibujo	UND	0.00	\$ 959,786.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 80	Puente a tierra con cable de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	GLB	0.00	\$ 75,101.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 81	Soportes para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	GLB	0.00	\$ 62,695.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 82	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 56,810.86	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 83	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 620,100.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 84	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 593,526.60	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 85	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 99,121.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 86	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	10.00	\$ 68,546.00	\$ 685,460.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 685,460.00
NP 87	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	2.00	\$ 157,470.00	\$ 314,940.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 314,940.00
NP 88	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 47,560.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 89	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	3.00	\$ 293,187.00	\$ 879,561.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 879,561.00
NP 90	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 2,756.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 91	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 9,445.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 92	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 29,670.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 93	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 21,772.40	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 94	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 34,485.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 95	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 8,268.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 96	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 115,063.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 97	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 137,600.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 98	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 157,800.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 99	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 3,659,900.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 100	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 9,480,400.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 101	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 181,790.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 102	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 61,588.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 103	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 13,614.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 104	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 1,853,620.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 105	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 168,525.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 106	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 22,682,040.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 107	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	UND	0.00	\$ 36,511.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 108	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	6.72	\$ 44,291.00	\$ 297,835.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 297,835.52
NP 109	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	0.00	\$ 39,220.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 110	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	0.00	\$ 159,899.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 111	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	0.00	\$ 46,391.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 112	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	ML	147.70	\$ 8,997,466.10	\$ 13,280,638.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 13,280,638.80
NP 113	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	ML	24.14	\$ 12,124.00	\$ 292,734.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 292,734.32
NP 114	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	KG	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 115	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	KG	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 116	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	947.20	\$ 76,929.87	\$ 72,743,762.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 72,743,762.24
NP 117	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	0.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
NP 118	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	2.95	\$ 59,585.00	\$ 173,755.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 173,755.00
NP 119	Saldadura para tubería de cobre diámetro 1/4" y gancho de cobre 3/8" x 2.44 m	M2	0.51	\$ 86,563.00	\$ 44,157.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 44,157.51


ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES REALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 2, MODIFICATORIO 6		ACUMULADO ACTAS 1 a 4		ACTA 6 Y FINAL		ACUMULADO EJECUTADO BALANCE FINAL			
		UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 120	INTERFERENCIA CUESTION CON VEGAS 3000 PDS (14.0, 30 m SIN REFUERZO)	M2		129,248.00		58,37	2,559,381.96	0.00		59.00	7,640,971.00	59.00	7,640,971.00
NP 121	RECURRIMIENTO SINTETICO SOBRE CONCRETO	M2		46,148.00		420.00	803,682.76	0.00		0.00		0.00	
			SUB-TOTAL		\$ 175,396,296.6		\$ 2,663,064,716.0		\$ 2,071,376,724.0		\$ 877,696,961.0		\$ 2,663,064,716.0
			SUB-TOTAL		\$ 852,271,538.00		\$ 531,000,883.00		\$ 415,475,745.00		\$ 115,525,317.00		\$ 531,000,883.00
	ADMINISTRACION		20%		\$ 52,860,731.00		\$ 79,650,139.00		\$ 62,374,342.00		\$ 12,882,748.00		\$ 79,650,139.00
	IMPREVISTOS		3%		\$ 123,295,638.00		\$ 185,850,302.00		\$ 145,416,511.00		\$ 40,433,794.00		\$ 185,850,302.00
	UTILIDAD		7%		\$ 528,407,207.00		\$ 796,501,194.00		\$ 623,218,618.00		\$ 173,281,676.00		\$ 796,501,194.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 2,289,744,995.00		\$ 3,451,505,629.00		\$ 2,763,932,342.00		\$ 750,937,267.00		\$ 3,451,505,629.00
	TOTAL PROYECTO												
<p>BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO</p> <p>VALOR DEL CONTRATO INICIAL \$ 2,289,744,995.00</p> <p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 3,451,505,629.00</p> <p>VALOR ANTICIPO \$ 1,360,602,244.00</p> <p>VALOR ACUMULADO PAGADO ACTAS 1 a 4 \$ 2,763,932,342.00</p> <p>VALOR AMORTIZADO ACTAS 1 a 4 \$ 1,080,228,936.00</p> <p>SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR \$ 300,365,348.00</p> <p>VALOR ACTA FINAL \$ 750,937,267.00</p> <p>SALDO POR CANCELAR (RESTANDO EL SALDO PENDIENTE DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR) \$ 490,947,159.00</p> <p>VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 3,451,505,629.00</p> <p>SALDO DEL CONTRATO \$</p> <p>PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 100.00%</p>													
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>1. El recibo de la interventoria de las obras ejecutadas no existe al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato</p> <p>2. Las cantidades y valores consignados en la presente acta son de responsabilidad del interventor y contratista</p> <p>3. La supervisión del contrato valida la supervisión de la presente acta, teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la interventoria y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales que debieran hacerse por parte de la interventoria</p> <p>4. Fuera ejecutadas por el contratista verificadas por la interventoria las observaciones de calidad descritas en el acta de recibo. Cabe aclarar que debido a la contingencia provocada por la pandemia COVID-19 el tiempo programado para dichas correcciones se aumento considerablemente.</p>													
<p>Firma: </p> <p>ARQ. NELSON CASTRO GALEANO</p> <p>REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU</p>													
<p>Firma: </p> <p>ING. HERNANDO VALLEJO O'BANDO</p> <p>SUPERVISOR DE CONTRATO</p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA</p>													

Firma: 

ING. NAYALIE TRISTANOCHO

REF. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTOR: CONSORCIO TAYRONA

Firma: 

ING. HERNANDO VALLEJO O'BANDO

PROFESIONAL DE APOYO S. DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

MEMORANDO
SI - 1048-2020

FECHA: 11-12-2020

PARA: **LUZ ÁNGELA REY SOLER**
Jefe Oficina Jurídica y de Contratación

DE: **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**
Secretario de Infraestructura

ASUNTO: Acta de liquidación contrato 391 de 2018.

Cordial saludo doctora Luz Angela:

De manera atenta me permito remitir el original firmado del acta de liquidación del contrato 391 de 2018, cuyo objeto es "ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.", para su publicación, archivo y custodia.

Atentamente,


MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura

Anexo: Cinco (5) folios

Proyectó: Ing. Hernando Vallejo Obando – Profesional Especializado Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: Mario Enrique Suanca Pulido – Secretario de Infraestructura

ALCALDIA MUNICIPAL
OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION

Nombre: Esther Elavipó

Fecha: 17 DIC 2020

Hora: 10:47 am

Folios: 1

Anexo: 5
#1088



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

CONTRATO No: 391 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INDUGU.

NIT: 901.176.603-5

REPRESENTANTE LEGAL: NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO

IDENTIFICACIÓN: 80.721.546 DE BOGOTA

INTERVENTOR: CONSORCIO TAYRONA
R/L: NATALIE TRISTANCHO CLEVES

SUPERVISOR: MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

DURACIÓN: OCHO (8) MESES

MODIFICARORIO N.º 1: VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2018

FECHA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2018

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 06 DE FEBRERO DE 2019

PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES

VALOR INICIAL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 2.289.764.995.00)

MODIFICATORIO N.º 2: CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2018

ADICION 1, MODIF. 3, PRÓRROGA 1: VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR ADICIONAL No. 1: TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (\$326.340.614.00)

PRORROGA No. 1: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

ACLARATORIO MODIFICACIÓN

A LA ADICION 1, MODIF 3,

PRORROGA 1:

VEINTE (20) DE MARZO 2019, POR DOS (2) MESES ✓

PRORROGA N.º 2:

DIECISIETE (17) DE ABRIL 2019, POR DOS (2) MESES ✓

ACTA DE SUSPENSION 1:

SIETE (7) DE JUNIO DE 2019, POR UN (1) MES

PRORR 1 A SUSPENSIÓN 1:

CINCO (5) DE JULIO DE 2019, POR UN (1) MES.

PRORR 2 A SUSPENSION 1:

CINCO (5) DE AGOSTO DE 2019, POR UN (1) MES.

ACTA DE REINICIO No. 1:

SEIS (6) DE SEPTIEMBRE DE 2019, estableciendo como fecha de terminación el 21 de septiembre de 2019.

MODIFICATORIO 4, ADICION 2, PRORROGA 3.

VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DE 2019

VALOR ADICIONAL No. 2:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$) 835.400.000)

PRORROGA No. 3

POR TRES (3) MESES ✓

MODIFICATORIO 5 Y ACLARATORIO

DIECISESIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019 ✓

ACTA DE SUSPENSION 2:

DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2019, POR NUEVE (9) DIAS

ACTA DE REINICIO 2:

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019, estableciendo como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2019.

PRORROGA 4:

VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2019. POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.

ACTA DE RECIBO FINAL CON OBSERVACIONES

CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2020 ✓

ACTA DE RECIBO FINAL:

VENTICINCO (25) DE JUNIO DE 2020. ✓

En la Administración municipal de Tocancipá, se reunieron las siguientes personas, a saber: De una parte y en representación legal del Municipio, el Señor **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS**, Alcalde Municipal, identificado con C.C. 79.882.688 expedida en Bogotá, y **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**,



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

Secretario de Infraestructura, identificado con C.C. 80.398.496 expedida en Chía, quien obra en calidad de SUPERVISOR, y de otra parte el CONSORCIO TAYRONA, identificado con el NIT. 901.178.297-3, representado legalmente por **NATALIE TRISTANCHO CLEVES**, identificada con cédula 53.083.215 de Bogotá, obrando en calidad de INTERVENTOR y el CONSORCIO INDUGU, identificado con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por **NELSON CASTRO GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.721.546 de Bogotá, obrando en calidad de CONTRATISTA, para suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 391 del quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018).

Que, de acuerdo con los informes de cumplimiento a satisfacción, en especial, el último, suscrito el día doce (12) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el supervisor certifica que la obra fue entregada a entera satisfacción y de acuerdo con lo establecido en el contrato.

1. BALANCE DEL CONTRATO

1.1 Valor del contrato

Valor Inicial del contrato	\$ 2.289.764.995,00	Valor Anticipo	\$1.380.602.244,00
Valor Adición 1	\$ 326.340.614,00	Valor Ejecutado	\$ 3.451.505.609,00
Valor Adición 2	\$ 835.400.000,00		
Valor total del contrato	\$ 3.451.505.609,00 ✓	Saldo Contrato	00.00

1.2 Pagos del contrato

VALOR PAGADO	NUMERO DE EGRESO	FECHA DE PAGO
\$ 536.581.280	2018006440	12/12/2018 ✓
\$ 618.230.633	2019001116	12/04/2019 ✓
\$ 1.076.642.874	2019002076	29/05/2019 ✓
\$ 469.137.554	2019005873	18/11/2019 ✓
\$750.913.268	CONTRA LA PRESENTA ACTA	

2. ESTADO JURÍDICO:

2.1. Cuadro de resumen

SUSPENSIONES	SI	MULTAS	NO
PRORROGAS O ADICIONES	SI	DECLARACIONES	NO

[Handwritten signature]



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

MODIFICACIONES	SI	CADUCIDAD	NO
ACCIONES LEGALES EN PROCESO	NO	OTROS	NO

2.2. Actas Suscritas

Acta Numero	Fecha de Acta	Tipo de acta
01	06 de junio de 2018	Acta de inicio
02	07 de junio de 2019	Acta de suspensión No. 1
03	05 de julio de 2019	Prórroga No. 1 a la suspensión No 1
04	05 de agosto de 2019	Prórroga No. 2 a la suspensión No 1
05	06 de septiembre de 2019	Acta de reinicio No. 1
06	17 de diciembre de 2019	Acta de suspensión No. 2
07	26 de diciembre de 2019	Acta de reinicio No. 2
08	14 de febrero de 2019	Acta de recibo con observaciones
09	25 de junio de 2019	Acta de recibo final

3. GARANTIAS:

COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 23/08/2020	\$345,150,560.90
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANTICIPO	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 23/08/2020	\$1.380,602,243.60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	960-47-994000006167 Anexo 10	15/05/2018 Hasta 24/02/2023	\$172,575,280.45
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	960-47-994000006167 Anexo 10	25/06/2020 Hasta 25/06/2025	\$690,301,121.80
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	960-74-994000003095 Anexo 10	17/05/2018 Hasta 25/03/2020	351,121,200.00

Fecha de aprobación de garantías por parte de la Oficina Jurídica y de Contratación:
 Julio 01 de 2020.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GC-F007
 VERSIÓN: 003
 FECHA: OCTUBRE 2012

4. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

OBSERVACIONES ACLARACIONES	Y/O	Existe un saldo por cancelar al contratista, correspondiente a la suma de \$750.913.268,00

Esta Liquidación, no releva al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el **Contrato de obra No. 391 de 2018**, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 53 de la ley 80 de 1993.

Conforme a lo certificado en la presente Acta de liquidación, por una parte, el Alcalde Municipal Dr. **JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS** y el Secretario de Infraestructura, **MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO**, en representación del Municipio de Tocancipá; y por otra parte el CONSORCIO INDUGU, identificado con NIT 901.176.603-5, representado legalmente por **NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.721.546 de Bogotá, quien obra en calidad de CONTRATISTA y el CONSORCIO TAYRONA, en calidad de interventor, identificado con NIT 901.178.297-3, representado legalmente por **NATALIE TRISTANCHO CLEVES**, identificada con cédula 53.083.215 de Bogotá, procedemos a liquidar el CONTRATO DE OBRA No. 391 de fecha 15 de mayo de 2018. Con base en lo anterior las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con este contrato y en señal de aprobación suscriben la presente acta en el Municipio de Tocancipá, a los 16 DIC 2020.

JORGE ANDRÉS PORRAS VARGAS
Alcalde Municipal

NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO
R.L Consorcio INDUGU
Contratista

MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de infraestructura
Supervisor

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L Consorcio TAYRONA
Interventor

CONSORCIO INDUGU

ACUERDO DE CONSORCIO

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA, DUVANA S.A.S E INVERSIONES INSULARES S.A.S

Entre los suscritos **GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Montería, identificado con documento de identidad No. 19.111.009 expedido en Bogotá, obrando en este acto en su nombre propio (en adelante "GAR"), quien actúa plenamente facultado y legalizado; **EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificado con documento de identidad No. 80.217.108 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación de **DUVANA S.A.S**, NIT 900.751.909-6, (en adelante "DVN"), quien actúa plenamente facultado por los estatutos de la sociedad y **JENNIFER ANDREA MORALES GALEANO**, mayor de edad, con domiciliada en la ciudad de San Andrés, identificada con documento de identidad No. 1.015.400.789 expedido en Bogotá, obrando en este acto en nombre y representación de **INVERSIONES INSULARES S.A.S**, NIT 900.807.415-2, (en adelante "IIS"), quien actúa plenamente facultado por los estatutos de la sociedad

Considerando que **EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, abrió el proceso de **Licitación Pública No. LIC 002 MT 2017**, con el fin de la **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

CONSIDERANDO que, con el objeto de participar en este proceso bajo la modalidad de Reunión de Empresas en Consorcio, actuando conjuntamente, las partes desean convenir y otorgar a nombre de sus representadas el respectivo acuerdo consorcial.

CONSIDERANDO que los abajo firmantes tenemos poder suficiente para obligar a nuestras representadas a la suscripción del presente acuerdo, con el fin de participar en consorcio, complementando nuestros antecedentes y experiencia.

POR TANTO, en nombre de nuestras representadas, celebramos el presente **ACUERDO**, en adelante denominado **"CONSORCIO INDUGU"**, que se regulará por las cláusulas conferidas en éste documento.

CLAUSULA PRIMERA: FINALIDAD GAR, DVN Y IIS, convienen suscribir el presente compromiso de consorcio con la única y exclusiva finalidad de presentar una oferta y, en caso de serles adjudicado el contrato, llevar a cabo el objeto contractual señalado para el objeto contractual señalado para la contratación de la **"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREODEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: consorcioindugu@gmail.com

Teléfono: 3138098324

00000044

CONSORCIO INDUGU

CLAUSULA SEGUNDA: INICIACIÓN, EL CONSORCIO iniciará formalmente su funcionamiento a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo.

CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN, EL CONSORCIO continuará vigente durante todo el término del contrato que incluye el de su ejecución y el de su liquidación. En todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante. En consecuencia, EL CONSORCIO no será disuelto por las partes durante la vigencia o prórroga del contrato y un (1) año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad los integrantes del CONSORCIO sean llamados a responder por hechos y omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD GAR, DVN Y IIS, se responsabilizan mancomunada y solidariamente, frente al **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, respecto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que conforman el CONSORCIO.

La participación de los socios en el CONSORCIO será la siguiente:

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ MENDOZA	40%
DUVANA S.A.S	50%
INVERSIONES INSULARES S.A.S	10%

PARÁGRAFO: Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, el CONSORCIO subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente al **MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente se desarrollen.

CLAUSULA QUINTA: REPRESENTANTE, para todos los efectos, las partes designan como Representante Legal del CONSORCIO a **NELSON MAURICIO CASTRO GALEANO** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.721.546** expedida en Bogotá, y como suplente a **LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.133.129** expedida en Bogotá, lo cual les confiere las más amplias facultades para representarlo obligando a todos los integrantes del CONSORCIO, en la presentación de la oferta, discusión, negociación, legalización del contrato y firma de todos los aspectos técnicos y contractuales, y en general, para actuar frente a la entidad contratante y frente a terceros en todo asunto, negocio o diligencia que se relacione con la ejecución y cumplimiento del objeto de este convenio.

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: consorcioindugu@gmail.com

Teléfono: 3138098324

00000045


CONSORCIO INDUGU

CLAUSULA SEXTA: VALIDEZ, este convenio quedará sin validez cuando el referido proceso de licitación pública convocado por el **MUNICIPIO DE TOCANIPÁ**, sea declarado desierto, se anule o no se seleccione al **CONSORCIO**.

CLAUSULA SEPTIMA: CESIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO, ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en el presente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO, el **CONSORCIO** tendrá como domicilio en Bogotá, departamento de Cundinamarca. Para efectos de cualquier información, comunicación y notificación se harán en las oficinas del **CONSORCIO** ubicadas en la Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219.

Las partes manifiestan su total conformidad con los compromisos adquiridos en este documento, y para constancia firman, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).


GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ
 C.C. 19.111.009 de Bogotá


EDWIN FERNEY ROJAS
 C.C. 80.217-108 de Bogotá
 Representante legal
 DUVANA S.A.S


JENNIFER ANDREA MORALES SALGADO
 C.C. 1.015.400.789 de Bogotá
 Representante legal
 INVERSIONES INSULARES S.A.S

ACEPTO


NELSON MAURICIO CASTRO
 C.C. 80.721.546 de Bogotá
 Representante Legal
 CONSORCIO INDUGU


LUIS EDUARDO ARIAS
 80.133.129 de Bogotá
 Representante Legal (e)
 CONSORCIO INDUGU

Dirección Diagonal 182 No. 20-17 oficina 1219 Bogotá D.C

Correo: consorcioindugu@gmail.com

Teléfono: 3138098324

00000046