

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 1	31/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1	13/03/2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			26 de agosto de 2022
	Prórroga a la suspensión No. 1	27 de septiembre de 2022	07 de noviembre de 2022
	Reinicio No. 1	08 de noviembre de 2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	Dos (2) Meses y Doce (12) días		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR ETAPA I: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$52.013.320,00) M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE MARZO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Etapa No. 1** del contrato **PAF-EUC-I-113-2022**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes por parte del CONTRATISTA que impiden el recibo total a satisfacción del contrato de Interventoría, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL INTERVENTOR

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 5	EN TRÁMITE
2	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	EN TRÁMITE


Adicionalmente se encuentra consignados en el acta de terminación del contrato de obra los pendientes que impiden el recibo a satisfacción del contrato de Obra.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Patrimonio Autónomo PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Trece (13)** días del mes de **marzo** del año **2023**.

FIDUCIARIA

INTERVENTOR




FIRMA
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
en calidad de Vocera y Administradora del
Patrimonio Autónomo PA FINDETER – PAF

Reviso y aprobó: Luisa Fernanda Monroy -
Coordinadora Jurídica Patrimonios Autónomos Findeter.

FIRMA
GINA PAOLA TORRES LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO EL OTÚN 2022

SUPERVISOR



ING. TATIANA PAOLA REYES LÓPEZ
Supervisor FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor