

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

*Contrato: 68573-001-2024 (PAF-ICBF-O-056-2024)*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ADECUACIONES REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	68573-001-2024 (PAF-ICBF-O-056-2024)
<b>DESCRIPCIÓN ETAPA 1</b>	"CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO K2K
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO ATICCO 2024
<b>SUPERVISOR</b>	JORGE ENRIQUE ZULUAGA
<b>PLAZO INICIAL FASE 1</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR INICIAL FASE 1</b>	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$58.381.746,00 )
<b>FECHA DE INICIO FASE 1</b>	20/09/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1</b>	20/12/2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N/A		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N/A		
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N/A	

### NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A
-------------------------------------	-----

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR FINAL FASE 1</b>	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$58.381.746,00)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	20/12/2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 68573-001-2024 (PAF-ICBF-O-056-2024), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

### PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
7	PRESUPUESTO, PROGRAMADEINVERSION, MEMORIAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, APU, PROGRAMACION DE OBRA	SE ENCUENTRA EN REVISION, QUEDA PENDIENTE LA EVALUACION Y APROBACION.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **seis (6) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE; PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) 1743 – ICBF para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2024

EL CONTRATISTA

  
 Firma  
**(EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA.)**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO K2K

INTERVENTOR

  
 Firma  
**(ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO)**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO ATICCO 2024

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor