

CONTRATO       PROYECTO       FASE O ETAPA       No. Fase / Etapa:   1  

OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	MEDELLÍN – ANTIOQUIA (09-08-2021)
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	3-1- 98118-07 (PAF-ICBFGS-O-036-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO</b>	“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS” Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	“EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLICACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	SONSON EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<b>ETAPA1:</b> OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA PESOS (\$ 81.916.080,00) M/CTE <b>ETAPA2:</b> CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 497.099.723,00) M/CTE <b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA:</b> QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ((\$579.015.803,00 ) M/CTE
	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	HACER DE COLOMBIA LTDA NIT. 800.028.222-2 OSCAR TAMAYO PERALTA-REPRESENTANTE LEGAL
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO CENTROS SACÚDETE 2021 NIT 901.498.960-1 GUILLERMO GIL RÍOS-REPRESENTANTE LEGAL
<b>PLAZO</b>	<b>ETAPA 1:</b> ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS: TRES (3) MESES

FECHA DE INICIO	09 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	09 DE NOVIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO DE OBRA N° 3-1- 98118-07 (PAF-ICBFGS-O-036-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER Y CONTRATISTA HACER DE COLOMBIA LTDA, CONTRATO CUYO OBJETO ES “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS” Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, ETAPA NO. 1, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento N°. 3116630-0 expedida por la aseguradora SURAMERICANA, y aprobada el día el 04 del mes Agosto del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual N°. 0776560-3 expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, aprobada el día el 04 del mes Agosto del año 2021.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE OBRA N° 3-1- 98118-07 (PAF-ICBFGS-O-036-2021), cuyo objeto es “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS” Y “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE UBICADOS EN RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS Y EN SONSÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” ETAPA NO. 1, el día 09 del mes agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 09 del mes de noviembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma  
OSCAR TAMAYO PERALTA  
REPRESENTANTE LEGAL  
HACER DE COLOMBIA LTDA

INTERVENTOR



Firma  
GUILLERMO GIL RÍOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO CENTROS SACUDETE  
2021