

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

**CONTRATO**      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR	
<b>LUGAR Y FECHA:</b>	<i>BOGOTÁ, 05 DE AGOSTO DE 2025.</i>
<b>CINTRATO NÚMERO:</b>	<i>PAF-ICBFGS-O-060-2022-01</i>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<i>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>CONSORCIO SACUDETE YOPAL 2022 - NIT. 901.627.743-4 Representante legal <b>JEFERSON ALEXANDER CIFUENTES GARCES</b> identificado con c.c. 1.121.942.333. -integrante <b>JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA</b> identificado con c.c. 92.525.570 con un porcentaje de participación del 70% -Integrante <b>DABERLIS ELIAS ARRIETA CÁRDENAS</b> identificado con c.c. 72.236.745 con un porcentaje de participación del 30%.</i>
<b>INTERVENTOR:</b>	<i>CONSORCIO PROYECTEV - 144 - N.I.T. 901.625.972-5 Representante legal <b>OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN</b> identificado con c.c. 74.082.238. -Integrante <b>PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS</b> identificado con N.I.T. 900.426.155-7 representante legal <b>OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN</b> con un porcentaje de participación de 50%. -Integrante <b>CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA. CONSTRUTEV LTDA.</b> identificado con N.I.T. 830.512.601-5 representante legal <b>OSCAR EDUARDO TEATINO VARGAS</b> con un porcentaje de participación de 50%.</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>JESSICA LORENA LUNA CHÁVEZ</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>CUATRO (04) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>MIL QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.015.898.543).</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>12 DE DICIEMBRE DE 2023</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN (INICIAL) DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>12 DE ABRIL DE 2024</i>

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>24 de enero de 2024</i>	<i>23 de febrero de 2024</i>
	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>24 de febrero de 2024</i>	<i>23 de marzo de 2024</i>
	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>24 de marzo de 2024</i>	<i>INDEFINIDA</i>
	Reinicio No.1	<i>12 de noviembre de 2024</i>	
	Suspensión No.2	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>30 de abril de 2025</i>	<i>30 de junio de 2025</i>
Reinicio No.2	<i>01 de julio de 2025</i>		
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>11 meses y 7 días</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.	<i>1</i>	<i>1 MES Y 12 DÍAS CALENDARIO</i>
	Prórroga No.	<i>2</i>	<i>3 MESES</i>
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>CUATRO MESES Y 12 DIAS CALENDARIO</i>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No.1	<i>1</i>	<i>\$421.558.901,72</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>\$421.558.901,72</i>		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ICBFGS-O-060-2022-01** de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No.3 suscrita el **17 de julio de 2025**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ICBFGS-O-060-2022-01**, y se define como nueva fecha de terminación el catorce (**14**) del mes de septiembre del año **2025**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación.


	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

*Nota\*: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

*Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.*


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron el **CINCO (05)** día del mes de **AGOSTO** del año **2025**.

**CONTRATISTA**



**Firma**  
**JEFERSON ALEXANDER CIFUENTES**  
**CONSORCIO SACUDETE YOPAL 2022**  
**C.C 1.121.942.333**

**INTERVENTOR**



**Firma**  
**OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN**  
**CONSORCIO PROYECTEV - 144**  
**C.C 74.082.238**