

**CONTRATO No. 01014402021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y LA BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A**

**ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021), Y DE INTERVENTORÍA No. 99374-005-2021 (PAF-ICBFGS-I-076-2021), CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO UBICADO EN PUERTO LÓPEZ, DEPARTAMENTO DE META.**

**ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DE SUMINISTRO Y DOTACION No 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022), CON RELACIÓN AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO UBICADO EN PUERTO LÓPEZ, DEPARTAMENTO DE META.**

**PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL PUERTO LÓPEZ - META**

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA DE LA INFRAESTRUCTURA		
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA	99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021)	
OBJETO	"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".	
CONTRATISTA DE OBRA	<b>CONSORCIO TEOCONSTRUCCIÓN</b> Integrantes: DIMARCH S.A.S. PARTICIPACIÓN 19% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA PARTICIPACIÓN 51% INGESCOT LTDA PARTICIPACIÓN 30% Rep. Legal: SALIM JACOB NADER MOHREZ CC. No. 1.026.296.648	
PLAZO INICIAL	<b>SEIS (6) MESES</b> Etapa I: 3 meses Etapa II: 3 meses	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	13/01/2022	
INICIO CONTRATO	21/01/2022	
INICIO ETAPA I	21/01/2022	
TERMINACIÓN ETAPA I	21/04/2022	
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I POR INTERVENTORÍA	12/05/2022	
INICIO ETAPA II	06/09/2022	
OTROSÍ No. 2	30/11/2022	1. Prórroga por 1 mes y 25 días

TERMINACIÓN ETAPA II	31/01/2023								
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II POR INTERVENTORÍA	17/03/2023								
VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA PARA EL PROYECTO	<p>QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$574.377.940,00), INCLUIDO EL AIU, EL VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES DE ORDEN NACIONAL O LOCAL A QUE HAYA LUGAR.</p> <table> <tr> <td>Valor Etapa I</td><td>\$ 81.380.212</td></tr> <tr> <td>Valor Expensas Licencia de Construcción</td><td>\$ 7.285.682,00</td></tr> <tr> <td>Valor Etapa II</td><td>\$ 485.712.046</td></tr> <tr> <td>Valor Final Contrato</td><td>\$ 574.377.940,00</td></tr> </table>	Valor Etapa I	\$ 81.380.212	Valor Expensas Licencia de Construcción	\$ 7.285.682,00	Valor Etapa II	\$ 485.712.046	Valor Final Contrato	\$ 574.377.940,00
Valor Etapa I	\$ 81.380.212								
Valor Expensas Licencia de Construcción	\$ 7.285.682,00								
Valor Etapa II	\$ 485.712.046								
Valor Final Contrato	\$ 574.377.940,00								
NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A OBRA	99374-002-2021 (PAF-ICBFGS-I-069-2021)								
OBJETO	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE TRES CENTROS SACUDETE UBICADOS EN PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO DEL META Y COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE".								
INTERVENTORÍA	<p>BERAKAH INGENIERIA S.A.S. Rep. Legal: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA CC. No. 73.138.660</p>								
VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO	<p>CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE., (\$182.264.565,00) INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS, O CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR YA SEA DE ORDEN NACIONAL O LOCAL.</p> <table> <tr> <td>Valor Etapa I</td><td>\$ 63.308.000,00</td></tr> <tr> <td>Valor Inicial Etapa II</td><td>\$ 100.555.000,00</td></tr> <tr> <td>Adición Etapa II (Según Otrosí 2)</td><td>\$ 18.401.565,00</td></tr> <tr> <td>Valor Final Contrato</td><td>\$182.264.565,00</td></tr> </table> <p>Nota: El valor de la adición al contrato de interventoría fue asumido por el contratista de obra legalizado mediante Otrosí modificatorio No. 2 y el cual fue descontado en el trámite de su facturación, por lo tanto este valor NO se tiene en cuenta en la suma para calcular el valor total del proyecto.</p>	Valor Etapa I	\$ 63.308.000,00	Valor Inicial Etapa II	\$ 100.555.000,00	Adición Etapa II (Según Otrosí 2)	\$ 18.401.565,00	Valor Final Contrato	\$182.264.565,00
Valor Etapa I	\$ 63.308.000,00								
Valor Inicial Etapa II	\$ 100.555.000,00								
Adición Etapa II (Según Otrosí 2)	\$ 18.401.565,00								
Valor Final Contrato	\$182.264.565,00								
VALOR FINAL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORÍA) * Incluye valor de expensas licencia de construcción.	<p>SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$738.240.940,00).</p>								
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ING. GIOVANNY ANDRES VANEGAS Profesional Gerencia de Infraestructura Findeter								

INFORMACION GENERAL CONTRATO DE SUMINISTRO Y DOTACIÓN		
NUMERO DE CONTRATO	No 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022)	
OBJETO	"EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SACÚDETE UBICADOS A NIVEL NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS".	
CONTRATISTA DE OBRA	<b>UNION TEMPORAL CENTROS SACÚDETE - Nit. 901.625.914-8</b> Representante Legal YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO CC 79.207.991 Unión temporal conformada por: COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. - COLCONDI SAS NIT. 901.011.888-9 con una participación del 65% DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL CC No. 52.282.648 con una participación del 35%.	
VALOR FINAL ETAPA I PARA EL PROYECTO	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$10.499.995,00)	
VALOR INICIAL ETAPA II PARA EL PROYECTO	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$225.714.300,00)	
VALOR FINAL ETAPA II PARA EL PROYECTO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$227.983.000,00)	
PLAZO INICIAL	<b>CINCO (5) MESES</b> Etapa I: 2 meses Etapa II: 3 meses	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/08/2022	
INICIO CONTRATO	15/09/2022	
INICIO ETAPA I	15/09/2022	
TERMINACIÓN ETAPA I PROYECTO	15/10/2022	
OTROSÍ No. 1	28/10/2022	1. Adición de Recursos: (\$2.268.700,00)
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I PROYECTO	15/11/2022	
INICIO ETAPA II PROYECTO	15/11/2022	
TERMINACIÓN ETAPA II PROYECTO	20/04/2023	
ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II PROYECTO	17/05/2023	
VALOR FINAL SUMINISTRO Y DOTACIÓN PARA EL PROYECTO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$238.482.995,00). Incluido valor otrosí No. 1.	
SUPERVISORA	<b>ARQ. LAURA DELGADO GUERRERO</b> Profesional Gerencia de Infraestructura Findeter	



VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Obra + Interventoría + Suministro y Dotación)	
<b>VALOR FINAL OBRA E INTERVENTORIA</b> * Incluye valor de expensas licencia de construcción.	<b>SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$738.240.940,00).</b>
<b>VALOR FINAL SUMINISTRO Y DOTACIÓN</b>	<b>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$238.482.995,00)</b>
<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b> (Obra + Interventoría + Suministro y Dotación)	<b>NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 976.723.935,00)</b>

A los diecisiete (17) días del mes de mayo del año 2023, se suscribe la presente acta por JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Director Administrativo, DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Directora de Adolescencia y Juventud ICBF, MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Coordinadora Administrativa - Regional Meta ICBF, ANA SOLANYIDA RESTREPO GARCÍA, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Coordinadora Centro Zonal Puerto López Regional Meta ICBF, YESSICA JOHANNA BARAHONA NÚÑEZ en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras - ICBF, en su calidad de Contratista Grupo Administrativo-Apoyo Almacén Regional Meta ICBF, GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA en representación de Findeter en su calidad de supervisor designado para el contrato de interventoría a obra, LAURA DELGADO GUERRERO en representación de Findeter en su calidad de supervisora designada para el contrato de suministro y dotación, y WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DÍAZ, en representación de Findeter en calidad de supervisor del Contrato No. 01014402021 y Gerente de Infraestructura, con el fin de efectuar la entrega por parte de Findeter de los productos obtenidos en desarrollo de los contratos No. 99374-001-2022 (PAF-ICBFGS-O-059-2021), No. 99374-005-2021 (PAF-ICBFGS-I-076-2021) y No. 99374-002-2022 (PAF-ICBFGS-S-004-2022), derivados de la ejecución del contrato No. 01014402021.

En consecuencia y soportado en el acta de terminación y el acta de entrega y recibo a satisfacción suscritas entre interventoría y contratista de obra, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y funcionalidad de los espacios con los diseños realizados, Findeter procede a certificar la ejecución de todas y cada una de las actividades integrantes de los capítulos de obra, así como las áreas que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	M2	81.68
2	ZONA DE SERVICIOS	M2	34.13
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	M2	58.96
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	M2	13.26
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	M2	38.18
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	27.60

Así mismo, soportado en el acta de terminación y el acta de entrega y recibo a satisfacción suscritas entre la supervisión de Findeter y el contratista de dotaciones, y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y funcionalidad del mobiliario conforme a los diseños de espacios interiores realizados, Findeter procede a certificar la entrega de todos y cada uno de los ítems de suministro y dotación para el proyecto denominado Centro de Desarrollo Juvenil Puerto López, que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mueble recepción	UND	1,00
2	Silla recepción	UND	1,00
3	Tándem de dos puestos	UND	1,00
4	Mesa instructor	UND	2,00
5	Mesa trapezoidal	UND	28,00
6	Silla Interlocutora sin apoyabrazos	M2	30,00
7	Cortinas	UND	13,00
8	Archivador vertical en cuarto de depósito o recepción	UND	1,00
9	Armario de almacenaje con puertas y cerradura	UND	2,00
10	Locker metálico	UND	1,00
11	Punto ecológico	UND	1,00
12	Camilla emergencia	UND	1,00
13	Extintor multipropósito ABC	UND	1,00
14	Botiquín en gabinete	UND	1,00
15	Avisos y señalización informativa	UND	6,00
16	Señalización industrial	UND	10,00
17	Computadores portátiles	UND	16,00
18	Impresora	UND	1,00
19	Televisor	UND	2,00
20	Soporte televisor	UND	2,00
21	Teléfono	UND	1,00
22	Sonido	UND	1,00
23	Micrófono	UND	1,00
24	Silla tipo puff	UND	-
25	Tablero móvil	UND	2,00
26	Mueble móvil para computadores	M2	1,00
27	Señalización placa nombre edificio	UND	1,00
28	Señalización recepción sacúdete	UND	-
29	Tapete de ingreso al centro	UND	1,00
30	Buzón de sugerencias	UND	1,00
NP 01	Ventilador	UND	5,00

## CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- **FINDETER** entrega al **ICBF** la infraestructura garantizando el total cumplimiento de la normatividad, lineamientos y especificaciones establecidas en los TDR para su construcción, acorde a con lo certificado por la interventoría del contrato de obra.
- El valor total del proyecto, incluyendo obra, expensas de la licencia de construcción, interventoría a obra y suministro y dotación de mobiliario, es de **NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 976.723.935,00)**.
- Se deja expresa constancia que la presente entrega al **ICBF** no releva a los contratistas de obra, interventoría y suministro y dotación, contratados por el Patrimonio Autónomo **FINDETER ICBF SIGLO 21**, de las responsabilidades y obligaciones post contractuales a que hacen referencia los contratos y a las establecidas en las normas legales vigentes.
- El **ICBF** se compromete a garantizar los mantenimientos a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el manual de mantenimiento y operación del Centro de Desarrollo Juvenil ubicado en el municipio de Puerto López, departamento de Meta. Respecto a lo anterior es preciso mencionar que el 17 de mayo de 2023 se llevó a cabo jornada de capacitación sobre el mantenimiento y operación del Centro de Desarrollo Juvenil, en acompañamiento de funcionarios del **ICBF (Regional Meta)**. Se adjunta acta de seguimiento suscrita y listado de asistencia, documentos que soportan lo mencionado anteriormente.
- Además, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **ICBF**, **FINDETER** le hace entrega de los siguientes documentos:

**Anexo 1.** Certificado emitido por la interventoría, informando que la infraestructura cuenta con la conexión definitiva de los servicios públicos con sus respectivos medidores cuando aplique.

**Anexo 2.** Certificado emitido por la interventoría informando el cumplimiento de la norma técnica NTC 6047, espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, y certificando la instalación de la señalización de emergencia en el Centro

**Anexo 3.** Certificado emitido por la interventoría informando el total cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al proyecto.

**Anexo 4.** Auto Certificaciones RETIE y RETILAP.

**Anexo 5.** Paz y salvo expedido por Hogar Infantil Puerto López frente a servicios públicos frente a servicios públicos utilizados para la ejecución de la obra.

**Anexo 6.** Balances presupuestales contratos de obra, interventoría y suministro y dotación de mobiliario.

**Anexo 7.** Manual de mantenimiento y operación de la infraestructura, debidamente aprobado por la interventoría y validado por Findeter e ICBF, el cual incluye:

- a. Fichas técnicas y certificados de calidad de los elementos y equipos instalados.
- b. Garantías de los equipos, aparatos y elementos instalados.
- c. Videos, registro fotográfico, planilla de asistencia y acta de seguimiento de la capacitación de mantenimiento y operación.

**Anexo 8.** Manual de mantenimiento del mobiliario y dotación instalado en el Centro Desarrollo Juvenil.

**Anexo 9.** Póliza de cumplimiento actualizada del contrato de obra, en el cual se detalla lo correspondiente al amparo de estabilidad de la obra.



Anexo 9. Acta de inventario por espacios.

Anexo 10. Acta de entrega de llaves.

Anexo 11: Planos récord.

- Por ningún motivo el ICBF permitirá la circulación de personal no autorizado por la Cubierta del Centro de Desarrollo Juvenil de Puerto López, exceptuando casos de mantenimiento y reparación por parte de personal idóneo.
- Se solicita al ICBF, dar un buen manejo y cuidado en muros, pisos y todos los elementos entregados en el proyecto, acatando las recomendaciones del Manual de Mantenimiento y operación suministrado, así como se recomienda realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el buen funcionamiento del Centro de Desarrollo Juvenil de Puerto López.
- Se deja constancia de que el ICBF realizó la visita de inspección y hace la recepción de la obra a entera satisfacción, verificando ítem por ítem y espacio por espacio de la edificación, sin novedad y reclamación alguna.
- El ICBF se compromete asumir la responsabilidad por el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto y todas las demás inherentes o necesarias para el correcto funcionamiento del Centro de Desarrollo Juvenil de Puerto López.
- Se deja expresa constancia ante el ICBF que, de hacerse modificaciones a la infraestructura sin la debida autorización, se perderán los amparos definidos en las pólizas de calidad y estabilidad de la obra.

De acuerdo con lo anterior, **FINDETER** efectúa la entrega del proyecto **CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL UBICADO EN PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DE META**, al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF**, quienes a su vez hacen entrega a **MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO**, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras – ICBF, en su calidad de Coordinadora Administrativa – Regional Meta ICBF, **ANA SOLANYIDA RESTREPO GARCÍA**, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras – ICBF, en su calidad de Coordinadora Centro Zonal Puerto López Regional Meta ICBF, **YESSICA JOHANNA BARAHONA NÚÑEZ** en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente De Lleras – ICBF, en su calidad de Contratista Grupo Administrativo-Apoyo Almacén Regional Meta ICBF, entendiéndose que la administración, operación, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones serán responsabilidad exclusiva de la **REGIONAL META ICBF**. Se deja constancia de la verificación del inventario físico por parte del ICBF, consignada en los documentos de Inventario de Áreas e ítems de suministro de dotaciones adjuntos a la presente acta, así como de la entrega de los planos récord y el manual de mantenimiento.

Con la suscripción de la presente acta, el ICBF entiende que queda a cargo de la operación, mantenimiento, pago de servicios públicos, dotación y seguridad del proyecto **CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL UBICADO EN PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DE META**.

Para efecto de atender cualquier requerimiento de post venta que se presente posterior a la entrega y recibo a satisfacción de la infraestructura y por los próximos cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo final entre contratista de obra e interventoría, dicha situación deberá ser comunicada por escrito y de manera oportuna a **FINDETER – Vicepresidencia Técnica** a través del correo electrónico [correspondencia@findeter.gov.co](mailto:correspondencia@findeter.gov.co) y radicado en físico a la dirección Calle 103 No. 19 - 20 Bogotá, Colombia, Código Postal 110111. Lo anterior bajo el entendido que, previo a la atención de la post venta, se realizará el análisis


respectivo sobre la naturaleza y origen de los daños o situaciones reportadas, con miras a determinar si las mismas se encuentran dentro del alcance obligacional de los contratistas derivados o corresponden a situaciones de mal uso, vandalismo o a un incumplimiento del manual de mantenimiento del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2023, por los que en ella intervinieron.


Por parte de **FINDETER**,

  
**WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DÍAZ**  
Gerente de Infraestructura  
Correo: wesepulveda@findeter.gov.co

Por parte de **FINDETER**,

  
**GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA**  
Profesional de la Gerencia de Infraestructura  
Supervisor contrato de interventoría a Obra  
Correo: gavanegas@findeter.gov.co


Por parte del **FINDETER**,

  
**LAURA DELGADO GUERRERO**  
Profesional de la Gerencia de Infraestructura  
Supervisora contrato dotación y suministro  
Correo: ldelgado@findeter.gov.co


Por parte del **ICBF DIRECCIÓN GENERAL**,

  
**JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA**  
Director Administrativo ICBF  
Supervisor Contrato No. 01014402021

Por parte del **ICBF DIRECCIÓN GENERAL**,

  
**DIANA CATALINA ARCINIEGAS GONZÁLEZ**  
Directora Adolescencia y Juventud ICBF  
Supervisora Contrato No. 01014402021

Por parte del **ICBF REGIONAL META**,

  
**MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO**  
Coordinadora Administrativa  
Dirección Regional Meta ICBF




Por parte del ICBF DIRECCIÓN GENERAL,

  
**PAOLA FABIANA CHACÓN CUADROS**  
Apoyo Técnico a la Supervisión  
Grupo Infraestructura Inmobiliaria

Por parte del ICBF REGIONAL META,

  
**ANA SOLANYDA RESTREPO GARCÍA**  
Coordinadora Centro Zonal Puerto López  
Dirección Regional Meta ICBF

Por parte del ICBF REGIONAL META,

  
**YESSICA JOHANNA BARAHONA NÚÑEZ**  
Contratista Grupo Administrativo-Apoyo Almacén  
Dirección Regional Meta ICBF