



ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-013-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, IDENTIFICADO CON NIT. 900.512.933-9

Entre los suscritos; por una parte el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, en adelante el **PATRIMONIO AUTONOMO**, constituido en virtud del **CONTRATO** de Fiducia Mercantil 68573 suscrito entre FINDETER y **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera, todo lo cual consta en certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que hace parte integral del presente acto, la cual actúa en calidad de vocera y administradora; representada legalmente por **DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.259.607, debidamente autorizada para la suscripción del presente documento, de conformidad con el Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATANTE**, y de la otra, **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**, identificado con **NIT. 900.512.933-9**, representado legalmente por MANUEL GONZALEZ MOLES que en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN** al **CONTRATO No. 68573-013-2019** en adelante, el **CONTRATO** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo y el **CONTRATISTA** celebraron el **1 agosto 2019** el **CONTRATO**, cuyo **OBJETO** es: **"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACIÓN MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA D.C."**.
2. Que el **CONTRATO** establece el plazo de la siguiente manera: **"El plazo global del CONTRATO es de DOCE (12) MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio del respectivo CONTRATO. "**
3. Que el **23 agosto 2019** fue suscrita el **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO**.


Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 1 de 4

VERIFICADO
SERVICIOALCLIENTE@FIDUPREVISORA.CO

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1796 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co





ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-013-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, IDENTIFICADO CON NIT. 900.512.933-9

4. Que de conformidad con el **CONTRATO** este podrá suspenderse temporalmente en su ejecución mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes.
5. Que el 25 de marzo de 2020 mediante Acta de comité de fecha fiduciario No. **7** se instruyó a la Fiduciaria en calidad de Vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO** la suspensión del presente **CONTRATO** por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.
6. Que por indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia registrada en el continente asiático por el virus COVID-19 (Coronavirus) entró en una fase de propagación aguda expandiendo el número de contagiados a nivel mundial y haciendo necesario que se declarara la expansión de esta enfermedad como una Pandemia de carácter global.
7. Que, con ocasión de lo anterior y mediante Decreto 417 el Gobierno Nacional decretó desde el día 17 de marzo de 2020 "*Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional*", advirtiendo los estragos que ha dejado la expansión del virus en nuestro país y el aumento progresivo y constante de los casos positivos. Adicionalmente indica que "*(...) los efectos económicos negativos generados por el nuevo coronavirus Covid-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y permitan adsorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia*"; y en el mismo sentido decretó: "*Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto*".
8. Que, dentro de las medidas adoptadas por parte de la Organización Mundial de la Salud y acogidas por parte del Gobierno Nacional, se ha recomendado el aislamiento social o medidas de cuarentena que permitan que el COVID-19 (Coronavirus), se contagie de persona a persona, siendo recomendable que cada persona guarde los lineamientos necesarios para garantizar que el virus en mención se deje de propagar.

VERIFICADO
SERVICIOALCLIENTE@FIDUPREVISORA.COM.CO
MEDIO

Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 2 de 4



ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-013-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, IDENTIFICADO CON NIT. 900.512.933-9

9. Que, aunado a lo anteriormente expuesto, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto 090 de 19 de marzo de 2020, decretó "*Limitar totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del distrito capital de Bogotá entre el jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, exceptuado las personas y vehículos indispensables (...)*".
10. Que ante las consecuencias sanitarias previstas por el Gobierno Nacional y la necesidad de mitigar los riesgos de salubridad ocasionados por la pandemia coronavirus Covid-19, el mismo expidió el 22 de marzo de 2020 el Decreto 457 de 2020 "*Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden público*", y el cual como consecuencia ordenó en su "*Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones prevista en el artículo 3 del presente Decreto*".
11. Que con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la suspensión del **CONTRATO**, la cual surtirá efecto a partir del día veinticinco (25) de marzo de 2020 por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.
12. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, la presente Acta de Suspensión del **CONTRATO** se registrá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - SUSPENDER la ejecución del **CONTRATO** a partir del día 25 de marzo de 2020 por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo

Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 3 de 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1796 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co





ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-013-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, IDENTIFICADO CON NIT. 900.512.933-9

de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.

SEGUNDA.- GARANTÍAS: El contratista se compromete a informar a la aseguradora los cambios efectuados en virtud de la presente Acta de Suspensión y ajustar las vigencias de los amparos estipulados en el **CONTRATO**

TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás disposiciones del **CONTRATO No. CONTRATO**, que no hayan sufrido modificación a través de la presente Acta de Suspensión permanecerán incólumes.

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente Acta de Suspensión al **CONTRATO** se perfecciona con la firma de las partes.

EL CONTRATANTE

El presente instrumento se suscribe por el Dr. CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE en calidad de Representante Legal de Fiduprevisora S.A. a partir del 25/08/2016, conforme con el certificado emitido por la Superintendencia Financiera.
{fiduprevisora}
Por hoy, por mañana y por siempre

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**

CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE
Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**

Nota: En razón a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en atención a las decisiones adoptadas el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestación de algunos servicios definidos, es claro para las partes y así lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptación integral vía correo electrónico del contenido de la presente acta, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripción del documento. Así las cosas, cada correo electrónico remitido, hará parte integral de esta acta.

EL CONTRATISTA

MANUEL GONZALEZ MOLES
Representante legal
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Nit. 900.512.933-9

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
|  <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p> | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: ADTI-FO-095 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-17 |
|--|--------------------------------------|--|

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 68573-013-2019

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR | |
|--|--|
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORÍA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACIÓN MIRADOR DEL PARAÍSO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, BOGOTÁ D.C |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | 68573-013-2019 (PAF-SCRD-I-017-2019) |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR: | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20, Y EN LA ESTACIÓN MIRADOR DEL PARAÍSO |
| CONTRATISTA: | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA |
| INTERVENTOR: | N.A. |
| SUPERVISOR: | LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO Profesional Gerencia de Infraestructura |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | DOCE (12) MESES |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$981'661.345,00) MCTE. INCLUIDO EL VALOR DEL IVA, COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES. |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 23 de agosto de 2019 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 23 de agosto de 2020 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Suspensión No.1 | Desde 25-03-2020 | Hasta 13-05-2020 |
| | Reinicio No.1 | 14/05/2020 | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN: | 51 días | | |
| PRÓRROGAS: | Prórroga No. 1 | N.A. | |


| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | |
|--|---------------|------|
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS: | CERO (0) DÍAS | |
| ADICIONES: | Adición No 1 | N.A. |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES: | CERO (\$0.0) | |

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *Contrato de Interventoría No. 68573-013-2019 (PAF-TIC-I-017-2019)*, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **25 de marzo de 2020**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la misma.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el **doce (12)** del mes de **octubre** del año **2020**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **FIDUCIARIA LA PREVISORA SA** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **trece (13)** días del mes de **MAYO** del año **2020**

| | |
|---|---|
| <p>CONTRATANTE</p> <p>El presente instrumento se suscribe por el Dr. CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE en calidad de Representante Legal de Fiduprevisora S.A. a partir del 25/08/2016, conforme con el certificado emitido por la Superintendencia Financiera.</p> <p>(fiduprevisora) <i>Por hoy, por mañana y por siempre.</i></p> <p>DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER CORMAGDALENA</p> | <p>CONTRATISTA</p>  <p>VIRGINIA BUSTAMANTE CIFUENTES Representante Legal (S) CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>FINDETER</p>  <p>LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO Supervisor Profesional Gerencia de Infraestructura</p> |  <p>CARLOS ALBERTO CRISTANCHO FREILE Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER (PAF)</p> |
|--|---|

Original: Contratante.
Copis: Contratista o Consultor e Interventor



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------|
| CONTRATO No. | 68573-013-2019 (PAF-SCDR-I-017-2019) | TIPO | INTERVENTORÍA |
| CONTRATISTA | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | VALOR CONTRATO | \$ 981.661.345,00 |
| | | DURACIÓN CONTRATO | 12 MESES |
| FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO | 1/08/2019 | INICIO EJECUCIÓN | 23/08/2019 |
| OTROSÍ | 2 | FECHA OTROSÍ | 31/03/2020 |
| ACTO ASEGURADO | MODIFICACIÓN | VALOR ADICIÓN | |
| | | TIEMPO PRÓRROGA | |
| TIPO DE GARANTÍA | PÓLIZA DE SEGURO | A FAVOR DE | ENTIDADES PARTICULARES |
| ASEGURADORA | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | GARANTÍA No. | 3000100 |
| | | CERTIFICADO(S) | 4 |
| BENEFICIARIO(S) | PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF. NIT. 830.053.105-3, FIDUPREVISORA S.A., SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE NIT 899,999,061-9 | | |

| Amparo | Vigencia | | Valor | (%) |
|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|-----|
| | Desde | Hasta | | |
| CUMPLIMIENTO | 1/08/2019 | / 12/04/2021 | \$ 294.498.404,00 | 30% |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1/08/2019 | / 12/10/2023 | \$ 98.166.135,00 | 10% |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 1/08/2019 | / 12/10/2023 | \$ 294.498.404,00 | 30% |
| | | / | | |
| Total Asegurado | | | \$ 687.162.943,00 | |

OBSERVACIONES: Ampara el contrato 68573-013-2019 (PAF-SCDR-I-017-2019), otrosí No. 2, acta de suspension Covid y su consecuente reinicio.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 040 de 2018 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 1/06/2020

Aprobó

DANIEL J. AMAYA PEREA

DANIEL J. AMAYA PEREA

Abogado Responsable

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|
| CONTRATO No. | 68573-013-2019 (PAF-SCDR-I-017-2019) | TIPO | INTERVENTORÍA |
| CONTRATISTA | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | VALOR CONTRATO | \$ 981.661.345,00 |
| | | DURACIÓN CONTRATO | 12 MESES |
| FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO | 1/08/2019 | INICIO EJECUCIÓN | 23/08/2019 |
| OTROSÍ | | FECHA OTROSÍ | |
| ACTO ASEGURADO | CONTRATO | VALOR ADICIÓN | |
| | | TIEMPO PRÓRROGA | |
| TIPO DE GARANTÍA | PÓLIZA DE SEGURO | A FAVOR DE | ENTIDADES PARTICULARES |
| ASEGURADORA | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | GARANTÍA No. | 1000060 |
| | | CERTIFICADO(S) | 2 |
| BENEFICIARIO(s) | PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO PA FINDETER PAF. NIT. 830.053.105-3, FIDUPREVISORA S.A., SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE NIT 899,999,061-9 TERCEROS AFECTADOS | | |

| Amparo | Vigencia | | Valor | (%) |
|---|-----------|-------------|--------------------------|-----|
| | Desde | Hasta | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 1/08/2019 | / 8/01/2021 | \$ 294.498.404,00 | 30% |
| | | / | \$ - | |
| | | / | \$ - | |
| | | / | \$ - | |
| | | / | \$ - | |
| Total Asegurado | | | \$ 294.498.404,00 | |

OBSERVACIONES: Ampara el contrato 68573-013-2019 (PAF-SCDR-I-017-2019), otrosi No. 2, acta de suspension Covid y su consecuente reinicio.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 040 de 2018 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 1/06/2020

Aprobó

DANIEL J. AMAYA PEREA

DANIEL J. AMAYA PEREA

Abogado Responsable

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

PÓLIZA N°

1000060

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2PREVISORA
SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|-------------|--|--|--|------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------------------|--|-------------|------------------|-------|----------------|-------------|-----|
| SOLICITUD DÍA 29 MES 5 AÑO 2020 | | | CERTIFICADO DE PRORROGA | | | N° CERTIFICADO 2 | | | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | | | CERTIFICADO LÍDER N° | | | A.P. NO | | | | |
| TOMADOR 20029921-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | DIRECCIÓN KR 11B 98 8 OF 206, BOGOTA, CUNDINAMARCA | | | | | | NIT 900.512.933-9 | | | TELÉFONO 6164083 | | | | |
| ASEGURADO 20029921-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | DIRECCIÓN KR 11B 98 8 OF 206, BOGOTA, CUNDINAMARCA | | | | | | NIT 900.512.933-9 | | | TELÉFONO 6164083 | | | | |
| EMITIDO EN BOGOTA | | | | CENTRO OPER | | SUC. | | EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA | | | | | | NÚMERO DE DÍAS | | |
| MONEDA Pesos | | | | 20001 | | 37 | | DÍA 29 | MES 5 | AÑO 2020 | DÍA 1 | MES 8 | AÑO 2019 | A LAS 00:00 | DÍA 12 | MES 2 | AÑO 2021 | A LAS 00:00 | 561 |
| CARGAR A: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | | | | | FORMA DE PAGO 4. 30 DÍAS | | | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ 294,498,404.00 | | | | | | |

Riesgo: 1 -
KR 11 BIS 98 08 OFC. 206, SANTAFA DE BOGOTA DC, BOGOTA

Categoría: 1-EXTRA CONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
|-----|---|-----------------|--------|-----------|
| 1 | ** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 294,498,404.00 | NO | 0.00 |
| 2 | ** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE | 294,498,404.00 | NO | 0.00 |
| 3 | ** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE | 294,498,404.00 | NO | 0.00 |
| 4 | COBERTURA R.C. EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA | 294,498,404.00 | SI | 48,007.27 |

BENEFICIARIOS

| Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Benef |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| AFECTADOS TERCEROS | CC 001 | 100.000 % | NO APLICA |

RCP-016-7 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA EL AJUSTE A LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1 Y ACTA DE REINICIO 1 DE FECHA 13 05 2020 AL CONTRATO 68573-013-2019 (PAF-SCRD-I-017-2019). ASÍ COMO TAMBIÉN SE RECONOCE Y ACEPTA EL OTRO SI N°2 DE FECHA 31 03 2020 EL CUAL NO GENERA MODIFICACIÓN ALGUNA AL VALOR ASEGURADO O VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

SE AJUSTAN 51 DÍAS RESULTANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 12 10 2020

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| PRIMA | \$ *****48,007.27 |
| GASTOS | \$ *****0.00 |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN | \$ *****9,121.38 |
| AJUSTE AL PESO | \$ *****0.35 |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$ *****57,129.00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

29/05/2020 15:28:19

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN | | | | INTERMEDIARIOS | | | | |
|--------------|----------|---|-------|----------------|-------|-----------------------|---|----------|
| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA | CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
| | | | | 4354 | 3 | PREMIUM COLOMBIA LTDA | | |

HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
No.1000060 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: PRORROGA

2

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

IDENTIFICACION DEL PAGO



PREVISORA
SEGUROS

POLIZA No. 1000060

CERTIFICADO No. 2

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Ramo RESPONSABILIDAD CIVIL | | Sucursal UNT LGM SEGUROS LTDA | |
| Valor Prima \$48,007.27 | Valor IVA \$9,121.38 | Tomador 20029921 - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | |
| F. Pago 29/06/2020 | Gastos \$*****0.00 | Valor Prima \$*****48,007.27 | Valor IVA \$*****9,121.38 |

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Artículo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS



LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total de \$ 57,128.65, serán pagadas en los siguientes plazos.

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|----------|------------|-------------|------------------|-----------------|----------|-------|--------|-------------|------------|
| 1 | 29/06/2020 | \$*****0.00 | \$*****48,007.27 | \$*****9,121.38 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------|
| 1000060 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 2 | \$*294,498,404.00 |

En contancia se firma el presente documento en la ciudad de BOGOTA a los 29 días del mes de MAYO de 2020

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA, para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

REPRESENTANTE LEGAL O TOMADOR DE LA POLIZA

LA PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS
GERENTE

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-1



2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA SECTOR PRIVADO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-------------|------|--|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|---|--------|--------|------------------|-------------|------|
| SOLICITUD DÍA 29 MES 5 AÑO 2020 | | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN | | | N° CERTIFICADO 4 | | | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | | | CERTIFICADO LÍDER N° | | | A.P. NO | | |
| TOMADOR 20029921-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | DIRECCIÓN KR 11 BIS 98 08 OFC. 206, SANTAFE DE BOGOTA DC, BOGOTA | | | | | | NIT 900.512.933-9 | | | TELÉFONO 6164083 | | |
| ASEGURADO 134790-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | | | | | | DIRECCIÓN CL 72 N° 10 03, BOGOTA, CUNDINAMARCA | | | | | | NIT 860.525.148-5 | | | TELÉFONO 5945111 | | |
| EMITIDO EN SANTAFE DE BOGOTA DC | | | | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA | | | | | | NÚMERO DE DÍAS | | |
| MONEDA Pesos | | | | 9838 | 37 | DÍA 29 | MES 5 | AÑO 2020 | DÍA 1 | MES 8 | AÑO 2019 | A LAS 00:00 | DÍA 12 | MES 10 | AÑO 2023 | A LAS 00:00 | 1533 |
| CARGAR A: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | | | | FORMA DE PAGO 1. CONTADO | | | VALOR ASEGURADO TOTAL \$687.162.943,00 | | | | | |

BENEFICIARIOS:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

| No. Amparo | Valor Asegurado | NIT: | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|-----------------------------|-----------------|------|--------|------------|------------|-------|
| 1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 294.498.404,00 | SI | SI | 08/03/2021 | 12/04/2021 | 0,00 |
| 2 PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 98.166.135,00 | SI | SI | 08/09/2023 | 12/10/2023 | 0,00 |
| 3 CALIDAD DEL SERVICIO | 294.498.404,00 | SI | SI | 12/10/2020 | 12/10/2023 | 0,00 |

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 68573-013-2019 PAF -SCDR-i-021-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL SOCIAL JURIDICA Y TECNICA A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20 Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTA.

ACLARACION:

ASEGURADO Y O BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF

NOTA:

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA GARANTIA SE RIGUE BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- INAPLICABILIDAD DE LA CLAUSULA DE PROPORCIONALIDAD.
- IRREVOCABILIDAD DEL SEGUROS Y NO MODIFICACION DE LOS TERMINOS DEL SEGUROS SIN CONSENTIMIENTO DEL CONTRATANTE.
- NO TERMINACION AUTOMATICA DEL SEGURO.
- AMPARO AUTOMATICO HASTA DE 30 DIAS PARA PRORROGAS.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| PRIMA | \$*****0,00 |
| GASTOS | \$*****0,00 |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN | \$*****0,00 |
| AJUSTE AL PESO | \$*****0,00 |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$*****0,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

29/05/2020 15:01:52

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN | | | INTERMEDIARIOS | | | | | |
|--------------|----------|---|----------------|-------|-------|----------------------|---|----------|
| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA | CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
| | | | | 4354 | 3 | PREMIUM COLOMBIA LTD | | |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3000100
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN

4

- RENUNCIA EXPRESA AL DERECHO DE SUBROGACION DE LA ASEGURADORA CONTRA EL CONTRATANTE, SUS MATRICES Y FILIALES.
 - INOPOBINILIDAD DE EXCEPCIONES DE LAS COMPAÑIA DE SEGUROS AL ASEGURADO.
 - IMPROSEDENCIA DE LA FIGURA DE LA AGRAVACION DEL ESTADO DEL RIESGO.
 - NO SE REQUERIRA DECLATATORIA JUDICIAL PARA DEMOSTRAR EL INCUMPLIMIENTO.
- *****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA EL AJUSTE A LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1 Y ACTA DE REINICIO 1 DE FECHA 13 05 2020 AL CONTRATO 68573-013-2019 (PAF-SCRD-I-017-2019). ASÍ COMO TAMBIÉN SE RECONOCE Y ACEPTA EL OTRO SI N°2 DE FECHA 31 03 2020 EL CUAL NO GENERA MODIFICACIÓN ALGUNA AL VALOR ASEGURADO O VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

SE AJUSTAN 51 DÍAS RESULTANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 12 10 2020

SE ACLARA LA VIGENCIA DESDE DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA ASÍ

CUMPLIMIENTO 01 08 2019 hasta 12 04 2021
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 01 08 2019 hasta 12 10 2023
CALIDAD DEL SERVICIO 01 08 2019 hasta 12 10 2023

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

PÓLIZA N°

3000100

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2
PREVISORA
SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA SECTOR PRIVADO

| SOLICITUD | | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN | | | N° CERTIFICADO | | | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | | | CERTIFICADO LÍDER N° | | | A.P. | | |
|--|-----|-----|---|--|--|-------------------|--|--|----------------------|--|--|-----------------------|--|--|----------------|--|--|
| DÍA | MES | AÑO | | | | 4 | | | | | | | | | NO | | |
| TOMADOR | | | 20029921-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | | | | NIT | | | 900.512.933-9 | | |
| DIRECCIÓN | | | KR 11 BIS 98 08 OFC. 206, SANTAFE DE BOGOTA DC, BOGOTA | | | | | | | | | TELÉFONO | | | 6164083 | | |
| ASEGURADO | | | 134790-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. | | | | | | | | | NIT | | | 860.525.148-5 | | |
| DIRECCIÓN | | | CL 72 N° 10 03, BOGOTA, CUNDINAMARCA | | | | | | | | | TELÉFONO | | | 5945111 | | |
| EMITIDO EN | | | SANTAFE DE BOGOTA DC | | | EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA | | | | | | NÚMERO DE DÍAS | | |
| MONEDA | | | Pesos | | | DÍA MES AÑO | | | DÍA MES AÑO | | | DÍA MES AÑO | | | | | |
| TIPO CAMBIO | | | 1,00 | | | 9838 37 29 5 2020 | | | 1 8 2019 00:00 | | | 12 10 2023 00:00 | | | 1533 | | |
| CARGAR A: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA | | | | | | | | | FORMA DE PAGO | | | VALOR ASEGURADO TOTAL | | | | | |
| | | | | | | | | | 1. CONTADO | | | \$687.162.943,00 | | | | | |

BENEFICIARIOS:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

| No. Amparo | Valor Asegurado | NIT: | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|-----------------------------|-----------------|---------------|--------|------------|------------|-------|
| 1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 294.498.404,00 | 860.525.148-5 | SI | 08/03/2021 | 12/04/2021 | 0,00 |
| 2 PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 98.166.135,00 | | SI | 08/09/2023 | 12/10/2023 | 0,00 |
| 3 CALIDAD DEL SERVICIO | 294.498.404,00 | | SI | 12/10/2020 | 12/10/2023 | 0,00 |

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 68573-013-2019 PAF -SCDR-i-021-2019 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL SOCIAL JURIDICA Y TECNICA A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN LAS PILONAS 10 Y 20 Y EN LA ESTACION MIRADOR DEL PARAISO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMICABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTA.

ACLARACION:

ASEGURADO Y O BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF

NOTA:

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA GARANTIA SE RIGUE BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- INAPLICABILIDAD DE LA CLAUSULA DE PROPORCIONALIDAD.
- IRREVOCABILIDAD DEL SEGUROS Y NO MODIFICACION DE LOS TERMINOS DEL SEGUROS SIN CONSENTIMIENTO DEL CONTRATANTE.
- NO TERMINACION AUTOMATICA DEL SEGURO.
- AMPARO AUTOMATICO HASTA DE 30 DIAS PARA PRORROGAS.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| PRIMA | \$*****0,00 |
| GASTOS | \$*****0,00 |
| IVA-RÉGIMEN COMÚN | \$*****0,00 |
| AJUSTE AL PESO | \$*****0,00 |
| TOTAL A PAGAR EN PESOS | \$*****0,00 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3. DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

29/05/2020 15:01:52

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN | | | | INTERMEDIARIOS | | | | |
|--------------|----------|---|-------|----------------|-------|----------------------|--------|----------|
| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA | CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
| | | | | 4354 | 3 | PREMIUM COLOMBIA LTD | 30,00% | 0,00 |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3000100
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN

4

- RENUNCIA EXPRESA AL DERECHO DE SUBROGACION DE LA ASEGURADORA CONTRA EL CONTRATANTE, SUS MATRICES Y FILIALES.
- INOPOBINILIDAD DE EXCEPCIONES DE LAS COMPAÑIA DE SEGUROS AL ASEGURADO.
- IMPROSEDENCIA DE LA FIGURA DE LA AGRAVACION DEL ESTADO DEL RIESGO.
- NO SE REQUERIRA DECLATATORIA JUDICIAL PARA DEMOSTRAR EL INCUMPLIMIENTO.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA EL AJUSTE A LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN 1 Y ACTA DE REINICIO 1 DE FECHA 13 05 2020 AL CONTRATO 68573-013-2019 (PAF-SCRD-I-017-2019). ASÍ COMO TAMBIÉN SE RECONOCE Y ACEPTA EL OTRO SI N°2 DE FECHA 31 03 2020 EL CUAL NO GENERA MODIFICACIÓN ALGUNA AL VALOR ASEGURADO O VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

SE AJUSTAN 51 DÍAS RESULTANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 12 10 2020

SE ACLARA LA VIGENCIA DESDE DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA ASÍ

CUMPLIMIENTO 01 08 2019 hasta 12 04 2021
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 01 08 2019 hasta 12 10 2023
CALIDAD DEL SERVICIO 01 08 2019 hasta 12 10 2023

DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

IDENTIFICACION DEL PAGO



POLIZA No. 3000100

CERTIFICADO No. 4

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

SEGUROS

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo
CUMPLIMIENTO

Sucursal
UNT LGM SEGUROS LTDA

| | | |
|--------------------|------------------|--|
| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
| \$0,00 | \$0,00 | 100029988-CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|-----------|
| 29/05/2020 | \$*****0,00 | \$*****0,00 | \$*****0,00 | | | | |

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el Artículo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

CONVENIO DE PAGO: 1. CONTADO



LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total \$0,00

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|--------|-------------|------------|
| 1 | 29/05/2020 | \$*****0,00 | \$*****0,00 | \$*****0,00 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---------|--------------|-------------|------------------|
| 3000100 | CUMPLIMIENTO | 4 | \$687.162.943,00 |

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de SANTAFE DE BOGOTA DC a los 29 días del mes de mayo de 2020

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA, para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

APRECIADO CLIENTE

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2