

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

**CONTRATO**       **PROYECTO**       **FASE/ETAPA**  No. II

*Contrato:* aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<i>OBRA/SEDE TERRITORIAL MINTRABAJO QUIBDO</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>LA REVISION, AJUSTE DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA SEDE TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN QUIBDÓ</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	<i>89732-001-2022 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-004-2022)</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<i>LA REVISION, AJUSTE DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA SEDE TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN QUIBDÓ</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>CONSORCIO TERRITORIAL QUIBDO, Identificado con NIT. 901.575.545-8 Integrado por: RING INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES S.A.S, identificado con cedula de ciudadanía no. 900.490.810-5, representada legalmente por ROBERTO CARLOS GARCÍA HOYOS identificado con cédula de ciudadanía No. 72.291.146 de Barranquilla con un porcentaje de participación del 50%, y MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.422.228 expedida en San Marcos con un porcentaje de participación del 50% Representante Legal: DANIEL JOSE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.859.148, expedida en Sincelejo</i>
<b>INTERVENTOR:</b>	<i>CONSORCIO MACUIRA, Identificado con Nit: 901.401.675-0 Integrado por: ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 77.105.588, con un porcentaje de participación del 34%; FABIO ALFONSO BAYONA RAMÓN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.468.680, con un porcentaje de participación del 33% y WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con Cédula de Cédula de Ciudadanía No. 80.807.980, con un porcentaje de participación del 33% Representante Legal: Ernesto Fabián Pérez Misath identificado con cedula de ciudadanía No 77.105.588 de Chiriguaná Cesar</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>MARCELA PEREZ MENDOZA SUPERVISOR FINDETER</i>

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>TRES (3) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO IL QUINIENOS SETENTA PESOS (\$917.028.570,00)M/CTE</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>MAYO 09 DE 2022 (09/05/2022)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>MARZO 02 DE 2023 (02/03/2023)</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No 1	<i>Desde</i> 21/06/2022	<i>Hasta</i> 20/07/2022.
	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No.1	<i>21/07/2022</i>	
	Suspensión No 2	<i>Desde</i> 10/01/2023	<i>Hasta</i> 24/01/2023
	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No.1	<i>25/01/2023</i>	
	<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>CUARENTA Y CINCO DIAS</i>	
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	<i>1 mes y 5 días</i>	
	Prórroga No.2	<i>4 meses</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>5 MESES Y 5 DIAS</i>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No 1	<i>SEISCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 601.636.782,00 M/CTE</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>SEISCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 601.636.782,00 M/CTE</i>		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO DE OBRA 89732-001-2022 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-004-2022)**, de acuerdo

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--------------------------------------	--


con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el diez (10) del mes de enero de 2022 toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del (contrato, proyecto, fase/etapa), y se define como nueva fecha de terminación el *dos (02)* días del mes de *marzo* del año *2023*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A FINDETER (PAF)** para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veinticinco (25)* días del mes de *enero* del año *2023*.

**CONTRATANTE**



**Firma**

**CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDEUPREVISORA S.A**  
 En su calidad de vocera y administradora del  
**PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER-**  
**MINTRABAJO 465-2019**

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy   
 Coordinadora Jurídica patrimonios autónomos Findeter.

**CONTRATISTA**



**Firma**

**DANIEL JOSE GONZALES MARTINEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO TERRITORIAL QUIBDO**  
 NIT: 901.575.545-8

**INTERVENTOR**



**Firma**

**ERNESTO PEREZ MISATH**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO MACUIRA**

**SUPERVISION**



**Firma**

**MARCELA PEREZ**  
 SUPERVISOR CONTRATO  
**FINDETER**

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor