

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 2

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA”
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 3-1-92579-16 (PAF-SENA-I-017-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Etapa 2
CONTRATISTA	INGENIERÍA MASTER S.A.S. Representada legalmente por la señora CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.422.272.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	9 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS NOVENA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 267.398.775,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	13/06/2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	28/06/2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	2 MESES (Hasta el 13 de mayo de 2023)	
	Prórroga No. 2	1 MES Y 15 DIAS (Hasta el 28 de junio de 2023)	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	1 MES Y 15 DIAS (Hasta el 28 de junio de 2023)		
ADICIONES	Adición No 1	TREINTA Y SEIS MILLONES, CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ,CON VEINTISEIS CENTAVO (\$ 36.453.623,26) M/CTE	
	Adición No 3	VEINTISIETE MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y DOSPESOS (\$27.429.972,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	SESENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$63.883.595,26) M/CTE		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	12 MESES Y 15 DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS, CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$331.282.370,26) M/CTE >
FECHA DE TERMINACIÓN	28/06/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Fase dando 2, cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	INFORME MENSUAL 9 (febrero 1 al 28)	Devuelto para ajustar según observaciones de la supervision

2	INFORME MENSUAL 10 (marzo 1 al 31)	Presentado sin revisar hasta tanto se apruebe el informe anterior
3	INFORME MENSUAL 11 (abril 1 al 30)	Sin presentar
4	INFORME MENSUAL 12 (mayo 1 al 31)	Sin presentar
5	INFORME MENSUAL 13 (junio 1 al 28)	Sin presentar
6	INFORME FINAL ETAPA 2	Sin presentar
6	DOCUEMNTOS PARA CIERRE DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	Sin presentar


El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en QUINCE DIAS (15) hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA NIT.830.052.998-9ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintiocho (28) días* del mes de junio del año 2023.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR




Firma
Claudia Del Pilar Suarez Angarita

REPRESENTANTE LEGAL



Firma
Olga Maria Muñoz Muñoz
Supervisor
En representación de FINDETER

FIDUCIARIA



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER SENA

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	------------------------------	--

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor