

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

*Contrato: 3-1-96322-03 (PAF-SENA-O-030-2021)*

*Proyecto: SEDE BOSTON.*

*Fase o Etapa: 1*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-96322-03 (PAF-SENA-O-030-2021)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	DISEÑO DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO BCS INSOL 2021
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO ARA JPS
<b>SUPERVISOR</b>	MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	2.5 MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$23.802.823)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	17/08/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	01/11/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y			
			Desde	Hasta
		Suspensión No.1	N.A	
	Prórroga a la suspensión No.	N.A		
	Reinicio No. 1	N.A.		
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N.A.			

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	N.A.
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	N.A.	
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N.A.
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N.A.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	2.5 MESES
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$23.802.823)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	1/11/2021

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la etapa No **I** se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedan sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría tal como se describe a continuación.

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y REVISAR Y APROBAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Presupuesto detallado	El producto fue entregado y se encuentra en revisión por parte de la interventoría
2	Análisis de precios unitarios	El producto fue entregado y se encuentra en revisión por parte de la interventoría
3	Programa de actividades	El producto fue entregado y se encuentra en revisión por parte de la interventoría
4	Plan de Gestión Social y Reputacional	El producto fue entregado y se encuentra en revisión por parte de la interventoría
5	Plan de Coordinación logística para intervención	El producto fue entregado y se encuentra en revisión por parte de la interventoría

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **un (1)** días del mes de **noviembre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

  
Firma  
**CLARA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO BCS – INSOL 2021

  
Firma  
**JORGE ELIECER PARRA SALINAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO ARA JPS

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor