

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

Contrato: 3-1-96322-04 (PAF-SENASUCRE-I-035-2021)

Proyecto: CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO SEDE BOSTON

Fase o Etapa: 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-96322-04 (PAF-SENASUCRE-I-035-2021)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CUBIERTA EN LA ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO ARA JPS</i>
SUPERVISOR	<i>MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO</i>
PLAZO INICIAL PROYECTO	<i>CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</i>
PLAZO INICIAL ETAPA I	<i>DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</i>
PLAZO INICIAL ETAPA II	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR INICIAL PROYECTO	<i>TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE (\$37.807.108)</i>
VALOR INICIAL ETAPA I	<i>DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$16.747.376,00)</i>
VALOR INICIAL ETAPA II	<i>VEINTINUN MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$21.059.732)</i>
FECHA DE INICIO ETAPA I	<i>17/08/2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	<i>01/11/2021</i>
FECHA DE INICIO ETAPA II	<i>24/02/2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	<i>23/06/2022</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> N.A.	<i>Hasta</i>
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DE ETAPA II	
PLAZO EJECUTADO	<i>CUATRO (4) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>VEINTIÚN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS (\$21'059.732,00)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>23/06/2022</i>

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la etapa No 2 los productos contratados para entregar en esta etapa se encuentran en el estado indicado, quedando algunos sujetos a entrega por parte del contratista y a verificación y aprobación por parte de la interventoría tal como se describe a continuación:

N.A.

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA		
No	ENTREGABLE	ESTADO
1	Informe mensual No. 1	Pendiente de entrega
2	Informe mensual No. 2	Pendiente de entrega
3	Informe Final	Pendiente de entrega

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **junio** del año **2022**.

EL CONTRATISTA



Firma
JORGE ELIECER PARRA SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARA – JPS

CONTRATANTE



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER – SENA REGIONAL SUCRE

SUPERVISOR



Firma
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO
SUPERVISOR
FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor