

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

*Contrato: 3-1-96322-04 (PAF-SENASUCRE-I-035-2021)*

*Proyecto: ALMACEN SEDE LA GALLERA*

*Fase o Etapa: I*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-96322-04 (PAF-SENA-I-035-2021)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO BCS INSOL 2021
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO ARA JPS
<b>SUPERVISOR</b>	MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$77'144.433)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	17/08/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$77'144.433)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (ETAPA I)</b>	01/01/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN REAL (ETAPA I)</b>	01/01/2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No. 3-1-96322-04 (PAF-SENASUCRE-I-035-2021), Proyecto Almacén sede la Gallera, Etapa I**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **01** del mes de **enero** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 3-1-96322-04 (PAF-SENASUCRE-I-035-2021), Proyecto Almacén sede la Gallera, Etapa I** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.


ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Informes semanales	UND	20
2	Informes mensuales	UND	5
3	Informe final	UND	1

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Veintinueve (29)** días del mes de **Abril** del año **2022**.

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**  
**JORGE ELIECER PARRA SALINAS**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO ARA - JPS  
C.C No. 79.262.203

**CONTRATANTE**



**Firma**  
**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL  
PATRIMONIO AUTONOMO  
FINDETER – SENA REGIONAL SUCRE

**SUPERVISOR**

  
\_\_\_\_\_  
**Firma**  
**MARÍA CAMILA GÓMEZ RUBIANO**  
**SUPERVISOR**  
**FINDETER**

*Nota:* para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

*Nota:* La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor