

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: 3-1-96322-06 (PAF-SENASUCRE-I-068-2021):

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | <i>INTERVENTORIA</i> |
| OBJETO DEL CONTRATO | <i>INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTALSOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE</i> |
| NÚMERO DEL CONTRATO | <i>3-1-96322-06 (PAF-SENASUCRE-I-068-2021)</i> |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR: | <i>INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTALSOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DE STUDIOS TECNICOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE</i> |
| CONTRATISTA | <i>ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO</i> |
| INTERVENTOR | <i>N/A</i> |
| SUPERVISOR | <i>MARIA CAMILA GOMEZ</i> |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>SEIS (6) MESES</i> |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$73.249.900,00) M/CTE., INCLUIDO IVA</i> |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>15/12/2021</i> |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>15/06/2022</i> |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|
| SUSPENSIONES REINICIOS: | Y | Suspensión No.1 | <i>Desde</i> N/A | <i>Hasta</i> N/A |
| | | Prórroga a la suspensión No. | N/A | N/A |
| | | Reinicio No. 1 | N/A | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN | N/A | | | |
| PRÓRROGAS | Prórroga No. 1 | | | |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS | TREINTA (30) DIAS CALENDARIO | | | |
| ADICIONES | Adición No. 1 | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$5.492.238.00) M/CTE. | | |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$5.492.238.00) M/CTE. | | | |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | SEIS (6) MESES Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (\$78.742.138.00) M/CTE., |
| FECHA DE TERMINACIÓN | CATORCE (14) DE JULIO DE 2022 |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No 3-1-96322-06 (PAF-SENASUCRE-I-068-2021) dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


| PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|--|
| No. | ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
| 1 | INFORMES MENSUALES No. 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | INFORME FINAL | EL INFORME SE ENCUENTRA PENDIENTE DEBIDO A QUE AUN NO SE HA OFICIALIZADO LA ENTREGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION, LO CUAL IMPIDE |

FINALIZAR EL PROCESO DE
ACUERDO A LOS REQUISITOS
CONTRACTUALES

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de julio del año 2022

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




Firma
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO

EN REPRESENTACION PROPIA



Firma
MARIA CAMILA GÓMEZ

SUPERVISORA FINDETER



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
Representante legal
BBVA MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - SENA REGIONAL SUCRE

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor