

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto										
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal					
CONTRATACION													
1	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a Findeter debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia por parte del contratista	Contratista	1	2	2	2	2	1	2	2	4	Alto	
2	Inhabilidad o incompatibilidad por parte del contratista debido a que no informa esto al momento de la presentación de la propuesta	Contratista	1	1	1	1	2	2	1	2	2	Bajo	
3	Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista no firma el contrato	Contratista	1	2	1	1	1	1	1	1	2	Mediano	
4	Retrasos en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio	Contratista	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	Mediano
OPERATIVO													
5	Errores en el dominio de la página que impidan el acceso y disponibilidad de la información en la misma (derrumbio de servicios), debido a fallas técnicas en el hosting.	Contratista	1	1	1	4	1	1	1	3	4	Alto	
6	Alteración o eliminación de la información publicada en la página debido a hackeo de la misma.	Contratista	1	2	1	4	2	2	1	2	4	Alto	
7	Retrasos en la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	2	1	2	1	1	1	2	2	Mediano	
8	Retrasos en la ejecución del contrato debido a desacuerdo entre las partes con respecto a los productos entregables en ejecución del contrato o respecto del alcance de los mismos.	Contratista	1	3	1	2	1	1	1	3	3	Mediano	
9	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato, sin aprobación de la supervisión.	Contratista	1	2	3	3	1	1	1	2	3	Mediano	
10	Incumplimiento al contrato debido a muerte y/o accidente del contratista, representante legal y/o personal.	Contratista	1	2	1	1	1	1	1	1	2	Bajo	
11	Retrasos o incumplimiento durante la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado durante la ejecución o necesidades de soporte.	Contratista	1	3	1	2	1	1	1	2	3	Mediano	
12	Retrasos en la ejecución del contrato debido a dificultades en disponibilidad o retiro de equipo técnico calificado y equipos requeridos.	Contratista	1	3	1	2	1	1	1	2	3	Mediano	
13	Divulgación limitada de la información debido a la falta de capacidad de almacenamiento de información en el hosting.	Contratista	1	2	1	2	1	1	1	3	2	Bajo	
14	Incumplimiento al contrato según lo establecido para la reuniones requeridas debido a fallas en los sistemas de comunicación en el momento de hacer las teleconferencias.	Contratista	1	2	1	1	1	1	1	2	2	Bajo	
15	Fallas en la disponibilidad e integridad de la información debido a errores técnicos en el momento de hacer la migración a la página de la gubernación.	Contratista	1	3	1	3	2	1	1	2	3	Mediano	
ENTREGABLES													
16	Incumplimiento, suspensiones o prorrogas del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Contratista	1	2	1	1	1	1	2	2	4	Alto	
17	Incumplimiento o retrasos en la ejecución del contrato debido a entregables incompletos o no cumplen con las normas o especificaciones técnicas y de diseño.	Contratista	1	3	1	3	1	1	1	2	3	Mediano	
POlíticos													
18	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación interinstitucional.	Contratista	1	3	1	1	1	1	1	3	3	Mediano	
19	Incumplimiento normativo debido a la violación de la Ley de protección de datos personales.	LABORAL	1	1	1	1	1	3	4	2	4	Alto	
20													
Afectaciones en la ejecución del contrato debido a ausencia del personal por el inoportuno pago de salarios y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos los aportes en seguridad social, prestaciones sociales y todo tipo de indemnizaciones.													
CAPITAL ECONOMICO													
21	Reducción inoportuna de las cuentas de cobro y sus anejos por parte del contratista (correctamente diligenciadas y firmadas)	Contratista	1	2	1	1	1	1	1	3	2	Bajo	
22	Incumplimiento o retrasos en la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Contratista	1	2	1	1	1	1	2	1	2	Bajo	