



Objeto: Contratar la prestación del servicio de apoyo logístico, operación y suministro de alimentos y bebidas, para el desarrollo de los talleres provinciales en el marco de la tercera ronda asociada a la Etapa III -  
Formulación, del proyecto Plan de Ordenamiento Departamental de Santander.

Anexo No. 1 Matriz de Riesgo

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto							Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional	Legal					
1	RIESGOS DE DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA A FINDETER DEBIDO A DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES REALES Y ACTUALES DEL MERCADO O FALTA DE EXPERIENCIA.	Contratista	1	1	2	2	2	2	1	1	Improbable	Menor	Bajo
2	RIESGOS DE CONTRATACIÓN REPROCESO EN LAS CONVOCATORIAS DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO FIRMA EL CONTRATO.	Compartido	1	2	2	1	1	1	1	1	Improbable	Menor	Bajo
3	RIESGOS DE REPROCESO EN LAS CONVOCATORIAS DEBIDO A QUE LA CONVOCATORIA RESULTA DESIERTA.	Contratista	1	3	3	2	2	2	2	2	Posible	Moderado	Medio
4	RIESGOS DE MODIFICACIONES DE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR Y/O ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES. MODIFICACIONES DE ALGUNOS DE LOS ALCANCES DEL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	Contratista	1	1	2	2	2	2	1	1	Raro	Menor	Bajo
5	RIESGOS DE AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A DIFICULTAD EN EL ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.	Contratista	1	2	2	1	2	1	1	1	Improbable	Menor	Bajo
6	RIESGOS DE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DEBIDO A ERRORES HUMANOS, ALMACENAMIENTO INADECUADO O FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	Contratista	1	3	2	1	2	2	1	1	Improbable	Moderado	Medio
7	RIESGOS DE UTILIZACIÓN INDEBIDA O REVELACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A UN TERCERO NO AUTORIZADO POR PARTE DEL CONTRATISTA.	Contratista	1	1	2	1	1	1	1	1	Raro	Menor	Bajo
8	RIESGOS DE AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A FACTORES NATURALES (CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA, DESASTRES NATURALES).	Contratista	2	2	2	1	1	1	2	2	Posible	Menor	Bajo
9	RIESGOS DE AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES DEL TERRENO ADVERSAS.	Contratista	1	1	2	1	1	1	1	1	Improbable	Menor	Bajo
10	RIESGOS DE AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A ALTERACIONES O FACTORES DE ORDEN PÚBLICO (PAROS, HUELGAS).	Contratista	1	2	2	1	2	2	1	1	Posible	Menor	Bajo
11	RIESGOS DE DAÑOS CAUSADOS A BIENES O PROPIEDADES DE TERCEROS DEBIDO A LA EJECUCIÓN PROPIA DEL CONTRATO.	Contratista	1	1	2	2	2	2	1	1	Improbable	Menor	Bajo
12	RIESGOS DE DIFICULTADES, PARÁLISIS O IMPOSIBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.	Contratista	1	2	3	1	1	1	2	2	Improbable	Moderado	Medio