

Contratar una consultoría que realice los estudios base contemplados como parte del diagnóstico de la metodología del programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas, los cuales incluyen el análisis de la huella urbana histórica y actual y escenarios futuros, análisis de amenazas naturales y vulnerabilidad al cambio climático e inventario de gases tipo efecto invernadero, del área metropolitana de Cúcuta conformada por los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander (Norte de Santander).

Nro.	Riesgo	Impactos						Probabilidad	Impacto Final	Severidad	Nivel de Riesgo
		COSTO DEL PROYECTO (Valor del Proyecto)	TIEMPO DEL PROYECTO (Meses)	ALCANCE	CALIDAD	REPUTACIONAL	LEGAL				
1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
	No firma del contrato por parte del proponente seleccionado.	1	3	1	1	1	1	1	3	3	Moderado
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista/consultor	1	3	3	3	3	2	1	3	3	Moderado
	Lentitud en el desarrollo de los componentes de ejecución del proyecto	1	3	2	2	2	1	1	3	3	Moderado
	Inexperiencia con la tecnología por parte del Contratista/Consultor	1	2	2	2	1	1	1	2	2	Bajo
	Fallas en la Supervisión	1	3	3	4	4	3	1	4	4	Moderado
	Soporte deficiente de las solicitudes realizadas por el supervisor de contrato	2	3	4	3	4	3	1	4	4	Moderado
	<u>Supervisión</u> Retraso en la entrega de los proyectos al cliente.	1	4	2	2	4	3	2	4	8	Alto
	Errores que hayan quedado en los Términos de Referencia, precios, descripción de la necesidad, viabilidad del proyecto, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad.	1	2	2	2	1	1	1	2	2	Bajo
	Demandas por parte del consultor por incumplimiento de las obligaciones de la Financiera.	1	1	1	1	2	3	1	3	3	Moderado
	Circunstancias de causa mayor que impidan la ejecución del contrato	2	3	3	2	2	1	1	3	3	Moderado
	Circunstancias de causa mayor que impidan la liquidación del contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Inusual
	Bajo nivel de coordinación en cuanto a la gestión administrativa del programa entre las Entidades involucradas.	1	3	1	1	2	1	2	3	6	Moderado
	Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental del programa.	1	1	1	1	1	1	2	1	2	Bajo
2. RIESGOS ASOCIADOS A LOS RESULTADOS											
	Desacuerdo entre las partes con respecto a los productos entregables en ejecución del contrato o respecto del alcance de los mismos	1	2	3	2	3	3	1	3	3	Moderado
	No pago oportuno por parte de la entidad de las cuentas del contratista, una vez se radiquen en debida forma.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Inusual
	Propuesta elaborada por parte de los proponentes sin valorar las condiciones reales y actuales del mercado .	2	3	3	3	3	3	1	3	3	Moderado
	Estándar bajo de entregables	1	3	1	3	2	1	1	3	3	Moderado
3. RIESGOS ASOCIADOS AL PERSONAL REQUERIDO											
	Mal desempeño de empleados o personal del contratista	1	2	2	3	2	1	1	3	3	Moderado
	Pérdida de personal calificado o experimentado	1	3	3	3	2	1	1	3	3	Moderado