

Nro.	Riesgo	Impactos						Probabilidad	Impacto Final	Severidad	Nivel de Riesgo
		COSTO DEL PROYECTO (Valor del Proyecto)	TIEMPO DEL PROYECTO (Meses)	ALCANCE	CALIDAD	REPUTACIONAL	LEGAL				
1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
	No firma del contrato por parte del proponente seleccionado.	1	3	1	1	1	1	1	3	3	Moderado
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista/consultor	2	3	3	3	3	2	1	3	3	Moderado
	Lentitud en el desarrollo de los componentes de ejecución del proyecto	2	3	2	2	1	1	1	3	3	Moderado
	Inexperiencia con la tecnología por parte del Contratista/Consultor	2	3	2	2	1	1	1	3	3	Moderado
	Fallas en la Supervisión	2	3	4	3	4	3	1	4	4	Moderado
	SopORTE deficiente de las solicitudes realizadas por el supervisor de contrato	2	3	4	3	4	3	1	4	4	Moderado
	<u>Supervisión</u> Retraso en la entrega de los proyectos al cliente.	2	3	4	3	4	3	2	4	8	Alto
	Errores que hayan quedado en los Términos de Referencia, precios, descripción de la necesidad, viabilidad del proyecto, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad.	1	2	1	1	1	1	1	2	2	Bajo
	Demandas por parte del consultor por incumplimiento de las obligaciones de la Financiera.	1	1	1	1	2	3	1	3	3	Moderado
	Circunstancias de causa mayor que impidan la ejecución del contrato	1	3	3	2	1	1	1	3	3	Moderado
	Circunstancias de causa mayor que impidan la liquidación del contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Inusual
	Bajo nivel de coordinación en cuanto a la gestión administrativa del programa entre las Entidades involucradas.	1	3	1	1	1	1	2	3	6	Moderado
	Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental del programa.	1	2	1	1	1	1	2	2	4	Bajo
2. RIESGOS ASOCIADOS A LOS RESULTADOS											
	Desacuerdo entre las partes con respecto a los productos entregables en ejecución del contrato o respecto del alcance de los mismos	1	4	3	2	2	3	1	4	4	Moderado
	No pago oportuno por parte de la entidad de las cuentas del contratista, una vez se radiquen en debida forma.	1	1	1	1	2	2	1	2	2	Bajo
	Propuesta elaborada por parte de los proponentes sin valorar las condiciones reales y actuales del mercado .	1	3	3	3	3	3	1	3	3	Moderado
	Estándar bajo de entregables	2	2	3	2	1	1	1	3	3	Moderado
3. RIESGOS ASOCIADOS AL PERSONAL REQUERIDO											
	Mal desempeño de empleados o personal del contratista	2	2	3	3	1	1	1	3	3	Moderado
	Pérdida de personal calificado o experimentado	1	3	3	3	1	1	1	3	3	Moderado