


PLAN DE TRABAJO CARTAGO CE ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO

FASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO - CIUDADES EMBLEMÁTICAS MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE																			
			LINEA DE TIEMPO (semanas)																			
			sep-22					oct-22				nov-22					dic-22					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4					
PRECONTRACTUALES	Firma contrato	REP FINDETER - CARTAGO		Sept. 9																		
	Firma acta de inicio	REP FINDETER - CARTAGO																				
	Elaboración y revisión del Plan de Trabajo	LIDER PROYECTO FINDETER																				
	HITO: Aprobación Plan de Trabajo por Municipio.	SUPERVISOR CARTAGO																				
	Facturación primer pago	LIDER PROYECTO FINDETER																				
ALISTAMIENTO	Revisión de información	EQUIPO FINDETER																				
	Reunión seguimiento y preparación misión	EQUIPO FINDETER																				
	Levantamiento y consolidación Mapeo de actores.	EQUIPO FINDETER																				
	Recopilación y elaboración del inventario de proyectos y acciones .	EQUIPO FINDETER																				
	Recopilación información y diligenciamiento de batería de indicadores .	EQUIPO FINDETER																				
	HITO: Entrega mapeo de Actores, Inventario de Proyectos y primera versión de Batería de indicadores y semaforización.	SUPERVISOR FINDETER																				
	Período de revisión de entregables por Municipio	SUPERVISOR CARTAGO																				
	Facturación segundo pago	LIDER PROYECTO FINDETER																				
DIAGNÓSTICO	Elaboración contenidos contexto y vocación.	EQUIPO FINDETER																				
	Aplicación de Priorización según batería indicadores (Interna).	EQUIPO FINDETER																				
	Elaboración, consolidación del Diagnóstico.	EQUIPO FINDETER																				
	HITO: Entrega primera versión Diagnóstico.	SUPERVISOR FINDETER																				
	Período de revisión de entregables DIAGNÓSTICO por Municipio.	SUPERVISOR CARTAGO																				
	Facturación tercer pago	LIDER PROYECTO FINDETER																				
				CONVENCIONES:																		
			M1 y M 2 Misiones presenciales según lo establecido en la Propuesta; las fechas se coordinaran con el Líder Operativo (Sec. Planeación).																			
			 Actividad a cargo del municipio																			

PLAN DE TRABAJO CARTAGO CE ETAPA 2 – PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES	jun-23				jul-23				ago-23					sep-23				oct-23				nov-23					dic-23						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
	Firma contrato				28																												
Firma acta de inicio				28																													
Elaboración y revisión del Plan de Trabajo																																	
HITO 1: Aprobación Plan de Trabajo (Municipio).																																	
Aprobación informe y facturación primer pago20%								26																									
Aplicación de priorización según batería indicadores y resultados de priorización resultante de los talleres de la primera etapa.																																	
Aplicación de filtros y priorización con Equipo de Gobierno									M1																								
Análisis y preparación de informe de priorización																																	
HITO 2: Entega informe de priorización												18																					
Formulación de Apuesta Estratégica																																	
Perfilamiento preliminar de proyectos																																	
Taller de Prospectiva y diseño de proyectos territoriales												M2																					
Perfilamiento de proyectos, revisiones y ajustes																																	
Consolidación Plan de Acción																																	
HITO 3: entrega Plan de acción																																	
HITO 4: socialización Plan de Acción a la Administración Municipal (Reunión virtual a agendar por el municipio)																																	
Primera revisión del Plan de Acción por parte de la Administración municipal y observaciones al documento. (7 días hábiles)																																	
Aprobación informe y facturación segundo pago60%																																	
Suministro de imágenes disponibles y material gráfico para el documento.																																	
Ajustes finales al documento																																	
Envío de texto para DIAGRAMACIÓN																																	
Diagramación																																	
Revisión de diagramación para impresión (Municipio) 7 días hábiles																																	
HITO 5: aprobación de DIAGRAMACIÓN (Municipio) para pasar a impresión																																	
Impresión publicación																																	
HITO 6: entrega publicación (50 libros)																																	
Aprobación informe y facturación tercer pago 20%																																	
M	Misiones presenciales (2) según lo establecido en la Propuesta, las fechas se coordinaran con el Secretario de Planeación y Supervisor. El municipio es el responsable de coordinar internamente la participación del alcalde y del equipo de Gobierno agenda del alcalde, para ambas misiones. El desplazamiento en la semana propuesta compromete el avance de las actividades posteriores. Para la misión 2, que requiere de la participación de equipo de gobierno, actores locales y comunidad. Se deberá realizar la convocatoria y confirmación con anticipación, para obtener una buena asistencia que enriquezca el ejercicio. La convocatoria y logística local es responsabilidad del municipio. Findeter podrá apoyar la convocatoria a través de sus canales.																																
	Actividad a cargo del municipio																																