

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSIÓN					
ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
REGIÓN RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA					
Nº	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN EN DÍAS	HTO
0	Fase 0: Alineamiento: Definición del Plan de Trabajo	15/02/2024	19/02/2024	4	
0.1	Diseño del proceso pre-contratual (Elaboración de convenios y contratos de arrendamiento)	15/02/2024	15/02/2024	0	NO
0.2	Inicio del Proceso Contractual (Suscripción y legalización de contratos y convenios)	16/02/2024	16/02/2024	0	NO
0.3	Definición clara de Procesos	16/02/2024	16/02/2024	1	NO
0.4	Elaboración y revisión del Plan de Trabajo	16/02/2024	19/02/2024	4	SI
0.5	Reunión de Alineamiento y delegación de responsabilidades	19/02/2024	19/02/2024	1	NO
1	Fase I: Priorización Territorial	20/02/2024	7/06/2024	108	
1.1	Contextualización Regional	20/02/2024	14/05/2024	84	
1.1.1	Levantamiento y análisis de información por dimensiones para desarrollo de contexto	20/02/2024	6/03/2024	15	NO
1.1.2	Elaboración de contenidos de contextualización regional	1/03/2024	16/03/2024	15	NO
1.1.3	Mesa de Trabajo a partir del levantamiento, análisis y desarrollo de contenidos con información local	17/03/2024	17/03/2024	1	NO
1.1.4	Consolidación de resultados de análisis de información	18/03/2024	2/05/2024	45	SI
1.1.5	Especialización de los resultados de Contextualización	10/04/2024	4/05/2024	24	SI
1.1.6	Primera identificación de riesgos regionales a partir de análisis cuantitativo	20/03/2024	4/05/2024	45	NO
1.1.7	Presentación de Resultados Contextualización Regional	14/05/2024	14/05/2024	1	NO
1.2	Identificación de Riesgos	20/02/2024	14/05/2024	84	
1.2.1	Levantamiento y análisis de información por dimensiones para la construcción del Índice de Necesidades	20/02/2024	30/04/2024	70	NO
1.2.2	Consolidación de datos y construcción del Índice de Necesidades	22/04/2024	2/05/2024	10	NO
1.2.3	Aplicación de la normalización de resultados	27/04/2024	2/05/2024	5	SI
1.2.4	Análisis de los resultados a partir de la normalización	2/05/2024	10/05/2024	8	NO
1.2.5	Especialización de los resultados del Índice de Necesidades	6/05/2024	21/05/2024	15	SI
1.2.6	Cierre de resultados con primera identificación de riesgos resultado de etapa de contextualización, entre otros	4/05/2024	14/05/2024	10	NO
1.2.7	Identificación de Riesgos	4/05/2024	14/05/2024	10	SI
1.2.8	Presentación de Resultados: Identificación de Riesgos	14/05/2024	14/05/2024	1	NO
1.3	Priorización de Riesgos	14/04/2024	14/05/2024	30	
1.3.1	Levantamiento y análisis de información por dimensiones para la construcción del Índice de Capacidades	14/04/2024	24/04/2024	10	SI
1.3.2	Consolidación de datos y construcción del Índice de Capacidades	21/04/2024	30/04/2024	5	NO
1.3.3	Aplicación de la normalización de resultados	26/04/2024	1/05/2024	5	SI
1.3.4	Análisis de los resultados a partir de la normalización	1/05/2024	8/05/2024	7	NO
1.3.5	Especialización de los resultados del Índice de Capacidades	6/05/2024	21/05/2024	15	SI
1.3.6	Cierre de resultados con identificación de riesgos resultado de identificación	4/05/2024	14/05/2024	10	SI
1.3.7	Priorización de Riesgos	4/05/2024	14/05/2024	10	SI
1.3.8	Presentación de Resultados de Riesgos	14/05/2024	14/05/2024	1	NO
1.4	Proyectos Gobierno Nacional	20/02/2024	7/06/2024	108	
1.4.1	Levantamiento y análisis de información por dimensiones de los proyectos de Gobierno Nacional	20/02/2024	15/05/2024	85	SI
1.4.2	Consolidación de información de proyectos de Gobierno Nacional	17/05/2024	7/06/2024	21	NO
2	Fase II: Validación	20/11/2024	17/06/2024	4000	
2.1	Preparación logística y técnica de los Talleres	19/08/2024	11/10/2024	43	NO
2.2	Diseño de los Talleres en los municipios prioritarios	26/08/2024	11/10/2024	36	NO
2.3	Elaboración de Informes y Actas asociadas al desarrollo de los Talleres	29/08/2024	11/10/2024	43	SI
2.4	Selección de Informes obtenidos mediante el desarrollo de talleres y demás documentos necesarios	29/08/2024	17/10/2024	19	SI
3	Fase III: Priorización de Proyectos y Visualización	19/08/2024	15/12/2024	118	
3.1	Metro de prioridades para la selección de programas y proyectos	19/08/2024	15/11/2024	88	SI
3.2	Herramienta de Visualización de resultados metodológicos	19/08/2024	15/12/2024	118	SI
4	Fase IV: Socialización, seguimiento y control	16/12/2024		N/A	
4.1	Elaboración de presentaciones e informes para los diversos stakeholders	16/12/2024		N/A	SI
4.2	Diseño e implementación de metodologías de seguimiento y control	16/12/2024		N/A	SI
4.3	Actualización periódica de la información	16/12/2024		N/A	SI

