

FASE	ACTIVIDADES	Plan de Trabajo Arboletes- Antioquia																			
		Cronograma (semanas) 2021																			
		Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	5	12	19	26	4	11	18	25
ALISTAMIENTO	1. Hito: Plan de trabajo aprobado																				
	Mapeo de actores, proyectos e iniciativas en curso																				
	Reconocimiento al territorio (reuniones previas)			M1																	
	Revisión de información																				
	2. Hito: Semaforización de Indicadores*																				
DIAGNÓSTICO	Contexto - descripción																				
	Diagnóstico - realización y consolidación																				
	2. Hito: Entrega y revisión de Diagnóstico*								M2												
NÚCLEO BÁSICO	Construcción de una visión																				
	Formulación de Apuesta Estratégica (3 LÍNEAS)													M3							
	Perfilamiento de proyectos																				
	Revisiones y ajustes																				
	3. Hito: Núcleo básico ajustado*																				

*El municipio tendrá un tiempo de 7 días para realizar observaciones y ajustes que se requieran después de la entrega de cada hito de las tres Fases del proyecto por parte de Findeter.

Misión 1 19 y 20 de agosto 2021
Misión 2 23 y 24 de septiembre 2021
Misión 3 4 y 5 de noviembre 2021