



Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

Informe proyectos 2do trimestre 2023

Gerencia de Planeación y Gestión

junio 2023

Foto de referencia

Tablero de control jun 2023

112%
873,639 R
783,815 M

Ingresos por financiación**

149%
2,38% R
1,60% M A

Margen intermediación*

565%
8,282 R
1,466 M

Utilidad generada por la mesa de dinero**

-739%
-5,17% R
0,70% M

Exceso de retorno con respecto al portafolio de referencia*



Cifras en millones de pesos



Cifras en millones de pesos

97%
2,12% R
2,04% M

Eficiencia Operativa*

268%
\$90,513 R
\$33,786 M

Utilidad Neta**

236%
\$147,849 R
\$62,661 M

Ebitda**

258%
12,59% R
4,88% M2T

ROE ***

Los resultados financieros se comparan contra las metas incluidas en la proyección financiera presentada a la JD el 29/11/2022

• Se presenta el cumplimiento vs la meta anual / ** Se presenta el cumplimiento vs la meta mensual / *** Se presenta el cumplimiento vs la meta trimestral

Avance portafolio proyectos estratégicos

2do trimestre 2023

Con corte al 30 de junio de 2023:

- El 100% del portafolio presenta un SPI a partir de 0,99 (escala 0 a 1)
- El SPI promedio del portafolio (1,00) se mantuvo por encima de la meta que corresponde al 0,90.
- Durante el trimestre se realizó el cierre de los siguientes proyectos:
 - ✓ CRM a la Nube
 - ✓ Experiencia de usuario Fase II
 - ✓ Implementación Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR

Avance portafolio proyectos estratégicos

2do trimestre 2023

SPI (Desempeño del Cronograma)

● >= 0,95 ● >=0,85 <0,94 ● <0,85

Cerrados durante el periodo (3)

No.	Tipo	Nombre del Proyecto	Sponsor	Fecha Inicio	Presupuesto Tecnología	Fecha Fin	Avance Programado	Avance Ejecutado	SPI
1	PE-22	CRM a la nube	Maria Amparo Arango Valencia	31/05/2022	\$0	31/01/2023	100,00%	100,00%	1,00
2	PE-23	Experiencia de usuario Fase II	Maria Amparo Arango Valencia	30/04/2022	\$0	31/01/2023	100,00%	100,00%	1,00
3	PETI-23	Implementación Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR	Leonardo Fabio Ramos Lozada	6/12/2021	\$0	30/06/2023	100,00%	100,00%	1,00

En ejecución con SPI (4)

No.	Tipo	Nombre del Proyecto	Sponsor	Fecha Inicio	Presupuesto Tecnología	Fecha Fin	Avance Programado	Avance Ejecutado	SPI
1	PE-22	Mejora procesos 2022	Jorge Luis Giraldo González	9/05/2022	\$0	31/07/2023	100,00%	99,00%	0,99
2	PE-23	Gestión de la información Estadística	Martha Patricia Martínez Barragán	16/02/2022	\$0	29/12/2023	25,70%	26,10%	0,98
3	PETI-23	PETI 2023 - 2026	Ingrid Catalina Giraldo Cardona	1/03/2023	\$589.017.340	31/01/2024	30,31%	33,70%	1,11
4	PETI-23	Determinación de costos por proyecto	Ingrid Catalina Giraldo Cardona	2/06/2023	\$301.516.200	30/08/2024	20,00%	20,23%	1,00

En ejecución con metodología Kanban (1)

No.	Tipo	Nombre del Proyecto	Sponsor	Fecha Inicio	Presupuesto Tecnología	Fecha Fin	Avance Programado	Avance Ejecutado	SPI
1	PE-23	Política de contratación economía solidaria	Liliana Maria Zapata Bustamante	15/03/2023	\$0	31/07/2023	44%	44%	1,00

Avance portafolio proyectos estratégicos

2do trimestre 2023

En Planeación e inicio

No.	Tipo	Nombre del Proyecto	Sponsor	Estado	Presupuesto Tecnología	Avance Estructuración	Observaciones
1	PETI-23	Core de Tesorería	Richard Orlando Martínez	Planeación	\$0	99%	Pendiente firma del Project Charter, línea base e iniciar seguimientos
2	PETI-23	Fortalecimiento y Migración de la Plataforma de Infraestructura Tecnología de FINDETER	Ingrid Catalina Giraldo Cardona	Planeación	\$489.448.117	83%	Pendiente firma del Project Charter y continuar la construcción del cronograma.
3	PETI-23	Consolidación y Visualización de Gestión de la Información	Ingrid Catalina Giraldo Cardona	Planeación	\$297.265.018	10%	Pendiente que el Director de Tecnología apruebe Project charter.
4	PETI-23	Asistencia Técnica Integral (Gestiona)	Martha Patricia Martínez Barragán	Planeación	\$577.582.227	10%	Se cuenta con el alcance acotado para el proyecto, se continuará con las mesas de trabajo para completar la etapa de planeación del proyecto.
5	PETI-23	Sistema de Información de Indicadores de Impacto Territorial	Richard Orlando Martínez	Inicio	\$0	0%	Pendiente coordinar reunión con la gerente de proyecto.
6	PE-23	Banco de Oferentes	Liliana Maria Zapata Bustamante	Inicio	\$0	0%	Se iniciaron las mesas de trabajo del proyecto.
7	PE-23	Banco de Proyectos	Martha Patricia Martínez Barragán	Inicio	\$0	0%	Pendiente.
8	PE-23	Plan de estudios e investigaciones del Territorio	María Amparo Arango Valencia	Inicio	\$0	0%	Pendiente.

Gracias

www.findeter.gov.co

 @findetercol  @findetercol

 @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)

