

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 (De implementación del Plan Estratégico 2019-2023) (Decreto 612/2018)

### Gerencia de Planeación y Gestión

Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Indicador (SI Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones	Meta Trimestre 1	Meta Trimestre 2	Meta Trimestre 3	Meta Trimestre 4	Ejecución Trimestre 1	Ejecución Trimestre 2	Ejecución Trimestre 3	Seguimiento Trimestre 1	Seguimiento Trimestre 2	Seguimiento Trimestre 3		
Vicepresidencia de Riesgos	Implementación Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR	Implementar el Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.	LEONARDO FABIO RAMOS LOZADA	dic-21	jun-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	85%	5%	10%	0%	94%	6%	0%		Se concluyó el proyecto			
Vicepresidencia de Operaciones	CRM a la Nube	Migrar el CRM de la Entidad a la nube	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	jun-22	mar-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	95%	5%	0%	0%	99%	1%	0%		Se concluyó el proyecto			
Vicepresidencia Comercial	Experiencia usuario Fase II (Solución experiencia de usuario)	Implementar la solución identificada en la primera etapa de la investigación.	CARLOS ARTURO DIAZ PRIETO	ene-22	feb-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%					
Vicepresidencia de Planeación	Mejora procesos 2022	Gestionar las actividades transversales que den cumplimiento a la aplicación de políticas a nivel interno y externo, las actividades relacionadas a la implementación y mejora de buenas practicas en gobierno corporativo, asegurando las relaciones interinstitucionales, que nos permitan ser más eficaces y eficientes en nuestra Gestión.	JORGE LUIS GIRALDO GONZALEZ	may-22	ene-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	100%	0%	0%	0%	99%	0%	0%		Se encuentran pendientes aprobaciones y publicación	Se encuentran pendientes aprobaciones y publicación		
Vicepresidencia de Operaciones	Core Técnico Fase 2 (productos no financieros)	Complementar la herramienta de BPMAS con la que actualmente se gestiona la supervisión de proyectos con los siguientes componentes: - Programación y ejecución actividades Contrato derivado - Gestión precontractual para bienes y servicios Findeter y Bienes y servicios a terceros - Apoyo a la gestión de los pagos de los contratos del proceso de gestión fiduciaria	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	ene-23	dic-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	80%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%					
Vicepresidencia Técnica	Gestión de la Información Estadística	Entrega de Plan estadístico de Findeter en su primera fase enmarcado en el sistema estadístico nacional – SEN	MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ	feb-23	dic-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	2%	27%	11%	60%	2%	27%	10%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Vicepresidencia de Operaciones	PETI 2023 - 2026	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación alineado con la Política de Gobierno Digital.	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	mar-23	ene-24	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	97%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	5%	5%	41%	46%	5%	5%	40%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Vicepresidencia Financiera	Core de Tesorería	Realizar la medición de la rentabilidad de los proyectos a través del seguimiento de los y automatización de la metodología de proyección de costo de proyectos de productos no financieros.	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	may-23	feb-24	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	96%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	3%	59%	34%	0%	3%	57%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Vicepresidencia de Operaciones	Determinación de costos por proyecto	Realizar la medición de la rentabilidad de los proyectos a través del seguimiento de los y automatización de la metodología de proyección de costo de proyectos de productos no financieros.	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	may-23	ago-24	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	60%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	20%	16%	24%	0%	20%	16%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Vicepresidencia de Operaciones	Fortalecimiento y Migración de la Plataforma de Infraestructura Tecnología de FINDETER	Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica y la migración de la información	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	may-23	jul-24	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	18%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	2%	1%	15%	0%	2%	1%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Vicepresidencia de Operaciones	Consolidación y Visualización de Gestión de la Información	Implementar una solución que consolide y visualice la información estratégica de manera oportuna para la toma de decisiones	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	may-23	dic-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	3%	27%	70%	0%	3%	27%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Vicepresidencia Financiera	Sistema de Información de Indicadores de Impacto Social	Diseñar e implementar un sistema de información integrado a las diferentes aplicaciones de Findeter donde se centralice la información que dé cuenta de los indicadores de impacto territorial y social de los proyectos de ejecución y financiamiento en el territorio nacional	RICHARD ORLANDO MARTÍNEZ HURTADO	sep-23	feb-24	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	50%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Secretaría General	Política de contratación economía solidaria	Crear e implementar la política de contratación de economía solidaria con el fin de ofrecerle a este tipo de entidades la posibilidad de contar con asistencia técnica para ejecutar las iniciativas que desde estas se quieran llevar a cabo.	LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE	feb-23	dic-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	0%	60%	40%	0%	0%	60%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Secretaría General	Banco de Proponentes y Oferentes	Creación de una herramienta que permita tener una base de datos de todos los posibles proveedores con criterios de calificación para seleccionar posibles proveedores para diferentes proyectos.	LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE	may-23	feb-24	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	60%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	0%	8%	52%	0%	0%	8%			El proyecto avanza según su planeación en 2023		
Secretaría General	Banco de Proyectos	Tener una herramienta que permita visualizar los proyectos que se tienen en el territorio y lograr priorizar y articular esfuerzos para generar financiación, ejecución o estructuración de los mismos.	LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE	oct-23		Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	20%	Pendiente finalizar cronograma del proyecto para inicio del mismo	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%			Pendiente finalizar cronograma del proyecto para inicio del mismo		
Vicepresidencia Comercial	Plan de estudios e investigaciones del Territorio	Identificar las principales necesidades, problemáticas y potencialidades para priorizar los proyectos factibles	MARIA AMPARO ARANGO VALENCIA	jun-23	oct-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2023	0%	0%	83%	17%	0%	0%	83%			Se tuvo demoras para la definición de la metodología de entregables 1 y 4, se corrigieron y se esta a la espera de entrega de producto final		
Vicepresidencia Financiera	Implementación estrategia de sostenibilidad	Definir, crear e implementar la dirección de sostenibilidad para Findeter.	RICHARD ORLANDO MARTÍNEZ HURTADO	oct-23		Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	20%	Pendiente finalizar cronograma del proyecto para inicio del mismo	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%			Pendiente finalizar cronograma del proyecto para inicio del mismo		
											22,38%	26,47%	45,08%	76,14%	23,47%	27,41%	45,18%					
											Nivel de cumplimiento Trim I -2023						105,00%					
											Nivel de cumplimiento Trim II -2023						103,56%					
											Nivel de cumplimiento Trim III -2023						100,22%					
											Nivel de cumplimiento Trim IV -2023						59,34%					