

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023 (De implementación del Plan Estratégico 2019-2023) (Decreto 612/2018) Gerencia de Planeación y Gestión

Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Indicador (Si Aplica)	Fórmula	Meta 2023	Observaciones	Meta Trimestre 1	Meta Trimestre 2	Meta Trimestre 3	Meta Trimestre 4	Ejecución - Trimestre 1	Ejecución - Trimestre 2	Seguimiento Trimestre 1	Seguimiento Trimestre 2	
Vicepresidencia de Riesgos	Implementación Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR	Implementar el Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.	LEONARDO FABIO RAMOS LOZADA	dic-21	jun-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	85%	5%	10%	0%	94%	6%		Se concluyo el proyecto	
Vicepresidencia de Operaciones	CRM a la Nube	Migrar el CRM de la Entidad a la nube	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	jun-22	mar-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	95%	5%			99%	1%		Se concluyo el proyecto	
Vicepresidencia Comercial	Experiencia usuario Fase II (Solución experiencia de usuario)	Implementar la solución identificada en la primera etapa de la investigación.	CARLOS ARTURO DIAZ PRIETO	ene-22	feb-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	100%				100%				
Vicepresidencia de Planeación	Mejora procesos 2022	Gestionar las actividades transversales que den cumplimiento a la aplicación de políticas a nivel interno y externo, las actividades relacionadas a la implementación y mejora de buenas practicas en gobierno corporativo, asegurando las relaciones interinstitucionales, que nos permitan ser más eficaces y eficientes en nuestra Gestión.	JORGE LUIS GIRALDO GONZALEZ	may-22	ene-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	100%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	100%				99%	0%		Se encuentran pendientes aprobaciones y publicación	
Vicepresidencia de Operaciones	Core Técnico Fase 2 (productos no financieros)	Complementar la herramienta de IBPM4S con la que actualmente se gestiona la supervisión de proyectos con los siguientes componentes: - Programación y ejecución actividades Contrato derivado - Gestión precontractual para bienes y servicios Findeter y Bienes y servicios a terceros -Apoyo a la gestión de los pagos de los contratos el proceso de gestión fiduciaria	INGRID CATALINA GIRALDO CARDONA	ene-23	dic-23	Interno	Cumplimiento del Cronograma (SPI)	% Avance Real / % Avance Programado	80%	El proyecto avanza según su planeación en 2022	0%	0%	0%	80%	0%				
											76,00%	78,00%	80,00%	96,00%	78,40%	79,80%			

Nivel de cumplimiento Trim I -2023

103,16%

Nivel de cumplimiento Trim II -2023

102,31%

Nivel de cumplimiento Trim III -2023

99,75%

Nivel de cumplimiento Trim IV -2023

83,13%