CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. **68573-003-2022**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	**DOTACION Y SUMINISTRO**
OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION ARQUITECTONICA PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C."
NÚMERO DEL CONTRATO	**68573-003-2022**
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	SEÑALIZACION ARQUITECTONICA Y DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL DENOMINADO MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA
CONTRATISTA	**JV PUBLICIDAD Y MARK EU** NIT. 900.154.226-3 representante legal: JORGE MARTIN PARRA MATEUS, CC No. 79.658.849
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL ETAPA II	UN (1) MES
VALOR INICIAL ETAPA II CONTRATO	TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (**$13.697.000,00**), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar.
FECHA DE INICIO ETAPA II	19/07/2022

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO POR PROYECTO	TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (**$13.697.000,00**)
FECHA DE TERMINACIÓN	18/08/2022

Una vez verificados los ítems de suministro y dotación objeto del Contrato No. **68573-003-2022,** se identificó que éstos se encuentran debidamente entregados, cumpliendo con los requerimientos de la SCRD e IDPC, normas y especificaciones técnicas, y que a la fecha de la presente acta **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar de acuerdo con lo consignado en el acta de terminación suscrita el dieciocho (18) del mes de agosto del año 2022.

En consecuencia, el contrato No. **68573-003-2022,** correspondiente al suministro e instalación de la señalización arquitectónica y de emergencia para el proyecto denominado Museo de la Ciudad Autoconstruida, se recibe a entera satisfacción de acuerdo con las siguientes cantidades:

DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	**UNIDAD**	**CANTIDAD FINAL**
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		
Señal flecha evacuación derecha: 30 x 15 cm	UND	21
Señal flecha evacuación izquierda: 30 x 15 cm	UND	6
Señal flecha evacuación pequeña derecha: 15 x 11,5 cm	UND	9
Señal flecha evacuación pequeña izquierda: 15 x 11,5 cm	UND	5
Señal extintores: 30 x 15 cm	UND	15
Señal “En caso de emergencia no usar ascensor”: 20 x 15	UND	4
Señal “Salida” LED alta: Cambio de diseño en el plotter de corte	UND	15
Adhesivo “Uso exclusivo bomberos”: 50 x 5 cm	UND	4
Señal implementos gabinete incendios: 15 x 38,5 cm	UND	4
Señal botiquín y camilla: 15 x 30 cm	UND	4
Señal “Espacio libre de humo”: 15 x 11,5 cm	UND	4
Señal escaleras: 20 x 15 cm	UND	6
Adhesivo barra puerta emergencia: 82 x 10 cm	UND	3
Señal plano ruta evacuación: 40 x 25 cm	UND	4
Señal puesto primeros auxilios: 20 x 15 cm	UND	1
SEÑALIZACION ARQUITECTÓNICA		
Nombre edificio exterior piso 3 *Esta señal se fabrica e instala de una dimensión superior a la contractual, por lo cual, se retiran dos señales: el nombre del edificio piso 1 y dirección edificio, con el fin de ejecutar esta actividad sin superar el valor total del contrato.	UND	1
Nombre edificio exterior piso 1	UND	-
Dirección edificio	UND	-
Índice ascensor	UND	4
Índice sobre muro	UND	3
Tabla programación	UND	3
Aviso perpendicular baños	UND	2
Aviso puerta “Baños” (sanitario)	UND	4
Aviso puerta “Baños” (sanitario + orinal)	UND	2
Aviso puerta “Baños” (cambiador / discapacidad)	UND	2
Aviso puerta “Cuarto de aseo”	UND	2
Aviso puerta “Baños” (sanitario)	UND	4
Aviso puerta “Cocina”	UND	1
Aviso puerta “Cuarto eléctrico”	UND	1
Aviso puerta “Cuarto técnico y Bodega”	UND	1
Aviso puerta “Bodega”	UND	1
Aviso puerta “Oficinas”	UND	1
Aviso piso #	UND	3
Aviso Braille	UND	26

Con la suscripción de la presente acta, la supervisión garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (**SCRD**).

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUPREVISORA S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintinueve** (**29**) días del mes de **agosto** del año **2022**.

QUIEN ENTREGA

Firma
JORGE MARTIN PARRA MATEUS
REPRESENTANTE LEGAL
JV PUBLICIDAD Y MARK EU

QUIEN RECIBE

Laura Delgado Guerrero
Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FINDETER

FIDUCIARIA

Firma
CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER PA FINDETER PAF
VoBo. Jose Luis Ariza De Lavalle - Coordinador UGJ PA FINDETER

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor