Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA DE INICIO DE CONTRATO PROYECTO O FASE**	**Código:** CON-ST-FO-005 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 5-Jun-2018

CONTRATO [X] **PROYECTO** [ ] **FASE O ETAPA** [ ] **No. Fase / Etapa:** **Global**

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 17 de marzo de 2021
CONTRATO NÚMERO	*0011 de 2021*
TIPO DE CONTRATO	*CONSULTORIA*
OBJETO	*REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, LEGAL Y TÉCNICA EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL - PATR, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL- PDET, PRIORIZADAS POR LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART.*
NOMBRE DEL PROYECTO	

N°	Nombre DPTO	Nombre Municipio	Nombre de Proyecto
1	CHOCÓ	ISTMINA	ESE Hospital para la Región San Juan
2	NARIÑO	SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ	ESE Centro de Salud Santa Bárbara de Iscuandé
3	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	ESE Hospital Local del Municipio de Puerto Asís

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*Municipio de Istmina – Departamento Chocó* *Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé – Departamento Nariño* *Municipio de Puerto Asís – Departamento Putumayo*
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	*$2.108.200.000 DOS MIL CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE incluido IVA.*
CONTRATISTA	***MC ARQUITECTOS S.A.*** *NIT. 830.146.499-1* *Representante Legal – Mario Andrés Cabrera Pinzón* *No. Identificación - 80.087.073*
INTERVENTOR	***INVER MIL GROUP S.A.S.*** *NIT. 900.333.780-0* *Representante Legal – Juan Felipe Estrada Guasmayan* *No. Identificación - 1.010.050.435*
PLAZO	*Ocho (8) meses*
FECHA DE INICIO	*17 / 03 / 2021*
FECHA DE TERMINACIÓN	*17 / 11 / 2021*

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No. 0011 de 2021,** previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia, en el contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 0011 de 2021,** el día 17 del mes Marzo del año 2021, el cual debe concluir el día 17 del mes Noviembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Representante Legal
Consultor
MC ARQUITECTOS S.A.
Nit. 830.146.499-1

JUAN FELIPE ESTRADA GUASMAYAN
Representante Legal
Interventor
INVER MIL GROUP S.A.S
Nit. 900.333.780-0