CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. 1

Contrato: 68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	***"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ADECUACIONES REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".***
NÚMERO DEL CONTRATO	***68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024)***
DESCRIPCIÓN CONTRATO, FASE 1	***INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS***
CONTRATISTA	*CONSORCIO ATICCO 2024*
SUPERVISOR	*JORGE ENRIQUE ZULUAGA*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE 1	*TRES (3) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE 1	*TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISICIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($32.687.669,00) M/CTE., INCLUIDO IVA*
FECHA DE INICIO FASE 1	*20/09/2024*
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1	*20/12/2024*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N/A	*N/A*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Prórroga a la suspensión No.	*N/A*	*N/A*
	Reinicio No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N/A*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No. 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*TRES (3) MESES CALENDARIO*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISICIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($32.687.669,00) M/CTE., INCLUIDO IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	*VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato ***68573-002-2024 (PAF-ICBF-I-052-2024)*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20*)* días del mes de diciembre del año *2024*

EL CONTRATISTA

Firma
ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ATICCO 2024

SUPERVISOR

Firma
JORGE ENRIQUE ZULUAGA
SUPERVISOR FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor