Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión: 1** **Fecha de aprobación:** 18-Ago-2020

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. **III**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*Interventoría.*
OBJETO DEL CONTRATO	*LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONL EN FASES DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-ATF-I-035-2016*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR CIUDAD TEYUNA FASE II, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO JMC PIEDECUESTA* *NIT: 901.056.754-4* *Representante legal: JORGE EDUARDO GARCÍA BARRERA con Cedula de ciudadanía 79.782.046 de Bogotá D.C* *Integrado por: JJ INCON SAS, con participación del (50%), MOTA COLOMBIA SAS, con una participación del (25%) y CONEQUIPOS INGENIEROS, con una participación del (25%).*
INTERVENTOR	*EUCO S.A.S* *NIT: 860.503.545-1* *Representante legal: FREDDY REYES BERNAL con Cedula de ciudadanía 80.435.579 de Bogotá D.C.*
SUPERVISOR	*SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Cinco (5) meses*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($196.211.250,oo)*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*23/05/2019*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Ocho (8) meses y veinte (20) días.*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*Trescientos treinta y cinco millones cincuenta y siete mil quinientos treinta y un pesos con treinta y un centavos M.L. ($335.057.531,31)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*12/02/2020*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato No. PAF-ATF-I-035-2016 en su Fase III, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por

ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el doce (12) del mes de febrero del año 2020**,** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del contrato No. PAF-ATF-I-035-2016 en su Fase III se recibe a entera satisfacción.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de enero del año 2021.

QUIEN ENTREGA

_____

Firma
FREDDY REYES BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
EUCO S.A.S.
C.C No. 80.435.579 de Bogotá D.C.

QUIEN RECIBE

_____

Firma
ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

POR FINDETER

_____

Firma
SALIM CHAGUI FLOREZ
C.C. No. 1.064.980.858 de Cereté
Supervisor FINDETER del Contrato de Interventoría

Original: Contratante.
Copias: Interventor