Findeter Financiera del Desarrollo	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** ADTI-FO-065 **Versión: 1** **Fecha de aprobación:** 11-Ago-2017

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. 1

Contrato: *EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO".*
Proyecto: *PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO.*
Fase o Etapa*: FASE 1.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*CONSTRUCCION*
OBJETO DEL CONTRATO	*EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO".*
NÚMERO DEL CONTRATO	*CONVOCATORIA Nº PAF-ATF-O-015-2017*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*CONSTATACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO*
CONTRATISTA	***UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO*** *NIT: 901.094.794-0* *R.L: NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS* ***ZR INGENIERIA S.A (47.5%)*** *NIT: 800.000.296-5* *R.L: NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS* ***MEYAN S.A (47.5%)*** *NIT: 800.143.586-1* *R.L: BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO* ***INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB S.A.S (5%)*** *NIT: 800.186.465-1* *R.L: JAIRO ALBERTO HINCAPIE ARIAS*
INTERVENTOR/ SUPERVISOR	***CONSORCIO HIDROCONSULTA PEB 022*** *NIT: 901.089.032-7* *R.L: Argelino José Duran Ariza* ***PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES (50%)*** *NIT: 891.500.627-6* *R.L: Manuel José Bravo Fernández* ***HIDROCONSULTA (50%)*** *NIT: 860.069.446-9* *R.L: Argelino José Duran Ariza*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*1 Mes*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($57.918.271,00)*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*22/09/2017*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*1 Mes*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($57.918.271,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*22/10/2017*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***CONTRATO Nº PAF-ATF-O-015-2017 EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO" FASE 1***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***veintidós (22)*** del mes de **octubre** del año ***2017,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del ***CONTRATO Nº PAF-ATF-O-015-2017 EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO" FASE 1*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Un **Informe Final** que contiene:

a. Diagnóstico Técnico: En este componente se verificaron las condiciones de ejecución del proyecto desde las especialidades de Topografía, Geotecnia, Hidráulica, Ambiental, Estructural y Electromecánica, que contienen la descripción y el análisis de los resultados de las actividades desarrolladas de acuerdo con lo previsto para la presente fase.

b. Diagnóstico Legal: En este componente se identificó la correspondencia en terreno de las servidumbres, predios, permisos y licencias del proyecto, determinando el requerimiento de gestiones adicionales para concluir la ejecutabilidad legal del proyecto.

c. Diagnóstico Social: En este componente se realizó la socialización del proyecto y un taller de Cartografía Social, conforme lo determinado para la presente fase en el Plan de Gestión Social de Findeter, donde se determinó la aceptabilidad del proyecto y la existencia de un aspecto relacionado con la vulnerabilidad del predio de la actual PTAP que podría afectar la ejecución del proyecto.

d. Estimación del valor de la FASE II. Una vez identificadas las necesidades, se propusieron soluciones técnicas, estimando el valor que tendría la FASE II.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***un (01) días del mes de diciembre de 2017.***

QUIEN ENTREGA

Firma
NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de la **UNION TEMPORAL SAN FRANCISCO**

QUIEN RECIBE

Firma
ARGELINO DURAN ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del **CONSORCIO HIDOCONSULTA PEB-022**

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor