FASE 5	
1	DEMOLICIÓN DE LOS DESARENADORES Y REMODELACIÓN DE LA OBRA DE LLEGADA.
2	EJECUCIÓN DE NUEVO PARQUEADERO, DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CASETA ADYACENTE.



CONVENCIONES	
	ÁREA AFECTADA EN ESTA FASE

U.T.E.
Unión Temporal UTAP Esmeralda

DISEÑO E INGENIERIA A DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE-LA ESMERALDA VILLAVICENCIO-META COLOMBIA

DIRECTOR DEL PROYECTO: ING. PABLO HERNÁDEZ LEHMANN — FIRMA :

NOMBRE DE ARCHIVO: GEN_04/08-09

eaav Nit:892000265-1

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO-ESP
GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI

INTERVENTOR : ING. LUIS ALBERTO NIETO THERAN — FIRMA :

CONTIENE : GENERALES FASES DE OBRA-(FASE IV)

FECHA : OCTUBRE 2016

ESCALA : 1:750

PLANO N° 8

TOTALES: 189