Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIO**	**Código:** GES-FO-001 **Versión: 4** **Fecha de aprobación:** 18-Marzo-2024 **Clasificación**: Pública

CONTRATO ☐ **PROYECTO** ☒ **FASE O ETAPA** ☐ **No. Fase / Etapa: II**

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	*14 de mayo de 2024*
CONTRATO NÚMERO	*PAF-ATICBF-O-079-2022-01*
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO	*ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4*
NOMBRE DEL PROYECTO	*ETAPA II EJECUCIÓN DE OBRA- HOGAR INFANTIL JARDÍN- QUIBDÓ.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*QUIBDÓ - CHICÓ*
VALOR INICIAL ETAPA II DEL PROYECTO	*SEISCIENTOS NOVENTA Y SESIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($696.188.623)*
VALOR ACTUAL ETAPA II DEL PROYECTO	*DOS MIL DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($2.016.063.622)*
CONTRATISTA	***CONSTRUCTORA SINATEL LTDA*** ***NIT. 830.085.683-6*** *R/L LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN C.C. 19.460.521*
INTERVENTOR	***CONSORCIO CR 04*** ***NIT. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160*** *(JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)*
PLAZO INICIAL ETAPA II DEL PROYECTO	*CUATRO (4) MESES*
PLAZO ACTUAL ETAPA II DEL PROYECTO	*OCHO (8) MESES*
FECHA DE INICIO ETAPA II PROYECTO	*14 DE MAYO DE 2024*
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II PROYECTO	*14 DE ENERO DE 2025*

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la Etapa II del proyecto citado** previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que*

soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 18-45-101152883 Anexo 7 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, y aprobada el día tres (3) del mes octubre del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 18-40-101062132 Anexo 6, expedida por la aseguradora Seguros del Estado, aprobada el día tres (3) del mes octubre del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **proyecto Hogar Infantil El Jardín de Quibdó- Chocó Etapa II contrato PAF-ATICBF-O-079-2022-01**, el día catorce (14) de mayo del año 2024, el cual debe concluir el día catorce (14) de enero del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Luis Arnulfo Téllez Quitian
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

INTERVENTOR

Firma
Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO CR 04

Vo. Bo Abogado Contratación Derivada Findeter.

Vo. Bo Supervisor