ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/ UNITARIO	V/PARCIAL		CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL
6,034	RELLENOS Y ATRAGUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	M³	31,00	$ 33.000,00	$ 1.024.000,00			$ -	15,45	$ 510.622,50		$ -		$ -				$ -
10,039	Suministro y Tendido de tubería PVC sanitaria de 2" en bancos de ductos incluye cinta ca 273	ML	39,00	$ 5.725,00	$ 201.750,00			$ -	141,80	$ 853.805,00		$ -		$ -				$ -
10,041	Suministro y Tendido de tubería PVC sanitaria de 4" en bancos de ductos incluye cinta ca 273	ML	120,00	$ 15.000,00	$ 1.800.000,00			$ -	136,40	$ 2.046.000,00		$ -		$ -				$ -
7	MAMPOSTERIA				$ 64.621.000,00			$ -		$ 5.394.497,46		$ -		$ 37.190.378,80		$ 8.938.841,87		$ 60.303.317,
12,001	MURO EN LADRILLO TOLETE ESTRUCTURAL A LA VISTA 2 CARAS TIPO HELIOS COLOR ARENA E= 0,15 METROS	M2	525,00	$ 57.314,00	$ 30.751.185,00			$ -		$ -	290,00	$ 16.592.060,00		$ -		$ -	290,00	$ 16.592.060,
12,002	MAMPOSTERIA EN BLOQUE Nº 5	M2	239,00	$ 32.349,00	$ 7.706.784,00			$ -	79,38	$ 2.569.687,48		$ -	258,12	$ 8.356.845,52		$ -	335,50	$ 10.818.535,
12,004	ANCLAJE DE 3/8" L=15 CM.	UN	918,00	$ 10.850,00	$ 3.450.300,00			$ -	84,00	$ 494.400,00		$ -	258,00	$ 2.799.300,00	227,80	$ 2.467.050,00	569,00	$ 5.966.850,
12,005	GRAFIL 4 mm.	KG	120,00	$ 4.743,00	$ 569.160,00			$ -		$ -		$ -	264,78	$ 1.255.846,72		$ -	264,78	$ 1.255.846,
12,006	DILATACIÓN MAMPOSTERIA CONTRA ESTRUCTURA EN ICOPOR	ML	150,00	$ 1.838,00	$ 275.700,00			$ -		$ -		$ -		$ -	293,42	$ 539.647,80	293,42	$ 539.647,
12,008	GROUTING DOVELAS 3000 PSI	ML	798,00	$ 4.779,00	$ 3.815.654,00			$ -		$ -		$ -	290,03	$ 1.384.297,02		$ -	290,03	$ 1.384.297,
12,013	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,10 * 0,20	ML	150,00	$ 24.415,00	$ 3.662.250,00			$ -		$ -		$ -		$ -	78,72	$ 1.921.948,80	78,72	$ 1.921.948,
12,014	REPELENTE LAVADA DE FACHADAS	M2	520,00	$ 3.975,00	$ 2.067.000,00			$ -		$ -		$ -		$ -	348,22	$ 1.384.181,78	348,22	$ 1.384.181,
12,016	LADRILLO A LA VISTA UNA CARA HASTA 0,80 METROS	ML	150,00	$ 47.765,00	$ 7.163.250,00			$ -		$ -		$ -	143,66	$ 6.860.006,76		$ -	143,66	$ 6.860.006,
12,018	LAVADA DE LADRILLO TOLETE A LA VISTA	M2	520,00	$ 3.363,00	$ 1.748.360,00			$ -		$ -		$ -		$ -	348,22	$ 1.181.499,80	348,22	$ 1.181.499,
12,020	REMATE DE BORDILLO EN CONCRETO	ML	61,00	$ 32.647,00	$ 2.044.407,00			$ -		$ -		$ -		$ -	69,89	$ 2.249.051,83	69,89	$ 2.249.051,
12,023	DINTELES EN CONCRETO	ML	35,00	$ 32.647,00	$ 1.142.645,00			$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 130.588,00	4,00	$ 130.588,
13	PAÑETES		-		$ 13.212.088,00			$ -		$ -		$ -		$ 14.193.888,98		$ 77.074,80		$ 14.270.963,
13,001	PAÑETE LISO SOBRE MUROS CON MORTERO 1:4	M2	516,00	$ 12.903,00	$ 6.657.948,00			$ -		$ -		$ -	266,64	$ 3.440.248,44		$ -	266,64	$ 3.440.248,
13,002	PAÑETE LISO SOBRE MUROS, CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA INTERIORES BAÑOS	M2	255,00	$ 15.553,00	$ 3.966.015,00			$ -		$ -		$ -	480,70	$ 7.477.160,74		$ -	480,70	$ 7.477.160,
13,003	FILOS Y/O DILATACIONES EN PAÑETE	ML	136,80	$ 1.870,00	$ 254.320,00			$ -		$ -		$ -	915,22	$ 1.711.461,40		$ -	915,22	$ 1.711.461,
13,004	DILATACIONES EN PAÑETE	ML	136,00	$ 4.870,00	$ 662.320,00			$ -		$ -		$ -	316,02	$ 1.539.017,40		$ -	316,02	$ 1.539.017,
13,005	DILATACION EN PERFIL DE ALUMINIO	ML	115,00	$ 5.839,00	$ 671.485,00			$ -		$ -		$ -		$ -	13,20	$ 77.074,80	13,20	$ 77.074,
14	SISTEMA LIVIANO				$ 13.204.450,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.663.276,40		$ 2.663.276,
14,003	MURO EN SUPERBOARD VISTO DOS CARAS E= 14 MM.	M2	190,00	$ 69.497,00	$ 13.204.450,00			$ -		$ -		$ -		$ -	41,20	$ 2.863.276,40	41,20	$ 2.863.276,
15	CUBIERTAS Y CANALES				$ 64.279.715,00			$ -		$ -		$ 43.149.597,84		$ 6.786.680,00		$ 312.006,66		$ 49.299.287,
15,001	CUBIERTA SANDWICH DECK TIPO HUNTER DOUGLAS EN ALUZINC C.26 TERMOACUSTICA COLOR VERDE OLIVA CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	360,00	$ 178.664,00	$ 59.679.040,00			$ -		$ -	335,38	$ 30.778.019,04		$ -		$ -	335,38	$ 30.778.019,
15,002	REMATE LATERAL DE CUBIERTA EN ALUZINC C. 26 COLOR VERDE OLIVA.	ML	106,00	$ 73.180,00	$ 4.066.640,00			$ -		$ -	55,80	$ 4.084.032,00		$ -		$ -	55,80	$ 4.084.032,
15,005	IMPERMEABILIZACION CON MANTO FIBER GLAS E=5 mm, Y PINTURA EN ALUMIN.	M2	116,00	$ 23.200,00	$ 5.011.200,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
15,007	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. COLOR VERDE OLIVA	M2	58,00	$ 43.007,00	$ 2.436.392,00			$ -		$ -	52,40	$ 2.279.708,80		$ -		$ -	52,40	$ 2.279.708,
15,008	AFINADO PENDIENTADO CUBIERTAS INCLUYE MEDIACAÑAS	M2	116,00	$ 22.840,00	$ 2.649.440,00			$ -		$ -		$ -	252,00	$ 5.755.680,00		$ -	252,00	$ 5.755.680,
15,011	BOSCO EN LAMINA GALVANIZADA # 0.18	UN	8,00	$ 39.000,00	$ 312.000,00			$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 312.000,00	8,00	$ 312.000,
16	PISOS				$ 11.207.141,00			$ -		$ -		$ 3.117.680,26		$ -		$ 7.926.460,96		$ 11.044.139,
16,001	ALISTADO DE PISO CON MORTERO E=0,05 METROS	M2	93,00	$ 21.125,00	$ 1.964.625,00			$ -		$ -		$ -		$ -	84,34	$ 1.781.600,11	84,34	$ 1.781.600,
16,002	PISO ENDURECIDO CON SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP	M2	352,00	$ 8.900,00	$ 3.132.800,00			$ -		$ -	350,30	$ 3.117.680,26		$ -		$ -	350,30	$ 3.117.680,
16,003	PISO EN CUROPISO	M2	93,00	$ 41.160,00	$ 3.828.717,00			$ -		$ -		$ -		$ -	84,34	$ 3.472.032,10	84,34	$ 3.472.032,
16,005	GUARDAEDGOSA EN GRANITO DE MARMOL H=0,10 METROS	ML	147,00	$ 15.017,00	$ 2.207.499,00			$ -		$ -		$ -		$ -	171,26	$ 2.572.828,25	172,25	$ 2.572.828,
17	ENCHAPES		-		$ 4.003.798,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 6.934.988,74		$ 6.934.988,
17,002	WING EN ALUMINIO	ML	94,00	$ 3.697,00	$ 347.518,00			$ -		$ -		$ -		$ -	184,42	$ 679.284,74	184,42	$ 679.284,
17,003	ENCHAPE DE 20 X 20 COLOR BLANCO	M2	117,00	$ 31.250,00	$ 3.656.250,00			$ -		$ -		$ -		$ -	203,09	$ 5.348.670,00	203,09	$ 5.348.670,
19	MESONES				$ 223.395,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 230.841,00		$ 230.841,
19,001	MESON EN CONCRETO CON GRANITO PULIDO	ML	3,00	$ 74.465,00	$ 223.395,00			$ -		$ -		$ -		$ -	3,10	$ 230.841,00	3,10	$ 230.841,
21	CARPINTERIA EN MADERA				$ 4.982.900,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 4.982.900,00		$ 4.982.900,
20,000	MUEBLE ARMARILLO EN MADERA MACIZA E= 4 CM. FLORMORADO	M2	14,00	$ 327.350,00	$ 4.582.900,00			$ -		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 4.582.900,00	14,00	$ 4.582.900,
24	CARPINTERIA METALICA				$ 70.339.987,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 82.478.343,14		$ 82.478.343,
21,001	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E=0,8 M H=1,80 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	2,00	$ 181.938,00	$ 363.876,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
21,002	DIVISIÓN EN LAMINA COL ROLLED C. 18 CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ALUMINIO.	M2	121,00	$ 199.888,00	$ 24.147.849,00			$ -		$ -		$ -		$ -	51,00	$ 10.178.019,00	51,00	$ 10.178.019,
21,003	PERSIANA TUBULAR DE 2" X 1" METALICA COLOR ALUMINIO, CON MALLA ANGEO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO.	ML	137,00	$ 177.050,00	$ 24.355.850,00			$ -		$ -		$ -		$ -	194,14	$ 34.372.487,00	194,14	$ 34.372.487,
21,008	PUERTAS DOBLES APERSIANADAS METALICAS CON MARCO, MALLA ANGEO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR ALUMINIO	M2	22,00	$ 219.600,00	$ 4.831.200,00			$ -		$ -		$ -		$ -	11,22	$ 2.463.912,00	11,22	$ 2.463.912,
21,014	PUERTA DUCHA EN ALUMINIO PESADO Y ACRILICO MARTILLADO DE 6 MM.	M2	24,00	$ 115.963,00	$ 2.783.112,00			$ -		$ -		$ -		$ -	21,78	$ 2.525.674,14	21,78	$ 2.525.674,
21,017	CORTASOL 848 REF. SL2 TIPO HOUNTER DOUGLAS COLOR ALUMINIO (SILVER FOX), CON ESTRUCTURA DE SOPORTE, CON MALLA ANGEO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO.	M2	67,00	$ 197.000,00	$ 13.232.000,00			$ -		$ -		$ -		$ -	65,60	$ 12.908.250,00	65,60	$ 12.908.250,
21,018	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E=0,8 M H=0,90 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	4,00	$ 121.144,00	$ 485.576,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
21,019	MARCO METALICO PARA PUERTA DOBLE E=0,8 M H=1,0 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	2,00	$ 118.012,00	$ 236.024,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
22	PINTURA				$ 18.531.769,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 14.924.798,98		$ 14.924.798,
22,001	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	100,00	$ 19.870,00	$ 1.987.000,00			$ -		$ -		$ -		$ -	160,38	$ 1.743.330,60	160,38	$ 1.743.330,
22,002	ESTUCO VINILO 3 MANOS	M2	482,00	$ 13.445,00	$ 6.614.945,00			$ -		$ -		$ -		$ -	280,06	$ 3.765.293,76	280,06	$ 3.765.293,
22,004	PINTURA TIPO KORAZA MUROS EN SUPER BOARD	M2	186,00	$ 14.525,00	$ 2.701.650,00			$ -		$ -		$ -		$ -	41,20	$ 598.430,00	41,20	$ 598.430,
22,010	PINTURA TIPO KORAZA ESTRUCTURA EN CONCRETO COLOR GRIS BASALTO	ML	610,00	$ 4.600,00	$ 3.492.000,00			$ -		$ -		$ -		$ -	1.169,70	$ 6.620.408,30	1.169,70	$ 6.620.408,
22,011	WASH PRIMER Y PINTURA ESMALTE AL DUCO 3 MANOS PARA CIELO RASO EN PLACA EISTEEL DECK.	M2	299,00	$ 22.080,00	$ 6.599.120,00			$ -		$ -		$ -		$ -	145,20	$ 3.197.504,00	145,20	$ 3.197.504,
23	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y ACCESORIOS				$ 30.140.372,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 24.909.499,38		$ 24.909.499,
23,001	ORINAL INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO, GRIFERIA ANTIBANDALICA	UN	18,00	$ 716.666,00	$ 7.166.660,00			$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 7.166.660,00	10,00	$ 7.166.660,
23,005	SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO GRIFERIA ANTIBANDALICA	UN	18,00	$ 704.250,00	$ 11.286.600,00			$ -		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 8.451.000,00	12,00	$ 8.451.000,
23,006	DUCHA PRISMA GRIFERIA ANTIBANDALICA	UN	18,00	$ 381.113,00	$ 6.177.609,00			$ -		$ -		$ -		$ -	11,00	$ 2.872.243,00	11,00	$ 2.872.243,
23,010	REJILLA DE PISO DE 3" X 2" TIPO GRIVAL COLOR CROMO	UN	22,00	$ 12.147,00	$ 267.234,00			$ -		$ -		$ -		$ -	17,00	$ 206.499,00	17,00	$ 206.499,
23,011	DISPENSADOR DE JABON GRANOS DE PARED EN ACERO INOXIDABLE	UN	6,00	$ 99.540,00	$ 598.320,00			$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 796.320,00	8,00	$ 796.320,
23,012	DISPENSADOR DE PAPEL GRANDE EN ACERO INOXIDABLE PARA PARED.	UN	2,00	$ 109.340,00	$ 218.680,00			$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 437.360,00	4,00	$ 437.360,
23,013	TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 20 X 20	UN	6,00	$ 44.690,00	$ 268.140,00			$ -		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 268.140,00	6,00	$ 268.140,
23,014	POCETA LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO CORRIDA	ML	16,00	$ 287.004,00	$ 3.687.060,00			$ -		$ -		$ -		$ -	10,40	$ 2.881.161,60	10,40	$ 2.881.161,
23,015	TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	18,00	$ 23.810,00	$ 380.960,00			$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 357.150,00	15,00	$ 357.150,
23,016	POCETA ASEO GRANITO PULIDO DE 1,15 X 0,8 H:0,40 METROS	ML	2,00	$ 225.565,00	$ 451.130,00			$ -		$ -		$ -		$ -	1,55	$ 349.625,75	1,55	$ 349.625,
23,023	JABONERA GRANDE PARA LAVAMANOS Y DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	14,00	$ 37.740,00	$ 1.283.160,00			$ -		$ -		$ -		$ -	19,00	$ 717.060,00	19,00	$ 717.060,
24	VIDRIOS Y ESPEJOS				$ 298.668,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 303.117,00		$ 303.117,
24,001	ESPEJO EN CRISTAL BORDE LISO Y PULIDO DE 4 MM	M2	6,00	$ 39.678,00	$ 238.069,00			$ -		$ -		$ -		$ -	7,64	$ 303.117,00	7,64	$ 303.117,
26	OBRAS EXTERIORES				$ 19.932.969,00			$ -		$ -		$ -		$ 11.312.461,80		$ 8.050.884,40		$ 20.345.188,
26,001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. DILATADO EN ADOCUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	110,00	$ 48.570,00	$ 5.314.100,00			$ -		$ -		$ -	110,42	$ 5.363.021,60	66,00	$ 3.066.800,00	196,42	$ 9.246.821,
26,003	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS	ML	113,00	$ 46.644,00	$ 5.273.052,00			$ -		$ -		$ -	127,56	$ 5.948.442,20		$ -	127,56	$ 5.948.442,
26,016	EMPRADIZACIÓN CON PASTO	M2	362,74	$ 7.232,00	$ 2.640.287,00			$ -		$ -		$ -		$ -	714,20	$ 5.168.094,40	714,20	$ 5.168.094,
26,017	BARDINEL FUNDIDO EN SITIO H = 0,40 METROS	ML	119,00	$ 32.180,00	$ 4.275.080,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
100	ASEO GENERAL				$ 1.147.500,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.264.998,14		$ 1.264.998,
29,001	ASEO GENERAL	M2	915,00	$ 1.255,00	$ 1.147.500,00			$ -		$ -		$ -		$ -	604,00	$ 1.264.998,14	604,00	$ 1.264.998,
30	OBRA NO CONTRACTUAL				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 88.929.917,22		$ 88.929.917,
30,04	MANTO FIBERS GLASS 600 XP Y PINTURA BITUMINOSA	M2	-	$ 22.387,00											252,00	$ 5.618.898,74	252,00	$ 5.618.898,
30,05	POLIETILENO CALIBRE 8	M2	-	$ 2.168,00											481,91	$ 1.054.427,11	481,91	$ 1.054.427,
30,10	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4	M2	-	$ 14.050,00											16,28	$ 228.734,00	16,28	$ 228.734,
30,11	PAÑETE LINEAL LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4	ML	-	$ 11.025,00											101,88	$ 1.123.227,00	101,88	$ 1.123.227,
30,12	DESARENADOR EN CONCRETO 70 X 30 Y ESP. 0,10	UND.	-	$ 217.107,00											4,00	$ 868.428,00	4,00	$ 868.428,

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL
30,13	DILATACION CO SIKAROD 3/8" Y SIKAFLEX 1A	ML	-	$ 5.338,00										482,85	$ 2.622.328,90	482,85	$ 1.622.328,9
30,11	CORTE DE PLACAS EN CONCRETO PARA DILATACIONES 0,04 mts., DE PROFUNDIDAD	ML	-	$ 10.720,00										482,85	$ 5.176.421,25	482,85	$ 1.176.421,2
30,21	REMATE ESQUINERO EN PLASTICO	ML	-	$ 3.800,00										51,40	$ 195.128,00	51,40	$ 195.128,0
30,22	DILATACION PARA ESCHAPES CON SIKAFLEX	ML	-	$ 5.395,00										57,20	$ 297.440,00	57,20	$ 297.440,0
30,23	TALA CORTE Y RETIRO DE ARBOLES GRANDES	UND.	-	$ 377.484,00										4,00	$ 1.509.936,00	4,00	$ 1.509.936,0
3,001	PUNTOS DE RED 6 A	UND.	-	$ 950.000,00										8,00	$ 7.600.000,00	8,00	$ 7.600.000,0
3,002	SWITCHES POE GIGA	UND.	-	$ 2.880.000,00										1,00	$ 2.880.000,00	1,00	$ 2.880.000,0
30,019	BORDILLO FUNDIDO IN SITU h=0,20 M	ML	-	$ 21.853,00										122,35	$ 2.674.592,55	122,35	$ 2.674.592,5
30,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE SOBREPONER TIPO WALL PACK, 220V,70W, INCLUYE FOTOCELDA.	UND.	-	$ 295.254,00										10,00	$ 2.952.540,00	10,00	$ 2.952.540,0
30,1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR ALAMBROIX DE 8 MM EN ALUMINIO IN TECHO PARA APANTALLAMIENTO.	ML	-	$ 3.954,00										200,00	$ 963.500,00	200,00	$ 963.500,0
30,00	TABLERO DE CONTROL DE VENTILADORES CON 25 SELECTORES	GL	-	$ 3.338.174,00										1,00	$ 3.338.174,00	1,00	$ 3.338.174,0
30,10	TUBO GALVANIZADO DE 3/4" EN BAJANTE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE ANCLAJE	UN	-	$ 30.934,00										10,00	$ 309.340,00	10,00	$ 309.340,0
10,081	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS PARA TELEVISIÓN	UN	-	$ 16.174,00										11,00	$ 178.914,00	11,00	$ 178.914,0
30,8	REMATE FRONTAL EN LÁMINA CALIBRE 18 PM HTADA EN COLOR OLIVA	ML	-	$ 128.630,00										52,40	$ 6.740.602,00	52,40	$ 6.740.602,0
30,11	CORTE DE PLACAS EN CONCRETO PARA DILATACIONES 0,04 mts., DE PROFUNDIDAD	ML	-	$ 10.720,00											$ -		$ -
30,26	PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC.P	UND.	-	$ 84.002,00										34,00	$ 2.824.069,00	34,00	$ 2.824.069,0
30,27	PUNTO DE AGUA FRIA DE 1 1/4" PVC.P	UND.	-	$ 121.778,00										12,00	$ 1.461.336,00	12,00	$ 1.461.336,0
30,3	SOBREPIEMIENTO EN LADRILLO RECOCIDO e=0,25 X 0,25 Y PAÑETE IMP. 1:3	ML	-	$ 38.465,00										36,00	$ 1.384.740,00	36,00	$ 1.384.740,0
30,25	REMATE INFERIOR CUBIERTA METALDECK EN MORTERO 1:3	ML	-	$ 20.168,00										30,00	$ 605.040,00	30,00	$ 605.040,0
30,4	BAJANTE A LL. 3"X2" EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	ML	-	$ 38.000,00										36,00	$ 1.368.000,00	36,00	$ 1.368.000,0
5	TORRE HELIZOPORTADA				$ 784.914.818,00		$ 97.304.910,00		$ -		$ 71.048.831,30		$ 317.698.790,97		$ 235.438.214,00		$ 825.731.946,8
1	PRELIMINARES				$ 11.417.490,00		$ 17.428.860,00				$ -		$ -		$ -		$ 17.428.860,0
1,001	LOCALIZACIÓN REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	1.340,00	$ 2.460,00	$ 3.293.000,00	2.475,00	$ 6.083.700,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.475,00	$ 1.083.700,0
1,009	DESCAPOTE MECÁNICO e=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 5KM	M2	1.340,00	$ 4.602,00	$ 6.163.280,00	2.475,00	$ 11.385.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2.475,00	$ 11.385.200,0
1,014	DERMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1.340,00	$ 1.180,00	$ 1.581.200,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
2	EXCAVACIONES				$ 30.673.420,00		$ 22.686.448,37		$ -		$ 1.841.466,00		$ 2.374.474,19		$ -		$ 26.787.386,5
2,001	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX. 5KM	M3	1.210,00	$ 22.298,00	$ 26.982.420,00	997,60	$ 22.214.465,87		$ -		$ -		$ -		$ -	997,60	$ 22.214.465,8
2,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX. 5KM	M3	60,00	$ 27.800,00	$ 1.390.000,00	17,06	$ 473.980,00		$ -	60,06	$ 1.694.000,00	83,42	$ 2.374.474,19		$ -	165,43	$ 4.543.394,2
3	RELLENOS Y BASES				$ 34.787.349,00		$ 4.730.378,23		$ -		$ -		$ -		$ 14.499.324,79		$ 19.194.500,0
3,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	M3	86,00	$ 65.540,00	$ 3.664.700,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3,005	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO 8.200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO SEGÚN ESTUDIOS DE SUELOS	M3	183,00	$ 40.163,00	$ 7.341.969,00	104,74	$ 4.730.378,23		$ -		$ -		$ -	30,56	$ 1.360.177,67	135,30	$ 6.110.555,9
3,008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS.	M2	128,00	$ 4.867,00	$ 638.336,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3,011	GAVIONES	M3	21,00	$ 125.000,00	$ 2.625.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 1.250.000,00	10,00	$ 1.250.000,0
3,012	RELLENO EN CASCAJILLA DE ARROZ	M3	772,00	$ 13.637,00	$ 10.527.764,00		$ -		$ -		$ -		$ -	867,47	$ 11.829.747,03	867,47	$ 11.829.747,0
4	CIMENTACIONES				$ 38.817.268,00		$ 12.406.891,96		$ -		$ 5.681.800,64		$ -		$ 846.894,00		$ 18.945.196,
4,001	CONCRETO POBRE DE 2000 PSI PARA LIMPIEZA E=0,05 M.	M3	34,00	$ 16.608,00	$ 578.848,00	31,00	$ 515.048,00	62,04	$ -		$ 993.248,72		$ -		$ -	93,04	$ 1.508.094,7
4,002	CONCRETO CICLOPEO PROPORCION 40% CONCRETO DE 3000 PSI 60% PIEDRA MEDIA ZONGA	M3	9,00	$ 221.800,00	$ 2.087.010,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,003	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	12,00	$ 448.774,00	$ 5.385.288,00	11,05	$ 4.960.977,22		$ -		$ -		$ -	1,44	$ 646.234,50	12,47	$ 5.595.211,7
4,004	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	11,00	$ 441.774,00	$ 4.859.514,00	4,42	$ 1.952.841,06		$ -		$ -		$ -		$ -	4,42	$ 1.952.841,0
4,006	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,12 M.	M2	251,00	$ 57.099,00	$ 14.331.399,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4,008	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	2.530,00	$ 3.365,00	$ 8.512.180,00	1.175,00	$ 4.529.525,00		$ -	410,00	$ 1.592.020,00		$ -		$ -	1.585,00	$ 6.112.485,0
4,009	MALLA ELECTROSOLDADA (@ 4 mm EN AMBOS SENTIDOS CADA 15 cm.) SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	900,00	$ 3.961,00	$ 3.564.900,00		$ -		$ -	260,44	$ 1.026.890,84		$ -		$ -	260,44	$ 1.026.890,8
6	ESTRUCTURA EN CONCRETO				$ 99.899.724,00		$ 19.647.488,46		$ -		$ 26.845.920,00		$ -		$ 25.821.863,10		$ 81.012.939,
6,004	CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PARA COLUMNAS	M3	8,00	$ 619.192,00	$ 4.953.536,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,005	CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	3,00	$ 808.115,00	$ 2.212.224,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,006	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACAS AEREAS CON METALDEK SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	61,00	$ 80.661,00	$ 4.920.121,00		$ -		$ -		$ -		$ -	100,02	$ 8.615.309,85	100,02	$ 8.615.309,8
6,012	ESCALERAS EN CONCRETO	M3	25,00	$ 575.617,00	$ 14.305.426,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6,016	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	5.000,00	$ 3.655,00	$ 18.275.000,00	975,00	$ 3.760.562,50		$ -		$ -		$ -		$ -	975,00	$ 3.760.562,5
6,020	MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA METALDECK (@ 7 mm EN AMBOS SENTIDOS CADA 15 cm.) SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	800,00	$ 3.631,00	$ 3.088.550,00		$ -		$ -		$ -		$ -	416,07	$ 1.510.792,17	416,07	$ 1.510.792,1
6,025	PANTALLA EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	16,00	$ 455.453,00	$ 7.287.728,00	15,12	$ 6.886.929,06		$ -		$ -		$ -		$ (390.742,84)	14,30	$ 6.496.186,4
6,026	PLACUETA PREFABRICADA EN CONCRETO	M2	254,00	$ 82.395,00	$ 20.928.330,00		$ -		$ -		$ -		$ -	200,00	$ 10.479.000,00	200,00	$ 10.479.000,0
6,027	GRADERIA SEGÚN DETALLE	ML	183,00	$ 223.396,00	$ 31.420.996,00		$ -		$ -	120,00	$ 24.643.920,00		$ -	11,60	$ 2.367.245,60	131,60	$ 27.011.165,6
7	ESTRUCTURA METALICA				$ 414.960.000,00		$ -		$ -		$ 41.917.522,80		$ 315.595.104,97		$ 15.192.600,00		$ 372.644.227,7
7,001	COLUMNAS, CERCHAS, CORREAS, TEMPLETES Y VIENTOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	KG	52.000,00	$ 7.980,00	$ 414.960.000,00		$ -		$ -	5.252,00	$ 41.917.522,80	39.546,00	$ 315.595.104,97	1.900,00	$ 15.192.000,00	46.697,38	$ 372.644.227,7
8	REDES SANITARIAS				$ 5.216.491,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.221.891,60		$ 2.221.891,6
8,013	CAJA DE INSPECCIÓN 0,70 X 0,70 X 1 M. (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1 1/2 * 3/16)	UN	3,00	$ 373.827,00	$ 1.121.481,00		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 373.827,00	1,00	$ 373.827,0
8,028	TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO 6" (INCLUYE NIVELACION DE PREBICIONS	ML	50,00	$ 47.403,00	$ 2.371.150,00		$ -		$ -		$ -			8,00	$ 379.384,00	8,00	$ 379.384,0
8,070	BAJANTE A LL. 6"	ML	25,00	$ 68.954,00	$ 1.723.850,00		$ -		$ -		$ -			30,00	$ 2.068.620,00	30,00	$ 2.068.620,0
10	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 17.883.799,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 16.969.171,00		$ 16.969.171,
	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO																
10,064	Suministro y tendido de cable No. 1/0 AWG desnudo	ml	40	$ 14.910,00	$ 596.400,00		$ -		$ -		$ -			45,00	$ 670.950,00	45,00	$ 670.950,0
10,065	Suministro y tendido de cable No. 2/0 AWG desnudo	ml	80	$ 18.410,00	$ 1.472.800,00		$ -		$ -		$ -			80,00	$ 1.472.800,00	80,00	$ 1.472.800,0
10,066	Suministro e instalación de varilla de cobre copper weld de 5/8" x 8'	un	4	$ 103.550,00	$ 414.200,00		$ -		$ -		$ -			4,00	$ 414.200,00	4,00	$ 414.200,0
10,067	Suministro e instalación de soldadura exotermica 90gr	un	4	$ 31.322,00	$ 125.288,00		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 31.322,00	1,00	$ 31.322,0
10,068	Suministro e instalación de soldadura exotermica 115gr	un	4	$ 33.575,00	$ 134.300,00		$ -		$ -		$ -			7,00	$ 235.025,00	7,00	$ 235.025,0
10,243	Suministro e instalación de pozo tradico de 60cm de Cobre, concreto	un	1	$ 169.663,00	$ 169.663,00		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 169.663,00	1,00	$ 169.663,0
10,244	Suministro e instalación de rosetil de aluminio de 2"	ml	10	$ 246.350,00	$ 2.463.500,00		$ -		$ -		$ -			10,00	$ 2.463.500,00	10,00	$ 2.463.500,0
10,071	Suministro e instalación de grapa de unión en acero	un	25	$ 16.100,00	$ 402.500,00		$ -		$ -		$ -			25,00	$ 402.500,00	25,00	$ 402.500,0
10,072	Suministro e instalación de aislador DEMI snap h=38mm	un	50	$ 6.254,00	$ 312.700,00		$ -		$ -		$ -			50,00	$ 312.700,00	50,00	$ 312.700,0
10,076	Suministro e instalación de conector soldadura exotérmica Cu-Acero	un	6	$ 39.434,00	$ 236.604,00		$ -		$ -		$ -			6,00	$ 236.604,00	6,00	$ 236.604,0
10,077	Suministro y tendido de conductor galvanizado de 3/8" en techo para apantallamiento	ml	26	$ 3.334,00	$ 83.360,00		$ -		$ -		$ -			30,00	$ 100.020,00	30,00	$ 100.020,0
	LUMINARIAS Y LAMPARAS						$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
10,204	Suministro e instalación de Lámpara de emergencia tubería LS-2H, Sirena o similar, 120V, 2x18W	un	6,00	$ 490.338,00	$ 2.942.028,00		$ -		$ -		$ -			6,00	$ 2.942.028,00	6,00	$ 2.942.028,0
10,245	Suministro e instalación de proyector RAVG, Sodio, 220V, 400W	un	2,00	$ 525.101,53	$ 1.050.203,06		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
10,246	Suministro e instalación de reflector superficial para bombillo	un	1,00	$ 1.087.121,00	$ 1.087.121,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
10,100	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 2x54W tipo T-5, tipo hermetica, 120V	un	2,00	$ 160.338,00	$ 320.676,00		$ -		$ -		$ -			5,00	$ 801.690,00	5,00	$ 801.690,0
10,247	Suministro e instalación de conduleta de 3 vías	un	8,00	$ 107.226,36	$ 857.810,91		$ -		$ -		$ -			5,00	$ 536.131,82	5,00	$ 536.131,8
10,248	Suministro e instalación de caja de paso en mampostería 40x40x40cm con tapa	un	3,00	$ 99.832,53	$ 297.497,59		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
	SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS						$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
10,249	Suministro y Tendido de tubería PVC conduit de 1" embebida	ml	50,00	$ 17.447,70	$ 872.389,50		$ -		$ -		$ -			70,00	$ 1.221.345,30	70,00	$ 1.221.345,3
10,064	Suministro y construcción de salida para lampara	un	11,00	$ 47.740,00	$ 525.140,00		$ -		$ -		$ -			18,00	$ 859.320,00	18,00	$ 859.320,0
10,070	Suministro y construcción de salida para interruptor	un	1,00	$ 15.500,00	$ 15.500,00		$ -		$ -		$ -			5,00	$ 77.525,00	5,00	$ 77.525,0
10,081	Suministro y construcción de salida para toma eléctrica	un	8,00	$ 50.530,00	$ 404.240,00		$ -		$ -		$ -			17,00	$ 859.010,00	17,00	$ 859.010,0
	APARATOS ELECTRICOS					11.425	-		-		-				$ -		$ -

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/ UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL
10,143	Suministro e instalación de toma normal monofásica 110V, 15A	un	10,00	$ 16.560,00	$ 165.600,00		$ -		$ -		$ -			17,00	$ 281.350,00	17,00	$ 281,350
10,250	Suministro e instalación de caja de paso en lámina 10x10 con tapa	un	8,00	$ 68.662,58	$ 550.676,04		$ -		$ -		$ -			5,00	$ 344.296,00	5,00	$ 344,296
10,261	Suministro y tendido de cable No. 12 AWG, 600V	ml	60,00	$ 1.320,00	$ 79.200,00		$ -		$ -		$ -			60,00	$ 79.200,00	60,00	$ 79,200
10,175	Suministro y tendido de cable No. 10 AWG, 600V	ml	180,00	$ 2.041,00	$ 367.380,00		$ -		$ -		$ -			180,00	$ 367.380,00	180,00	$ 367,380
10,253	Suministro y Tendido de tubería PVC conduit de 1 1/2" en banco de ductos	ml	50,00	$ 5.590,00	$ 279.500,00		$ -		$ -		$ -			50,00	$ 279.500,00	50,00	$ 279,500
10,179	Suministro y tendido de cable No. 8 AWG, 600V	ml	120,00	$ 2.858,00	$ 343.720,00		$ -		$ -		$ -			160,00	$ 458.880,00	160,00	$ 458,880
	TABLEROS ELECTRICOS						$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
10,204	Suministro e instalación de tablero de circuitos trifasico, 208V, de 12 circuitos de sobreponer, espacio para totalizador, hokeys breakers de sobre	un	1,00	$ 460.150,00	$ 460.150,00		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 460.150,00	1,00	$ 460,150
19	MAMPOSTERÍA				$ 146.480,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
12,013	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,19 * 0,30	ML	8,00	$ 34.415,00	$ 146.480,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
18	CUBIERTAS Y CANALES				$ 16.191.914,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 14.473.907,89		$ 14,473,907
15,031	CUBIERTA SANDWICH DECK TIPO HUNTER DOUGLAS EN ALUZINC C.26 TERMOACUSTICA COLOR VERDE OLIVA CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	79,00	$ 109.994,00	$ 8.695.456,00		$ -		$ -		$ -			66,62	$ 9.716.004,88	66,62	$ 9,716,004
15,032	REMATE LATERAL DE CUBIERTA EN ALUZINC C. 26 COLOR VERDE OLIVA.	ML	34,00	$ 72.190,00	$ 2.446.460,00		$ -		$ -		$ -			32,70	$ 2.393.313,00	32,70	$ 2,393,313
15,016	CUMBRERA EN ALUZINC C.26	ML	30,00	$ 75.000,00	$ 2.475.000,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
15,017	LIMAHOYA EN ALUZINC	ML	33,00	$ 75.000,00	$ 2.475.000,00		$ -		$ -		$ -			31,50	$ 2.362.500,00	31,50	$ 2,362,500
10	PISOS				$ 16.794.556,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
18,031	ALISTADO DE PISO CON MORTERO E=0,05 METROS	M2	133,00	$ 21.135,00	$ 2.809.455,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
18,018	PISO TIPO DECK EN PINO 15 X 28	M2	133,00	$ 105.075,00	$ 13.974.975,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
21	CARPINTERIA METALICA				$ 22.813.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 18.386.918,30		$ 18,386,918
21,004	BARANDA METALICA SEGÚN DETALLE	ML	100,00	$ 138.225,00	$ 13.822.500,00		$ -		$ -		$ -			97,29	$ 13.442.361,25	97,29	$ 13,442,361
21,009	PUERTAS DOBLES APERSIANADAS METALICAS CON MARCO, MALLA ANGEO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR ALUMINIO	M2	9,00	$ 219.600,00	$ 1.317.600,00		$ -		$ -		$ -			8,88	$ 1.290.180,00	8,88	$ 1,290,180
21,015	MARCO METALICO PARA PUERTAS E=0,9 M H= 2,10 M EN LAMINA CALIBRE 18	UN	2,00	$ 114.900,00	$ 229.800,00		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 114.900,00	1,00	$ 114,900
21,037	VENTANAS EN ALUMINIO PESADO SEGUN DISEÑO, CON VIDRIO 4 MM Y CINTA DE SEGURIDAD 4 MILS	M2	4,00	$ 186.825,00	$ 747.300,00		$ -		$ -		$ -			2,96	$ 548.163,75	2,96	$ 548,163
21,038	TUBO METALICO PARA FAST RAPE	ML	40,00	$ 160.000,00	$ 6.400.000,00		$ -		$ -		$ -			20,00	$ 3.200.000,00	20,00	$ 3,200,000
22	PINTURA				$ 37.939.991,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 46.791.879,30		$ 46,791,879
22,001	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	114,00	$ 10.870,00	$ 1.239.180,00		$ -		$ -		$ -			283,72	$ 3.084.036,40	283,72	$ 3,084,036
22,005	PINTURA EN ESMALTE PARA MARCO METALICO	ML	10,00	$ 6.675,00	$ 66.750,00		$ -		$ -		$ -			6,55	$ 65.335,75	6,55	$ 65,335
22,009	PINTURA EPOXICA PARA ESTRUCTURA METALICA	M2	997,00	$ 42.300,00	$ 35.345.055,00		$ -		$ -		$ -			978,47	$ 41.377.475,93	978,47	$ 41,377,475
22,010	PINTURA TIPO KORAZA ESTRUCTURA EN CONCRETO COLOR GRIS BASALTO	ML	15,00	$ 4.800,00	$ 72.000,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
22,011	WASH PRIMER Y PINTURA ESMALTE AL DUCO 3 MANOS PARA CIELO RASO EN PLACA ESTEEL DECK.	M2	51,00	$ 22.020,00	$ 1.123.020,00		$ -		$ -		$ -			101,49	$ 2.234.721,72	101,49	$ 2,234,721
26	OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO				$ 28.091.462,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 7.669.820,40		$ 7,669,820
26,001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM. DILATADO EN ADOQUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	155,00	$ 48.870,00	$ 7.576.350,00		$ -		$ -		$ -			5,72	$ 277.820,40	5,72	$ 277,820
26,008	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI, DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS MINIMO	ML	155,00	$ 48.644,00	$ 7.539.820,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
26,015	ENGRADACIÓN CON PARTO	M2	1.142,14	$ 7.232,00	$ 8.260.132,00		$ -		$ -		$ -			1.000,00	$ 7.232.000,00	1,000,00	$ 7,232,000
26,017	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO H= 0,40 METROS	ML	156,00	$ 30.160,00	$ 4.703.200,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -
29	ASEO GENERAL				$ 373.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 841.588,00		$ 841,588
29,001	ASEO GENERAL	M2	200,00	$ 1.866,50	$ 373.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -	451,00	$ 841.588,00	451,00	$ 841,588
30	OBRA NO CONTRACTUAL										$ -		$ -		$ 74.449.012,94		$ 74,449,012
30,131	ESCALERA METALICA PASOS EN ALFAJOR DE 4 mm	UN	-	$ 137.540,00	$ -									94,00	$ 12.928.760,00	94,00	$ 12,928,760
30,30	DESCANSO ESCALERA METALICA EN ALFAJOR 4mm	UN	-	$ 520.670,00	$ -									12,00	$ 6.248.040,00	12,00	$ 6,248,040
6,045	FILTRO FRANCES	ML	-	$ 46.856,00	$ -									69,11	$ 3.100.424,38	69,11	$ 3,100,424
6,046	PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D= 1,20 M. (E=0,20 M. INCLUYE AROTAPA Y AROBASE)	UND.	-	$ 472.947,00	$ -									1,00	$ 472.947,00	1,00	$ 472,947
6,047	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1,20 M. (E=0,20 M. INCLUYE ESCALERA DE GATO EN VARILLA N° 5)	ML	-	$ 435.594,00	$ -									1,00	$ 435.594,00	1,00	$ 435,594
6,048	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E= 0,20M.)	UND.	-	$ 411.991,00	$ -									1,80	$ 741.025,80	1,80	$ 741,025
21,021	TAPA EN LAMINA ALFAJOR C. 19 PARA TANQUE 60 X 60 CM.	UN	-	$ 348.600,00	$ -									1,00	$ 348.600,00	1,00	$ 348,600
36,86	TUBERIA DE 110MM DRENAJE PERFORADA PVC.	ML	-	$ 27.600,00	$ -									69,00	$ 1.922.340,00	69,00	$ 1,922,340
36,87	SOBCO TIPO EMBUDO EN LAMINA CAL 18 DIAMETRO 1.00 M	UND	-	$ 135.998,00	$ -									1,00	$ 135.998,00	1,00	$ 135,998
36,88	TUBERIA HIERRO DUCTIL 8" BAJANTE AGUAS LLUVIAS	ML	-	$ 275.680,00	$ -									20,50	$ 5.650.625,00	20,50	$ 5,650,625
36,89	PAÑETE LISO MURO 1:3 SOBRE MALLA TALUD POZO	M2	-	$ 31.412,00	$ -									117,83	$ 3.701.276,96	117,83	$ 3,701,276
36,95	LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA CON CHORRO DE ARENA Y BASE EN PRIMER EPOXICO - ATOXICO	ML	-	$ 9.443,00	$ -									1.347,79	$ 16.594.331,19	1.347,79	$ 16,594,331
36,96	DILATACIÓN EN NEOPRENO PLAQUETAS PREFABRICADAS	ML	-	$ 29.410,00	$ -									200,00	$ 5.883.000,00	200,00	$ 5,883,000
16,068	PISO ENDURECIDO CON SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP	M2	-	$ 8.800,00	$ -									199,48	$ 1.775.372,00	199,48	$ 1,775,372
21,017	CORTASOL 84R REF. SL2 TIPO HOUNTER DOUGLAS COLOR ALUMINIO (SILVER FOXI), CON ESTRUCTURA DE SOPORTE, CON MALLA	M2	-	$ 197.800,00	$ -									66,00	$ 13.035.000,00	66,00	$ 13,035,000
36,68	Suministro e instalación de Foco sencillo con bombillo de 150 W-220V de larga duracion, circuito electronico intermitente con fotocelda, acomodable, y	UND	-	$ 2.376.282,00	$ -									1,00	$ 2.376.282,00	1,00	$ 2,376,282
36,69	EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE POZO FILTRO	GL	-	$ 4.703.500,00	$ -									1,00	$ 4.703.500,00	1,00	$ 4,703,500
0	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO REDES DE ACUEDUCTO				$ 169.403.239,00		$ 59.479.999,00		$ 78.111.394,69		$ 10.916.409,00		$ 4.391.050,92		$ 5.943.107,69		$ 171,996,761
1	PRELIMINARES				$ 16.344.612,00		$ 2.609.809,84		$ 3.471.946,00		$ 890.590,00		$ 183.750,00		$ -		$ 7,237,195
1,001	LOCALIZACIÓN REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	1340,00	$ 2.460,00	$ 3.056.700,00	609,00	$ 2.229.197,00	433,57	$ 1.002.246,00	274,49	$ 672.500,00	75,00	$ 183.750,00		$ -	1.692,02	$ 4.147.654,0
1,009	DESCAPOTE MECÁNICO e=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 5KM	M2	1240,00	$ 4.592,00	$ 5.721.692,00	100,27	$ 460.439,84	525,00	$ 2.410.900,00		$ -		$ -		$ -	625,27	$ 2.871.339,8
1,014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	1240,00	$ 1.180,00	$ 1.470.200,00		$ -		$ -	185,00	$ 218.300,00		$ -		$ -	185,00	$ 218,300
2	EXCAVACIONES				$ 16.624.400,00		$ 8.490.466,50		$ 11.885.634,00		$ 4.416.964,00		$ 3.350.899,92		$ -	853,35	$ 23.723,863
2,003	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 5KM	M3	598,00	$ 27.800,00	$ 16.624.400,00	233,47	$ 8.490.466,50	418,03	$ 11.885.634,00	158,68	$ 4.416.964,00	45,00	$ 1.350.899,92		$ -		$ 18,754,165
3	RELLENOS Y BASES				$ 13.193.694,00		$ 5.272.339,62		$ 9.394.355,63		$ 2.870.108,65		$ 1.218.401,00		$ -	415,30	$ 11,823,354
3,005	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO B-200 DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	285,00	$ 46.313,00	$ 13.193.694,00	116,74	$ 5.272.339,62	208,01	$ 9.394.355,63	63,55	$ 2.870.108,65	27,00	$ 1.218.401,00		$ -		$ 11,823,354
8	REDES SANITARIAS				$ 12.724.200,00		$ 2.628.798,50		$ 6.686.618,50		$ 2.028.600,50	9,00	$ 297.480,00		$ -	381,69	$ 10.823,304
8,034	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERÍA ARENA Y RECEBO	M3	385,00	$ 33.050,00	$ 12.724.200,00	79,57	$ 2.628.798,50	201,71	$ 6.686.618,50	61,41	$ 2.028.600,50		$ -		$ 9.797.346,00		$ 100,076,628
9	REDES HIDRAULICAS/RED CONTRAINCENDIO				$ 97.896.121,00		$ 60.386.820,00		$ 60.901.367,00		$ -		$ -		$ -	529,00	$ 27,543,443
9,013	RED SUMINISTRO PVC PRESIÓNDE @ 4" RDE 21	ML	525,00	$ 52.087,00	$ 27.395.175,00		$ -	529,00	$ 27.543.443,00		$ -		$ -		$ -		$ -
9,032	VALVULA DE CORTE DE @ 4"	UN	2,00	$ 678.462,00	$ 1.356.924,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.151,360
9,033	VALVULA DE CORTE @ 6"	UN	1,00	$ 2.151.360,00	$ 2.151.360,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.714.350,00	1,00	$ 2,714,350
9,034	VALVULA DE CORTE @ 8"	UN	1,00	$ 2.714.350,00	$ 2.714.350,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	208,10	$ 13,342,914
9,061	TUBERÍA PVC @ 6" UNIÓN MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	ML	420,00	$ 54.740,00	$ 22.990.800,00		$ -	208,10	$ 13.342.914,00		$ -		$ -		$ -	486,40	$ 49,513,536
9,062	TUBERÍA PVC @ 8" UNIÓN MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	ML	302,00	$ 98.745,00	$ 30.121.490,00	486,40	$ 49.813.536,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
9,069	CODO GRAN RADIO 45° PVC 4" - PRESIÓN TRABAJO 200 PSI	UN	2,00	$ 59.155,00	$ 118.310,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
9,069	CODO GRAN RADIO 45° @ 6"	UN	6,00	$ 130.393,00	$ 782.358,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 2,060,248
9,070	CODO GRAN RADIO 45° @ 8"	UN	7,00	$ 347.548,00	$ 2.432.836,00	8,00	$ 2.060.248,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 344,095
9,075	REDUCCIÓN 8" X 6"	UN	1,00	$ 344.095,00	$ 344.095,00	1,00	$ 344.095,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 203.873,00	1,00	$ 203,873
9,076	REDUCCIÓN 6" X 4"	UN	1,00	$ 203.873,00	$ 203.873,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 198.811,00	1,00	$ 198,811
9,080	TEE 4"	UN	1,00	$ 198.811,00	$ 198.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1,453,900
9,081	TEE 6"	UN	2,00	$ 726.950,00	$ 1.453.900,00	2,00	$ 1.453.900,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
9,082	CODO GRAN RADIO 11,25° PVC 4" - PRESION TRABAJO 200 PSI	UN	1,00	$ 52.303,00	$ 52.303,00		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 1.521.192,00	6,00	$ 1,521,192
9,083	CAJA EN CONCRETO PARA VALVULAS	UN	4,00	$ 253.527,00	$ 1.014.108,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
9,102	TAPON @ 6"	UN	2,00	$ 128.070,00	$ 256.140,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
26	OBRAS EXTERIORES				$ 6.011.072,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	V/PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL
30.015	EMPRADIZACIÓN CON PASTO	M2	1246,00	$ 7.232,00	$ 9.011.072,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
30	OBRA NO CONTRACTUAL				$ -		$ -		$ 7.199.376,00		$ 108.036,00		$ 1.360.460,00		$ 1.695.781,00		$ 10.164.623,0
9010	RED SUMINISTRO PVC PRESIÓNDE Ø 2" RDE 21	ML		$ 18.006,00	$ -			399,00	$ 7.130.376,00	6,00	$ 108.036,00	75,00	$ 1.360.460,00		$ -	477,00	$ 8.598.882,0
9012	RED SUMINISTRO PVC PRESIÓNDE Ø 3" RDE 21	ML		$ 31.300,00	$ -												
30.29	RED SUMINISTRO DE 3/4" PVC-P	ML		$ 9.000,00	$ -									1,00	$ 31.300,00	1,00	$ 31.300,0
30.30	REDUCCION 6X4	UND		$ 239.436,00	$ -									6,00	$ 54.000,00	6,00	$ 54.000,0
30.31	TEE 8X6 HIERRO DUCTIL	UND		$ 488.798,00	$ -									2,00	$ 476.872,00	2,00	$ 476.872,0
30.32	REDUCCIÓN DE 4 X 3 HIERRO DUCTIL	UND		$ 60.397,00	$ -									1,00	$ 405.798,00	1,00	$ 405.798,0
9.029	VALVULA DE 2"	UND		$ 174.160,00	$ -									2,00	$ 120.774,00	2,00	$ 120.774,0
30.33	GALAPAGO 8X 3/4"	UND		$ 43.193,00	$ -									2,00	$ 348.300,00	2,00	$ 348.300,0
30.34	REGISTRO R. W. 3/4"	UND		$ 58.230,00	$ -									1,00	$ 43.193,00	1,00	$ 43.193,0
30.04	TAPON DE 4"	UND		$ 3.300,00	$ -									1,00	$ 58.230,00	1,00	$ 58.230,0
D	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES				$ 394.378.299,00		$ 99.894.229,99		$ 294.446.553,26		$ 208.697.864,64		$ 12.888.781,17		$ 7.919.392,80		$ 642.496.711,8
1	PRELIMINARES				$ 8.848.620,00		$ 4.378.777,09		$ 1.159.889,32		$ 17.081.710,74		$ 39.468,08		$ -		$ 23.948.841,1
1.001	LOCALIZACIÓN REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	910,00	$ 2.460,00	$ 2.229.600,00	1.249,48	$ 3.061.224,00		$ -	1.319,13	$ 3.229.415,00	12,00	$ 29.400,00		$ -	2.579,61	$ 6.320.044,0
1.009	DESCAPOTE MECÁNICO e=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 8KM	M2	910,00	$ 4.592,00	$ 4.178.720,00	249,84	$ 1.147.389,28	318,11	$ 1.461.577,12	2.439,09	$ 11.204.112,64		$ -		$ -	3.009,07	$ 13.802.990,0
1.014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	2270,00	$ 1.160,00	$ 2.633.600,00	60,56	$ 70.250,80	176,34	$ 204.561,20	2.244,22	$ 2.648.179,60		$ -		$ -	2.480,12	$ 2.923.541,2
2	EXCAVACIONES				$ 54.779.280,00		$ 14.568.357,92		$ 62.395.577,44		$ 62.387.715,48		$ 3.184.324,00		$ -		$ 132.352.762,2
2.001	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERIDO, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX 8KM	M3	2460,00	$ 22.268,00	$ 54.779.280,00	665,44	$ 14.568.357,92	2.707,08	$ 62.395.577,44	2.348,11	$ 62.387.715,48	143,00	$ 3.184.324,00		$ -	8.063,63	$ 132.352.762,2
3	RELLENOS Y BASES				$ 79.638.818,00		$ 18.701.546,67		$ 99.356.548,39		$ 97.871.309,13		$ 7.497.502,27		$ -		$ 219.026.906,4
3.004	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO 5-200 DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	1770,00	$ 45.163,00	$ 79.938.510,00	414,09	$ 18.701.546,67	2.044,96	$ 92.356.548,39	2.167,67	$ 97.871.309,13	166,00	$ 7.497.502,27		$ -	4.790,80	$ 219.026.906,4
4	REDES SANITARIAS				$ 169.292.988,00		$ 99.379.673,93		$ 97.244.972,80		$ 101.746.364,39		$ 11.945.624,98		$ 7.919.392,80		$ 278.799.817,1
8.001	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,80 X 1,0 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1 1/2 X 3/16")	UN	5,00	$ 253.827,00	$ 1.269.135,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8.006	TUBERÍA PVC SANITARIA, DE 4"	ML	100,00	$ 23.071,00	$ 2.307.100,00		$ -		$ -		$ -	33,00	$ 736.272,00		$ -	33,00	$ 736.272,0
8.012	CAJA DE INSPECCIÓN 0,70 X 0,70 X 1,0 METROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, MARCO, TAPA REFORZADA EN ANGULO 1 1/2 X 3/16")	UN	5,00	$ 373.827,00	$ 1.869.135,00		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 2.800.614,00		$ -	5,00	$ 2.669.614,0
8.021	TUBERÍA PVC 8" UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRESCIÓN)	ML	176,00	$ 57.268,00	$ 10.079.626,00		$ -	452,10	$ 28.487.536,50	1.097,73	$ 62.550.531,15	17,00	$ 887.056,00	75,70	$ 4.334.203,60	1.817,53	$ 64.326.330,1
8.026	TUBERÍA PVC UNIÓN MECANICA PARA ALCANTARILLADO 8" (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRESCIÓN)	ML	100,00	$ 47.423,00	$ 4.742.300,00		$ -		$ -		$ -	140,30	$ 6.653.449,90		$ -	140,30	$ 6.653.449,9
8.034	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERÍA CON ARENA DE RIO	M3	570,00	$ 33.066,00	$ 18.838.500,00	79,03	$ 2.611.941,60	280,14	$ 9.696.077,00	202,00	$ 9.980.600,00	28,00	$ 879.120,00	80,98	$ 2.576.350,00	767,75	$ 25.374.137,2
8.036	TUBERÍA PVC UNIÓN MECANICA PARA ALCANTARILLADO 12" (INCLUYE NIVELACIÓN DE PRESCIÓN)	ML	740,00	$ 102.436,00	$ 75.804.120,00	445,61	$ 45.462.970,88	297,19	$ 30.443.849,22		$ -		$ -		$ -	741,00	$ 75.906.820,1
8.045	PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E=0,30 M, INCLUYE AROTAPA Y AROBABE)	UN	16,00	$ 472.947,00	$ 7.729.470,00		$ -	15,00	$ 7.094.205,00	18,00	$ 8.513.046,00		$ -		$ -	33,00	$ 15.607.251,0
8.044	PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D = 1,00 M. (E=0,20 M, INCLUYE AROTAPA Y AROBABE)	UN	8,00	$ 589.846,00	$ 4.848.768,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8.047	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1,20 M. (E= 0,20 M, INCLUYE ESCALERA DE GATO EN VARILLA N° 6.)	ML	17,00	$ 436.804,00	$ 7.425.668,00	5,87	$ 2.564.936,78	40,42	$ 17.660.709,46	30,31	$ 15.360.624,14		$ -		$ -	81,60	$ 38.844.470,4
8.048	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1,00 M. (E= 0,20 M, INCLUYE ESCALERA DE GATO EN VARILLA N° 6.)	ML	35,00	$ 512.231,00	$ 17.928.085,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
8.049	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D = 1,20 M. (E=0,20 M.)	UN	10,00	$ 411.081,00	$ 4.110.810,00	8,00	$ 1.644.724,00	16,00	$ 6.558.908,00	13,00	$ 5.561.893,00		$ -		$ -	33,00	$ 13.866.479,0
8.050	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D = 1,00 M. (E=0,20 M.)	UN	9,00	$ 546.268,00	$ 4.916.394,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
30	OBRAS EXTERIORES				$ 8.891.138,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
30.015	EMPRADIZACIÓN CON PASTO	M2	910,00	$ 7.232,00	$ 6.581.120,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO REDES ELECTRICAS EXTERNAS				$ 166.739.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
20	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 166.739.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 77.341.019,20		$ 77.341.019,2
10.049	Construcción de caja de halado para banco de ductos con tapa en lámina alfajor tipo aluminado CB274	UN	3,00	$ 480.000,00	$ 1.440.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 34.899.189,40		$ 34.899.189,4
10.050	Construcción de caja de halado para banco de ductos con tapa en lámina alfajor tipo sencilla CB273, con barraje equipotencial	UN	3,00	$ 843.139,00	$ 1.869.278,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.051	Construcción de caja de halado para banco de ductos con tapa en lámina alfajor tipo doble CB278 con barraje equipotencial	UN	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
2.022	Excavación manual en material comun, incluye cargue y transporte de sobrantes al sitio autorizado dentro del CENOP	M³	20,00	$ 27.900,00	$ 558.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3.009	Relleno CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADO B200 compactado al 95% del proctor modificado de acuerdo con estudio de suelos	M³	28,00	$ 45.183,00	$ 1.264.384,00		$ -		$ -		$ -	68,00	$ 1.634.800,00	68,00	$ 1.634.800,0		
6.094	RELLENOS Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	M³	20,00	$ 33.066,00	$ 826.250,00		$ -		$ -		$ -	28,30	$ 1.142.970,00	28,30	$ 1.142.970,0		
10.039	Suministro y Tendido de tubería PVC conduit de 2" en banco de ductos incluye circa de 273	ML	20,00	$ 6.725,00	$ 134.500,00		$ -		$ -		$ -	4,55	$ 183.377,30	4,55	$ 183.377,3		
10.041	Suministro y Tendido de tubería PVC conduit de 4" en banco de ductos incluye circa de 273	ML	20,00	$ 15.000,00	$ 300.000,00		$ -		$ -		$ -	178,20	$ 1.198.305,00	178,20	$ 1.198.305,0		
10.017	Suministro y vestido de estructura tipo suspension , 15kV, con cable de guarda, incluye Templete.	UN	16,00	$ 1.005.783,00	$ 16.092.048,00		$ -		$ -		$ -	113,60	$ 1.704.000,00	113,60	$ 1.704.000,0		
10.242	Suministro y vestido de estructura DE ARRAIQUE , 15kV, con cable de guarda, incluye Templete.	UN	2,00	$ 941.888,00	$ 1.883.777,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.240	TRANSFORMADOR TIPO DISTRIBUCION 13,2KV/208V, 75 KVA, CONEXION DYN5, TAPS: +1 -3 X 2.5%, ACEITE(según norma y ferreteria	UN	1,00	$ 17.832.510,00	$ 17.832.510,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.162	Suministro y tendido de cable No. 2/0 AWG, 600V	ML	280,00	$ 19.875,00	$ 5.565.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.163	Suministro y tendido de cable No. 4/0 AWG, 600V	ML	800,00	$ 31.800,00	$ 19.326.663,00		$ -		$ -		$ -	70,00	$ 1.398.280,00	70,00	$ 1.398.280,0		
10.238	Suministro y tendido de cable No. 2 AWG ALUMINIO AISLADO	ML	800,00	$ 2.800,00	$ 1.811.860,00		$ -		$ -		$ -	80,00	$ 1.913.820,00	80,00	$ 1.913.820,0		
10.161	Suministro y tendido de cable No. 1/0 AWG, 600V	ML	1860,00	$ 18.175,00	$ 27.174.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.170	Suministro y tendido de cable No. 10 AWG, 600V	ML	1860,00	$ 2.041,00	$ 3.796.260,00		$ -		$ -		$ -	150,00	$ 2.426.280,00	150,00	$ 2.426.280,0		
10.225	Suministro e instalación de tablero general de distribución, incluye protecciones, acometidas y puesta a tierra	GB	1,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00		$ -		$ -		$ -	100,00	$ 204.100,00	100,00	$ 204.100,0		
10.241	Suministro y tendido de cable No. 2/0 ACSR	ML	1300,00	$ 6.500,00	$ 9.775.000,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 17.000.000,00	1,00	$ 17.000.000,0		
10.160	Suministro y tendido de cable No. 2 AWG, 600V	ML	500,00	$ 9.822,00	$ 5.884.300,00		$ -		$ -		$ -	150,00	$ 975.000,00	150,00	$ 975.000,0		
10.178	Suministro y tendido de cable No. 6 AWG, 600V	ML	450,00	$ 4.000,00	$ 1.800.000,00		$ -		$ -		$ -	100,00	$ 982.200,00	100,00	$ 982.200,0		
10.176	Suministro y tendido de cable No. 8 AWG, 600V	ML	720,00	$ 2.866,00	$ 2.066.320,00		$ -		$ -		$ -	110,00	$ 440.000,00	110,00	$ 440.000,0		
	ALUMBRADO EXTERIOR						$ -		$ -		$ -	80,00	$ 142.800,00	80,00	$ 142.800,0		
10.120	Suministro e instalación de poyoator Sodio, 220V, 150W DE ACUERDO CON FOTOMETRIA APROBADA BHN 150 OPALO 2	UN	4,00	$ 987.931,00	$ 3.951.724,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
10.138	Suministro e instalación de poste de concreto tipo aluminado 12m x 640kg	UN	19,00	$ 729.799,00	$ 13.133.184,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 987.931,00	1,00	$ 987.931,0		
10.140	Suministro e instalación de poste de concreto 14m x 1050kg	UN	1,00	$ 1.309.677,00	$ 1.309.677,00		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 2.189.199,00	3,00	$ 2.189.199,0		
10.239	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME DE BAJA TENSION EN FRIO GHFC1 TYCO CABLE 2 A 8 AWG	UN	121,00	$ 19.837,00	$ 2.400.277,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
30	OBRA NO CONTRACTUAL														$ -		$ -
30.84	SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA PARA CORTA CIRCUITOS TIPO GAÑUELA INCLUYE HERRAJES	UN	-	$ 739.099,00	$ -										$ 42.841.320,10		$ 42.841.320,1
30.89	SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA PARA PARARRAYOS INCLUYE HERRAJES	UN	-	$ 663.920,10	$ -							1,00	$ 739.099,00	1,00	$ 739.099,0		
30.102	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO BENCALA CB275	UN	-	$ 843.139,00	$ -							1,00	$ 663.920,10	1,00	$ 663.920,1		
10.081	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO DOBLE CB278	UN	-	$ 1.200.000,00	$ -							1,00	$ 843.139,00	1,00	$ 843.139,0		
30.104	SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA CIRCUITO PRIMARIOS SENCILLO DERIVACION 90° CON RETECION INFERIOR NORMA LA 309	UN	-	$ 1.066.555,00	$ -							4,00	$ 4.800.000,00	4,00	$ 4.800.000,0		
30.38	CAJA PARA TOTALIZADOR , INCLUYE BREAKER DE 3X125AMP.	UN	-	$ 416.841,00	$ -							1,00	$ 1.066.555,00	1,00	$ 1.066.555,0		
30.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 13,2KV/208V, 75 KVA, CONEXIÓN DYN5, TAPS: +1 - 3 X 2.5%, ACEITE,	UN	-	$ 10.974.182,00	$ -							2,00	$ 833.282,00	2,00	$ 833.282,0		
30.41	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO ALUMBRADO CB274	UN	-	$ 480.000,00	$ -							1,00	$ 10.974.182,00	1,00	$ 10.974.182,0		
30.28	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE HALADO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO ALUMBRADO AP060	UN	-	$ 397.930,00	$ -							11,00	$ 5.280.000,00	11,00	$ 5.280.000,0		
30.42	BAJANTE PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN TUBO GALVANIZADO IMC, INCLUYE CAPACETE, UNION, CURVA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION,	UN	-	$ 788.348,00	$ -							1,00	$ 397.930,00	1,00	$ 397.930,0		
30.67	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR EN POSTE	UN	-	$ 340.751,40	$ -							3,00	$ 2.355.738,00	3,00	$ 2.355.738,0		
30.170	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 4 AWG, 600V	ML	-	$ 7.037,00	$ -							1,00	$ 340.751,40	1,00	$ 340.751,4		
30.49	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 8 AWG, 600V XLPE	ML	-	$ 3.802,00	$ -							200,00	$ 1.407.400,00	200,00	$ 1.407.400,0		
30.44	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 6 AWG, 600V XLPE	ML	-	$ 3.514,00	$ -							250,00	$ 973.000,00	250,00	$ 973.000,0		
30.109	SALIDA PARA LAMPARA DE AP	UN	-	$ 124.007,00	$ -							150,00	$ 378.650,00	150,00	$ 378.650,0		
												3,00	$ 374.721,00	3,00	$ 374.721,0		

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/ UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL	CANT.	V/ PARCIAL
30,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12 MTS 1050 KG.	UN	-	$ 1.483.177,00	$ -									4,00	$ 5.932.708,00	4,00	$ 5.932.7
30,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA TIPO PESADA DE 4 PUESTOS	UN	-	$ 66.546,00	$ -									5,00	$ 342.730,00	5,00	$ 342.7
30,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EN ALUMINIO AISLADO IASC 3X4+8 AWG	ML	-	$ 13.569,00	$ -									250,00	$ 3.392.250,00	250,00	$ 3.392.2
30,51	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TEMPLETE	UND	-	$ 324.736,00	$ -									4,00	$ 1.315.024,00	4,00	$ 1.315.0
30,46	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TABLERO GENERAL	UND	-	$ 202.861,00	$ -									1,00	$ 202.861,00	1,00	$ 202.8
F	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TANQUE 300 M3, CASETA EQUIPOS Y EQUIPOS DE BOMBEO				$ 262.253.636,00		$ 130.000.580,37		$ 29.709.667,64		$ -		$ 38.000.000,00		$ 15.564.384,52		$ 218.332.6
1	PRELIMINARES				$ 1.973.269,00		$ 1.313.872,60		$ 393.699,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.706.1
1,001	LOCALIZACIÓN REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	240,00	$ 2.460,00	$ 590.000,00	127,66	$ 312.840,60	95,03	$ 137.029,50		$ -				$ -	153,62	$ 449.8
1,009	DESCAPOTE MECÁNICO e=0,20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS DENTRO DE LA FINCA D MAX. 5KM	M2	240,00	$ 4.580,00	$ 1.102.080,00	198,00	$ 600.032,00	55,03	$ 250.830,68		$ -				$ -	253,03	$ 1.188,8
1,014	DESMONTE MALEZA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2	240,00	$ 1.180,00	$ 283.200,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
2	EXCAVACIONES				$ 29.370.389,00		$ 12.794.229,44		$ 2.409.393,39		$ -		$ -		$ -		$ 18.091,4
2,001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA MAXIMO 5 KM	M3	600,00	$ 22.260,00	$ 14.474.200,00	548,00	$ 12.204.648,44	108,02	$ 2.405.386,39		$ -				$ -	656,10	$ 14.610,0
2,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES AL SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA FINCA D MAX. 5KM	M3	320,00	$ 27.800,00	$ 8.896.000,00	21,28	$ 591.584,00		$ -		$ -				$ -	21,28	$ 591,5
3	RELLENOS Y BASES				$ 31.243.570,00		$ -		$ 8.329.412,09		$ -		$ -		$ -		$ 8.329,4
3,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4"	M3	300,00	$ 65.540,00	$ 19.662.000,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
3,005	RELLENO CON RECEBO SELECCIONADO COMPACTADOS-200 DE ACUERDO CON ESTUDIOS DE SUELOS	M3	228,00	$ 65.140,00	$ 9.848.560,00		$ -	164,43	$ 8.329.412,09		$ -				$ -	164,43	$ 8.329,4
3,006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 SEGUN ESTUDIO DE SUELOS	M2	330,00	$ 4.967,00	$ 1.646.710,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
4	CIMENTACION				$ 8.298.390,00		$ 3.823.803,04		$ 3.823.433,83		$ -		$ -		$ -		$ 8.447,3
4,001	CONCRETO POBRE DE 2000 PSI PARA LIMPIEZA E= 5 CM.	M2	160,00	$ 16.606,00	$ 2.977.280,00	138,63	$ 2.523.603,04	6,48	$ 120.576,64		$ -				$ -	142,11	$ 2.644,3
4,004	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE (0,30 X 0,40 METROS)	M3	3,00	$ 641.774,00	$ 1.925.322,00		$ -	2,59	$ 1.144.184,66		$ -				$ -	2,59	$ 1.144,1
4,006	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	500,00	$ 3.868,00	$ 1.917.500,00		$ -	262,79	$ 974.506,45		$ -				$ -	262,79	$ 974,5
4,009	MALLA ELECTROSOLDADA (Ø 4 mm en ambas sentidos cada 15 cm) SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	150,00	$ 3.861,00	$ 649.150,00		$ -	113,00	$ 413.983,00		$ -				$ -	115,00	$ 413,9
4,016	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 10 CM.	M2	31,00	$ 46.098,00	$ 1.429.038,00		$ -	27,00	$ 1.270.460,00		$ -				$ -	27,00	$ 1.270,4
6	ESTRUCTURA EN CONCRETO				$ 131.398.618,00		$ 121.149.896,99		$ 1.099.768,10		$ -		$ -		$ -		$ 122.184,6
6,016	VIGA CINTA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI 0,12 X 0,20 METROS	ML	35,00	$ 37.308,00	$ 930.735,00		$ -	22,60	$ 840.368,20		$ -				$ -	22,60	$ 840,3
6,016	HIERRO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16.500,00	$ 3.665,00	$ 61.080.000,00	14.356,29	$ 53.361.189,60		$ -		$ -				$ -	14.356,29	$ 53.361,1
6,023	COLUMNETAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI 0,12 X 0,20 METROS	ML	30,00	$ 37.169,00	$ 1.115.070,00		$ -	4,10	$ 152.362,00		$ -				$ -	4,10	$ 152,3
6,026	CONCRETO DE 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD PARA MUROS TANQUE (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	50,00	$ 667.918,00	$ 33.037.570,00	33,22	$ 22.188.388,18		$ -		$ -				$ -	33,22	$ 22.188,3
6,027	CONCRETO DE 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD PARA PLACAS BASES TANQUE (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	42,00	$ 602.068,00	$ 25.312.098,00	32,77	$ 19.749.483,13		$ -		$ -				$ -	32,77	$ 19.749,4
6,028	CONCRETO 3000 PSI BAJA PERMEABILIDAD PARA PLACA TAPA TANQUE (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	17,00	$ 621.918,00	$ 10.742.623,00	19,21	$ 12.139.183,99		$ -		$ -				$ -	19,21	$ 12.139,1
6,029	COLUMNAS DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	2,00	$ 621.918,00	$ 1.243.836,00	2,75	$ 1.710.277,25		$ -		$ -				$ -	2,75	$ 1.710,2
6,030	VIGAS AEREAS PARA TANQUE CONCRETO DE 3000 PSI BAJA PERMEABILIDAD (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	10,00	$ 641.918,00	$ 6.419.180,00	7,38	$ 4.737.352,72		$ -		$ -				$ -	7,38	$ 4.737,3
6,031	VIGAS DE CIMENTACIÓN PARA TANQUE CONCRETO DE 3000 PSI BAJA PERMEABILIDAD (IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE)	M3	8,00	$ 593.019,00	$ 4.744.152,00	7,38	$ 4.378.480,22		$ -		$ -				$ -	7,38	$ 4.378,4
6,033	CINTA PVC - 022	ML	54,00	$ 20.036,00	$ 1.082.052,00	45,00	$ 901.710,00		$ -		$ -				$ -	45,00	$ 901,7
7	ESTRUCTURA METALICA				$ 3.160.000,00		$ -		$ 2.930.288,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.930,2
7,001	COLUMNAS, CERCHAS, CORREAS, TEMPLETES Y VIENTOS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRES MANOS	M3	400,00	$ 7.900,00	$ 3.160.000,00		$ -	367,20	$ 2.930.288,00		$ -				$ -	367,20	$ 2.930,2
8	REDES HIDRAULICAS/RED CONTRAINCENDIO				$ 33.646.186,00		$ -		$ -		$ -		$ 38.000.000,00		$ -		$ 38.000,0
9,035	VALVULA DE CORTE DE Ø 6"	UN	1,00	$ 3.161.360,00	$ 3.161.360,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
9,001	TUBERÍA PVC Ø 6" UNIÓN MECANICA PARA ACUEDUCTOS PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI	ML	30,00	$ 84.746,00	$ 1.264.400,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
9,002	EQUIPO DE BOMBEO PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE 300 M3 A LA MANZANA (CONFORMADO POR 3 ELECTROBOMBAS TIPO BARNES MODELO GBM2BS-15HP CADA UNA, TABLERO DE CONTROL ELECTRICO TIPO SIEMENS PARA TRES ELECTROBOMBAS DE 15 HP 208V, CON ARRANQUE ESTRELLA TRIANGULO Y ALTERNACIÓN AUTOMATICA, 2 TANQUES HIDROFLO DE 500 LITROS CADA UNO, CONTROL DE NIVELES, DEMAS ACCESORIOS, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA)	UN	1,00	$ 38.000.000,00	$ 38.000.000,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 38.000.000,00		$ -	1,00	$ 38.000,0
12	MAMPOSTERIA				$ 4.797.308,00		$ -		$ 3.236.546,50		$ -		$ -		$ -		$ 3.236,5
12,001	MURO EN LADRILLO TOLETE ESTRUCTURAL A LA VISTA 2 CARAS TIPO HELIOS COLOR ARENA E= 0,15 METROS.	M2	69,00	$ 67.214,00	$ 3.847.766,00		$ -	55,20	$ 3.159.212,80		$ -				$ -	55,20	$ 3.159,2
12,003	DILATACION MAMPOSTERIA CONTRA ESTRUCTURA EN ICOPOR	ML	60,00	$ 1.635,00	$ 98.500,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
12,013	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,10 X 0,30	ML	10,00	$ 34.418,00	$ 344.180,00		$ -	3,20	$ 78.176,00		$ -				$ -	3,20	$ 78,1
12,014	REPELENTE LAVADA DE FACHADAS	M2	69,00	$ 3.975,00	$ 274.275,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
12,016	LAVADA DE LADRILLO TOLETE A LA VISTA	M2	69,00	$ 3.383,00	$ 234.117,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
13	PAÑETES				$ 874.467,00		$ -		$ 708.078,64		$ -		$ -		$ -		$ 708,0
13,001	PAÑETE LISO SOBRE MUROS, CON MORTERO 1:4	M2	69,00	$ 12.673,00	$ 874.467,00		$ -	46,36	$ 604.247,14		$ -				$ -	46,36	$ 604,2
13,008	FILOS Y/O DILATACIONES EN PAÑETE	ML	46,00	$ 1.870,00	$ 86.100,00		$ -	40,55	$ 75.828,50		$ -				$ -	40,55	$ 75,8
15	CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES				$ 5.044.544,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
15,001	CUBIERTA SANDWICH DECK TIPO HUNTER DOUGLAS EN ALUZINC C.26 TERMOACUSTICA COLOR VERDE OLIVA CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	46,00	$ 109.604,00	$ 5.044.544,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
20	CARPINTERIA METALICA				$ 4.694.376,00		$ 1.261.769,00		$ 1.622.604,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.874,3
21,001	MARCO METALICO PARA PUERTAS DOBLES E= 0,8 METROS CADA HOJA, H= 1,8 METROS EN LAMINA CALIBRE 18	UN	1,00	$ 179.926,00	$ 179.926,00		$ -	1,00	$ 179.926,00		$ -				$ -	1,00	$ 179,9
21,008	PERSIANA TUBULAR DE 2" X 1" METALICA COLOR ALUMINIO, CON MALLA ANDEO ANTIMOSQUITOS METALICA, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO.	ML	10,00	$ 177.053,00	$ 1.770.529,00		$ -	5,00	$ 885.265,00		$ -				$ -	5,00	$ 885,2
21,013	PUERTA PRINCIPAL APERSIANADA EN LAMINA CAL 18, CON CERRADURA DE SEGURIDAD.	M2	3,00	$ 180.081,00	$ 540.693,00		$ -	3,08	$ 557.329,08		$ -				$ -	3,08	$ 557,3
21,021	TAPA EN LAMINA ALFAJOR C. 16 PARA TANQUE 80 X 80 CM.	UN	2,00	$ 248.503,00	$ 497.006,00	2,00	$ 497.006,00		$ -		$ -				$ -	2,00	$ 497,0
21,022	PASAMUROS Ø 8"	UN	4,00	$ 219.700,00	$ 879.000,00	1,00	$ 219.700,00		$ -		$ -				$ -	1,00	$ 219,7
21,023	CUELLO DE GANZO H.G RESPIRADEROS TANQUE Ø 4"	UN	4,00	$ 159.750,00	$ 639.000,00	4,00	$ 639.000,00		$ -		$ -				$ -	4,00	$ 639,0
22	PINTURA				$ 2.739.896,00		$ -		$ 2.379.610,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.379,6
22,001	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE	M2	69,00	$ 10.870,00	$ 750.030,00		$ -		$ -		$ -				$ -		$
22,008	PINTURA BITUMINOSA	M2	220,00	$ 9.000,00	$ 1.980.000,00		$ -	264,29	$ 2.379.610,00		$ -				$ -	264,29	$ 2.379,6
28	OBRAS EXTERIORES				$ 3.614.971,00		$ -		$ 1.699.299,29		$ -		$ -		$ 1.068.273,69		$ 2.634,5
28,001	ANDEN EN CONCRETO BARRIDO DE 3000 PSI ESPESOR 10 CM DILATADO EN ADOQUIN DE GRES CADA 3 METROS	M2	26,00	$ 46.878,00	$ 1.218.780,00		$ -	9,44	$ 426.500,80		$ -				$ -	9,44	$ 426,5
28,006	CAÑUELA EN CONCRETO DE 2500 PSI DESARROLLO MINIMO 1,10 METROS	ML	20,00	$ 46.544,00	$ 932.880,00		$ -	23,00	$ 1.100.798,49		$ -				$ -	23,00	$ 1.100,7
28,018	EMPRADIZACIÓN CON PASTO	M2	120,00	$ 7.332,00	$ 887.640,00		$ -		$ -		$ -			147,39	$ 1.080.273,60	147,39	$ 1.080,2
29	ASEO GENERAL				$ 447.840,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 342.934,92		$ 342,9
29,001	ASEO GENERAL	M2	240,00	$ 1.866,00	$ 447.840,00		$ -		$ -		$ -			183,62	$ 342.934,92	183,62	$ 342,9
30	OBRA NO CONTRACTUAL				$ -		$ 1.319.326,38		$ -		$ -		$ -		$ 12.148.388,00		$ 13.484,3
30,46	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA COLOR VERDE OLIVA	M2		$ 44.467,00	$ -									40,00	$ 1.778.680,00	40,00	$ 1.778,6
30,47	CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	ML		$ 37.365,00	$ -									8,00	$ 299.080,00	8,00	$ 299,0
30,48	NIPLE PASAMURO 3"	UND		$ 124.080,00	$ -									2,00	$ 248.160,00	2,00	$ 248,1
30,49	NIPLE PASAMURO 4"	UND		$ 164.200,00	$ -									3,00	$ 492.600,00	3,00	$ 492,6
30,50	NIPLE PASAMURO 1"	UND		$ 54.600,00	$ -									2,00	$ 109.200,00	2,00	$ 109,2
30,2	TABLERO MOFASICO DE 9 CIRCUITOS TIPO MINI PRAGMA CON BREAKER TOTALIZADOR DE 1X32 A Y 3 DE 1X15 A; INCLUYE FEINE DE	UND		$ 304.497,00	$ -									1,00	$ 304.497,00	1,00	$ 304,4
30,52	CAJA DE PASO 40X40X30 CM, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE Y FIJACION	UND		$ 270.323,00	$ -									1,00	$ 270.323,00	1,00	$ 270,3
30,53	TUBO METALICO EMT DE 3" INCLUYE CURVAS, TERMINALES Y UNIONES	UND		$ 88.348,00	$ -									8,00	$ 690.784,00	8,00	$ 690,7
30,016	BORDILLO FUNDIDO IN SITU h=0,20 M	ML		$ 31.339,00	$ -			20,71	$ 648.948,43						$ -	20,71	$ 648,9
12,004	ANCLAJE DE 3/8" L=15 CM.	UND		$ 10.856,00	$ -			32,00	$ 347.200,00						$ -	32,00	$ 347,2
12,005	GRAPIL 4 mm.	KG.		$ 4.743,00	$ -			45,05	$ 213.672,15						$ -	45,05	$ 213,6
12,006	GROUTING DOVELAS 3000 PSI	ML		$ 4.773,00	$ -			65,60	$ 313.108,80						$ -	65,60	$ 313,1
10,004	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDA PARA LAMPARAS.	UN		$ 47.740,00	$ -									3,00	$ 143.220,00	3,00	$ 143,2

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 17 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/ UNITARIO	V/PARCIAL	ACTA No. 1 CANT.	ACTA No. 1 V/ PARCIAL	ACTA No. 2 CANT.	ACTA No. 2 V/ PARCIAL	ACTA No. 3 CANT.	ACTA No. 3 V/ PARCIAL	ACTA No. 4 CANT.	ACTA No. 4 V/ PARCIAL	ACTA FINAL CANT.	ACTA FINAL V/ PARCIAL	TOTAL EJECUTADO CANT.	TOTAL EJECUTADO V/ PARCIAL
19,078	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR,	UN		$ 15,905,00	$ -				$ -					1,00	$ 15,905,00	1,00	$ 15,905,0
19,001	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SALIDA PARA TOMA ELECTRICA,	UN		$ 50,530,00	$ -				$ -					3,00	$ 151,590,00	3,00	$ 151,590,0
19,103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 W TIPO T-5, TIPO HERMETICA, 120 V,	UN		$ 160,339,00	$ -				$ -					2,00	$ 320,678,00	2,00	$ 320,678,0
19,143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA NORMAL MONOFASICA 110V, 15A	UN		$ 16,560,00	$ -				$ -					3,00	$ 49,680,00	3,00	$ 49,680,0
19,163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE 110V	UN		$ 23,300,00	$ -				$ -					1,00	$ 23,300,00	1,00	$ 23,300,0
20,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE BOBREPONER TIPO WALL PACK, 230V,70W, INCLUYE FOTOCELDA,	UN		$ 266,254,00	$ -				$ -					1,00	$ 266,254,00	1,00	$ 266,254,0
8,054	RELLENO Y ATRAQUES DE TUBERIA CON ARENA DE RIO	M3		$ 33,050,00	$ -				$ -					0,50	$ 16,525,00	0,50	$ 16,525,0
10,041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 4" EN BANCO DE DUCTOS INCLUYE CINTA CB 273	ML		$ 15,000,00	$ -				$ -					10,00	$ 150,000,00	10,00	$ 150,000,0
10,192	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 2/0 AWG, 600V	ML		$ 16,575,00	$ -				$ -					50,00	$ 828,750,00	50,00	$ 828,750,0
10,161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 1/0 AWG, 600V	ML		$ 16,175,00	$ -				$ -					20,00	$ 323,500,00	20,00	$ 323,500,0
10,18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 2 AWG, 600V	ML		$ 6,620,00	$ -				$ -					20,00	$ 132,400,00	20,00	$ 132,400,0
10,175	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE NO. 10 AWG, 600V	ML		$ 2,041,00	$ -				$ -					50,00	$ 102,050,00	50,00	$ 102,050,0
36,102	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE MALIDO PARA BANCO DE DUCTOS CON TAPA EN CONCRETO TIPO SERGILLA CB275	UN		$ 843,139,00	$ -				$ -					1,00	$ 843,139,00	1,00	$ 843,139,0
36,39	CAJA PARA TOTALIZADOR , INCLUYE BREAKIR DE 30/120AMP,	UN		$ 416,641,00	$ -				$ -					1,00	$ 416,641,00	1,00	$ 416,641,0
10,086	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE COPPER WELD DE 5/8" X 8'	UN		$ 103,550,00	$ -				$ -					1,00	$ 103,550,00	1,00	$ 103,550,0
10,067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR.	UN		$ 31,322,00	$ -				$ -					1,00	$ 31,322,00	1,00	$ 31,322,0
36,68	CHEQUE HIDRO EN BRONCE DE 4"	UN		$ 850,000,00	$ -				$ -					2,00	$ 1,700,000,00	2,00	$ 1,700,000,0
36,67	REGISTRO CORTINA EN BRONCE DE 4"	UN		$ 1,050,000,00	$ -				$ -					2,00	$ 2,100,000,00	2,00	$ 2,100,000,0
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 6,906,224,072,80		$ 1,381,244,814,56		$ 1,381,244,814,56		$ 1,381,244,814,56		$ 1,381,244,814,56		$ 1,381,244,814,56		$ 6,906,224,073,0
	ADMINISTRACION		19,00%		$ 1,312,182,573,72		$ 262,436,514,74		$ 262,436,514,74		$ 262,436,514,74		$ 262,436,514,74		$ 262,436,514,74		$ 1,312,182,573,7
	IMPREVISTOS		3%		$ 207,186,722,19		$ 41,437,344,44		$ 41,437,344,44		$ 41,437,344,44		$ 41,437,344,44		$ 41,437,344,44		$ 207,186,722,1
	UTILIDAD		5%		$ 345,311,203,65		$ 69,062,240,73		$ 69,062,240,73		$ 69,062,240,73		$ 69,062,240,73		$ 69,062,240,73		$ 345,311,203,6
	IVA SOBRE UTILIDAD		16%		$ 55,249,792,58		$ 11,049,958,52		$ 11,049,958,52		$ 11,049,958,52		$ 11,049,958,52		$ 11,049,958,52		$ 55,249,792,5
	TOTAL COSTO OBRA				$ 8,912,341,917,03		$ 1,782,468,383,40		$ 1,782,468,383,40		$ 1,782,468,383,40		$ 1,782,468,383,40		$ 1,782,468,383,40		$ 8,912,341,917,0
	CUADRO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO																
	ANTICIPO																
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA 4		20%		$ 1,782,468,383,40												
	VALOR NETO DEL ACTA		4%		$ 352,493,570,06												
	VALOR NETO DEL ACTA				$ 1,429,974,796,72												

TOTAL A PAGAR ACTA FINAL:

MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 72/100 MONEDA CORRIENTE

ING. OLMER OSSO PERDOMO
Representante CONSORCIO UNION SAN LUIS - CONSTRUCTOR

ING. CIVIL FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
Representante CONSORCIO LISA - INTERVENTOR

ING. CIVIL ORLANDO SANDOVAL
SUPERVISOR POLICIA NACIONAL

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

N° DE CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
3-1-97094-04	En ejecución
3-1-97094-06	Con actas de recibo a satisfacción. Se anexan
3-1-97094-11	Terminado con actas de recibo. Se anexan
No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)	Con acta de recibo a satisfacción. Se anexa
No. PAF-ATF-I-036-2021.	Terminado con acta de recibo a satisfacción. Se anexa

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA "ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*CANCHAS MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA*
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	*ANA MARÍA CIRO CALVO*
PLAZO INICIAL ETAPA 2	*CINCO (5) MESES*
VALOR INICIAL ETAPA 2	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($81'041.837) MCTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 2	*30 DE DICIEMBRE DE 2021*

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	*CINCO (5) MESES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($81'041.837) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	*29 DE MAYO DE 2022*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***veintinueve (29)*** del mes de **mayo** del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2,*** se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez *(10)*** días del mes de ***agosto*** del año ***2022.***

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

SUPERVISOR

ANA MARIA CIRO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA "ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*CONTRATO*
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	*ANA MARÍA CIRO CALVO*
PLAZO INICIAL CONTRATO	*SEIS (6) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS ($287'836.041) MCTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO	*29 DE NOVIEMBRE DE 2021*

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	*SEIS (6) MESES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS ($287'836.041) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	*29 DE MAYO DE 2022*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato 3-1-97094-06***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***veintinueve (29)*** del mes de **mayo** del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato 3-1-97094-06,*** se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez *(10)*** días del mes de ***agosto*** del año ***2022.***

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

SUPERVISOR

ANA MARIA CIRO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA "ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE*
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	*ANA MARÍA CIRO CALVO*
PLAZO INICIAL ETAPA 2	*UN (1) MES*
VALOR INICIAL ETAPA 2	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($81'041.837) MCTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 2	*30 DE NOVIEMBRE DE 2021*

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	*UN MES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($81'041.837) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	*29 DE MAYO DE 2022*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***veintinueve (29)*** del mes de **mayo** del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2,*** se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez *(10)*** días del mes de ***agosto*** del año ***2022.***

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

SUPERVISOR

ANA MARIA CIRO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 19-feb-2021

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA "ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-06
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE*
CONTRATISTA	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	*ANA MARÍA CIRO CALVO*
PLAZO INICIAL ETAPA 2	*CINCO (5) MESES*
VALOR INICIAL ETAPA 2	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($81'041.837) MCTE.
FECHA DE INICIO ETAPA 2	*30 DE DICIEMBRE DE 2021*

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	*CINCO (5) MESES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($81'041.837) MCTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	*29 DE MAYO DE 2022*

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***veintinueve (29)*** del mes de **mayo** del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2,*** se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez *(10)*** días del mes de ***agosto*** del año ***2022.***

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

SUPERVISOR

ANA MARIA CIRO CALVO
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA Representante Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión: 3** **Fecha de aprobación:** 15-Jun-2022 Clasificación: Público

CONTRATO [ ] PROYECTO [X] FASE/ETAPA [ ] No. II

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA MULTIFUNCIONAL CASA BAJA
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	*FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO* *CC. 10.549.160*
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOS (O2) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TREINTA Y UNOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UNOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($31.381.350).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS pesos M/CTE. ($39.468.220).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato* 3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete ***(7)*** del mes de junio del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9*.*

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco ***(25)*** días del mes de ***octubre*** del año ***2022***.

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Firma **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO** REPRESENTANTE LEGAL **INTERVENTOR** **C.C No. 10.549.160**	**Firma** **ANA MARIA CIRO** SUPERVISOR **En representación De Findeter**

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión: 3** **Fecha de aprobación:** 15-Jun-2022 Clasificación: Público

CONTRATO [ ] PROYECTO [X] FASE/ETAPA [ ] No. II

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA MULTIFUNCIONAL COLISEO CASA BAJA
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	*FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO* *CC. 10.549.160*
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOS (O2) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRECE MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($13.327.828).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	DIEZCISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos M/CTE. ($16.762.365,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato*** **3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete ***(7)*** del mes de junio del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco ***(25)*** días del mes de ***octubre*** del año ***2022***.

QUIEN ENTREGA	**QUIEN RECIBE**
Firma **FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO** REPRESENTANTE LEGAL **INTERVENTOR** **C.C No. 10.549.160**	**Firma** **ANA MARIA CIRO** SUPERVISOR **En representación De Findeter**

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión: 3** **Fecha de aprobación:** 15-Jun-2022 Clasificación: Público

CONTRATO [ ] PROYECTO [X] FASE/ETAPA [ ] No. II

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA CUBIERTA JUNIN
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	*FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO* *CC. 10.549.160*
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOS (O2) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($56.603.968).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	SETENTA Y UNOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos M/CTE. ($71.190.624).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato*** **3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete ***(7)*** del mes de junio del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco ***(25)*** días del mes de ***octubre*** del año ***2022***.

QUIEN ENTREGA

Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160

QUIEN RECIBE

Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión: 3** **Fecha de aprobación:** 15-Jun-2022 Clasificación: Público

CONTRATO [ ] PROYECTO [X] FASE/ETAPA [ ] No. II

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CANCHA MULTIFUNCIONAL PUNTA ROCOSA
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	*FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO* *CC. 10.549.160*
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOS (O2) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($23.493.945)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CINCUENTAY SIETE pesos M/CTE. ($29.548.257).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato*** **3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete ***(7)*** del mes de junio del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco ***(25)*** días del mes de ***octubre*** del año ***2022***.
.

QUIEN ENTREGA

Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160

QUIEN RECIBE

Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. II

***Contrato**: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*
***Proyecto**: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*
***Fase o Etapa**: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-11
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	GLOBAL
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO _SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943
INTERVENTOR	*FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO* *CC. 10.549.160*
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOS (O2) MESES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($124.807.091,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 DE MARZO DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos M/CTE. ($156.969.466).
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato*** **3-1-97094-10** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete ***(7)*** del mes de junio del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-10**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticinco ***(25)*** días del mes de ***octubre*** del año ***2022***.

QUIEN ENTREGA

Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR
C.C No. 10.549.160

QUIEN RECIBE

Firma
ANA MARIA CIRO
SUPERVISOR
En representación De Findeter

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO SALDAÑA C.C. 79.230.764 de Bogotá
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
SUPERVISOR	DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($92.885,549) M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO	10 DE FEBRERO DE 2022

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO (4) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($92.885,549) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del ***Contrato* No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021),** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en

el acta de terminación suscrita el ***diez (10)*** del mes de **junio** del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato*** **No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)*,*** se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **once *(11)*** días del mes de ***agosto*** del año ***2022.***

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

SUPERVISOR

DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código:** GES-FO-024 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 18-Ago-2020

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. N.A.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO	*CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".*
NÚMERO DEL CONTRATO	***PAF-ATF-I-036-2021***
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".*
CONTRATISTA	*FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO*
INTERVENTOR	*NA*
SUPERVISOR	*JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS*
PLAZO INICIAL	*NUEVE (9) MESES*
VALOR INICIAL	*$272.838.452.oo*
FECHA DE INICIO	*30-07-2021*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*ONCE (11) MESES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*$272.838.452.oo*
FECHA DE TERMINACIÓN	*07/09/2022*

Una vez verificado los productos objeto del Contrato No. PAF-ATF-I-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA"* se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veintiséis (26) del mes de septiembre del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del Contrato No. PAF-ATF-O-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ITEM	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA	UND	CANTIDAD
[illegible]	[illegible]		
7.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	2.035.23
[illegible]	[illegible]		
7.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	2.219.24
7.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	708.80
7.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	161.73
[illegible]	[illegible]		
7.03.01	Excavación a maquina	m3	1.137.80
7.03.02	Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y acometidas de 0 a 2 mts	m3	987.01
7.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero	m3/km	7.074.12
7.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.333.50
[illegible]	[illegible]		
7.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	1.161.19
7.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	865.14
[illegible]	[illegible]		
7.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	173.00
7.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1.20m)	und	171.00
[illegible]	[illegible]		
7.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	1.143.48
7.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	62.96
7.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	325.38
[illegible]	[illegible]		
7.07.02	Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	167.85
7.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	157.73
[illegible]	[illegible]		
7.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	3.13
7.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	19.00
7.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	23.33
7.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	5.00
7.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00

7.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	19.00
7.08.07	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	1.219.94
7.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
7.08.09	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
SUBTOTAL			
TOTAL			
8	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMANECER		
8.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	905.56
8.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	1.061.88
8.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	474.98
8.03.01	Excavación a maquina	m3	1.721.76
8.03.02	Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	324.81
8.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero	m3/km	7.499.80
8.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.515.20
8.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	ml	320.03
8.04.04	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 315 mm - 12"	ml	209.28
8.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	ml	85.52
8.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	ml	32.64
8.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	ml	103.85
8.04.09	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 24"	ml	136.04
8.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	984.68
8.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	81.34
8.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	513.49
8.07.02	Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cm2.	m3	83.98
8.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	74.94
8.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.79
8.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	12.00
8.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	15.46
8.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	2.00

8.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00
8.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	12.00
8.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	2.00
8.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	820.25
[redacted]			
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.66
8.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	3.00
8.09.03	Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts	ml	7.16
8.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	3.00
8.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	12.00
8.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	3.00
8.09.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	3.00
8.09.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.09.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	274.38
[redacted]			
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.11
8.09.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
8.09.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	1.66
8.09.04	Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60	kg	67.20

[redacted]			
[redacted]			
1.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	363.87
[redacted]			
1.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	105.90
[redacted]			
1.03.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales	m3	196.65
1.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	146.63
1.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero	m3/km	1,188.14
[redacted]			
1.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	70.85
1.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	228.62
[redacted]			
1.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	24.00
1.05.02	Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi, 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)	und	24.00
[redacted]			

1.06.01	Relleno en material seleccionado de excavación	m3	174.03
1.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	14.63
1.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	51.57
1.07.05	Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m	m2	52.62
1.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.59
1.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
1.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	12.26
1.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
1.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	22.00
1.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
1.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
1.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	0.00
1.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	664.79
1.10.01	Localizaciòn y replanteo area	m2	17.64
1.10.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales	m3	5.87
1.10.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	1.45
1.10.04	Viga de cimentaciòn en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta)	m3	0.68
1.10.05	Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m	m2	4.14
1.10.06	Mortero de pega en piso 1:3 liso	m2	0.49
1.10.07	Muros en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta	m2	13.35
1.10.08	Suministro e instalaciòn Puerta Metàlica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, cerradura tipo Yale o similar)	UND	1.00
1.10.09	Suministro e instalaciòn de ventanas metàlicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios)	m2	1.75
1.10.10	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado de 3000 psi e=0.12 m	m2	4.14
1.10.11	Columnas caseta en concreto de 3000 psi	ml	9.60
1.10.12	Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m	ml	8.20
1.10.13	Suministro e instalaciòn en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado	m2	25.60
1.10.14	Base concreto de limpieza de 2000 psi	m3	0.75
1.10.15	Concreto columnetas en concreto de 3000 psi	ml	10.80
1.10.16	Concreto zapatas en concreto de 3000 psi	und	12.00
1.10.17	Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi	ml	16.80
1.10.18	Muros antepecho en mamposteria en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento	m2	7.40
1.10.19	Suministro e isntalaciòn de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos glavanizados de 1 1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16"	und	1.00
1.10.20	Acero de refuerzo figurado 60000 psi (inclye caseta y cerramiento)	kg	502.02
1.10.21	Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m	m2	1.30

1.10.22	Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial)	m2	5.50
1.11.01	Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable	und	2.00
1.11.02	Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterias AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye ademàs, soportes y anclajes según diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexoòn completos y tubo acero galvanizado de 1 1/2" para paso de cables	und	1.00
1.12.01	Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de valvulas y anclajes)	m3	3.29
1.12.02	Acero de refuerzo figurado 60000 psi	kg	276.73
1.12.03	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	5.00
1.12.04	suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD	und	1.00
1.12.05	Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa)	m3	0.14
1.12.06	Suministro e instalación tuberia PEAD 63 mm PN6	ml	50.00
1.12.07	Valvula de retencion de bola D=63 mm	und	2.00
1.12.08	Unión de desmontaje D=63 mm (Union universal)	und	4.00
1.12.09	Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm	und	2.00
1.12.10	Codo 90 HG D= 63 mm BxB	und	2.00
1.12.11	Tee HD D= 2 1/2" EBxEB	und	1.00
1.12.12	Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m	und	2.00
1.12.13	Codo HD= 2 1/2" EBXEB	und	2.00
1.12.14	Pasamuro HD 2 1/2" EBXEB L=0.50 m	und	1.00
1.12.15	Reducción HD D=2 1/2" X 63mm EBxEB	und	1.00
1.12.16	Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB	und	1.00
1.12.17	Codo PEAD 63 mm	und	0.00
1.12.18	Brida universal HD de 2 1/2"	und	1.00
1.12.19	Tubería Galvanizada D=63mm	ml	4.10
1.12.20	Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases)	ml	1.00
1.12.21	Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases)	und	1.00
1.12.22	Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable)	und	1.00
1.12.23	Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose	ml	0.00
1.12.24	Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado	m2	1.20
1.12.25	Cinta PVC 15 cm dilatación	ml	0.00

4	CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE PONDA	UND	CANTIDAD
4.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	1.111.28
4.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	1.455.58
	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	79.70

	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	25.38
4.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	475.10
4.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	58.26
4.03.01	Excavación a maquina	m3	1.004.97
4.03.03	Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	452.07
4.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero	m3/ km	4.494.15
4.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	956.60
4.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	581.34
4.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	564.09
4.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	81.00
4.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	81.00
4.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	816.18
4.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	37.27
4.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	113.45
	Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	7.60
4.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	143.61
4.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	118.88
4.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	62.66
4.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.59
4.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
4.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	13.84
4.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	5.00
4.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	33.00
4.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
4.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
4.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
4.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	785.83
	CONSTRUCCION DE LA CANALIZADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO RESTREPO		
5.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	744.39

[redacted]			
5.02.01	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	871.28
	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	437.94
	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	192.56
5.02.02	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	355.95
[redacted]			
5.03.01	Excavación a maquina	m3	1.585.16
5.03.02	Excavación a mano en material común y/o congolmerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	248.07
5.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero	m3/km	7.210.53
5.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.176.17
[redacted]			
5.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	ml	288.23
	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 12"	ml	34.50
5.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	ml	38.60
5.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	ml	75.30
5.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	ml	78.53
5.04.08	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 500 mm - 20"	ml	206.03
[redacted]			
5.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	805.22
5.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	63.31
5.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	361.08
[redacted]			
	Reposisicon de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	39.94
5.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	86.34
5.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	122.56
5.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	77.24
[redacted]			
5.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.64
5.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
5.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	14.76
5.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	4.00
5.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	39.00
5.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
5.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	4.00
5.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

5.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	737.48
5.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.98
5.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts cañuela concreto 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	9.00
5.09.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.50 mts	ml	25.28
5.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	0.00
5.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	0.00
5.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	9.00
5.09.07	Cámara de caida de 10"x8"	und	0.00
5.09.08	Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m	und	0.00
5.09.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
5.09.10	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	727.20
5.10.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
5.10.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
5.10.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	5.95
5.10.04	Acero de refuerzo PDR-60 cabezal	kg	222.66

6	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA	UND	CANTIDAD
6.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	462.62
6.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	600.44
6.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	172.65
6.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	10.88
6.03.01	Excavación a maquina	m3	164.82
6.03.02	Excavación a mano en material común y/o congolmerado redes, cámaras de inspección y sumideros de 0 a 2 mts	m3	244.08
6.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Inlcuye derecho de botadero	m3/km	1.368.84
6.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	312.65
6.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	147.92
6.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	26.00
6.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	26.00
6.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	213.93
6.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	18.69

6.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	23.92
[redacted]			
6.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	62.26
6.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	49.81
6.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	34.45
[redacted]			
6.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
6.08.02	Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreo 2500 psi	und	2.00
6.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	2.30
6.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Inlucye acero de refuerzo	und	0.00
6.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	0.00
6.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	2.00
6.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	0.00
6.08.08	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	147.49
6.08.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ***ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRATO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.***, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2022.

QUIEN ENTREGA

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REP. LEGAL
C.C. 10.549.160

QUIEN RECIBE

LFMO
DB
GR

ANDRES NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTA SA
Actuando como administradora y vocera **FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

SUPERVISOR

JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS
SUPERVISOR
FINDETER

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor