01

BOGOTÁ D.C., ABRIL 21 DE 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 623 03 11
pafindeter@fiduagraria.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

SOBRE No. 1: PROPUESTA TÉCNICA

ASUNTO:

CONVOCATORIA No PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".

OFERENTE:

ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 800.032.277-2

DIRECCIÓN: CALLE 145 A No.17-33
TELE-FAX: 7532567-3108773587
Persona Contacto ING DIANA OROZCO
Cel. 321 201 05 95
Correo electrónico: sgcomercial@estudiostecnicos.com.co,
info@estudiostecnicos.com.co ,
sgadministrativa@estudiostecnicos.com.co,
sgtecnica@estudiostecnicos.com.co

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

I. PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

1. Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1)

   1.1 Documentos abono de la propuesta
2. Existencia y representación legal.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.
4. Certificado responsabilidad Fiscal Contraloría General de la Republica.
5. Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación.
6. Constancia antecedentes judiciales y reporte en el sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC.
7. Garantía de seriedad de la propuesta y soporte de pago de la misma.
8. Registro Único Tributario RUT.
9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).

   9.1. Documentos del revisor fiscal
10. Requerimiento titulación.

    10.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
11. Abono de la oferta.

    11.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
12. Certificación del revisor fiscal

    12.1. Documentos del revisor fiscal
13. Certificado del registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio.

II. SEGUNDO COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

14. Carta de cupo de crédito.

III. TERCER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

15. Experiencia específica del proponente (Formato 3).

15.1. Certificaciones de acreditación de la experiencia.

16. Registro único de proponentes (RUP).

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

1. Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1)

   1.1 Documentos abono de la propuesta

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21/04/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ"

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Documento de identidad o NIT: 800.032.277-2
Representante Legal: MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: CALLE 145 A No. 17 - 33 (BARRIO CEDRITOS)
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono(s): 753 2567Teléfono Móvil: 310 8773587
Correo Electrónico: sgcomercial@estudiostecnicos.com.co
sgtecnica@estudiostecnicos.com.co
sgadministrativa@estudiostecnicos.com.co
info@estudiostecnicos.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____
Nombre: MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
C.C.: 19.254.016 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional No. 25202-11709 CND

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta".

_____
(Firma de quien abona la propuesta)

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

2. Existencia y representación legal.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22491043D68C1

30 DE MARZO DE 2022 HORA 09:46:49

AA22491043 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
N.I.T. : 800.032.277-2
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327425 DEL 3 DE MAYO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 10,305,647,220

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1167, NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 15 DE ABRIL DE 1.988, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.990 -

DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA" -E.T.C. LTDA-

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA E.T.C.LTDA. POR EL DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
956	8- IV -1992	11 STAFE BTA	24- IV -1992 NO.363026
618	11- III-1993	11 STAFE BTA	14- IV -1993 NO.401988
1561	28- V- 1993	11 STAFE BTA	16- VII-1993 NO.412878
141	25- I- 1994	11 STAFE BTA	10- II- 1994 NO.436.863

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002400	1998/07/21	NOTARIA 11	1998/07/28	00643298
0000649	2002/06/07	NOTARIA 60	2002/06/17	00831539
0000138	2006/02/06	NOTARIA 60	2006/02/15	01038796
0001124	2006/08/03	NOTARIA 60	2006/08/28	01074848
0000067	2006/08/03	NOTARIA 60	2006/08/28	01074850
0001909	2006/12/12	NOTARIA 60	2006/12/21	01097971
0000566	2007/04/25	NOTARIA 60	2007/05/03	01128020
1041	2009/07/23	NOTARIA 77	2009/07/29	01315848
93	2014/12/16	JUNTA DE SOCIOS	2014/12/22	01896968
96	2015/01/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/02/03	01908163

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DISTINTOS CAMPOS DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, NEGOCIOS DE FINCA RAÍZ Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA INGENIERÍA CIVIL. ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. PARÁGRAFO.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: REALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL GIRO DE SUS NEGOCIOS, COMO O SON LOS CONTRATOS DE MUTUO, CON O SIN INTERÉS, DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER ESPECIE, DE TRABAJO Y DE DESTAJO, DE CAMBIO Y DE CUENTAS CORRIENTES POR ABRIR, MOVER Y CANCELAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS DEL PAÍS, DE MANDATO Y DE MANDATARIA O MANDANTE, DE DEPÓSITO, DE PRENDA TANTO CIVIL COMO COMERCIAL O AGRARIA, DE TRANSPORTE Y DE SEGURO, OTORGAR O RECIBIR FIANZAS, PODRÁ FORMAR PARTE DE SOCIEDADES CIVILES O COMERCIALES, PODRÁ DAR O RECIBIR BIENES EN ADMINISTRACIÓN O PARA SU DISTRIBUCIÓN TOTAL O PARCIAL, PODRÁ

CONSTITUIR HIPOTECAS SOBRE SUS FINCAS O RECIBIR TAL GARANTÍA Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU OBJETO PRINCIPAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $3,600,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 72,000.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $2,103,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 42,060.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $2,103,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 42,060.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTES PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 93 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO	C.C. 000000019254016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GONGORA AVILA DANIEL ANDRES	C.C. 000000080092199

QUE POR ACTA NO. 96 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01908165 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	
GONGORA AVILA NICOLAS	C.C. 000000080871052

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR O TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 102 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02156218 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
MARROQUIN VANEGAS JUAN CARLOS	C.C. 000000079912079

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $8,884,655,545

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.254.016
GONGORA SIERRA
APELLIDOS
MANUEL LEOPOLDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-4800100-00193215-M-0019254016-20091103
0017651004A 3
7850100879

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

4. Certificado responsabilidad Fiscal Contraloría General de la Republica.
5. Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación.
6. Constancia antecedentes judiciales y reporte en el sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de abril de 2022, a las 12:19:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000322772
Código de Verificación	8000322772220413121937

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de abril de 2022, a las 12:20:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19254016
Código de Verificación	19254016220413122013

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194330799

WEB
12:22:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NIT número 8000322772:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194330782

WEB
12:21:57

Bogotá DC, 13 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19254016:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


Policía Nacional de Colombia
Portal de Servicios al Ciudadano PSC
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 13/04/2022 12:29:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 19254016 MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA.
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 31690112 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información : 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

7. Garantía de seriedad de la propuesta y soporte de pago de la misma.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101367521	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2022	21	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S	NIT: 800.032.277-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 145 A NRO. 17 - 33	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7532567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	NIT: 830.052.998-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA, No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.
LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	31/08/2022	$91,786,983.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/05/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,786.00	$ *******8,000.00	$ ******18,959.00	$ **********118,746.00	$ *******91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGURO	4371	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101367521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101367521	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2022	21	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S		NIT: 800.032.277-2
DIRECCIÓN: CL 145 A NRO. 17 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7532567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.		NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3123711

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,786.00	$ *******8,000.00	$ ******18,959.00	$ **********118,746.00	$ *******91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGURO	4371	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1100512950946 3 (3900) 000000118746 (96) 20230421

REFERENCIA PAGO: 1100512950946-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

25

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670037576 71

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000037576719

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
20/04/2022 07:41a.m.	

RECIBIMOS DE: GUROS LIMITADA PANASEG — NIT. 860.520.962

LA SUMA DE: Ciento dieciocho mil setecientos cuarenta y seis pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037576719

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101367521-0-1	$99,786.00		$18,960.00	$118,746.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 118,746.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 118,746.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003757671

TOTAL: $118,746.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/20/2022 7:49:42AM

172.16.10.23

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ÒRDEN JURIDICO

8. Registro Único Tributario RUT.

27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 145 A 17 33

42. Correo electrónico info@estudiostecnicos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 3 2 5 6 7	8 0 5 2 5 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 4 1 5	4 2 2 0	1 9 8 8 0 4 1 5	4 2 1 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 10 / 15 : 21: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 1 6 7	5 6 6
73. Fecha	1 9 8 8 0 4 1 5	2 0 0 7 0 4 2 5
74. Número de notaría	1 1	6 0
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 5 0 3	2 0 0 7 0 5 0 3
77. No. Matrícula mercantil	3 2 7 4 2 5	3 2 7 4 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 8 0 4 1 5	2 0 0 7 0 4 2 5
81. Hasta	2 0 2 0 0 4 1 5	2 0 2 0 0 4 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 1 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 5 4 0 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONGORA	SIERRA	MANUEL	LEOPOLDO TOMAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 0 9 2 1 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONGORA	AVILA	DANIEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 0 2 9 4 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUTIERREZ	CORREAL	TULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	0	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	2 0 1 7 , 0 6 , 1 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 5 4 0 1 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	SIERRA	MANUEL	LEOPOLDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 7 . 1 7	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 5 6 8 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	ALARCON	CLARA	INES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 7 . 4 7	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 9 2 1 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	AVILA	DANIEL	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	2 1 . 8 8	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 7 1 0 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	AVILA	NICOLAS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 3 . 4 8	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 1 2 0 7 9		1 1 2 8 0 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARROQUIN	VANEGAS	JUAN	CARLOS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 1 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).

   9.1. Documentos del revisor fiscal

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21/04/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

OBJETO: CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ"

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, JUAN CARLOS MARROQUÍN VANEGAS, identificado con C.C. No. 79.912.079 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal _X_ de ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit 800.032.277-2, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

JUAN CARLOS MARROQUÍN VANEGAS
Matricula Profesional No. 112806-T
CC. 79.912.079 de Bogotá

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.912.079
MARROQUIN VANEGAS
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00010186 M 0070012070 2C100125 0020200040A 2 1300585878

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
112806-T
JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912679
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122565
IDEOS
FIRMA DEL TITULAR
32897
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 5 9 A D 5 4 2 E 1 4 7 7 9 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

10. Requerimiento titulación.
    10.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
11. Abono de la oferta.
    11.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.254.016

GONGORA SIERRA

APELLIDOS

MANUEL LEOPOLDO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1953

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00193215-M-0019254016-20091103 0017851004A 3 7850100879

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2528211789CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gongora Sierra
NOMBRES
Manuel Leopoldo Tomas
C. C. 19.254.816
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Presidente del Consejo



Esta tarjeta es un documento que acredita a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero/o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78 y en el Decreto Reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1371295

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MANUEL LEOPOLDO TOMAS GONGORA SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19254016, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-11709 desde el 21 de Septiembre de 1983, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2529.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

12. Certificación del revisor fiscal
    12.1. Documentos del revisor fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.912.079
MARROQUIN VANEGAS
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00210186 M 0070012070 00100125 0020200040A 2 1300393978

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112806-T

JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912079
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122565

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 32397

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

259AD542E147795Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

13. Certificado del registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

II SEGUNDO COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

14. Carta de cupo de crédito.

Bancolombia

Bogotá, 13 de Abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS** con Nit **800.032.277** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($183.573.967)** destinado para la convocatoria **No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022** , que tiene por objeto contratar la **"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 21 de Abril de 2022 hasta el 21 de Mayo de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 13 de Abril de 2022.

Cordialmente,

MARCELA VARGAS ZAMBRANO
Representante legal de Bancolombia S.A.
CC 80.161.071 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
Nombre: Mauricio Ramirez
Cargo: Gerente de Sistema
Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co
Teléfono celular 3158520247

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

15. Experiencia específica del proponente (Formato 3).

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".
PROPONENTE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 800.032.277-2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	1 - Reconstrucción de pavimiento rigido en concreto de f'c 210kg/cm2 = **4549,8 m3**	1588,1	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	30/08/2016	13/08/2019	I
2	Interventoría durante el diseño y construcción de la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial barrio san Jorge de la localidad de Rafael Uribe Uribe	1 - Construcción de pavimento flexible en MDC-1 = **184,65 m3** 2 - Construcción de pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) = **2090,10 m3**	1302,29	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP	24/07/2008	2/04/2010	I
3	NTERVENTORÍA PARA PICCE JUAN AMARILLO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 (Acción Popular/sentencia Rio Bogotá 479-01-2014).	1 - Construc pavimento flexible MD-12 = **936,41 m3** 2 - Construc pavimento flexible MD-20 = **1.289,91** 3 - Construc. pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) = **440,78 m3**	1011,28	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP	8/06/2020	7/07/2021	I

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
Representante Legal
ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

15.1. Certificaciones de acreditación de la experiencia.

Findeter
Financiera del Desarrollo

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORMA

Que la firma **ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.** IDENTIFICADA CON EL NIT No **800032277-2**, desarrolló las funciones de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, en ejecución del siguiente contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-080-2015
PLAZO INICIAL CONTRATO:	VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO FASE 3:	30-08-2016
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE 3:	30-07-2018
OTROSI NUMERO 2:	24-07-2018
PRORROGA No. 1 FASE 3:	1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-08-2018
FECHA SUSPENSION No. 1:	27-08-2018
FECHA REINICIO No. 1:	30-09-2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-09-2018
OTROSI NUMERO 3	17-10-2018

PRORROGA No. 2:	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-12-2018
OTROSI NUMERO 4:	22-12-2018
PRORROGA No. 3:	2 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28-02-2019
FECHA SUSPENSION No. 2:	25-02-2019
SUSPENSIÓN N° 2	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28-05-2019
PRORROGA No.1 A SUSPENSIÓN No. 2:	1.5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	13-07-2019
OTROSI NUMERO 5	10-07-2019
PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 3:	13-08-2019
PLAZO FINAL CONTRATO FASE 3:	TREINTA(30) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 1.200´595.301 oo M/CTE.),
VALOR ANTICIPO:	CERO PESOS ($0,oo)
VALOR ADICIONAL 1 CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,oo)
VALOR ADICIONAL 2 CONTRATO:	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($41.471.978,oo)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($1.333.997.779,00.oo M/CTE.),
CONTRATISTA:	CONSORCIO ABASTECIMIENTO MAGANGUE NIT 900.914.845-4

Findeter
Financiera del Desarrollo

	R.L. GERMAN ALBERTO LÓPEZ ARAGÓN C.C No 79.455.994
INTERVENTOR:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 800032277-2 R.L. MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016

Dentro de las funciones efectuadas por el contratista, se efectuó la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica a las siguientes actividades ejecutadas

Fase I: Revisión de estudios y diseños correspondientes a las cantidades descritas en el resumen de cantidades de obra.

Fase III: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica a la ejecución de las siguientes actividades de obra:

RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO Y OBRA CIVIL**		
1,10	Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	21.905
1,20	Tubería Φ4" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	3.690
1,30	Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	7.900
1,40	Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	2.737
1,50	Tubería Ø10" PVC RDE 21 unión mecánica	ML	3.117
1,60	Tubería PVC 16" RDE 21	ML	4.754
1,70	Micro medidores de Φ½" chorro único tipo B, incluye válvula de bola, registro de corte y adaptador	UN	8.675
1,80	Reconstrucción de pavimento rígido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m	M2	25.999
1,90	Excavación material común (Mecánica)	M3	40.760
1,10	Reposición anden en concreto e=10 cm	M2	7.211
2,00	**OBRAS DE SECTORIZACION Y OPTIMIZACION DE REDES**		
2,10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 1**		
2,1,1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 10"	UN	1,0
2,1,2	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	3,0
2,1,3	Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM	UN	5,0
2,1,4	Válvula de Compuerta HD sello elástico 6"	UN	1,0
2,20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 2**		

2.2.1	Válvula de Compuerta HD elástica 6"	UN	4,0
2.2.2	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	3,0
2,30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 3**		
2.3.1	Válvula de Compuerta HD Ø 150 MM	UN	1,0
2,40	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 4**		
2.4.1	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	2,0
2,50	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 6**		
2.5.1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	1,0
2.5.2	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	2,0
2,60	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 7**		
2.6.1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	1,0
3,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SECTORIZACION**		
3.10	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	4,0
3.20	Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendente P=10 BAR	UN	3,0
3.30	Válvula de compuerta HD 2"	UN	4,0
3.40	Válvula de Compuerta HD sello elástico 8"	UN	3,0
3.50	Válvula de Compuerta HD sello elástico 10"	UN	6,0
3.60	Válvula de Compuerta HD sello elástico 6"	UN	25,0
4,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN OTRAS OPTIMIZACIONES AL SISTEMA**		
4.10	Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente	UN	1,0
5,00	**ACOMETIDAS NUEVAS LARGAS, CON ANDEN Y PAVIMENTO**		
5.10	Tubería PF + UAD de 1/2"	ML	43.206,0
6,00	**OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 500 LPS**		
7,00	**ESTACION DE BOMBEO OPTIMIZACION**		
7.10	Suministro, instalación y puesta en marcha de bombas de eje horizontal (incluye automatización y control)	UN	4,0
8,00	**COMPONENTE ELECTRICO**		
9,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS**		
9.10	Transformador de potencia 500 KVA, DYn5 sumergido en aceite de acuerdo a especificaciones. 13200 / 460 V	Un	1,0
10,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ULTASONICO**		
10.10	Macromedidor de caudal ultrasónico para línea de 16"	UN	2,0
11,00	**OBRAS NO PREVISTAS - REDES DE DISTRIBUCION, REDES MATRICES Y MICROMEDIDORES**		

Findeter
Financiera del Desarrollo

11,10	Conexión Intradomiciliaria en 1/2" a partir del Micro Medidor hasta el Empalme con la Acometida Existente Sobre Anden (No se contempla acceso al Predio), Incluye Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios	UN	1.003,0
11,20	Perforación en excavación sin zanja en 20" para instalación de tubería pvc 16".(Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	54,0
11,30	Perforación en excavación sin zanja en 12" para instalación de tubería pvc 8" (Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	38,0
11,40	Perforación en excavación sin zanja en 10" para instalación de tubería pvc 6" (Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	36,0
12,00	**OBRAS NO PREVISTAS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPONENTE ELECTRICO**		
12,10	Celda con Compensación Capacitiva de 130 KVAr, 460 V	Un	1,0
12,20	TABLERO SA de Servicio Auxiliares 45 KVA, Incluye:	Un	1,0
12,30	(1) Un Interruptor 3x60 A		
12,40	(1) Un Transformador Seco de 30 KVA 460V/220V-120V		
12.50	TABLERO MB1 de 18 Circuitos, de Servicio Auxiliares Incluye: Interruptor 1X15 A (5) Interruptor 1X20 A (1) Interruptor 2X20 A (1) Interruptor 3X20 A (2)	Un	1,0
12.60	TABLERO TCL, Cofre Metálico, Incluye: Interruptor 3X30 A (1) Interruptor 3X20 A (1) Interruptor 1X20 A (2)	Un	1,0
12.70	TABLERO TS1 de 18 Circuitos, de Servicio Auxiliares Incluye: Interruptor 1X15 A (4) Interruptor 2X20 A (1) Interruptor 3X20 A (2	Un	1,0

La presente se expide a solicitud de los interesados en la Ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2019.

JOSE DAVID TATIS AGUAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico
Financiera de desarrollo territorial - Findeter

Revisó: Giovanna Caro – Gestor de Proyectos- FINDETER

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN

La suscrita Ingeniera ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA, Coordinadora del Contrato de Interventoría 1-15-34300-770-2007 de la EAAB – ESP., certifica que la firma ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, realizó las labores de Interventoria Técnica, Adminístrativa y Financiera relacionada en el siguiente Contrato:

CONTRATO N° 1-15-34300-770-2007

OBJETO:	INTERVENTORÍA DURANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
LOCALIZACIÓN:	BARRIO SAN JORGE LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTÁ, D.C
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP
CONTRATISTA:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 447.119.935,oo
VALOR DEL ANTICIPO	NA
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 223.559.965.oo
VALOR TOTAL:	$ 670.679.900.oo
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 670.679.900.oo
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE ABRIL DE 2009
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	DOS (2) MESES
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 2:	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2010

57

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Por otra parte se certifica que en el desarrollo del Contrato **N° 1-15-34300-770-2007**, se realizó la Interventoría al siguiente Contrato de Obra Civil.

1. **CONTRATO DE OBRA N°: 1-01-34300-755-2007**

OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.
LOCALIZACIÓN:	BARRIO SAN JORGE LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTÁ, D.C
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN JORGE
INTERVENTOR:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.860.629.761,00
VALOR DE ANTICIPO:	$ 1.133.925.952,00
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 2.898.668.742,00
VALOR ADICIÓN No 2:	$ 335.903.456,00
VALOR TOTAL:	$ 9.095.201.959,00
VALOR EJECUTADO:	$ 9.095.201.959,00
VALOR EJECUTADO BAJO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1-15-34300-770-2007:	$ 8.531.642.775,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2009
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	TRES (3) MESES
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE ABRIL DE 2010

2603

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Las cantidades de obra ejecutadas en el contrato de obra bajo el contrato de Interventoría Nº 1-15-34300-770-2007 se resumen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
EG-103	**IMPACTO URBANO**		
103.1	Impacto urbano	Global/mes	2,15
EG-104	**EXCAVACIONES , DEMOLICIONES Y TRASLADOS DE ESTRUCTURAS**		
104.1	Excavaciones		
104.1.1	Excavaciones para redes menores o iguales a 12" (Incluye protección temporal)	m3	4261,01
104.1.2	Excavaciones para redes entre 12" y 36" o iguales a 36" (Incluye protección temporal)	m3	7866,05
104.1.3	Excavaciones para redes mayores a 36" (incluye protección temporal)	m3	6117,89
104.2	**Demoliciones**		
104.2.1	Demoliciones de estructuras de concreto o de cualquier otro material (excepto cajas de mampostería para válvulas)	m3	2534,57
EG-106	**RELLENOS**		
106.1	Recebo	m3	13560,08
106.3	Subbase granular	m3	3069,57
106.4	Base granular	m3	2147,82
106.5	Piedra partida	m3	1277,52
106.6	Arena		
106.6.1	Arena de peña	m3	407,35
106.8	Gravilla	m3	1894,10
EG-107	**RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES**		
107.1	Retiro y disposición de materiales sobrantes	m3	23906,12
EG-108	**INSTALACION DE CONCRETOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEROS**		
108.1	Instalación de concreto baja resistencia (entre 7 y 17,5 Mpa)	m3	667,34
108.2	Instalación concreto Estructural		
108.2.4	Instalación Concreto para cajas, cabezales o cámaras de acuerdo con el diseño del proyecto o las normas técnicas.	m3	560,19

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

108.3	**Suministro e Instalación de Sellos para juntas de concreto**		
108.6	**Suministro e instalación de varillas**		
108.6.1.2	Varillas Corrugadas tipo A 60	kg	100841,32
EG-109	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**		
109.1	**Instalación de Tuberías de alcantarillado**		
109.1.2	**Instalación de tuberías rigidas de alcantarillado**		
109.1.2.1	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 6, 8, 10 y 12"	m	2650,76
109.1.2.2	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 14, 16 y 18"	m	173,24
109.1.2.3	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 20 y 24"	m	304,47
109.1.2.4	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 27 y 30"	m	934,51
109.1.2.5	Instalación de tuberías rigidas de alcantarillado diametros nominales 36" y 1,00 m"	m	264,13
109.2	**Tuberías de acueducto**		
109.2.1	Instalación de tuberías flexibles de acueducto		
109.2.1.2	Instalación de tuberías flexibles de acueducto diámetros nominales 6" y 8"	m	49,50
EC-203	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO**		
203.15	**Reparación de acometidas de acueducto**		
203,15	Reparación de acometidas de acueducto en PVC		
203.15.1	Reparación de acometidas de acueducto diámetro 1/2"	un	116,00
EC-301	**POZOS DE INSPECCIÓN**		
301.1	**Placa circular de cubierta para pozo**		
301.1.3	Instalación placa de cubierta circular D:1.0m, con arobase de 1 o 2 pestañas para tapa convensional, pozo cónico	un	80,00
301.2	**Cilindro para Pozos de Inspección**		
301.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	171,62
301.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m	4,92
301.4	**Base y cañuela**	un	116,00
301.5	**Cono de reducción para pozos de inspección**		
301.5.1	Instalación de cono de reducción prefabricado Concreto Reforzado 28 Mpa, para pozo	un	70,00
EC-303	**DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**		
303.1	Instalación de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	m	1123,16
303.5	Reconstrucción de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	un	66,26

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EC-401	ROTURA Y CONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES, PISOS Y SARDINELES		
401.1	**Pavimentos**		
401.1.1	Demolición pavimento asfáltico espesor variable	m3	1483,01
401.1.2	Demolición pavimento en concreto	m3	2117,93
401.1.3	Construcción de pavimento flexible		
401.1.3.1	Construcción de pavimento flexible en MDC-1	m3	184,65
401.1.4	Construcción de pavimento rígido		
401.1.4.2	Construcción de pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	m3	2090,10
401.2	**Andenes**		
401.2.1	Rotura de andenes de concreto o granito de hasta 0.12m de espesor	m2	316,00
401.2.5.9	Construcción o reconstrucción de andenes en concreto de hasta 0.12m de espesor	m2	231,25
401.3	**Sardineles**		
401.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	546,80
401.3.3	Construcción de sardineles de concreto de 0,35 m	m	756,09
ES-902	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.1.2.	Concreto resistencia 10,5 MPa (105 kg/cm2) - (Sanitario)	m3	2,23
902.1.7.	Concreto resistencia 28,0 MPa (280 kg/cm2) - (Sanitario)	m3	
902.1.2..	Concreto resistencia 10,5 MPa (105 kg/cm2) - (Pluvial)	m3	139,22
902.1.7..	Concreto resistencia 28,0 MPa (280 kg/cm2) - (Pluvial)	m3	560,19
ES-903	SUMINISTROS DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.3.	**SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**		
903.3.1.	**Suministro de Tubería en CR, para alcantarillado**		
903.3.1.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado		
903.3.1.2.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado, clase I, diámetro 24"	m	131,05
903.3.1.23	Tubería CR,alcant., clase II,D 27"	m	171,00
903.3.1.46.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado, clase III, diámetro 36"	m	3,46
903.3.2.	**Suministro de Tubería en CS, para alcantarillado,**		
903.3.2.1.	Tubería CS,alcant., clase 1,D 6"	m	1125,66
903.3.2.2.	Tubería CS,alcant., clase 1,D 8"	m	1472,02
903.3.2.3.	Tubería CS,alcant., clase 1,D10"	m	392,96
903.3.2.4.	Tubería CS,alcant., clase 1,D12"	m	553,83
903.3.2.6.	Tubería CS,alcant., clase 1,D16"	m	173,24
903.3.2.8.	Tubería CS,alcant., clase 1,D20"	m	1606,35

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ES-904	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO		
904.6.1.3.	SUMINISTRO DE TAPA PLASTICO, ALCANTARILLADO		
904.6.1.3.1	Tapa tipo Convensi.Plást.Alcant.D= 0.67m	un	70,00
904.8	SUMINISTRO DE PLACAS PREFABRICADAS EN CONCRETO (CARGUES)		
904.8.3	cargue concreto D:1.0m, con arobase de 1 o 2 pestañas para tapa convensional, pozo insp. cónico	un	70,00
904.10	SUMINISTRO DE CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANTARILLADO		
904.10.1	Cono de Reducción Prefabricado CR 28 Mpa, para Pozo de Insp.	un	70,00
	OBRA EXTRA		
	Excavaciones para estructuras	m3	5276,13
	Suministro e instalación de sello de polivinilo de 22 cm de ancho	m	1980,95
	Suministro e instalación de geotextil tejido resistencia a la tensión 24 kNw/m	m2	9219,63
	Construcción de pavimento flexible en MDC-2	m3	82,07
	Bajantes en 12"	m	24,95
	Instalación de placa circular de cubierta de diam. 1,7 m con aerobase de 1 o 2 pestañas	un	50,00
	Reparación y/o construcción de caja de inspección domiciliaria de 60 X60	un	285,50
	Reparación de tubería TDP	m	4,00
	Suministro e instalación de tubería TDP bancoducto de 4 d 4"	m	6,00
	Cámara de ETB tipo t-13	un	1,00
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 14",16" y 18"	m	33,80
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 20" y 24"	m	5,75
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 27", 30" y 33"	m	130,22
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 36", 39" y 40"	m	30,15
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 45"	m	331,52
	Desvíos de PVC d 4"	un	7,80
	Desvíos de PVC d 6"	un	1,00
	Bombeo de aguas con motobomba de 4"	dia	389,96
	Bombeo de aguas con motobomba de 10"	dia	17,00
	Sumidero especial	un	63,00
	Suministro de concreto de resistencia 17,5 Mpa (175 Kg/cm2)	m3	418,36
	Suministro de tubería Novaloc d 16"	m	17,80
	Suministro de tubería Novaloc d 24"	m	5,75
	Suministro de tubería Novaloc d 30"	m	84,13
	Suministro de tubería Novaloc d 33"	m	46,09

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

	Suministro de tubería Novaloc d 39"	m	30,15
	Suministro de tubería Novaloc d 45"	m	331,52
	Suministro de unión plástica d 39"	un	5,00
	Suministro de unión plástica d 45"	un	55,00
	Suministro de placa de cubierta circular de d1,7 m	un	50,00

Adicional a lo anterior se certifica que la firma ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA realizó la Interventoría a los Estudios y diseños para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial barrio San Jorge localidad Rafael Uribe Uribe., contemplados dentro del contrato de obra N°: 1-01-34300-755-2007, además de la interventoría al diseño y rehabilitación con especificaciones IDU de las vías afectadas durante el contrato de obra. El resumen de las cantidades de los diseños revisados por la Interventoría para cada una de las obras se describe a continuación:

ALCANTARILLADO PLUVIAL LONGITUD TOTAL TUBERÍA: 4156,47 m	
DIAMETRO	**LONGITUD (m)**
12"	826,27
14"	876,61
16"	256,42
18"	282,19
20"	476,68
24"	575,34
27"	308,61
32"	131,87
36"	106,83
1,1 m	315,65

BOX CULVERT ALCANTARILLADO PLUVIAL LONGITUD TOTAL BOX: 1493,41 M	
SECCION	**LONGITUD (m)**
0,90 x 0,60	42,99
0,90 x 0,90 m	63,16
1,00 x 1,00 m	113,49
1,25 x 0,90 m	224,56
1,50 x 1,10 m	244,76
1,50 x 1,25 m	71,12
2,50 x 1,50 m	733,33

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ALCANTARILLADO SANITARIO LONGITUD TOTAL TUBERÍA: 6670,59m	
DIAMETRO	LONGITUD (m)
8"	4427,65
10"	258,53
12"	337,09
14"	115,97
16"	442,69
20"	297,4
27"	293,95
30"	497,31

DISEÑO DE VÍAS		
LONGITUD	AREA (m2)	DESCRIPCIÓN
1239.95 m	8027.40 m2	PAVIMENTO RIGIDO
263.85 m	2015.18 m2	PAVIMENTO FLEXIBLE

Se certifica que la firma ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, dio cumplimiento en la totalidad de las actividades objeto del Contrato de Interventoría, razón por la cual la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP., recibió a entera satisfacción los trabajos realizados.

Para constancia firma ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA, en su calidad de Coordinadora del Contrato de Interventoría N° 1-15-34300-770-2007, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil diez (2.010).

ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Interventor del Contrato de Interventoría 1-15-34300-770-2007

V.B.:

DIEGO HUMBERTO ERAZO TENA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Gerente de la Zona 4

CERTIFICADO DE CONTRATOS	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
El suscrito Ingeniero JAIME JOSÈ VALLE VASQUEZ en calidad de Supervisor certifica:	
TIPO DE CONTRATO.	INTERVENTORÍA.
CONTRATO No.	1-15-32100-0108-2020
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA PICCE JUAN AMARILLO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 (Acción Popular/sentencia Rio Bogotá 479-01-2014).
PLAZO.	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO.	08 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE JULIO DE 2021
VALOR INICIAL.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR TOTAL.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR EJECUTADO.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR PAGADO.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	CERO PESOS ($0.00)
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA.	CERO PESOS ($0.00)
SALDO A LIBERAR.	CERO PESOS ($0.00)
RETENCIÓN DE GARANTÍA.	Cuarenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil setecientos diecinueve pesos ($45.938.719)
CONTRATISTA	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR.	JAIME JOSE VALLE VASQUEZ

ACTIVIDADES Y ALCANCE

Se ejecutaron las labores de interventoría del contrato de obra No. 1-01-32100-0091-2020 para la construcción de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario dentro de las UGAS 496/456/425 de los barrios Bachue Sector I y II y Barrio las Carolinas, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades de Interventoría de acuerdo a los términos de referencia:

Controlar, verificar y exigir el cumplimiento de actividades técnicas, administrativas, financieras, contables, ambientales, sociales y jurídicas del contrato que tiene por objeto "PICCE JUAN AMARILLO EN EL AREA COBERTURA DE LA ZONA 2 (acción Popular/Sentencia Río Bogotá 479-01-2014)".

Las principales actividades supervisadas en el contrato de obra son:

- Excavación y demolición de estructuras.
- Excavación e instalación de sumideros y pozos.
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pluvial y sanitaria.
- Rellenos.
- Retiro y disposición de sobrantes.
- Recuperación de espacio público (andenes).
- Recuperación de vías en pavimento flexible (MD-20 y MD-12).
- Recuperación de vías en pavimento rígido (MR-43).
- Interventoría a estudios y diseños de las obras ejecutadas.

A continuación se relacionan las cantidades ejecutadas en el proyecto:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
Excavaciones		
Excavación en suelo compacto (SPT >30 golpes por pie)		
Excavación en suelo compacto h <=2 m	M3	14.451,62
Excavación en suelo compacto 2 < h <= 4 m	M3	5.667,24
Excavación en suelo compacto h > 4 m	M3	4.213,05
Excavación manual	M3	4.204,17
Demolición en roca - agente demoledor no explosivo	M3	7,20
Demoliciones		
Demolic estructura concret/otro material	M3	98,50
ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES		
Entibado		
Entibado continuo en cajones de aluminio H <= 2,00m	M2	2.881,27
Entibado deslizante H <= 4.80m	M2	11.080,46
RELLENOS		
Recebo	M3	4.299,23
Arena		
Arena peña	M3	69,29
Relleno mezc gravilla y arena lavada rio	M3	2.099,51
Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	7.622,44
Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	8.363,77
Piedra rajón	M3	1.872,72
RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
Transporte de res. solidos volqueta 6m3	m3k	827.499,24
Derecho de Botadero	M3	33.098,40
CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS		
Suministro e instalación de concretos y morteros especiales		

Sumin.-Instal. concreto resist.17,5MPa	M3	134,17
Sumin.-Instal. concreto resist.21 Mpa/ estructura/imperrmeabilizante	M3	10,00
Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto		
Sello juntas sellante elastico poliureta	M	1.497,70
Suministro e Instalación Varillas		
Varillas Corrugadas		
Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst)	KG	7.307,91
Suministro e instalación de elementos metálicos y anclajes		
INSTALACIÓN TUBERÍAS		
Instalación Tuberías alcantarillado		
Instalación tub flexibles alcantarillado		
Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	M	3.378,00
Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	M	972,22
Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	39,00
Instalación Tuberías acueducto		
Instalación tuberías flexibles acueducto		
Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	54,50
PROTECCION TUBERIAS		
Cárcamo protección		
"Cárcamo protección diámetro 8"	M	172,41
Cárcamo protección diámetro 10" (Tipo C)	M	188,60
Cárcamo protección diámetro 12" (Tipo C)	M	82,85
INSTALACIÓN HIDRANTES +SIST VALVULAS +INSTALACIÓN ACCESORIOS		
Instalación Caja para Válvula		
Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	8,00
Instalación Accesorios para Acueducto		
Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	472,00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO		
Instalación acometida medidor piso en tubería de 1/2"		
Acometida corta en piso de 0.0 m hasta 6.0 m en tubería de 1/2"	UN	137,00
Acometida Larga en piso de 6.0 m hasta 20.0 m en tubería de 1/2"	UN	20,00
Instalación acometida medidor en piso en tubería de 6"		
Instalación acometida medidor piso en tubería de 3/4"		
POZOS INSPECCION		
Placa circular cubierta para pozo		
Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	11,00
Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	75,00
Inst plac fondo circ E 0.18m D 1.70m	UN	86,00
Cilindro para Pozos Inspección		
Cilindro para pozo insp D=1.20 m e=0.37m	M	120,54
Cámaras Caída		
En tub concr sin refuerzo anillos caucho		
Bajantes para cámaras de caída en D=8" en tub concreto	M	15,30
Base y cañuela	UN	92,00
Cono Reducción para Pozos Inspección		

Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo	UN	75,00
Instalación escalera de acceso para pozos de inspección		
Mantenimiento de cámaras de inspección		
Limpieza de cámara	M2	54,88
SUMIDEROS		
Sumidero alcant pluvial-caja en vía	UN	62,00
Sumidero Lateral Tipo SL -100A	UN	2,00
INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
Caja para conexion domiciliaria alcantarillado 0.6x0.6x0.6m	UN	159,00
Caja para conexión domiciliaria alcantarillado 0.90x0.90x1.50m	UN	13,00
ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
Pavimentos		
Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	2.939,21
Demolición pavimento en concreto	M3	480,75
Construcción pavimento flexible		
Construc pavimento flexible MD-12 (suministro + instalación)	M3	936,41
Construc pavimento flexible MD-20 (suministro + instalación)	M3	1.289,91
Construcción pavimento rígido		
Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	440,78
Andenes		
Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	5.603,91
Construcción andenes Tipo B (DAPD)		
Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	4.004,85
Sardineles		
Rotura sardineles concreto	M	3.197,29
Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	3.212,29
Vías y andenes en adoquín		
Retiro/demolición vías y andenes adoquín	M2	212,50
Const/reconst vías-anden adoq conc vehic	M2	212,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
Rotura y Reconstrucción tuberías gas		
Reconstrucción tuberías gas 1/2	M	20,00
MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO		
Mantenimiento o Reparación Válvulas		
Reparación/traslado acometidas acueducto		
INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES		
Empradización con cespedón	M2	350,00
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		
Manejo de aguas por bombeo (incluye tuberías de succión y/o descarga hasta entre		
Manejo aguas por bombeo con bomba no sumergible		
Manejo aguas con bomba no sumergible 4"	H	6.187,00
SUMINISTRO DE UNIONES		
Sumin. Unión reparac PVC Unión mecánica		
Suministro Unión mecánica simple en PVC		
"Unión mec. simple PVC,D 4"""	UN	32,00
Suministro de Unión multiuso en HD		

"Unión multiuso HD,D 4"""	UN	22,00
SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT		
SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
Suministro Codo 90° PVC alcantarillado		
Codo 90° PVC,alcant.,D 160 mm	UN	292,00
SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
Suministro de Silla yee, alcantarillado		
Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	151,00
Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	14,00
Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	7,00
SUMINISTRO DE TAPAS		
Suministro de tapas para alcantarillado		
Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	86,00
SUMINISTRO REJILLAS Y MARCOS SUMIDEROS		
Suministro de rejillas para sumideros		
Rejilla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	135,00
SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	11,00
Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	77,00
SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	78,00
SUMIN PLACA FONDO CONCRETO PARA POZO		
Placa fondo pozo concreto E0,18m D1.7m	UN	86,00
INSPECCION REDES ALCANTARILLADO (CCTV)		
Insp red alcan TV sum contratist D6-24"	M	3.691,00
Insp red alcan TV sum contratist D27-40"	M	1.023,00
Insp red alcan TV sumin contratist D>40"	M	918,30
Limpieza tuberías alcantarillado		
Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M	3.698,10
Limpieza tubería alcantarillado, D24" - 36"	M	908,60
Limpieza Tub alcantarillado, D>36"	M	1.032,70

DESCRIPCIÓN		CANTIDADES
		ACUMULADO TOTAL
SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	M	306,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm	M	234,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	108,22
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm	M	39,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D355mm	M	630,00
SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO		

Suministro de Tubería acueducto PVC		
Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	54,50
SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm	M	1.134,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm	M	954,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D250mm	M	984,00

INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ACTIVIDAD		**CANTIDADES**
		ACUMULADO TOTAL
Diseño de red >100 M <=1000M	KM	3.96
Diseño de red >1000 M	KM	0.39
Diseño para estructura de concreto con volumen <10M3	UN	5.00

CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C, 2 de Agosto de 2021.

FIRMA: _____
NOMBRE: **JAIME JOSÈ VALLE VASQUEZ.**
Registro: 37001677

Copia: Contrato N°: 1-15-32100-0108-2020.) / ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. / Ing. Jaime José Valle Vásquez EAAB-ESP.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

16. Registro único de proponentes (RUP).

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2263652094789

4 DE ABRIL DE 2022 HORA 16:59:40

AA22636520 PÁGINA: 1 DE 60

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 00000800032277-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00008341

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/23
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 1167, NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 15 DE ABRIL DE 1.988, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.990 - DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "ES TUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA" -E.T.C. LTDA-
QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA E.T.C.LTDA. POR EL DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTES PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 93 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO	C.C. 000000019254016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GONGORA AVILA DANIEL ANDRES	C.C. 000000080092199

QUE POR ACTA NO. 96 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01908165 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	
GONGORA AVILA NICOLAS	C.C. 000000080871052

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR O TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 8052534
TELEFONO 2: 7532567
CORREO ELECTRONICO: INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 8052534
TELEFONO 2: 7532567
CORREO ELECTRONICO: INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$8.617.574.676,00
ACTIVO TOTAL:	$13.292.210.968,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.558.183.307,00
PASIVO TOTAL:	$6.027.677.569,00
PATRIMONIO:	$7.264.533.399,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.462.794.026,00
GASTOS DE INTERESES:	$194.200.110,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE:	$9.394.110.729,00
ACTIVO TOTAL:	$14.114.950.877,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.122.236.253,00
PASIVO TOTAL:	$6.992.814.911,00
PATRIMONIO:	$7.122.135.966,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.424.868.771,00
GASTOS DE INTERESES:	$188.261.424,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE:	$6.889.065.512,00
ACTIVO TOTAL:	$10.516.665.956,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.520.232.486,00
PASIVO TOTAL:	$5.348.138.060,00
PATRIMONIO:	$5.168.527.896,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.190.206.811,00
GASTOS DE INTERESES:	$150.640.040,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,53

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,90

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACION ELEVADORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.183,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	15	00
78	10	18	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	15	18	00
95	12	16	00
40	18	31	00
72	14	10	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	17	15	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
84	11	16	00
20	10	15	00
27	12	17	00
72	15	11	00
81	15	17	00

81	10	26	00		81	10	27	00		77	10	16	00
80	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.739,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		40	17	15	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		76	12	17	00
77	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	15	00		81	15	18	00
83	10	15	00		95	11	16	00		20	10	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		78	10	18	00
72	15	11	00		27	12	17	00		72	14	17	00
72	14	10	00		81	10	27	00		80	10	17	00
77	10	16	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.163,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	35	00
77	10	15	00
81	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	14	17	00
80	10	17	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	39	00
80	10	16	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	15	11	00
72	14	10	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	17	15	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	32	00
76	12	17	00
80	11	16	00
95	11	16	00
40	18	31	00
27	12	17	00
81	10	27	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAICAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
77	10	16	00

77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	15	39	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	10	15	00
80	10	17	00

77	10	19	00
77	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	20 10 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	78 10 18 00
40 17 15 00	72 14 11 00	72 15 11 00
72 15 19 00	27 12 17 00	72 14 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	81 15 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00

81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	10	15	00
80	10	17	00

81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00

72	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		71	12	12	00
71	12	25	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	15	16	00		20	10	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		78	10	18	00		40	17	15	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	19	00
27	12	17	00		72	14	17	00		72	10	15	00
81	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		71	12	12	00
71	12	25	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00		20	10	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		78	10	18	00
40	17	15	00		72	14	11	00		72	15	11	00
72	15	19	00		27	12	17	00		72	14	17	00
72	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	10	15	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	18	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	20	10	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	72	10	15	00
78	10	18	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	19	00
27	12	17	00	72	14	10	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00

81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00

72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	10	00
27	12	17	00
81	10	26	00

72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00

72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00

81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA -FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.488,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	81	10	26	00	80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00

72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA EN C.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.362,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00

72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ORBITA Y ETC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
20 10 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 14 10 00	78 10 18 00
72 14 17 00	40 17 15 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 19 00	27 12 17 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD								
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00

81	11	15	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
20	10	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	14	10	00
78	10	18	00
72	14	17	00
40	17	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
27	12	17	00
81	10	27	00
80	10	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	11	15	00

81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.970,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00

40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PDA BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.036,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 921,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	10	17	00

81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.574,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.687,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00

72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	20	10	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	14	10	00
78	10	18	00	72	14	17	00	40	17	15	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	19	00
27	12	17	00	81	10	27	00	80	10	17	00
81	10	26	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00

84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 712,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00

72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS CHIA S EN C.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00

72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO SECAB E.A.A.B.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	14	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO SECAB E.A.A.B.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCA Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.926,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL E.T.E.H.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.987,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00

77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00

20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00

20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOGUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.417,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA GRUPO 5
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.649,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
20 10 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 14 10 00	78 10 18 00
72 14 17 00	40 17 15 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 19 00	27 12 17 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.475,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETC SAS Y JBBB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.501,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	19	00
80	10	17	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
27	12	17	00
81	10	26	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	11	39	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	18	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	27	12	17	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE LA CALERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.717,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00

72	10	15	00
81	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	12	19	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	11	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
72	15	32	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	15	39	00
83	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	14	17	00
30	12	16	00
40	15	15	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	18	00
72	15	35	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

78	10	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
20	11	16	00
30	12	17	00
71	12	10	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	25	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
72	10	15	00
81	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
20	11	16	00
30	12	17	00
72	14	17	00
41	11	39	00
71	10	17	00
72	15	32	00
77	10	19	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	30	00
72	15	39	00
83	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
30	11	15	00
30	12	19	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
72	14	10	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	31	00
78	10	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
30	12	16	00
40	15	15	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	15	35	00
71	12	25	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00

81	13	15	00
81	15	17	00
93	15	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

81	15	16	00
81	15	19	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.752,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
71	10	17	00
71	12	12	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	35	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
71	12	10	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	17	18	00
71	12	11	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO EMBALSE DEL MUÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.026,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00

70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	14	10	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
72	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.062,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		27	12	17	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	32	00		41	11	38	00
41	11	39	00		70	17	15	00		20	10	15	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00

80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO PTAP TIBITOC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 17 00	20 10 15 00	20 11 16 00
27 12 17 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 32 00	41 11 38 00	41 11 39 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.512,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	70 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 32 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
81	10	27	00
80	10	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETC SAS - INTECSA INARSA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.122,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
20	11	16	00
27	12	17	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	18	30	00
70	17	15	00
40	18	31	00
41	10	32	00
41	11	38	00
41	11	39	00

70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.333,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00

40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.666,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	11	16	00	27	12	17	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	17	15	00	40	18	31	00
41	10	32	00	41	11	38	00	41	11	39	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00

72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00

71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESMERALDA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.888,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.011,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718236 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728322 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763204 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764608 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00766972 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 543
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.161.755.231,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354230
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 008 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/01/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.406.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356867

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nª 468-2017
FECHA INICIO: 2017/12/19
FECHA TERMINACION: 2018/06/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.342.130.136,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.342.130.136,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93142000 DESARROLLO URBANO
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662990
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-238-2017
FECHA INICIO: 2017/05/19
FECHA TERMINACION: 2019/10/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 721.127.505,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693716

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2263652094789

4 DE ABRIL DE 2022 HORA 16:59:40

AA22636520 PÁGINA: 60 DE 60

* *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

01

BOGOTÁ D.C., ABRIL 21 DE 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 623 03 11
pafindeter@fiduagraria.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

SOBRE No. 1: PROPUESTA TÉCNICA

ASUNTO:

CONVOCATORIA No PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".

OFERENTE:

ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 800.032.277-2

DIRECCIÓN: CALLE 145 A No.17-33
TELE-FAX: 7532567-3108773587
Persona Contacto ING DIANA OROZCO
Cel. 321 201 05 95
Correo electrónico: sgcomercial@estudiostecnicos.com.co,
info@estudiostecnicos.com.co ,
sgadministrativa@estudiostecnicos.com.co,
sgtecnica@estudiostecnicos.com.co

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

I. PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

1. Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1)

   1.1 Documentos abono de la propuesta
2. Existencia y representación legal.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.
4. Certificado responsabilidad Fiscal Contraloría General de la Republica.
5. Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación.
6. Constancia antecedentes judiciales y reporte en el sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC.
7. Garantía de seriedad de la propuesta y soporte de pago de la misma.
8. Registro Único Tributario RUT.
9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).

   9.1. Documentos del revisor fiscal
10. Requerimiento titulación.

    10.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
11. Abono de la oferta.

    11.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
12. Certificación del revisor fiscal

    12.1. Documentos del revisor fiscal
13. Certificado del registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio.

II. SEGUNDO COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

14. Carta de cupo de crédito.

III. TERCER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

15. Experiencia específica del proponente (Formato 3).

15.1. Certificaciones de acreditación de la experiencia.

16. Registro único de proponentes (RUP).

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

1. Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1)

   1.1 Documentos abono de la propuesta

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21/04/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ"

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Documento de identidad o NIT: 800.032.277-2
Representante Legal: MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: CALLE 145 A No. 17 - 33 (BARRIO CEDRITOS)
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono(s): 753 2567Teléfono Móvil: 310 8773587
Correo Electrónico: sgcomercial@estudiostecnicos.com.co
sgtecnica@estudiostecnicos.com.co
sgadministrativa@estudiostecnicos.com.co
info@estudiostecnicos.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____
Nombre: MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
C.C.: 19.254.016 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional No. 25202-11709 CND

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta".

_____
(Firma de quien abona la propuesta)

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

2. Existencia y representación legal.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22491043D68C1

30 DE MARZO DE 2022 HORA 09:46:49

AA22491043 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
N.I.T. : 800.032.277-2
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327425 DEL 3 DE MAYO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 10,305,647,220

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1167, NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 15 DE ABRIL DE 1.988, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.990 -

DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA" -E.T.C. LTDA-

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA E.T.C.LTDA. POR EL DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
956	8- IV -1992	11 STAFE BTA	24- IV -1992 NO.363026
618	11- III-1993	11 STAFE BTA	14- IV -1993 NO.401988
1561	28- V- 1993	11 STAFE BTA	16- VII-1993 NO.412878
141	25- I- 1994	11 STAFE BTA	10- II- 1994 NO.436.863

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002400	1998/07/21	NOTARIA 11	1998/07/28	00643298
0000649	2002/06/07	NOTARIA 60	2002/06/17	00831539
0000138	2006/02/06	NOTARIA 60	2006/02/15	01038796
0001124	2006/08/03	NOTARIA 60	2006/08/28	01074848
0000067	2006/08/03	NOTARIA 60	2006/08/28	01074850
0001909	2006/12/12	NOTARIA 60	2006/12/21	01097971
0000566	2007/04/25	NOTARIA 60	2007/05/03	01128020
1041	2009/07/23	NOTARIA 77	2009/07/29	01315848
93	2014/12/16	JUNTA DE SOCIOS	2014/12/22	01896968
96	2015/01/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/02/03	01908163

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DISTINTOS CAMPOS DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, NEGOCIOS DE FINCA RAÍZ Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA INGENIERÍA CIVIL. ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. PARÁGRAFO.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: REALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL GIRO DE SUS NEGOCIOS, COMO O SON LOS CONTRATOS DE MUTUO, CON O SIN INTERÉS, DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER ESPECIE, DE TRABAJO Y DE DESTAJO, DE CAMBIO Y DE CUENTAS CORRIENTES POR ABRIR, MOVER Y CANCELAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS DEL PAÍS, DE MANDATO Y DE MANDATARIA O MANDANTE, DE DEPÓSITO, DE PRENDA TANTO CIVIL COMO COMERCIAL O AGRARIA, DE TRANSPORTE Y DE SEGURO, OTORGAR O RECIBIR FIANZAS, PODRÁ FORMAR PARTE DE SOCIEDADES CIVILES O COMERCIALES, PODRÁ DAR O RECIBIR BIENES EN ADMINISTRACIÓN O PARA SU DISTRIBUCIÓN TOTAL O PARCIAL, PODRÁ

CONSTITUIR HIPOTECAS SOBRE SUS FINCAS O RECIBIR TAL GARANTÍA Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU OBJETO PRINCIPAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $3,600,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 72,000.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $2,103,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 42,060.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $2,103,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 42,060.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTES PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 93 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO	C.C. 000000019254016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GONGORA AVILA DANIEL ANDRES	C.C. 000000080092199

QUE POR ACTA NO. 96 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01908165 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	
GONGORA AVILA NICOLAS	C.C. 000000080871052

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR O TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 102 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02156218 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
MARROQUIN VANEGAS JUAN CARLOS	C.C. 000000079912079

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $8,884,655,545

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.254.016
GONGORA SIERRA
APELLIDOS
MANUEL LEOPOLDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-4800100-00193215-M-0019254016-20091103
0017651004A 3
7850100879

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

4. Certificado responsabilidad Fiscal Contraloría General de la Republica.
5. Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación.
6. Constancia antecedentes judiciales y reporte en el sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de abril de 2022, a las 12:19:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000322772
Código de Verificación	8000322772220413121937

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de abril de 2022, a las 12:20:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19254016
Código de Verificación	19254016220413122013

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194330799

WEB
12:22:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NIT número 8000322772:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194330782

WEB
12:21:57

Bogotá DC, 13 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19254016:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


Policía Nacional de Colombia
Portal de Servicios al Ciudadano PSC
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 13/04/2022 12:29:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 19254016 MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA.
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 31690112 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información : 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

7. Garantía de seriedad de la propuesta y soporte de pago de la misma.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101367521	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2022	21	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S	NIT: 800.032.277-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 145 A NRO. 17 - 33	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7532567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	NIT: 830.052.998-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA, No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.
LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	31/08/2022	$91,786,983.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/05/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,786.00	$ *******8,000.00	$ ******18,959.00	$ **********118,746.00	$ *******91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGURO	4371	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101367521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101367521	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2022	21	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S		NIT: 800.032.277-2
DIRECCIÓN: CL 145 A NRO. 17 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7532567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.		NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3123711

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,786.00	$ *******8,000.00	$ ******18,959.00	$ **********118,746.00	$ *******91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGURO	4371	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1100512950946 3 (3900) 000000118746 (96) 20230421

REFERENCIA PAGO: 1100512950946-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

25

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670037576 71

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000037576719

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
20/04/2022 07:41a.m.	

RECIBIMOS DE: GUROS LIMITADA PANASEG — NIT. 860.520.962

LA SUMA DE: Ciento dieciocho mil setecientos cuarenta y seis pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037576719

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101367521-0-1	$99,786.00		$18,960.00	$118,746.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 118,746.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 118,746.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003757671

TOTAL: $118,746.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/20/2022 7:49:42AM

172.16.10.23

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ÒRDEN JURIDICO

8. Registro Único Tributario RUT.

27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 145 A 17 33

42. Correo electrónico info@estudiostecnicos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 3 2 5 6 7	8 0 5 2 5 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 4 1 5	4 2 2 0	1 9 8 8 0 4 1 5	4 2 1 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 10 / 15 : 21: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 1 6 7	5 6 6
73. Fecha	1 9 8 8 0 4 1 5	2 0 0 7 0 4 2 5
74. Número de notaría	1 1	6 0
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 5 0 3	2 0 0 7 0 5 0 3
77. No. Matrícula mercantil	3 2 7 4 2 5	3 2 7 4 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 8 0 4 1 5	2 0 0 7 0 4 2 5
81. Hasta	2 0 2 0 0 4 1 5	2 0 2 0 0 4 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 1 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 5 4 0 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONGORA	SIERRA	MANUEL	LEOPOLDO TOMAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 0 9 2 1 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONGORA	AVILA	DANIEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 0 2 9 4 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUTIERREZ	CORREAL	TULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	0	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	2 0 1 7 , 0 6 , 1 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 5 4 0 1 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	SIERRA	MANUEL	LEOPOLDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 7 . 1 7	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 5 6 8 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	ALARCON	CLARA	INES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 7 . 4 7	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 9 2 1 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	AVILA	DANIEL	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	2 1 . 8 8	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 7 1 0 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	AVILA	NICOLAS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 3 . 4 8	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 1 2 0 7 9		1 1 2 8 0 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARROQUIN	VANEGAS	JUAN	CARLOS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 1 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).

   9.1. Documentos del revisor fiscal

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21/04/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

OBJETO: CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ"

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, JUAN CARLOS MARROQUÍN VANEGAS, identificado con C.C. No. 79.912.079 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal _X_ de ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit 800.032.277-2, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

JUAN CARLOS MARROQUÍN VANEGAS
Matricula Profesional No. 112806-T
CC. 79.912.079 de Bogotá

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.912.079
MARROQUIN VANEGAS
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00010186 M 0070012070 2C100125 0020200040A 2 1300585878

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
112806-T
JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912679
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122565
IDEOS
FIRMA DEL TITULAR
32897
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 5 9 A D 5 4 2 E 1 4 7 7 9 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

10. Requerimiento titulación.
    10.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
11. Abono de la oferta.
    11.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.254.016

GONGORA SIERRA

APELLIDOS

MANUEL LEOPOLDO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1953

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00193215-M-0019254016-20091103 0017851004A 3 7850100879

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2528211789CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gongora Sierra
NOMBRES
Manuel Leopoldo Tomas
C. C. 19.254.816
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Presidente del Consejo



Esta tarjeta es un documento que acredita a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero/o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78 y en el Decreto Reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1371295

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MANUEL LEOPOLDO TOMAS GONGORA SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19254016, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-11709 desde el 21 de Septiembre de 1983, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2529.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

12. Certificación del revisor fiscal
    12.1. Documentos del revisor fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.912.079
MARROQUIN VANEGAS
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00210186 M 0070012070 00100125 0020200040A 2 1300393978

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112806-T

JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912079
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122565

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 32397

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

259AD542E147795Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

13. Certificado del registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

II SEGUNDO COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

14. Carta de cupo de crédito.

Bancolombia

Bogotá, 13 de Abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS** con Nit **800.032.277** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($183.573.967)** destinado para la convocatoria **No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022** , que tiene por objeto contratar la **"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 21 de Abril de 2022 hasta el 21 de Mayo de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 13 de Abril de 2022.

Cordialmente,

MARCELA VARGAS ZAMBRANO
Representante legal de Bancolombia S.A.
CC 80.161.071 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
Nombre: Mauricio Ramirez
Cargo: Gerente de Sistema
Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co
Teléfono celular 3158520247

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

15. Experiencia específica del proponente (Formato 3).

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".
PROPONENTE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 800.032.277-2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	1 - Reconstrucción de pavimiento rigido en concreto de f'c 210kg/cm2 = **4549,8 m3**	1588,1	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	30/08/2016	13/08/2019	I
2	Interventoría durante el diseño y construcción de la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial barrio san Jorge de la localidad de Rafael Uribe Uribe	1 - Construcción de pavimento flexible en MDC-1 = **184,65 m3** 2 - Construcción de pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) = **2090,10 m3**	1302,29	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP	24/07/2008	2/04/2010	I
3	NTERVENTORÍA PARA PICCE JUAN AMARILLO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 (Acción Popular/sentencia Rio Bogotá 479-01-2014).	1 - Construc pavimento flexible MD-12 = **936,41 m3** 2 - Construc pavimento flexible MD-20 = **1.289,91** 3 - Construc. pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) = **440,78 m3**	1011,28	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP	8/06/2020	7/07/2021	I

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
Representante Legal
ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

15.1. Certificaciones de acreditación de la experiencia.

Findeter
Financiera del Desarrollo

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORMA

Que la firma **ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.** IDENTIFICADA CON EL NIT No **800032277-2**, desarrolló las funciones de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, en ejecución del siguiente contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-080-2015
PLAZO INICIAL CONTRATO:	VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO FASE 3:	30-08-2016
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE 3:	30-07-2018
OTROSI NUMERO 2:	24-07-2018
PRORROGA No. 1 FASE 3:	1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-08-2018
FECHA SUSPENSION No. 1:	27-08-2018
FECHA REINICIO No. 1:	30-09-2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-09-2018
OTROSI NUMERO 3	17-10-2018

PRORROGA No. 2:	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-12-2018
OTROSI NUMERO 4:	22-12-2018
PRORROGA No. 3:	2 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28-02-2019
FECHA SUSPENSION No. 2:	25-02-2019
SUSPENSIÓN N° 2	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28-05-2019
PRORROGA No.1 A SUSPENSIÓN No. 2:	1.5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	13-07-2019
OTROSI NUMERO 5	10-07-2019
PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 3:	13-08-2019
PLAZO FINAL CONTRATO FASE 3:	TREINTA(30) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 1.200´595.301 oo M/CTE.),
VALOR ANTICIPO:	CERO PESOS ($0,oo)
VALOR ADICIONAL 1 CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,oo)
VALOR ADICIONAL 2 CONTRATO:	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($41.471.978,oo)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($1.333.997.779,00.oo M/CTE.),
CONTRATISTA:	CONSORCIO ABASTECIMIENTO MAGANGUE NIT 900.914.845-4

Findeter
Financiera del Desarrollo

	R.L. GERMAN ALBERTO LÓPEZ ARAGÓN C.C No 79.455.994
INTERVENTOR:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 800032277-2 R.L. MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016

Dentro de las funciones efectuadas por el contratista, se efectuó la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica a las siguientes actividades ejecutadas

Fase I: Revisión de estudios y diseños correspondientes a las cantidades descritas en el resumen de cantidades de obra.

Fase III: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica a la ejecución de las siguientes actividades de obra:

RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO Y OBRA CIVIL**		
1,10	Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	21.905
1,20	Tubería Φ4" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	3.690
1,30	Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	7.900
1,40	Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	2.737
1,50	Tubería Ø10" PVC RDE 21 unión mecánica	ML	3.117
1,60	Tubería PVC 16" RDE 21	ML	4.754
1,70	Micro medidores de Φ½" chorro único tipo B, incluye válvula de bola, registro de corte y adaptador	UN	8.675
1,80	Reconstrucción de pavimento rígido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m	M2	25.999
1,90	Excavación material común (Mecánica)	M3	40.760
1,10	Reposición anden en concreto e=10 cm	M2	7.211
2,00	**OBRAS DE SECTORIZACION Y OPTIMIZACION DE REDES**		
2,10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 1**		
2,1,1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 10"	UN	1,0
2,1,2	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	3,0
2,1,3	Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM	UN	5,0
2,1,4	Válvula de Compuerta HD sello elástico 6"	UN	1,0
2,20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 2**		

2.2.1	Válvula de Compuerta HD elástica 6"	UN	4,0
2.2.2	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	3,0
2,30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 3**		
2.3.1	Válvula de Compuerta HD Ø 150 MM	UN	1,0
2,40	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 4**		
2.4.1	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	2,0
2,50	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 6**		
2.5.1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	1,0
2.5.2	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	2,0
2,60	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 7**		
2.6.1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	1,0
3,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SECTORIZACION**		
3.10	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	4,0
3.20	Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendente P=10 BAR	UN	3,0
3.30	Válvula de compuerta HD 2"	UN	4,0
3.40	Válvula de Compuerta HD sello elástico 8"	UN	3,0
3.50	Válvula de Compuerta HD sello elástico 10"	UN	6,0
3.60	Válvula de Compuerta HD sello elástico 6"	UN	25,0
4,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN OTRAS OPTIMIZACIONES AL SISTEMA**		
4.10	Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente	UN	1,0
5,00	**ACOMETIDAS NUEVAS LARGAS, CON ANDEN Y PAVIMENTO**		
5.10	Tubería PF + UAD de 1/2"	ML	43.206,0
6,00	**OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 500 LPS**		
7,00	**ESTACION DE BOMBEO OPTIMIZACION**		
7.10	Suministro, instalación y puesta en marcha de bombas de eje horizontal (incluye automatización y control)	UN	4,0
8,00	**COMPONENTE ELECTRICO**		
9,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS**		
9.10	Transformador de potencia 500 KVA, DYn5 sumergido en aceite de acuerdo a especificaciones. 13200 / 460 V	Un	1,0
10,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ULTASONICO**		
10.10	Macromedidor de caudal ultrasónico para línea de 16"	UN	2,0
11,00	**OBRAS NO PREVISTAS - REDES DE DISTRIBUCION, REDES MATRICES Y MICROMEDIDORES**		

Findeter
Financiera del Desarrollo

11,10	Conexión Intradomiciliaria en 1/2" a partir del Micro Medidor hasta el Empalme con la Acometida Existente Sobre Anden (No se contempla acceso al Predio), Incluye Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios	UN	1.003,0
11,20	Perforación en excavación sin zanja en 20" para instalación de tubería pvc 16".(Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	54,0
11,30	Perforación en excavación sin zanja en 12" para instalación de tubería pvc 8" (Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	38,0
11,40	Perforación en excavación sin zanja en 10" para instalación de tubería pvc 6" (Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	36,0
12,00	**OBRAS NO PREVISTAS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPONENTE ELECTRICO**		
12,10	Celda con Compensación Capacitiva de 130 KVAr, 460 V	Un	1,0
12,20	TABLERO SA de Servicio Auxiliares 45 KVA, Incluye:	Un	1,0
12,30	(1) Un Interruptor 3x60 A		
12,40	(1) Un Transformador Seco de 30 KVA 460V/220V-120V		
12.50	TABLERO MB1 de 18 Circuitos, de Servicio Auxiliares Incluye: Interruptor 1X15 A (5) Interruptor 1X20 A (1) Interruptor 2X20 A (1) Interruptor 3X20 A (2)	Un	1,0
12.60	TABLERO TCL, Cofre Metálico, Incluye: Interruptor 3X30 A (1) Interruptor 3X20 A (1) Interruptor 1X20 A (2)	Un	1,0
12.70	TABLERO TS1 de 18 Circuitos, de Servicio Auxiliares Incluye: Interruptor 1X15 A (4) Interruptor 2X20 A (1) Interruptor 3X20 A (2	Un	1,0

La presente se expide a solicitud de los interesados en la Ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2019.

JOSE DAVID TATIS AGUAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico
Financiera de desarrollo territorial - Findeter

Revisó: Giovanna Caro – Gestor de Proyectos- FINDETER

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN

La suscrita Ingeniera ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA, Coordinadora del Contrato de Interventoría 1-15-34300-770-2007 de la EAAB – ESP., certifica que la firma ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, realizó las labores de Interventoria Técnica, Adminístrativa y Financiera relacionada en el siguiente Contrato:

CONTRATO N° 1-15-34300-770-2007

OBJETO:	INTERVENTORÍA DURANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
LOCALIZACIÓN:	BARRIO SAN JORGE LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTÁ, D.C
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP
CONTRATISTA:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 447.119.935,oo
VALOR DEL ANTICIPO	NA
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 223.559.965.oo
VALOR TOTAL:	$ 670.679.900.oo
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 670.679.900.oo
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE ABRIL DE 2009
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	DOS (2) MESES
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 2:	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2010

57

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Por otra parte se certifica que en el desarrollo del Contrato **N° 1-15-34300-770-2007**, se realizó la Interventoría al siguiente Contrato de Obra Civil.

1. **CONTRATO DE OBRA N°: 1-01-34300-755-2007**

OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.
LOCALIZACIÓN:	BARRIO SAN JORGE LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTÁ, D.C
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN JORGE
INTERVENTOR:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.860.629.761,00
VALOR DE ANTICIPO:	$ 1.133.925.952,00
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 2.898.668.742,00
VALOR ADICIÓN No 2:	$ 335.903.456,00
VALOR TOTAL:	$ 9.095.201.959,00
VALOR EJECUTADO:	$ 9.095.201.959,00
VALOR EJECUTADO BAJO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1-15-34300-770-2007:	$ 8.531.642.775,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2009
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	TRES (3) MESES
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE ABRIL DE 2010

2603

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Las cantidades de obra ejecutadas en el contrato de obra bajo el contrato de Interventoría Nº 1-15-34300-770-2007 se resumen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
EG-103	**IMPACTO URBANO**		
103.1	Impacto urbano	Global/mes	2,15
EG-104	**EXCAVACIONES , DEMOLICIONES Y TRASLADOS DE ESTRUCTURAS**		
104.1	Excavaciones		
104.1.1	Excavaciones para redes menores o iguales a 12" (Incluye protección temporal)	m3	4261,01
104.1.2	Excavaciones para redes entre 12" y 36" o iguales a 36" (Incluye protección temporal)	m3	7866,05
104.1.3	Excavaciones para redes mayores a 36" (incluye protección temporal)	m3	6117,89
104.2	**Demoliciones**		
104.2.1	Demoliciones de estructuras de concreto o de cualquier otro material (excepto cajas de mampostería para válvulas)	m3	2534,57
EG-106	**RELLENOS**		
106.1	Recebo	m3	13560,08
106.3	Subbase granular	m3	3069,57
106.4	Base granular	m3	2147,82
106.5	Piedra partida	m3	1277,52
106.6	Arena		
106.6.1	Arena de peña	m3	407,35
106.8	Gravilla	m3	1894,10
EG-107	**RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES**		
107.1	Retiro y disposición de materiales sobrantes	m3	23906,12
EG-108	**INSTALACION DE CONCRETOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEROS**		
108.1	Instalación de concreto baja resistencia (entre 7 y 17,5 Mpa)	m3	667,34
108.2	Instalación concreto Estructural		
108.2.4	Instalación Concreto para cajas, cabezales o cámaras de acuerdo con el diseño del proyecto o las normas técnicas.	m3	560,19

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

108.3	**Suministro e Instalación de Sellos para juntas de concreto**		
108.6	**Suministro e instalación de varillas**		
108.6.1.2	Varillas Corrugadas tipo A 60	kg	100841,32
EG-109	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**		
109.1	**Instalación de Tuberías de alcantarillado**		
109.1.2	**Instalación de tuberías rigidas de alcantarillado**		
109.1.2.1	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 6, 8, 10 y 12"	m	2650,76
109.1.2.2	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 14, 16 y 18"	m	173,24
109.1.2.3	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 20 y 24"	m	304,47
109.1.2.4	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 27 y 30"	m	934,51
109.1.2.5	Instalación de tuberías rigidas de alcantarillado diametros nominales 36" y 1,00 m"	m	264,13
109.2	**Tuberías de acueducto**		
109.2.1	Instalación de tuberías flexibles de acueducto		
109.2.1.2	Instalación de tuberías flexibles de acueducto diámetros nominales 6" y 8"	m	49,50
EC-203	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO**		
203.15	**Reparación de acometidas de acueducto**		
203,15	Reparación de acometidas de acueducto en PVC		
203.15.1	Reparación de acometidas de acueducto diámetro 1/2"	un	116,00
EC-301	**POZOS DE INSPECCIÓN**		
301.1	**Placa circular de cubierta para pozo**		
301.1.3	Instalación placa de cubierta circular D:1.0m, con arobase de 1 o 2 pestañas para tapa convensional, pozo cónico	un	80,00
301.2	**Cilindro para Pozos de Inspección**		
301.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	171,62
301.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m	4,92
301.4	**Base y cañuela**	un	116,00
301.5	**Cono de reducción para pozos de inspección**		
301.5.1	Instalación de cono de reducción prefabricado Concreto Reforzado 28 Mpa, para pozo	un	70,00
EC-303	**DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**		
303.1	Instalación de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	m	1123,16
303.5	Reconstrucción de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	un	66,26

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EC-401	ROTURA Y CONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES, PISOS Y SARDINELES		
401.1	**Pavimentos**		
401.1.1	Demolición pavimento asfáltico espesor variable	m3	1483,01
401.1.2	Demolición pavimento en concreto	m3	2117,93
401.1.3	Construcción de pavimento flexible		
401.1.3.1	Construcción de pavimento flexible en MDC-1	m3	184,65
401.1.4	Construcción de pavimento rígido		
401.1.4.2	Construcción de pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	m3	2090,10
401.2	**Andenes**		
401.2.1	Rotura de andenes de concreto o granito de hasta 0.12m de espesor	m2	316,00
401.2.5.9	Construcción o reconstrucción de andenes en concreto de hasta 0.12m de espesor	m2	231,25
401.3	**Sardineles**		
401.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	546,80
401.3.3	Construcción de sardineles de concreto de 0,35 m	m	756,09
ES-902	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.1.2.	Concreto resistencia 10,5 MPa (105 kg/cm2) - (Sanitario)	m3	2,23
902.1.7.	Concreto resistencia 28,0 MPa (280 kg/cm2) - (Sanitario)	m3	
902.1.2..	Concreto resistencia 10,5 MPa (105 kg/cm2) - (Pluvial)	m3	139,22
902.1.7..	Concreto resistencia 28,0 MPa (280 kg/cm2) - (Pluvial)	m3	560,19
ES-903	SUMINISTROS DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.3.	**SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**		
903.3.1.	**Suministro de Tubería en CR, para alcantarillado**		
903.3.1.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado		
903.3.1.2.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado, clase I, diámetro 24"	m	131,05
903.3.1.23	Tubería CR,alcant., clase II,D 27"	m	171,00
903.3.1.46.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado, clase III, diámetro 36"	m	3,46
903.3.2.	**Suministro de Tubería en CS, para alcantarillado,**		
903.3.2.1.	Tubería CS,alcant., clase 1,D 6"	m	1125,66
903.3.2.2.	Tubería CS,alcant., clase 1,D 8"	m	1472,02
903.3.2.3.	Tubería CS,alcant., clase 1,D10"	m	392,96
903.3.2.4.	Tubería CS,alcant., clase 1,D12"	m	553,83
903.3.2.6.	Tubería CS,alcant., clase 1,D16"	m	173,24
903.3.2.8.	Tubería CS,alcant., clase 1,D20"	m	1606,35

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ES-904	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO		
904.6.1.3.	SUMINISTRO DE TAPA PLASTICO, ALCANTARILLADO		
904.6.1.3.1	Tapa tipo Convensi.Plást.Alcant.D= 0.67m	un	70,00
904.8	SUMINISTRO DE PLACAS PREFABRICADAS EN CONCRETO (CARGUES)		
904.8.3	cargue concreto D:1.0m, con arobase de 1 o 2 pestañas para tapa convensional, pozo insp. cónico	un	70,00
904.10	SUMINISTRO DE CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANTARILLADO		
904.10.1	Cono de Reducción Prefabricado CR 28 Mpa, para Pozo de Insp.	un	70,00
	OBRA EXTRA		
	Excavaciones para estructuras	m3	5276,13
	Suministro e instalación de sello de polivinilo de 22 cm de ancho	m	1980,95
	Suministro e instalación de geotextil tejido resistencia a la tensión 24 kNw/m	m2	9219,63
	Construcción de pavimento flexible en MDC-2	m3	82,07
	Bajantes en 12"	m	24,95
	Instalación de placa circular de cubierta de diam. 1,7 m con aerobase de 1 o 2 pestañas	un	50,00
	Reparación y/o construcción de caja de inspección domiciliaria de 60 X60	un	285,50
	Reparación de tubería TDP	m	4,00
	Suministro e instalación de tubería TDP bancoducto de 4 d 4"	m	6,00
	Cámara de ETB tipo t-13	un	1,00
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 14",16" y 18"	m	33,80
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 20" y 24"	m	5,75
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 27", 30" y 33"	m	130,22
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 36", 39" y 40"	m	30,15
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 45"	m	331,52
	Desvíos de PVC d 4"	un	7,80
	Desvíos de PVC d 6"	un	1,00
	Bombeo de aguas con motobomba de 4"	dia	389,96
	Bombeo de aguas con motobomba de 10"	dia	17,00
	Sumidero especial	un	63,00
	Suministro de concreto de resistencia 17,5 Mpa (175 Kg/cm2)	m3	418,36
	Suministro de tubería Novaloc d 16"	m	17,80
	Suministro de tubería Novaloc d 24"	m	5,75
	Suministro de tubería Novaloc d 30"	m	84,13
	Suministro de tubería Novaloc d 33"	m	46,09

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

	Suministro de tubería Novaloc d 39"	m	30,15
	Suministro de tubería Novaloc d 45"	m	331,52
	Suministro de unión plástica d 39"	un	5,00
	Suministro de unión plástica d 45"	un	55,00
	Suministro de placa de cubierta circular de d1,7 m	un	50,00

Adicional a lo anterior se certifica que la firma ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA realizó la Interventoría a los Estudios y diseños para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial barrio San Jorge localidad Rafael Uribe Uribe., contemplados dentro del contrato de obra N°: 1-01-34300-755-2007, además de la interventoría al diseño y rehabilitación con especificaciones IDU de las vías afectadas durante el contrato de obra. El resumen de las cantidades de los diseños revisados por la Interventoría para cada una de las obras se describe a continuación:

ALCANTARILLADO PLUVIAL LONGITUD TOTAL TUBERÍA: 4156,47 m	
DIAMETRO	**LONGITUD (m)**
12"	826,27
14"	876,61
16"	256,42
18"	282,19
20"	476,68
24"	575,34
27"	308,61
32"	131,87
36"	106,83
1,1 m	315,65

BOX CULVERT ALCANTARILLADO PLUVIAL LONGITUD TOTAL BOX: 1493,41 M	
SECCION	**LONGITUD (m)**
0,90 x 0,60	42,99
0,90 x 0,90 m	63,16
1,00 x 1,00 m	113,49
1,25 x 0,90 m	224,56
1,50 x 1,10 m	244,76
1,50 x 1,25 m	71,12
2,50 x 1,50 m	733,33

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ALCANTARILLADO SANITARIO LONGITUD TOTAL TUBERÍA: 6670,59m	
DIAMETRO	LONGITUD (m)
8"	4427,65
10"	258,53
12"	337,09
14"	115,97
16"	442,69
20"	297,4
27"	293,95
30"	497,31

DISEÑO DE VÍAS		
LONGITUD	AREA (m2)	DESCRIPCIÓN
1239.95 m	8027.40 m2	PAVIMENTO RIGIDO
263.85 m	2015.18 m2	PAVIMENTO FLEXIBLE

Se certifica que la firma ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, dio cumplimiento en la totalidad de las actividades objeto del Contrato de Interventoría, razón por la cual la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP., recibió a entera satisfacción los trabajos realizados.

Para constancia firma ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA, en su calidad de Coordinadora del Contrato de Interventoría N° 1-15-34300-770-2007, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil diez (2.010).

ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Interventor del Contrato de Interventoría 1-15-34300-770-2007

V.B.:

DIEGO HUMBERTO ERAZO TENA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Gerente de la Zona 4

CERTIFICADO DE CONTRATOS	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
El suscrito Ingeniero JAIME JOSÈ VALLE VASQUEZ en calidad de Supervisor certifica:	
TIPO DE CONTRATO.	INTERVENTORÍA.
CONTRATO No.	1-15-32100-0108-2020
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA PICCE JUAN AMARILLO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 (Acción Popular/sentencia Rio Bogotá 479-01-2014).
PLAZO.	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO.	08 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE JULIO DE 2021
VALOR INICIAL.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR TOTAL.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR EJECUTADO.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR PAGADO.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	CERO PESOS ($0.00)
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA.	CERO PESOS ($0.00)
SALDO A LIBERAR.	CERO PESOS ($0.00)
RETENCIÓN DE GARANTÍA.	Cuarenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil setecientos diecinueve pesos ($45.938.719)
CONTRATISTA	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR.	JAIME JOSE VALLE VASQUEZ

ACTIVIDADES Y ALCANCE

Se ejecutaron las labores de interventoría del contrato de obra No. 1-01-32100-0091-2020 para la construcción de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario dentro de las UGAS 496/456/425 de los barrios Bachue Sector I y II y Barrio las Carolinas, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades de Interventoría de acuerdo a los términos de referencia:

Controlar, verificar y exigir el cumplimiento de actividades técnicas, administrativas, financieras, contables, ambientales, sociales y jurídicas del contrato que tiene por objeto "PICCE JUAN AMARILLO EN EL AREA COBERTURA DE LA ZONA 2 (acción Popular/Sentencia Río Bogotá 479-01-2014)".

Las principales actividades supervisadas en el contrato de obra son:

- Excavación y demolición de estructuras.
- Excavación e instalación de sumideros y pozos.
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pluvial y sanitaria.
- Rellenos.
- Retiro y disposición de sobrantes.
- Recuperación de espacio público (andenes).
- Recuperación de vías en pavimento flexible (MD-20 y MD-12).
- Recuperación de vías en pavimento rígido (MR-43).
- Interventoría a estudios y diseños de las obras ejecutadas.

A continuación se relacionan las cantidades ejecutadas en el proyecto:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
Excavaciones		
Excavación en suelo compacto (SPT >30 golpes por pie)		
Excavación en suelo compacto h <=2 m	M3	14.451,62
Excavación en suelo compacto 2 < h <= 4 m	M3	5.667,24
Excavación en suelo compacto h > 4 m	M3	4.213,05
Excavación manual	M3	4.204,17
Demolición en roca - agente demoledor no explosivo	M3	7,20
Demoliciones		
Demolic estructura concret/otro material	M3	98,50
ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES		
Entibado		
Entibado continuo en cajones de aluminio H <= 2,00m	M2	2.881,27
Entibado deslizante H <= 4.80m	M2	11.080,46
RELLENOS		
Recebo	M3	4.299,23
Arena		
Arena peña	M3	69,29
Relleno mezc gravilla y arena lavada rio	M3	2.099,51
Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	7.622,44
Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	8.363,77
Piedra rajón	M3	1.872,72
RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
Transporte de res. solidos volqueta 6m3	m3k	827.499,24
Derecho de Botadero	M3	33.098,40
CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS		
Suministro e instalación de concretos y morteros especiales		

Sumin.-Instal. concreto resist.17,5MPa	M3	134,17
Sumin.-Instal. concreto resist.21 Mpa/ estructura/imperrmeabilizante	M3	10,00
Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto		
Sello juntas sellante elastico poliureta	M	1.497,70
Suministro e Instalación Varillas		
Varillas Corrugadas		
Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst)	KG	7.307,91
Suministro e instalación de elementos metálicos y anclajes		
INSTALACIÓN TUBERÍAS		
Instalación Tuberías alcantarillado		
Instalación tub flexibles alcantarillado		
Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	M	3.378,00
Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	M	972,22
Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	39,00
Instalación Tuberías acueducto		
Instalación tuberías flexibles acueducto		
Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	54,50
PROTECCION TUBERIAS		
Cárcamo protección		
"Cárcamo protección diámetro 8"	M	172,41
Cárcamo protección diámetro 10" (Tipo C)	M	188,60
Cárcamo protección diámetro 12" (Tipo C)	M	82,85
INSTALACIÓN HIDRANTES +SIST VALVULAS +INSTALACIÓN ACCESORIOS		
Instalación Caja para Válvula		
Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	8,00
Instalación Accesorios para Acueducto		
Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	472,00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO		
Instalación acometida medidor piso en tubería de 1/2"		
Acometida corta en piso de 0.0 m hasta 6.0 m en tubería de 1/2"	UN	137,00
Acometida Larga en piso de 6.0 m hasta 20.0 m en tubería de 1/2"	UN	20,00
Instalación acometida medidor en piso en tubería de 6"		
Instalación acometida medidor piso en tubería de 3/4"		
POZOS INSPECCION		
Placa circular cubierta para pozo		
Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	11,00
Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	75,00
Inst plac fondo circ E 0.18m D 1.70m	UN	86,00
Cilindro para Pozos Inspección		
Cilindro para pozo insp D=1.20 m e=0.37m	M	120,54
Cámaras Caída		
En tub concr sin refuerzo anillos caucho		
Bajantes para cámaras de caída en D=8" en tub concreto	M	15,30
Base y cañuela	UN	92,00
Cono Reducción para Pozos Inspección		

Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo	UN	75,00
Instalación escalera de acceso para pozos de inspección		
Mantenimiento de cámaras de inspección		
Limpieza de cámara	M2	54,88
SUMIDEROS		
Sumidero alcant pluvial-caja en vía	UN	62,00
Sumidero Lateral Tipo SL -100A	UN	2,00
INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
Caja para conexion domiciliaria alcantarillado 0.6x0.6x0.6m	UN	159,00
Caja para conexión domiciliaria alcantarillado 0.90x0.90x1.50m	UN	13,00
ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
Pavimentos		
Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	2.939,21
Demolición pavimento en concreto	M3	480,75
Construcción pavimento flexible		
Construc pavimento flexible MD-12 (suministro + instalación)	M3	936,41
Construc pavimento flexible MD-20 (suministro + instalación)	M3	1.289,91
Construcción pavimento rígido		
Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	440,78
Andenes		
Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	5.603,91
Construcción andenes Tipo B (DAPD)		
Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	4.004,85
Sardineles		
Rotura sardineles concreto	M	3.197,29
Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	3.212,29
Vías y andenes en adoquín		
Retiro/demolición vías y andenes adoquín	M2	212,50
Const/reconst vías-anden adoq conc vehic	M2	212,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
Rotura y Reconstrucción tuberías gas		
Reconstrucción tuberías gas 1/2	M	20,00
MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO		
Mantenimiento o Reparación Válvulas		
Reparación/traslado acometidas acueducto		
INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES		
Empradización con cespedón	M2	350,00
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		
Manejo de aguas por bombeo (incluye tuberías de succión y/o descarga hasta entre		
Manejo aguas por bombeo con bomba no sumergible		
Manejo aguas con bomba no sumergible 4"	H	6.187,00
SUMINISTRO DE UNIONES		
Sumin. Unión reparac PVC Unión mecánica		
Suministro Unión mecánica simple en PVC		
"Unión mec. simple PVC,D 4"""	UN	32,00
Suministro de Unión multiuso en HD		

"Unión multiuso HD,D 4"""	UN	22,00
SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT		
SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
Suministro Codo 90° PVC alcantarillado		
Codo 90° PVC,alcant.,D 160 mm	UN	292,00
SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
Suministro de Silla yee, alcantarillado		
Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	151,00
Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	14,00
Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	7,00
SUMINISTRO DE TAPAS		
Suministro de tapas para alcantarillado		
Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	86,00
SUMINISTRO REJILLAS Y MARCOS SUMIDEROS		
Suministro de rejillas para sumideros		
Rejilla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	135,00
SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	11,00
Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	77,00
SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	78,00
SUMIN PLACA FONDO CONCRETO PARA POZO		
Placa fondo pozo concreto E0,18m D1.7m	UN	86,00
INSPECCION REDES ALCANTARILLADO (CCTV)		
Insp red alcan TV sum contratist D6-24"	M	3.691,00
Insp red alcan TV sum contratist D27-40"	M	1.023,00
Insp red alcan TV sumin contratist D>40"	M	918,30
Limpieza tuberías alcantarillado		
Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M	3.698,10
Limpieza tubería alcantarillado, D24" - 36"	M	908,60
Limpieza Tub alcantarillado, D>36"	M	1.032,70

DESCRIPCIÓN		CANTIDADES
		ACUMULADO TOTAL
SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	M	306,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm	M	234,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	108,22
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm	M	39,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D355mm	M	630,00
SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO		

Suministro de Tubería acueducto PVC		
Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	54,50
SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm	M	1.134,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm	M	954,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D250mm	M	984,00

INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ACTIVIDAD		**CANTIDADES**
		ACUMULADO TOTAL
Diseño de red >100 M <=1000M	KM	3.96
Diseño de red >1000 M	KM	0.39
Diseño para estructura de concreto con volumen <10M3	UN	5.00

CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C, 2 de Agosto de 2021.

FIRMA: _____
NOMBRE: **JAIME JOSÈ VALLE VASQUEZ.**
Registro: 37001677

Copia: Contrato N°: 1-15-32100-0108-2020.) / ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. / Ing. Jaime José Valle Vásquez EAAB-ESP.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

16. Registro único de proponentes (RUP).

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2263652094789

4 DE ABRIL DE 2022 HORA 16:59:40

AA22636520 PÁGINA: 1 DE 60

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 00000800032277-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00008341

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/23
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 1167, NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 15 DE ABRIL DE 1.988, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.990 - DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "ES TUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA" -E.T.C. LTDA-
QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA E.T.C.LTDA. POR EL DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTES PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 93 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO	C.C. 000000019254016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GONGORA AVILA DANIEL ANDRES	C.C. 000000080092199

QUE POR ACTA NO. 96 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01908165 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	
GONGORA AVILA NICOLAS	C.C. 000000080871052

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR O TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 8052534
TELEFONO 2: 7532567
CORREO ELECTRONICO: INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 8052534
TELEFONO 2: 7532567
CORREO ELECTRONICO: INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$8.617.574.676,00
ACTIVO TOTAL:	$13.292.210.968,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.558.183.307,00
PASIVO TOTAL:	$6.027.677.569,00
PATRIMONIO:	$7.264.533.399,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.462.794.026,00
GASTOS DE INTERESES:	$194.200.110,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE:	$9.394.110.729,00
ACTIVO TOTAL:	$14.114.950.877,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.122.236.253,00
PASIVO TOTAL:	$6.992.814.911,00
PATRIMONIO:	$7.122.135.966,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.424.868.771,00
GASTOS DE INTERESES:	$188.261.424,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE:	$6.889.065.512,00
ACTIVO TOTAL:	$10.516.665.956,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.520.232.486,00
PASIVO TOTAL:	$5.348.138.060,00
PATRIMONIO:	$5.168.527.896,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.190.206.811,00
GASTOS DE INTERESES:	$150.640.040,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,53

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,90

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACION ELEVADORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.183,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	15	00
78	10	18	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	15	18	00
95	12	16	00
40	18	31	00
72	14	10	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	17	15	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
84	11	16	00
20	10	15	00
27	12	17	00
72	15	11	00
81	15	17	00

81	10	26	00		81	10	27	00		77	10	16	00
80	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.739,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		40	17	15	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		76	12	17	00
77	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	15	00		81	15	18	00
83	10	15	00		95	11	16	00		20	10	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		78	10	18	00
72	15	11	00		27	12	17	00		72	14	17	00
72	14	10	00		81	10	27	00		80	10	17	00
77	10	16	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.163,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	35	00
77	10	15	00
81	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	14	17	00
80	10	17	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	39	00
80	10	16	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	15	11	00
72	14	10	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	17	15	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	32	00
76	12	17	00
80	11	16	00
95	11	16	00
40	18	31	00
27	12	17	00
81	10	27	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAICAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
77	10	16	00

77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	15	39	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	10	15	00
80	10	17	00

77	10	19	00
77	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	20 10 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	78 10 18 00
40 17 15 00	72 14 11 00	72 15 11 00
72 15 19 00	27 12 17 00	72 14 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	81 15 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00

81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	10	15	00
80	10	17	00

81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00

72	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		71	12	12	00
71	12	25	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	15	16	00		20	10	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		78	10	18	00		40	17	15	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	19	00
27	12	17	00		72	14	17	00		72	10	15	00
81	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		71	12	12	00
71	12	25	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00		20	10	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		78	10	18	00
40	17	15	00		72	14	11	00		72	15	11	00
72	15	19	00		27	12	17	00		72	14	17	00
72	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	10	15	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	18	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	20	10	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	72	10	15	00
78	10	18	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	19	00
27	12	17	00	72	14	10	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00

81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00

72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	10	00
27	12	17	00
81	10	26	00

72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00

72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00

81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA -FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.488,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	81	10	26	00	80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00

72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA EN C.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.362,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00

72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ORBITA Y ETC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
20 10 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 14 10 00	78 10 18 00
72 14 17 00	40 17 15 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 19 00	27 12 17 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD								
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00

81	11	15	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
20	10	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	14	10	00
78	10	18	00
72	14	17	00
40	17	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
27	12	17	00
81	10	27	00
80	10	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	11	15	00

81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.970,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00

40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PDA BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.036,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 921,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	10	17	00

81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.574,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.687,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00

72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	20	10	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	14	10	00
78	10	18	00	72	14	17	00	40	17	15	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	19	00
27	12	17	00	81	10	27	00	80	10	17	00
81	10	26	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00

84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 712,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00

72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS CHIA S EN C.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00

72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO SECAB E.A.A.B.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	14	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO SECAB E.A.A.B.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCA Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.926,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL E.T.E.H.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.987,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00

77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00

20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00

20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOGUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.417,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA GRUPO 5
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.649,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
20 10 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 14 10 00	78 10 18 00
72 14 17 00	40 17 15 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 19 00	27 12 17 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.475,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETC SAS Y JBBB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.501,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	19	00
80	10	17	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
27	12	17	00
81	10	26	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	11	39	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	18	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	27	12	17	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE LA CALERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.717,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00

72	10	15	00
81	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	12	19	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	11	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
72	15	32	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	15	39	00
83	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	14	17	00
30	12	16	00
40	15	15	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	18	00
72	15	35	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

78	10	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
20	11	16	00
30	12	17	00
71	12	10	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	25	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
72	10	15	00
81	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
20	11	16	00
30	12	17	00
72	14	17	00
41	11	39	00
71	10	17	00
72	15	32	00
77	10	19	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	30	00
72	15	39	00
83	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
30	11	15	00
30	12	19	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
72	14	10	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	31	00
78	10	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
30	12	16	00
40	15	15	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	15	35	00
71	12	25	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00

81	13	15	00
81	15	17	00
93	15	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

81	15	16	00
81	15	19	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.752,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
71	10	17	00
71	12	12	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	35	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
71	12	10	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	17	18	00
71	12	11	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO EMBALSE DEL MUÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.026,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00

70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	14	10	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
72	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.062,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		27	12	17	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	32	00		41	11	38	00
41	11	39	00		70	17	15	00		20	10	15	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00

80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO PTAP TIBITOC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 17 00	20 10 15 00	20 11 16 00
27 12 17 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 32 00	41 11 38 00	41 11 39 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.512,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	70 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 32 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
81	10	27	00
80	10	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETC SAS - INTECSA INARSA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.122,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
20	11	16	00
27	12	17	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	18	30	00
70	17	15	00
40	18	31	00
41	10	32	00
41	11	38	00
41	11	39	00

70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.333,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00

40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.666,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	11	16	00	27	12	17	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	17	15	00	40	18	31	00
41	10	32	00	41	11	38	00	41	11	39	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00

72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00

71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESMERALDA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.888,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.011,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718236 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728322 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763204 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764608 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00766972 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 543
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.161.755.231,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354230
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 008 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/01/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.406.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356867

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nª 468-2017
FECHA INICIO: 2017/12/19
FECHA TERMINACION: 2018/06/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.342.130.136,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.342.130.136,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93142000 DESARROLLO URBANO
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662990
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-238-2017
FECHA INICIO: 2017/05/19
FECHA TERMINACION: 2019/10/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 721.127.505,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693716

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2263652094789

4 DE ABRIL DE 2022 HORA 16:59:40

AA22636520 PÁGINA: 60 DE 60

* *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

01

BOGOTÁ D.C., ABRIL 21 DE 2022.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 623 03 11
pafindeter@fiduagraria.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

SOBRE No. 1: PROPUESTA TÉCNICA

ASUNTO:

CONVOCATORIA No PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".

OFERENTE:

ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 800.032.277-2

DIRECCIÓN: CALLE 145 A No.17-33
TELE-FAX: 7532567-3108773587
Persona Contacto ING DIANA OROZCO
Cel. 321 201 05 95
Correo electrónico: sgcomercial@estudiostecnicos.com.co,
info@estudiostecnicos.com.co ,
sgadministrativa@estudiostecnicos.com.co,
sgtecnica@estudiostecnicos.com.co

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

I. PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

1. Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1)

   1.1 Documentos abono de la propuesta
2. Existencia y representación legal.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.
4. Certificado responsabilidad Fiscal Contraloría General de la Republica.
5. Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación.
6. Constancia antecedentes judiciales y reporte en el sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC.
7. Garantía de seriedad de la propuesta y soporte de pago de la misma.
8. Registro Único Tributario RUT.
9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).

   9.1. Documentos del revisor fiscal
10. Requerimiento titulación.

    10.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
11. Abono de la oferta.

    11.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
12. Certificación del revisor fiscal

    12.1. Documentos del revisor fiscal
13. Certificado del registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio.

II. SEGUNDO COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

14. Carta de cupo de crédito.

III. TERCER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

15. Experiencia específica del proponente (Formato 3).

15.1. Certificaciones de acreditación de la experiencia.

16. Registro único de proponentes (RUP).

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

1. Carta de Presentación de la propuesta (Formato 1)

   1.1 Documentos abono de la propuesta

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21/04/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ"

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente: ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Documento de identidad o NIT: 800.032.277-2
Representante Legal: MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Dirección: CALLE 145 A No. 17 - 33 (BARRIO CEDRITOS)
Ciudad: BOGOTÁ D.C
Teléfono(s): 753 2567Teléfono Móvil: 310 8773587
Correo Electrónico: sgcomercial@estudiostecnicos.com.co
sgtecnica@estudiostecnicos.com.co
sgadministrativa@estudiostecnicos.com.co
info@estudiostecnicos.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: _____
Nombre: MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
C.C.: 19.254.016 de Bogotá D.C.
Matrícula profesional No. 25202-11709 CND

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta".

_____
(Firma de quien abona la propuesta)

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

2. Existencia y representación legal.
3. Cedula de ciudadanía del representante legal.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A22491043D68C1

30 DE MARZO DE 2022 HORA 09:46:49

AA22491043 PÁGINA: 1 DE 3

* *

****

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
N.I.T. : 800.032.277-2
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00327425 DEL 3 DE MAYO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 10,305,647,220

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1167, NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 15 DE ABRIL DE 1.988, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.990 -

DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA" -E.T.C. LTDA-

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA E.T.C.LTDA. POR EL DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
956	8- IV -1992	11 STAFE BTA	24- IV -1992 NO.363026
618	11- III-1993	11 STAFE BTA	14- IV -1993 NO.401988
1561	28- V- 1993	11 STAFE BTA	16- VII-1993 NO.412878
141	25- I- 1994	11 STAFE BTA	10- II- 1994 NO.436.863

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002400	1998/07/21	NOTARIA 11	1998/07/28	00643298
0000649	2002/06/07	NOTARIA 60	2002/06/17	00831539
0000138	2006/02/06	NOTARIA 60	2006/02/15	01038796
0001124	2006/08/03	NOTARIA 60	2006/08/28	01074848
0000067	2006/08/03	NOTARIA 60	2006/08/28	01074850
0001909	2006/12/12	NOTARIA 60	2006/12/21	01097971
0000566	2007/04/25	NOTARIA 60	2007/05/03	01128020
1041	2009/07/23	NOTARIA 77	2009/07/29	01315848
93	2014/12/16	JUNTA DE SOCIOS	2014/12/22	01896968
96	2015/01/20	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/02/03	01908163

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS DISTINTOS CAMPOS DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS, ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, NEGOCIOS DE FINCA RAÍZ Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA INGENIERÍA CIVIL. ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. PARÁGRAFO.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: REALIZAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL GIRO DE SUS NEGOCIOS, COMO O SON LOS CONTRATOS DE MUTUO, CON O SIN INTERÉS, DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE ARRENDAMIENTO DE CUALQUIER ESPECIE, DE TRABAJO Y DE DESTAJO, DE CAMBIO Y DE CUENTAS CORRIENTES POR ABRIR, MOVER Y CANCELAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS DEL PAÍS, DE MANDATO Y DE MANDATARIA O MANDANTE, DE DEPÓSITO, DE PRENDA TANTO CIVIL COMO COMERCIAL O AGRARIA, DE TRANSPORTE Y DE SEGURO, OTORGAR O RECIBIR FIANZAS, PODRÁ FORMAR PARTE DE SOCIEDADES CIVILES O COMERCIALES, PODRÁ DAR O RECIBIR BIENES EN ADMINISTRACIÓN O PARA SU DISTRIBUCIÓN TOTAL O PARCIAL, PODRÁ

CONSTITUIR HIPOTECAS SOBRE SUS FINCAS O RECIBIR TAL GARANTÍA Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU OBJETO PRINCIPAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
OTRAS ACTIVIDADES:
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $3,600,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 72,000.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $2,103,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 42,060.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $2,103,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 42,060.00
VALOR NOMINAL	: $50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTES PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 93 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO	C.C. 000000019254016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GONGORA AVILA DANIEL ANDRES	C.C. 000000080092199

QUE POR ACTA NO. 96 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01908165 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	
GONGORA AVILA NICOLAS	C.C. 000000080871052

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR O TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 102 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02156218 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
MARROQUIN VANEGAS JUAN CARLOS	C.C. 000000079912079

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $8,884,655,545

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.254.016
GONGORA SIERRA
APELLIDOS
MANUEL LEOPOLDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-4800100-00193215-M-0019254016-20091103
0017651004A 3
7850100879

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

4. Certificado responsabilidad Fiscal Contraloría General de la Republica.
5. Certificado de antecedentes Procuraduría General de la Nación.
6. Constancia antecedentes judiciales y reporte en el sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de abril de 2022, a las 12:19:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000322772
Código de Verificación	8000322772220413121937

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de abril de 2022, a las 12:20:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19254016
Código de Verificación	19254016220413122013

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194330799

WEB
12:22:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NIT número 8000322772:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 194330782

WEB
12:21:57

Bogotá DC, 13 de abril del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19254016:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


Policía Nacional de Colombia
Portal de Servicios al Ciudadano PSC
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 13/04/2022 12:29:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 19254016 MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA.
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 31690112 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información : 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

7. Garantía de seriedad de la propuesta y soporte de pago de la misma.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101367521	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2022	21	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S	NIT: 800.032.277-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 145 A NRO. 17 - 33	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7532567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	NIT: 830.052.998-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA, No. PAF-ATJAMUNDI-I-102-2022 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PARA LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BASICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.
LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	21/04/2022	31/08/2022	$91,786,983.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/05/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,786.00	$ *******8,000.00	$ ******18,959.00	$ **********118,746.00	$ *******91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGURO	4371	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101367521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101367521	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	04	2022	21	04	2022	00:00	31	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S		NIT: 800.032.277-2
DIRECCIÓN: CL 145 A NRO. 17 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7532567

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.		NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3123711

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******91,786.00	$ *******8,000.00	$ ******18,959.00	$ **********118,746.00	$ *******91,786,983.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGURO	4371	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1100512950946 3 (3900) 000000118746 (96) 20230421

REFERENCIA PAGO: 1100512950946-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

25

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670037576 71

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000037576719

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
20/04/2022 07:41a.m.	

RECIBIMOS DE: GUROS LIMITADA PANASEG — NIT. 860.520.962

LA SUMA DE: Ciento dieciocho mil setecientos cuarenta y seis pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000037576719

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
ANTIGUO COUNTRY-45-101367521-0-1	$99,786.00		$18,960.00	$118,746.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 118,746.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 118,746.00
OTROS:

TRANSACCION: 0003757671

TOTAL: $118,746.00

CAJERO: PAGUESTADO

4/20/2022 7:49:42AM

172.16.10.23

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ÒRDEN JURIDICO

8. Registro Único Tributario RUT.

27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 145 A 17 33

42. Correo electrónico info@estudiostecnicos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 3 2 5 6 7	8 0 5 2 5 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 4 1 5	4 2 2 0	1 9 8 8 0 4 1 5	4 2 1 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 10 / 15 : 21: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 1 6 7	5 6 6
73. Fecha	1 9 8 8 0 4 1 5	2 0 0 7 0 4 2 5
74. Número de notaría	1 1	6 0
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 5 0 3	2 0 0 7 0 5 0 3
77. No. Matrícula mercantil	3 2 7 4 2 5	3 2 7 4 2 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 8 0 4 1 5	2 0 0 7 0 4 2 5
81. Hasta	2 0 2 0 0 4 1 5	2 0 2 0 0 4 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 1 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 5 4 0 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONGORA	SIERRA	MANUEL	LEOPOLDO TOMAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 0 9 2 1 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONGORA	AVILA	DANIEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 5 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 0 2 9 4 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUTIERREZ	CORREAL	TULIO	CESAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	0	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	2 0 1 7 , 0 6 , 1 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 5 4 0 1 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	SIERRA	MANUEL	LEOPOLDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 7 . 1 7	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 5 6 8 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AVILA	ALARCON	CLARA	INES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 7 . 4 7	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 9 2 1 9 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	AVILA	DANIEL	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	2 1 . 8 8	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 7 1 0 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONGORA	AVILA	NICOLAS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 3 . 4 8	2 0 0 6 , 1 2 , 1 2	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14740438001

(415)7707212489984(8020) 000001474043800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 2 7 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 1 2 0 7 9		1 1 2 8 0 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARROQUIN	VANEGAS	JUAN	CARLOS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 1 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

9. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales (Formato 2).

   9.1. Documentos del revisor fiscal

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21/04/2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022

OBJETO: CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ"

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, JUAN CARLOS MARROQUÍN VANEGAS, identificado con C.C. No. 79.912.079 de Bogotá, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal __ Revisor Fiscal _X_ de ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit 800.032.277-2, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

JUAN CARLOS MARROQUÍN VANEGAS
Matricula Profesional No. 112806-T
CC. 79.912.079 de Bogotá

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.912.079
MARROQUIN VANEGAS
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00010186 M 0070012070 2C100125 0020200040A 2 1300585878

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
112806-T
JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912679
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122565
IDEOS
FIRMA DEL TITULAR
32897
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 5 9 A D 5 4 2 E 1 4 7 7 9 5 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

10. Requerimiento titulación.
    10.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.
11. Abono de la oferta.
    11.1. Copia matrícula profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes disciplinarios.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.254.016

GONGORA SIERRA

APELLIDOS

MANUEL LEOPOLDO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1953

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00193215-M-0019254016-20091103 0017851004A 3 7850100879

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 2528211789CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gongora Sierra
NOMBRES
Manuel Leopoldo Tomas
C. C. 19.254.816
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

Presidente del Consejo



Esta tarjeta es un documento que acredita a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero/o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos en la Ley 64/78 y en el Decreto Reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1371295

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MANUEL LEOPOLDO TOMAS GONGORA SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19254016, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-11709 desde el 21 de Septiembre de 1983, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2529.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

12. Certificación del revisor fiscal
    12.1. Documentos del revisor fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.912.079
MARROQUIN VANEGAS
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-JUN-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00210186 M 0070012070 00100125 0020200040A 2 1300393978

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112806-T

JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912079
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122565

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 32397

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

259AD542E147795Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

PRIMER COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO

13. Certificado del registro único de proponentes del registro único empresarial de la cámara de comercio.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

II SEGUNDO COMPONENTE – REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

14. Carta de cupo de crédito.

Bancolombia

Bogotá, 13 de Abril de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS** con Nit **800.032.277** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($183.573.967)** destinado para la convocatoria **No. PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022** , que tiene por objeto contratar la **"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) un mes contado a partir del 21 de Abril de 2022 hasta el 21 de Mayo de 2022, para la convocatoria No. **PAF-ATJAMUNDÍ-I-102-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 13 de Abril de 2022.

Cordialmente,

MARCELA VARGAS ZAMBRANO
Representante legal de Bancolombia S.A.
CC 80.161.071 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
Nombre: Mauricio Ramirez
Cargo: Gerente de Sistema
Correo electrónico: marcvarg@bancolombia.com.co
Teléfono celular 3158520247

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

15. Experiencia específica del proponente (Formato 3).

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA "LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".
PROPONENTE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 800.032.277-2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	1 - Reconstrucción de pavimiento rigido en concreto de f'c 210kg/cm2 = **4549,8 m3**	1588,1	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	30/08/2016	13/08/2019	I
2	Interventoría durante el diseño y construcción de la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial barrio san Jorge de la localidad de Rafael Uribe Uribe	1 - Construcción de pavimento flexible en MDC-1 = **184,65 m3** 2 - Construcción de pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) = **2090,10 m3**	1302,29	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP	24/07/2008	2/04/2010	I
3	NTERVENTORÍA PARA PICCE JUAN AMARILLO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 (Acción Popular/sentencia Rio Bogotá 479-01-2014).	1 - Construc pavimento flexible MD-12 = **936,41 m3** 2 - Construc pavimento flexible MD-20 = **1.289,91** 3 - Construc. pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) = **440,78 m3**	1011,28	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP	8/06/2020	7/07/2021	I

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

MANUEL LEOPOLDO GONGORA SIERRA
Representante Legal
ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

15.1. Certificaciones de acreditación de la experiencia.

Findeter
Financiera del Desarrollo

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORMA

Que la firma **ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.** IDENTIFICADA CON EL NIT No **800032277-2**, desarrolló las funciones de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, en ejecución del siguiente contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-080-2015
PLAZO INICIAL CONTRATO:	VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO FASE 3:	30-08-2016
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE 3:	30-07-2018
OTROSI NUMERO 2:	24-07-2018
PRORROGA No. 1 FASE 3:	1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-08-2018
FECHA SUSPENSION No. 1:	27-08-2018
FECHA REINICIO No. 1:	30-09-2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-09-2018
OTROSI NUMERO 3	17-10-2018

PRORROGA No. 2:	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30-12-2018
OTROSI NUMERO 4:	22-12-2018
PRORROGA No. 3:	2 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	28-02-2019
FECHA SUSPENSION No. 2:	25-02-2019
SUSPENSIÓN N° 2	3 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28-05-2019
PRORROGA No.1 A SUSPENSIÓN No. 2:	1.5 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	13-07-2019
OTROSI NUMERO 5	10-07-2019
PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 3:	13-08-2019
PLAZO FINAL CONTRATO FASE 3:	TREINTA(30) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($ 1.200´595.301 oo M/CTE.),
VALOR ANTICIPO:	CERO PESOS ($0,oo)
VALOR ADICIONAL 1 CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,oo)
VALOR ADICIONAL 2 CONTRATO:	CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($41.471.978,oo)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($1.333.997.779,00.oo M/CTE.),
CONTRATISTA:	CONSORCIO ABASTECIMIENTO MAGANGUE NIT 900.914.845-4

Findeter
Financiera del Desarrollo

	R.L. GERMAN ALBERTO LÓPEZ ARAGÓN C.C No 79.455.994
INTERVENTOR:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 800032277-2 R.L. MANUEL LEOPOLDO GÓNGORA SIERRA C.C. No. 19.254.016

Dentro de las funciones efectuadas por el contratista, se efectuó la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica a las siguientes actividades ejecutadas

Fase I: Revisión de estudios y diseños correspondientes a las cantidades descritas en el resumen de cantidades de obra.

Fase III: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica a la ejecución de las siguientes actividades de obra:

RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE REDES DE ACUEDUCTO Y OBRA CIVIL**		
1,10	Tubería Φ3" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	21.905
1,20	Tubería Φ4" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	3.690
1,30	Tubería Φ6" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	7.900
1,40	Tubería Φ8" PVC-P, RDE 32.5 unión mecánica , 125 PSI	ML	2.737
1,50	Tubería Ø10" PVC RDE 21 unión mecánica	ML	3.117
1,60	Tubería PVC 16" RDE 21	ML	4.754
1,70	Micro medidores de Φ½" chorro único tipo B, incluye válvula de bola, registro de corte y adaptador	UN	8.675
1,80	Reconstrucción de pavimento rígido en concreto de f'c=210kg/cm² e = 0.175 m	M2	25.999
1,90	Excavación material común (Mecánica)	M3	40.760
1,10	Reposición anden en concreto e=10 cm	M2	7.211
2,00	**OBRAS DE SECTORIZACION Y OPTIMIZACION DE REDES**		
2,10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 1**		
2,1,1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 10"	UN	1,0
2,1,2	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	3,0
2,1,3	Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM	UN	5,0
2,1,4	Válvula de Compuerta HD sello elástico 6"	UN	1,0
2,20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 2**		

2.2.1	Válvula de Compuerta HD elástica 6"	UN	4,0
2.2.2	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	3,0
2,30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 3**		
2.3.1	Válvula de Compuerta HD Ø 150 MM	UN	1,0
2,40	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 4**		
2.4.1	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	2,0
2,50	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 6**		
2.5.1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	1,0
2.5.2	Válvula de Compuerta HD elástica 6" EL	UN	2,0
2,60	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIEZAS Y ACCESORIOS SECTOR 7**		
2.6.1	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	1,0
3,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SECTORIZACION**		
3.10	Válvula de Compuerta HD sello elástico 4"	UN	4,0
3.20	Válvula de Compuerta HD Ø 75 MM vástago no ascendente P=10 BAR	UN	3,0
3.30	Válvula de compuerta HD 2"	UN	4,0
3.40	Válvula de Compuerta HD sello elástico 8"	UN	3,0
3.50	Válvula de Compuerta HD sello elástico 10"	UN	6,0
3.60	Válvula de Compuerta HD sello elástico 6"	UN	25,0
4,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN OTRAS OPTIMIZACIONES AL SISTEMA**		
4.10	Válvula de Compuerta HD Ø 250 MM vástago no ascendente	UN	1,0
5,00	**ACOMETIDAS NUEVAS LARGAS, CON ANDEN Y PAVIMENTO**		
5.10	Tubería PF + UAD de 1/2"	ML	43.206,0
6,00	**OPTIMIZACION DE ESTACION DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 500 LPS**		
7,00	**ESTACION DE BOMBEO OPTIMIZACION**		
7.10	Suministro, instalación y puesta en marcha de bombas de eje horizontal (incluye automatización y control)	UN	4,0
8,00	**COMPONENTE ELECTRICO**		
9,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS**		
9.10	Transformador de potencia 500 KVA, DYn5 sumergido en aceite de acuerdo a especificaciones. 13200 / 460 V	Un	1,0
10,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ULTASONICO**		
10.10	Macromedidor de caudal ultrasónico para línea de 16"	UN	2,0
11,00	**OBRAS NO PREVISTAS - REDES DE DISTRIBUCION, REDES MATRICES Y MICROMEDIDORES**		

Findeter
Financiera del Desarrollo

11,10	Conexión Intradomiciliaria en 1/2" a partir del Micro Medidor hasta el Empalme con la Acometida Existente Sobre Anden (No se contempla acceso al Predio), Incluye Suministro e Instalación de Tuberías y Accesorios	UN	1.003,0
11,20	Perforación en excavación sin zanja en 20" para instalación de tubería pvc 16".(Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	54,0
11,30	Perforación en excavación sin zanja en 12" para instalación de tubería pvc 8" (Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	38,0
11,40	Perforación en excavación sin zanja en 10" para instalación de tubería pvc 6" (Mediante tecnología AUGER BORING)	ML	36,0
12,00	**OBRAS NO PREVISTAS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPONENTE ELECTRICO**		
12,10	Celda con Compensación Capacitiva de 130 KVAr, 460 V	Un	1,0
12,20	TABLERO SA de Servicio Auxiliares 45 KVA, Incluye:	Un	1,0
12,30	(1) Un Interruptor 3x60 A		
12,40	(1) Un Transformador Seco de 30 KVA 460V/220V-120V		
12.50	TABLERO MB1 de 18 Circuitos, de Servicio Auxiliares Incluye: Interruptor 1X15 A (5) Interruptor 1X20 A (1) Interruptor 2X20 A (1) Interruptor 3X20 A (2)	Un	1,0
12.60	TABLERO TCL, Cofre Metálico, Incluye: Interruptor 3X30 A (1) Interruptor 3X20 A (1) Interruptor 1X20 A (2)	Un	1,0
12.70	TABLERO TS1 de 18 Circuitos, de Servicio Auxiliares Incluye: Interruptor 1X15 A (4) Interruptor 2X20 A (1) Interruptor 3X20 A (2	Un	1,0

La presente se expide a solicitud de los interesados en la Ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2019.

JOSE DAVID TATIS AGUAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico
Financiera de desarrollo territorial - Findeter

Revisó: Giovanna Caro – Gestor de Proyectos- FINDETER

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN

La suscrita Ingeniera ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA, Coordinadora del Contrato de Interventoría 1-15-34300-770-2007 de la EAAB – ESP., certifica que la firma ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, realizó las labores de Interventoria Técnica, Adminístrativa y Financiera relacionada en el siguiente Contrato:

CONTRATO N° 1-15-34300-770-2007

OBJETO:	INTERVENTORÍA DURANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE
LOCALIZACIÓN:	BARRIO SAN JORGE LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTÁ, D.C
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP
CONTRATISTA:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 447.119.935,oo
VALOR DEL ANTICIPO	NA
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 223.559.965.oo
VALOR TOTAL:	$ 670.679.900.oo
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	$ 670.679.900.oo
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE ABRIL DE 2009
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	DOS (2) MESES
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 2:	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2010

57

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Por otra parte se certifica que en el desarrollo del Contrato **N° 1-15-34300-770-2007**, se realizó la Interventoría al siguiente Contrato de Obra Civil.

1. **CONTRATO DE OBRA N°: 1-01-34300-755-2007**

OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE.
LOCALIZACIÓN:	BARRIO SAN JORGE LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTÁ, D.C
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SAN JORGE
INTERVENTOR:	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.860.629.761,00
VALOR DE ANTICIPO:	$ 1.133.925.952,00
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 2.898.668.742,00
VALOR ADICIÓN No 2:	$ 335.903.456,00
VALOR TOTAL:	$ 9.095.201.959,00
VALOR EJECUTADO:	$ 9.095.201.959,00
VALOR EJECUTADO BAJO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1-15-34300-770-2007:	$ 8.531.642.775,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2008
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE FEBRERO DE 2009
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	TRES (3) MESES
PRORROGA SEGÚN MODIFICACIÓN No 1:	CUATRO (4) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE ABRIL DE 2010

2603

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Las cantidades de obra ejecutadas en el contrato de obra bajo el contrato de Interventoría Nº 1-15-34300-770-2007 se resumen a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
EG-103	**IMPACTO URBANO**		
103.1	Impacto urbano	Global/mes	2,15
EG-104	**EXCAVACIONES , DEMOLICIONES Y TRASLADOS DE ESTRUCTURAS**		
104.1	Excavaciones		
104.1.1	Excavaciones para redes menores o iguales a 12" (Incluye protección temporal)	m3	4261,01
104.1.2	Excavaciones para redes entre 12" y 36" o iguales a 36" (Incluye protección temporal)	m3	7866,05
104.1.3	Excavaciones para redes mayores a 36" (incluye protección temporal)	m3	6117,89
104.2	**Demoliciones**		
104.2.1	Demoliciones de estructuras de concreto o de cualquier otro material (excepto cajas de mampostería para válvulas)	m3	2534,57
EG-106	**RELLENOS**		
106.1	Recebo	m3	13560,08
106.3	Subbase granular	m3	3069,57
106.4	Base granular	m3	2147,82
106.5	Piedra partida	m3	1277,52
106.6	Arena		
106.6.1	Arena de peña	m3	407,35
106.8	Gravilla	m3	1894,10
EG-107	**RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES**		
107.1	Retiro y disposición de materiales sobrantes	m3	23906,12
EG-108	**INSTALACION DE CONCRETOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEROS**		
108.1	Instalación de concreto baja resistencia (entre 7 y 17,5 Mpa)	m3	667,34
108.2	Instalación concreto Estructural		
108.2.4	Instalación Concreto para cajas, cabezales o cámaras de acuerdo con el diseño del proyecto o las normas técnicas.	m3	560,19

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

108.3	**Suministro e Instalación de Sellos para juntas de concreto**		
108.6	**Suministro e instalación de varillas**		
108.6.1.2	Varillas Corrugadas tipo A 60	kg	100841,32
EG-109	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**		
109.1	**Instalación de Tuberías de alcantarillado**		
109.1.2	**Instalación de tuberías rigidas de alcantarillado**		
109.1.2.1	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 6, 8, 10 y 12"	m	2650,76
109.1.2.2	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 14, 16 y 18"	m	173,24
109.1.2.3	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 20 y 24"	m	304,47
109.1.2.4	Instalación de tuberías rígidas de alcantarillado, diámetros nominales 27 y 30"	m	934,51
109.1.2.5	Instalación de tuberías rigidas de alcantarillado diametros nominales 36" y 1,00 m"	m	264,13
109.2	**Tuberías de acueducto**		
109.2.1	Instalación de tuberías flexibles de acueducto		
109.2.1.2	Instalación de tuberías flexibles de acueducto diámetros nominales 6" y 8"	m	49,50
EC-203	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO**		
203.15	**Reparación de acometidas de acueducto**		
203,15	Reparación de acometidas de acueducto en PVC		
203.15.1	Reparación de acometidas de acueducto diámetro 1/2"	un	116,00
EC-301	**POZOS DE INSPECCIÓN**		
301.1	**Placa circular de cubierta para pozo**		
301.1.3	Instalación placa de cubierta circular D:1.0m, con arobase de 1 o 2 pestañas para tapa convensional, pozo cónico	un	80,00
301.2	**Cilindro para Pozos de Inspección**		
301.2.1	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	m	171,62
301.2.2	D=1.20 m y espesor = 0.37 m	m	4,92
301.4	**Base y cañuela**	un	116,00
301.5	**Cono de reducción para pozos de inspección**		
301.5.1	Instalación de cono de reducción prefabricado Concreto Reforzado 28 Mpa, para pozo	un	70,00
EC-303	**DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**		
303.1	Instalación de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	m	1123,16
303.5	Reconstrucción de domiciliaria de alcantarillado diámetro 6"	un	66,26

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EC-401	ROTURA Y CONSTRUCCION DE VIAS, ANDENES, PISOS Y SARDINELES		
401.1	**Pavimentos**		
401.1.1	Demolición pavimento asfáltico espesor variable	m3	1483,01
401.1.2	Demolición pavimento en concreto	m3	2117,93
401.1.3	Construcción de pavimento flexible		
401.1.3.1	Construcción de pavimento flexible en MDC-1	m3	184,65
401.1.4	Construcción de pavimento rígido		
401.1.4.2	Construcción de pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	m3	2090,10
401.2	**Andenes**		
401.2.1	Rotura de andenes de concreto o granito de hasta 0.12m de espesor	m2	316,00
401.2.5.9	Construcción o reconstrucción de andenes en concreto de hasta 0.12m de espesor	m2	231,25
401.3	**Sardineles**		
401.3.1	Rotura de sardineles de concreto	m	546,80
401.3.3	Construcción de sardineles de concreto de 0,35 m	m	756,09
ES-902	SUMINISTRO DE CONCRETO		
902.1.2.	Concreto resistencia 10,5 MPa (105 kg/cm2) - (Sanitario)	m3	2,23
902.1.7.	Concreto resistencia 28,0 MPa (280 kg/cm2) - (Sanitario)	m3	
902.1.2..	Concreto resistencia 10,5 MPa (105 kg/cm2) - (Pluvial)	m3	139,22
902.1.7..	Concreto resistencia 28,0 MPa (280 kg/cm2) - (Pluvial)	m3	560,19
ES-903	SUMINISTROS DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
903.3.	**SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO**		
903.3.1.	**Suministro de Tubería en CR, para alcantarillado**		
903.3.1.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado		
903.3.1.2.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado, clase I, diámetro 24"	m	131,05
903.3.1.23	Tubería CR,alcant., clase II,D 27"	m	171,00
903.3.1.46.	Suministro de Tubería en Concreto Reforzado, para alcantarillado, clase III, diámetro 36"	m	3,46
903.3.2.	**Suministro de Tubería en CS, para alcantarillado,**		
903.3.2.1.	Tubería CS,alcant., clase 1,D 6"	m	1125,66
903.3.2.2.	Tubería CS,alcant., clase 1,D 8"	m	1472,02
903.3.2.3.	Tubería CS,alcant., clase 1,D10"	m	392,96
903.3.2.4.	Tubería CS,alcant., clase 1,D12"	m	553,83
903.3.2.6.	Tubería CS,alcant., clase 1,D16"	m	173,24
903.3.2.8.	Tubería CS,alcant., clase 1,D20"	m	1606,35

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ES-904	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE REPOSICION DE ALCANTARILLADO		
904.6.1.3.	SUMINISTRO DE TAPA PLASTICO, ALCANTARILLADO		
904.6.1.3.1	Tapa tipo Convensi.Plást.Alcant.D= 0.67m	un	70,00
904.8	SUMINISTRO DE PLACAS PREFABRICADAS EN CONCRETO (CARGUES)		
904.8.3	cargue concreto D:1.0m, con arobase de 1 o 2 pestañas para tapa convensional, pozo insp. cónico	un	70,00
904.10	SUMINISTRO DE CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANTARILLADO		
904.10.1	Cono de Reducción Prefabricado CR 28 Mpa, para Pozo de Insp.	un	70,00
	OBRA EXTRA		
	Excavaciones para estructuras	m3	5276,13
	Suministro e instalación de sello de polivinilo de 22 cm de ancho	m	1980,95
	Suministro e instalación de geotextil tejido resistencia a la tensión 24 kNw/m	m2	9219,63
	Construcción de pavimento flexible en MDC-2	m3	82,07
	Bajantes en 12"	m	24,95
	Instalación de placa circular de cubierta de diam. 1,7 m con aerobase de 1 o 2 pestañas	un	50,00
	Reparación y/o construcción de caja de inspección domiciliaria de 60 X60	un	285,50
	Reparación de tubería TDP	m	4,00
	Suministro e instalación de tubería TDP bancoducto de 4 d 4"	m	6,00
	Cámara de ETB tipo t-13	un	1,00
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 14",16" y 18"	m	33,80
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 20" y 24"	m	5,75
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 27", 30" y 33"	m	130,22
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 36", 39" y 40"	m	30,15
	Instalación de tubería plástica para alcantarillado diámetros nominales 45"	m	331,52
	Desvíos de PVC d 4"	un	7,80
	Desvíos de PVC d 6"	un	1,00
	Bombeo de aguas con motobomba de 4"	dia	389,96
	Bombeo de aguas con motobomba de 10"	dia	17,00
	Sumidero especial	un	63,00
	Suministro de concreto de resistencia 17,5 Mpa (175 Kg/cm2)	m3	418,36
	Suministro de tubería Novaloc d 16"	m	17,80
	Suministro de tubería Novaloc d 24"	m	5,75
	Suministro de tubería Novaloc d 30"	m	84,13
	Suministro de tubería Novaloc d 33"	m	46,09

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

	Suministro de tubería Novaloc d 39"	m	30,15
	Suministro de tubería Novaloc d 45"	m	331,52
	Suministro de unión plástica d 39"	un	5,00
	Suministro de unión plástica d 45"	un	55,00
	Suministro de placa de cubierta circular de d1,7 m	un	50,00

Adicional a lo anterior se certifica que la firma ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA realizó la Interventoría a los Estudios y diseños para la rehabilitación del alcantarillado sanitario y pluvial barrio San Jorge localidad Rafael Uribe Uribe., contemplados dentro del contrato de obra N°: 1-01-34300-755-2007, además de la interventoría al diseño y rehabilitación con especificaciones IDU de las vías afectadas durante el contrato de obra. El resumen de las cantidades de los diseños revisados por la Interventoría para cada una de las obras se describe a continuación:

ALCANTARILLADO PLUVIAL LONGITUD TOTAL TUBERÍA: 4156,47 m	
DIAMETRO	**LONGITUD (m)**
12"	826,27
14"	876,61
16"	256,42
18"	282,19
20"	476,68
24"	575,34
27"	308,61
32"	131,87
36"	106,83
1,1 m	315,65

BOX CULVERT ALCANTARILLADO PLUVIAL LONGITUD TOTAL BOX: 1493,41 M	
SECCION	**LONGITUD (m)**
0,90 x 0,60	42,99
0,90 x 0,90 m	63,16
1,00 x 1,00 m	113,49
1,25 x 0,90 m	224,56
1,50 x 1,10 m	244,76
1,50 x 1,25 m	71,12
2,50 x 1,50 m	733,33

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ALCANTARILLADO SANITARIO LONGITUD TOTAL TUBERÍA: 6670,59m	
DIAMETRO	LONGITUD (m)
8"	4427,65
10"	258,53
12"	337,09
14"	115,97
16"	442,69
20"	297,4
27"	293,95
30"	497,31

DISEÑO DE VÍAS		
LONGITUD	AREA (m2)	DESCRIPCIÓN
1239.95 m	8027.40 m2	PAVIMENTO RIGIDO
263.85 m	2015.18 m2	PAVIMENTO FLEXIBLE

Se certifica que la firma ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA, dio cumplimiento en la totalidad de las actividades objeto del Contrato de Interventoría, razón por la cual la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP., recibió a entera satisfacción los trabajos realizados.

Para constancia firma ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA, en su calidad de Coordinadora del Contrato de Interventoría N° 1-15-34300-770-2007, a los nueve (09) días del mes de julio del año dos mil diez (2.010).

ALBA DURBIN GARZÓN PERILLA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Interventor del Contrato de Interventoría 1-15-34300-770-2007

V.B.:

DIEGO HUMBERTO ERAZO TENA
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
Gerente de la Zona 4

CERTIFICADO DE CONTRATOS	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
El suscrito Ingeniero JAIME JOSÈ VALLE VASQUEZ en calidad de Supervisor certifica:	
TIPO DE CONTRATO.	INTERVENTORÍA.
CONTRATO No.	1-15-32100-0108-2020
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA PICCE JUAN AMARILLO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 2 (Acción Popular/sentencia Rio Bogotá 479-01-2014).
PLAZO.	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO.	08 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE JULIO DE 2021
VALOR INICIAL.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR TOTAL.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR EJECUTADO.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
VALOR PAGADO.	Novecientos dieciocho millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($918.774.377) M/Cte. Incluido IVA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	CERO PESOS ($0.00)
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA.	CERO PESOS ($0.00)
SALDO A LIBERAR.	CERO PESOS ($0.00)
RETENCIÓN DE GARANTÍA.	Cuarenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil setecientos diecinueve pesos ($45.938.719)
CONTRATISTA	ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR.	JAIME JOSE VALLE VASQUEZ

ACTIVIDADES Y ALCANCE

Se ejecutaron las labores de interventoría del contrato de obra No. 1-01-32100-0091-2020 para la construcción de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario dentro de las UGAS 496/456/425 de los barrios Bachue Sector I y II y Barrio las Carolinas, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades de Interventoría de acuerdo a los términos de referencia:

Controlar, verificar y exigir el cumplimiento de actividades técnicas, administrativas, financieras, contables, ambientales, sociales y jurídicas del contrato que tiene por objeto "PICCE JUAN AMARILLO EN EL AREA COBERTURA DE LA ZONA 2 (acción Popular/Sentencia Río Bogotá 479-01-2014)".

Las principales actividades supervisadas en el contrato de obra son:

- Excavación y demolición de estructuras.
- Excavación e instalación de sumideros y pozos.
- Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pluvial y sanitaria.
- Rellenos.
- Retiro y disposición de sobrantes.
- Recuperación de espacio público (andenes).
- Recuperación de vías en pavimento flexible (MD-20 y MD-12).
- Recuperación de vías en pavimento rígido (MR-43).
- Interventoría a estudios y diseños de las obras ejecutadas.

A continuación se relacionan las cantidades ejecutadas en el proyecto:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		
Excavaciones		
Excavación en suelo compacto (SPT >30 golpes por pie)		
Excavación en suelo compacto h <=2 m	M3	14.451,62
Excavación en suelo compacto 2 < h <= 4 m	M3	5.667,24
Excavación en suelo compacto h > 4 m	M3	4.213,05
Excavación manual	M3	4.204,17
Demolición en roca - agente demoledor no explosivo	M3	7,20
Demoliciones		
Demolic estructura concret/otro material	M3	98,50
ENTIBADOS TABLAESTACA Y CORTINAS PILOTES		
Entibado		
Entibado continuo en cajones de aluminio H <= 2,00m	M2	2.881,27
Entibado deslizante H <= 4.80m	M2	11.080,46
RELLENOS		
Recebo	M3	4.299,23
Arena		
Arena peña	M3	69,29
Relleno mezc gravilla y arena lavada rio	M3	2.099,51
Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	7.622,44
Base Granular (Espec IDU-ET-2011)	M3	8.363,77
Piedra rajón	M3	1.872,72
RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES		
Transporte de res. solidos volqueta 6m3	m3k	827.499,24
Derecho de Botadero	M3	33.098,40
CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS		
Suministro e instalación de concretos y morteros especiales		

Sumin.-Instal. concreto resist.17,5MPa	M3	134,17
Sumin.-Instal. concreto resist.21 Mpa/ estructura/imperrmeabilizante	M3	10,00
Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto		
Sello juntas sellante elastico poliureta	M	1.497,70
Suministro e Instalación Varillas		
Varillas Corrugadas		
Varillas Corrugadas tipo A 60 (sumin+inst)	KG	7.307,91
Suministro e instalación de elementos metálicos y anclajes		
INSTALACIÓN TUBERÍAS		
Instalación Tuberías alcantarillado		
Instalación tub flexibles alcantarillado		
Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12"	M	3.378,00
Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	M	972,22
Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	39,00
Instalación Tuberías acueducto		
Instalación tuberías flexibles acueducto		
Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	54,50
PROTECCION TUBERIAS		
Cárcamo protección		
"Cárcamo protección diámetro 8"	M	172,41
Cárcamo protección diámetro 10" (Tipo C)	M	188,60
Cárcamo protección diámetro 12" (Tipo C)	M	82,85
INSTALACIÓN HIDRANTES +SIST VALVULAS +INSTALACIÓN ACCESORIOS		
Instalación Caja para Válvula		
Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	8,00
Instalación Accesorios para Acueducto		
Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	472,00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO		
Instalación acometida medidor piso en tubería de 1/2"		
Acometida corta en piso de 0.0 m hasta 6.0 m en tubería de 1/2"	UN	137,00
Acometida Larga en piso de 6.0 m hasta 20.0 m en tubería de 1/2"	UN	20,00
Instalación acometida medidor en piso en tubería de 6"		
Instalación acometida medidor piso en tubería de 3/4"		
POZOS INSPECCION		
Placa circular cubierta para pozo		
Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín	UN	11,00
Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica	UN	75,00
Inst plac fondo circ E 0.18m D 1.70m	UN	86,00
Cilindro para Pozos Inspección		
Cilindro para pozo insp D=1.20 m e=0.37m	M	120,54
Cámaras Caída		
En tub concr sin refuerzo anillos caucho		
Bajantes para cámaras de caída en D=8" en tub concreto	M	15,30
Base y cañuela	UN	92,00
Cono Reducción para Pozos Inspección		

Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo	UN	75,00
Instalación escalera de acceso para pozos de inspección		
Mantenimiento de cámaras de inspección		
Limpieza de cámara	M2	54,88
SUMIDEROS		
Sumidero alcant pluvial-caja en vía	UN	62,00
Sumidero Lateral Tipo SL -100A	UN	2,00
INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL		
Caja para conexion domiciliaria alcantarillado 0.6x0.6x0.6m	UN	159,00
Caja para conexión domiciliaria alcantarillado 0.90x0.90x1.50m	UN	13,00
ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDIN		
Pavimentos		
Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	2.939,21
Demolición pavimento en concreto	M3	480,75
Construcción pavimento flexible		
Construc pavimento flexible MD-12 (suministro + instalación)	M3	936,41
Construc pavimento flexible MD-20 (suministro + instalación)	M3	1.289,91
Construcción pavimento rígido		
Construc. pavimento rígido (MR 43Kg/cm2)	M3	440,78
Andenes		
Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m	M2	5.603,91
Construcción andenes Tipo B (DAPD)		
Const o reconst anden concreto e<=0.12m	M2	4.004,85
Sardineles		
Rotura sardineles concreto	M	3.197,29
Construcción sardineles concreto 0.50 m	M	3.212,29
Vías y andenes en adoquín		
Retiro/demolición vías y andenes adoquín	M2	212,50
Const/reconst vías-anden adoq conc vehic	M2	212,50
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
Rotura y Reconstrucción tuberías gas		
Reconstrucción tuberías gas 1/2	M	20,00
MANTENIMIENTO REDES MENORES ACUEDUCTO		
Mantenimiento o Reparación Válvulas		
Reparación/traslado acometidas acueducto		
INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES		
Empradización con cespedón	M2	350,00
MANEJO AGUA INSPEC MANT+REHAB SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		
Manejo de aguas por bombeo (incluye tuberías de succión y/o descarga hasta entre		
Manejo aguas por bombeo con bomba no sumergible		
Manejo aguas con bomba no sumergible 4"	H	6.187,00
SUMINISTRO DE UNIONES		
Sumin. Unión reparac PVC Unión mecánica		
Suministro Unión mecánica simple en PVC		
"Unión mec. simple PVC,D 4"""	UN	32,00
Suministro de Unión multiuso en HD		

"Unión multiuso HD,D 4"""	UN	22,00
SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT		
SUMINISTRO DE CODO, PARA ALCANTARILLADO		
Suministro Codo 90° PVC alcantarillado		
Codo 90° PVC,alcant.,D 160 mm	UN	292,00
SUMINISTRO DE SILLAS PARA ALCANTARILLADO		
Suministro de Silla yee, alcantarillado		
Suministro Silla yee PVC alcantarillado		
Silla yee PVC,alcant.,D200 x 160 mm	UN	151,00
Silla yee PVC,alcant.,D250 x 160 mm	UN	14,00
Silla yee PVC,alcant.,D400 x 160 mm	UN	7,00
SUMINISTRO DE TAPAS		
Suministro de tapas para alcantarillado		
Suministro Tapa No reciclable, alcant.		
Tapa tipo Convenc No Recicl.AlcantD0.67m	UN	86,00
SUMINISTRO REJILLAS Y MARCOS SUMIDEROS		
Suministro de rejillas para sumideros		
Rejilla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	135,00
SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		
Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín	UN	11,00
Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	77,00
SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT		
Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	78,00
SUMIN PLACA FONDO CONCRETO PARA POZO		
Placa fondo pozo concreto E0,18m D1.7m	UN	86,00
INSPECCION REDES ALCANTARILLADO (CCTV)		
Insp red alcan TV sum contratist D6-24"	M	3.691,00
Insp red alcan TV sum contratist D27-40"	M	1.023,00
Insp red alcan TV sumin contratist D>40"	M	918,30
Limpieza tuberías alcantarillado		
Limpieza tubería alcantarillado, D12" - 24"	M	3.698,10
Limpieza tubería alcantarillado, D24" - 36"	M	908,60
Limpieza Tub alcantarillado, D>36"	M	1.032,70

DESCRIPCIÓN		CANTIDADES
		ACUMULADO TOTAL
SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D315mm	M	306,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D400mm	M	234,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D450mm	M	108,22
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D500mm	M	39,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D355mm	M	630,00
SUMIN TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO		

Suministro de Tubería acueducto PVC		
Tub PVC RDE26 NTC382-160psi ASTM1483,D4	M	54,50
SUMINISTRO TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
Tub. PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi		
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D160mm	M	1.134,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D200mm	M	954,00
Tub PVCcorru ext,lisa int,PS57psi,D250mm	M	984,00

INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ACTIVIDAD		**CANTIDADES**
		ACUMULADO TOTAL
Diseño de red >100 M <=1000M	KM	3.96
Diseño de red >1000 M	KM	0.39
Diseño para estructura de concreto con volumen <10M3	UN	5.00

CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C, 2 de Agosto de 2021.

FIRMA: _____
NOMBRE: **JAIME JOSÈ VALLE VASQUEZ.**
Registro: 37001677

Copia: Contrato N°: 1-15-32100-0108-2020.) / ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. / Ing. Jaime José Valle Vásquez EAAB-ESP.

SOBRE 1 CONTENIDO TECNICO - ÍNDICE DE LA PROPUESTA

16. Registro único de proponentes (RUP).

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2263652094789

4 DE ABRIL DE 2022 HORA 16:59:40

AA22636520 PÁGINA: 1 DE 60

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 00000800032277-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00008341

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/23
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 1167, NOTARIA 11 DE BOGOTA DEL 15 DE ABRIL DE 1.988, INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 1.988 BAJO EL NUMERO 234.990 - DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "ES TUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA" -E.T.C. LTDA-
QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA E.T.C.LTDA. POR EL DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

QUE POR ACTA NO. 93 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01896968 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ DOS SUPLENTES PARA SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 93 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01896968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
GONGORA SIERRA MANUEL LEOPOLDO	C.C. 000000019254016
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
GONGORA AVILA DANIEL ANDRES	C.C. 000000080092199

QUE POR ACTA NO. 96 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01908165 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	
GONGORA AVILA NICOLAS	C.C. 000000080871052

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (O SU SUPLENTE EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS), QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR O TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 8052534
TELEFONO 2: 7532567
CORREO ELECTRONICO: INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 145 A NO. 17-33
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CEDRITOS
TELEFONO 1: 8052534
TELEFONO 2: 7532567
CORREO ELECTRONICO: INFO@ESTUDIOSTECNICOS.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$8.617.574.676,00
ACTIVO TOTAL:	$13.292.210.968,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.558.183.307,00
PASIVO TOTAL:	$6.027.677.569,00
PATRIMONIO:	$7.264.533.399,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.462.794.026,00
GASTOS DE INTERESES:	$194.200.110,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE:	$9.394.110.729,00
ACTIVO TOTAL:	$14.114.950.877,00
PASIVO CORRIENTE:	$4.122.236.253,00
PASIVO TOTAL:	$6.992.814.911,00
PATRIMONIO:	$7.122.135.966,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.424.868.771,00
GASTOS DE INTERESES:	$188.261.424,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE:	$6.889.065.512,00
ACTIVO TOTAL:	$10.516.665.956,00
PASIVO CORRIENTE:	$2.520.232.486,00
PASIVO TOTAL:	$5.348.138.060,00
PATRIMONIO:	$5.168.527.896,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.190.206.811,00
GASTOS DE INTERESES:	$150.640.040,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,45
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,53

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,56

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,50
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,90

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACION ELEVADORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.183,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
95	11	16	00
83	10	15	00
78	10	18	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	18	00
81	15	18	00
95	12	16	00
40	18	31	00
72	14	10	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	17	15	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
84	11	16	00
20	10	15	00
27	12	17	00
72	15	11	00
81	15	17	00

81	10	26	00		81	10	27	00		77	10	16	00
80	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.739,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		30	11	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		40	17	15	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		72	10	15	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		76	12	17	00
77	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	15	00		81	15	18	00
83	10	15	00		95	11	16	00		20	10	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		78	10	18	00
72	15	11	00		27	12	17	00		72	14	17	00
72	14	10	00		81	10	27	00		80	10	17	00
77	10	16	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.163,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	17	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	15	35	00
77	10	15	00
81	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	14	17	00
80	10	17	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	19	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	12	00
72	15	27	00
72	15	39	00
80	10	16	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	15	11	00
72	14	10	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
40	17	15	00
71	12	11	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	32	00
76	12	17	00
80	11	16	00
95	11	16	00
40	18	31	00
27	12	17	00
81	10	27	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAICAO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
77	10	16	00

77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	15	39	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	10	15	00
80	10	17	00

77	10	19	00
77	12	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 18 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	20 10 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	78 10 18 00
40 17 15 00	72 14 11 00	72 15 11 00
72 15 19 00	27 12 17 00	72 14 17 00
72 10 15 00	72 14 10 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	81 15 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00

81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	10	15	00
80	10	17	00

81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00

72	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		71	12	12	00
71	12	25	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	11	15	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	15	18	00		83	10	15	00		84	11	16	00
93	15	16	00		20	10	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		78	10	18	00		40	17	15	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	19	00
27	12	17	00		72	14	17	00		72	10	15	00
81	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00		70	17	18	00		71	12	12	00
71	12	25	00		72	14	15	00		72	15	27	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	18	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00		20	10	15	00
40	18	30	00		40	18	31	00		78	10	18	00
40	17	15	00		72	14	11	00		72	15	11	00
72	15	19	00		27	12	17	00		72	14	17	00
72	10	15	00		72	14	10	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00		81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	30	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	10	15	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
72	14	11	00
27	12	17	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	17	00
81	10	27	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 868,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00

81	10	17	00	81	10	18	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	20	10	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	72	10	15	00
78	10	18	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	19	00
27	12	17	00	72	14	10	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00

81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	14	17	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00

72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00

77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00

77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
80	10	17	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
81	10	26	00
72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	19	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	17	00
72	14	11	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	10	00
27	12	17	00
81	10	26	00

72	10	15	00
40	17	15	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00

72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00

81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30	12	17	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA -FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.488,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	81	10	26	00	80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00

72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA EN C.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.362,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00

72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ORBITA Y ETC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
20 10 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 14 10 00	78 10 18 00
72 14 17 00	40 17 15 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 19 00	27 12 17 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD								
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00

81	11	15	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	15	18	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
20	10	15	00
40	18	30	00
40	18	31	00
72	10	15	00
72	14	10	00
78	10	18	00
72	14	17	00
40	17	15	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	19	00
27	12	17	00
81	10	27	00
80	10	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 736,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
70	17	18	00
71	12	12	00
71	12	25	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	11	15	00

81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.970,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00

40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PDA BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.036,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 921,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
71	12	12	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	10	17	00

81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.574,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.687,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
95	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00

72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	20	10	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	72	10	15	00	72	14	10	00
78	10	18	00	72	14	17	00	40	17	15	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	19	00
27	12	17	00	81	10	27	00	80	10	17	00
81	10	26	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00
27 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 26 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00

84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 712,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE LA GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	14	15	00
83	10	15	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	13	15	00
81	15	18	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00

72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS CHIA S EN C.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00

72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO SECAB E.A.A.B.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
78	10	18	00
72	15	11	00
72	14	10	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
40	17	15	00
72	15	19	00
72	14	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVENIO SECAB E.A.A.B.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCA Y ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.926,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 941,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL E.T.E.H.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 647,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	15	16	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	19	00	27	12	17	00
81	10	27	00	80	10	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.987,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00	70	17	18	00	71	12	12	00
71	12	25	00	72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	39	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	11	16	00	77	12	16	00

77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00

20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00

20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOGUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION SOCIAL FIP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
71	12	25	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	11	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
72	15	19	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	14	11	00
27	12	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.417,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	12	00

71 | 12 | 25 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA GRUPO 5
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.649,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
20 10 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
72 10 15 00	72 14 10 00	78 10 18 00
72 14 17 00	40 17 15 00	72 14 11 00
72 15 11 00	72 15 19 00	27 12 17 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 26 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.475,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 17 15 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 14 15 00	72 15 27 00
72 15 39 00	76 12 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00
20 | 10 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
72 | 14 | 17 | 00	40 | 17 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 19 | 00	27 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETC SAS Y JBBB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.501,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
40 | 15 | 15 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
20	10	15	00
72	10	15	00
72	14	17	00
72	15	19	00
80	10	17	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
40	18	30	00
72	14	10	00
40	17	15	00
27	12	17	00
81	10	26	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00
40	18	31	00
78	10	18	00
72	15	11	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	15	15	00
41	11	39	00
71	12	12	00
72	14	11	00
72	15	39	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	25	00
72	14	15	00
76	12	17	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	17	18	00
72	12	15	00
72	15	27	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	18	00
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	14	10	00	78	10	18	00
72	14	17	00	40	17	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	27	12	17	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE LA CALERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.717,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00

72	10	15	00
81	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
72	14	10	00
30	11	15	00
30	12	19	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	11	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
72	15	32	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	15	39	00
83	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	14	17	00
30	12	16	00
40	15	15	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	18	00
72	15	35	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

78	10	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
20	11	16	00
30	12	17	00
71	12	10	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	25	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 625,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
72	10	15	00
81	10	15	00
72	14	11	00
72	15	19	00
20	11	16	00
30	12	17	00
72	14	17	00
41	11	39	00
71	10	17	00
72	15	32	00
77	10	19	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	30	00
72	15	39	00
83	10	15	00
72	14	15	00
72	15	27	00
30	11	15	00
30	12	19	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
72	14	10	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
77	10	18	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	18	31	00
78	10	18	00
40	17	15	00
72	15	11	00
27	12	17	00
30	12	16	00
40	15	15	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	15	35	00
71	12	25	00
72	12	15	00
77	10	16	00
72	15	29	00
77	12	16	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00

81	13	15	00
81	15	17	00
93	15	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

81	15	16	00
81	15	19	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.752,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
71	10	17	00
71	12	12	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	35	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
71	12	10	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
70	17	18	00
71	12	11	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO EMBALSE DEL MUÑA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.026,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00

70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	14	10	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.024,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
72	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.062,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00		27	12	17	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
40	15	15	00		40	17	15	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	32	00		41	11	38	00
41	11	39	00		70	17	15	00		20	10	15	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00

80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO PTAP TIBITOC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 17 00	20 10 15 00	20 11 16 00
27 12 17 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 32 00	41 11 38 00	41 11 39 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 12 12 00
71 12 25 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 19 00	72 15 27 00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.588,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	11	38	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
41	10	32	00
70	17	15	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.512,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	70 | 17 | 15 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 10 | 32 | 00	41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 11 | 15 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 26 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 15 | 00	20 | 11 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 32 | 00
41 | 11 | 38 | 00	41 | 11 | 39 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 25 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	22	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	16	00
95	12	18	00
81	10	27	00
80	10	17	00
81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETC SAS - INTECSA INARSA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.122,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
20	11	16	00
27	12	17	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
40	15	15	00
40	17	15	00
40	18	30	00
70	17	15	00
40	18	31	00
41	10	32	00
41	11	38	00
41	11	39	00

70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77	12	17	00		78	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	22	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
84	11	16	00		93	15	16	00		95	11	16	00
95	12	16	00		95	12	18	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	26	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.333,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00

76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00

40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00

84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.666,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00

81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00	20	11	16	00	27	12	17	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	15	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	70	17	15	00	40	18	31	00
41	10	32	00	41	11	38	00	41	11	39	00
70	17	18	00	71	10	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00

72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00
80	10	17	00

72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00
81	10	26	00

72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00

71	12	11	00	71	12	12	00	71	12	25	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	11	15	00
81	11	18	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	26	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESMERALDA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA

TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.888,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00
30	11	15	00
30	12	19	00
40	18	30	00
41	10	32	00
70	17	18	00
71	12	11	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	32	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	16	00
30	12	16	00
40	15	15	00
70	17	15	00
41	11	38	00
71	10	17	00
71	12	12	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	16	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	15	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	12	17	00
30	12	17	00
40	17	15	00
40	18	31	00
41	11	39	00
71	12	10	00
71	12	25	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	29	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	13	15	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	16	00
81	10	27	00

80	10	17	00		81	10	26	00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.011,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	15	00		20	11	16	00		27	12	17	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		40	15	15	00		40	17	15	00
40	18	30	00		70	17	15	00		40	18	31	00
41	10	32	00		41	11	38	00		41	11	39	00
70	17	18	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	12	00		71	12	25	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	10	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	16	00		77	12	16	00

77 12 17 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 11 15 00
81 11 18 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 18 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 26 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718236 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00728322 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748021 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00763204 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00764608 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00766972 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ENERO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 543
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.161.755.231,00
CLASIFICACION CONTRATO
20902 SANEAMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354230
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA SA ESP
MUNICIPIO: TUNJA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 008 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/01/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.406.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20104 APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
20901 SUMINISTRO DE AGUA
20902 SANEAMIENTO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356867

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nª 468-2017
FECHA INICIO: 2017/12/19
FECHA TERMINACION: 2018/06/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.342.130.136,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.342.130.136,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93142000 DESARROLLO URBANO
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662990
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-C-238-2017
FECHA INICIO: 2017/05/19
FECHA TERMINACION: 2019/10/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 721.127.505,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693716

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2263652094789

4 DE ABRIL DE 2022 HORA 16:59:40

AA22636520 PÁGINA: 60 DE 60

* *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.