CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [x] No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA.*
OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-ATSDSCJ-I-021-2023*
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR:	*ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS*
CONTRATISTA	*CONSORCIO CONSTRURI: NIT 901722726-5 Representante legal JHON MOLINA SUPELANO, cc 80.224.655 Conformado por INVERSIONES GYR SAS 50%, NIT 820.003.863-8, Representante legal JHON MOLINA SUPELANO cc 80.224.655 y VITAL PROYECTOS SAS, 50%, NIT 901.355.728-5, Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE cc 7.173.674*
INTERVENTOR	*CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1, representado legalmente por PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY cc 52.473.897 Conformado por: VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de participación: 65%. Representado legalmente por PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY c.c. 52.473.897 de Bogotá y ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de participación: 35%. Representante legal JUAN AMADO LÁZARO cc 91.206.554 de Bogotá*
SUPERVISOR	*ING. IVÁN DARÍO MANTILLA*
PLAZO INICIAL CONTRATO.	*16 MESES* *Etapa 1 (6 meses)* *Etapa 2 (10 meses)*
VALOR INICIAL CONTRATO.	*MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.013.921.237).*
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1	*19/07/2023 ETAPA 1*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO.	*Etapa 1 (24/07/2024)* *Etapa 2 (25/05/2024)*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:		***Desde***	***Hasta***
	Suspensión No.1	*18/01/2024*	*15/02/2024*
	Prórroga a la suspensión No. 1	*15/02/2024*	*15/04/2024*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR			
	Prórroga a la suspensión No. 1	*15/04/2024*	*30/08/2024*
	Reinicio No. 1	*23/07/2024*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*Seis (6) meses y cinco (5) días*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	*N/A*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*6 MESES*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 204.155.456,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*24/07/2024*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de INTERVENTORÍA, ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISEÑOS**,** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO*** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024

INTERVENTOR

Firma
PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

SUPERVISOR

Firma
IVAN DARIO MANTILLA ROSAS
SUPERVISOR
FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor