CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORIA*
OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-ATSENA-I-122-2022-01*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*INTERVENTORIA A LA ELABORACION, REVISIÓN, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION*
CONTRATISTA	***CONSORCIO APARTADO*** *REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO* *NIT: 901.610.121-9* ***INTEGRANTES:*** • *GRUPO TDA LTDA – 20%* *MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ – 80%*
INTERVENTOR	*N/A*
SUPERVISOR	*YERSON ARIAS RIVERA*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*PLAZO ETAPA I: TRES (03) MESES*
PRORROGA N° 1:	*UN (01) MES*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	***VALOR ETAPA I:*** *SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 69.615.000,00)*
ADICION N° 1 ETAPA I:	*DOCE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 12.002.918)*
VALOR FINAL ETAPA I:	***VALOR FINAL ETAPA I:*** *OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 81.617.918,00)*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*27 DE JULIO DE 2022*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*CUATRO (04) MESES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	***VALOR FINAL ETAPA I:*** *OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 81.617.918,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*27 DE NOVIEMBRE DE 2022*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de interventoría **PAF-ATSENA-I-122-2022-01** que tiene por objeto "**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**", se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***veintiocho (28)*** del mes de **noviembre** del año ***2022***.

En consecuencia, el objeto de la etapa I del contrato **N° PAF-ATSENA-I-122-2022-01** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

Item	Entregable	Observación
1.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Etapa I Contrato de Obra N° PAF-ATSENA-O-048-2022-01	Suscrita el 16 de febrero de 2023
2.	Informe Final de Interventoría	Aprobado por la Supervisión Findeter
3.	Entregables Finales	Informe Final de obra, con diseños aprobados por interventoría y Licencia de Construcción.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **FINDETER**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FIDUCUARIA POPULAR S.A. VOCERA Y***

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***dieciséis (16)*** días del mes de ***febrero*** del año ***2023.***

QUIEN ENTREGA

Firma
YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO APARTADO

QUIEN RECIBE

Firma
YERSON ARIAS RIVERA
SUPERVISOR
FINDETER

FIDUCIARIA

Adriana Rodriguez Leon

Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Findeter – Sena Antioquia

fiduciaria popular Revisado Gerencia Jurídica Secretaría General

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor