CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-ATSENA-I-123-2022-01*
DESCRIPCIÓN ETAPA 1:	*INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN*
CONTRATISTA	*DONAL BOGOTA BAUTISTA* *C.C 79.557.205*
SUPERVISOR	*YERSON ARIAS RIVERA*
PLAZO INICIAL ETAPA 1	*TRES (03) MESES*
VALOR INICIAL ETAPA 1	*SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($69.949.296,00) M/CTE*
FECHA DE INICIO ETAPA 1	*27 DE JULIO DE 2022*
OTROSÍ 1 PRÓRROGA Y ADICIÓN	*26 DE OCTUBRE DE 2022*
PRÓRROGA ETAPA	*UN (1) MES*
PLAZO FINAL ETAPA 1	*CUATRO (4) MESES*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR ADICIONAL ETAPA 1	*DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($12.084.118)* *Será asumida de la siguiente forma: (i) El contratista CONSORCIO SAN AGUSTIN, asumirá el 50% del valor, el cual corresponde a la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($6.042.059,00), valor que será descontado de los saldos disponibles de la ejecución de la Etapa I del contrato No. PAF-ATSENA-O-047-2022-01. (ii) El SENA REGIONAL ANTIOQUIA asumirá el 50% del valor, el cual corresponde a la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($6.042.059,00), valor que se dispondrá de los saldos disponibles de la convocatoria PAF-ATSENA-I-123-2022 adelantada por Findeter*
VALOR FINAL ETAPA 1	*OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($82.033.414) M/CTE.*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*CUATRO (4) MESES*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($82.033.414) M/CTE.*
FECHA DE TERMINACIÓN	*27/11/2022*

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **Etapa No. 1** del **Contrato No. PAF-ATSENA-I-123-2022-01**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***VEINTIOCHO (28)*** del mes de ***NOVIEMBRE*** del año ***2022,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la Etapa No. 1 se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1.	Acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa 1 Contrato de obra No. PAF-ATSENA-O-047-2022-01	Suscrita 14 de febrero de 2023
2.	Informe final de interventoría	Aprobado por la supervisión
3.	Entregables finales	Informe final de obra, con diseños aprobado por interventoría y licencia de construcción

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER,*** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***CATORCE (14)*** días del mes de ***FEBRERO*** del año ***2023.***

QUIEN ENTREGA



Firma
DONAL BOGOTA BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

QUIEN RECIBE



Firma
YERSON ARIAS RIVERA
SUPERVISOR
FINDETER

FIDUCIARIA

Adriana Rodriguez Leon

Firma
ADRIANA RODRIGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SENA ANTIOQUIA

fiduciaria popular Revisado Gerencia Jurídica Secretaría General

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor