Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIO**	**Código:** GES-FO-001 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 11-Mar-2021

CONTRATO ☐ **PROYECTO** ☐ **FASE O ETAPA** ☒ **No. Fase / Etapa:** **1**

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 04 de octubre de 2022.
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATSENA-I-155-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
NOMBRE DEL PROYECTO	NUEVA SEDE DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ETAPA I **$334.534.533** VALOR TOTAL ETAPA II **$708.823.006** MIL CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE **($1.043.357.539),**
VALOR ETAPA 1	VALOR TOTAL ETAPA I TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE $**334.534.533**
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEREDUCACIÓN 2022. NIT.901.632.667-2. **NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA** REPRESENTANTE LEGAL INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS 50% JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 50%
SUPERVISOR	ING. YERSON ARIAS RIVERA
PLAZO DEL CONTRATO	VEINTE (20) MESES
PLAZO ETAPA 1	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	4/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	4/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la etapa I del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*;* así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento 15-45-101086062 Anexo1, expedida el 28 de septiembre de 2022 por la aseguradora **Seguros del Estado S.A,** y aprobada el día 30 de septiembre del año 2022 y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 14-40-101048995 Anexo 1, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A** , aprobada el día el día **30** de **septiembre** del año **2022** que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato No. **PAF-ATSENA-I-155-2022-01- Etapa I** el día cuatro (4) del mes octubre del año 2022, el cual debe concluir el día cuatro (4) del mes abril del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

Firma
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA
C, C.80.795.336
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREDUCACIÓN 2022

SUPERVISOR

Firma
YERSON ARIAS RIVERA
C.C. 11.605.423

CONTRATANTE

Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SENA ANTIOQUIA

Fiduciaria popular Revisado Gerencia Jurídica Secretaría General