Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIO**	**Código:** GES-FO-001 **Versión:** 2 **Fecha de aprobación:** 11-Mar-2021

CONTRATO [X] **PROYECTO** [ ] **FASE O ETAPA** [ ] **No. Fase / Etapa:** _____

OTRO [ ]

LUGAR Y FECHA	*BOGOTÁ, 29 DE MARZO DE 2022*
CONTRATO NÚMERO	NO. 68573-002-2022 PAF-ICBF-I-001-2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL ICBF Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
NOMBRE DEL PROYECTO	REVISIÓN, AJUSTE, Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL ICBF Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA UNIDAD APLICATIVA EL REDENTOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Unidad APLICATIVA El Redentor. Diagonal 58 Sur No. 29-18 / Carrera 51 No. 58-20 Sur. BOGOTÁ D.C.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($66.433.752,00) M/CTE.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
CONTRATISTA	ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S NIT. 900.361.140-6 *R/L PAOLA CARDENAS CHAVEZ*
SUPERVISOR	JORGE CASTILLO TORRES PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FINDETER
PLAZO	CINCO (05) MESES.
FECHA DE INICIO	29/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **11-45-101111936** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día 22 del mes marzo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **11-40-101046413** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 22 del mes marzo del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 68573-002-2022 PAF-ICBF-I-001-2022, el día 29 del mes marzo del año 2022, el cual debe concluir el día 29 del mes Agosto del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

Firma
PAOLA CARDENAS CHAVEZ
CC. 52.455.608
REPRESENTANTE LEGAL

ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S.
NIT 900.361.140-6

SUPERVISOR

Firma
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
CC. 78.753.583 de Maontería
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónoma **PA FINDETER (PAF)**

SUPERVISOR

Firma
JORGE ANDRES CASTILLO TORRES
C.C. 80.061.962 de Bogotá
SUPERVISOR - FINDETER**.**