CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO TERMINACION ETAPA I	
TIPO DE CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA EL MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES SANITARIAS Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GRANJA MANARE EN YOPAL – CASANARE.*
NÚMERO DEL CONTRATO	*68573-003-2024 (PAF-ICBF-O-068-2024*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*TERMINACION DE ETAPA I DEL CONTRATO "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS REQUERIDAS Y PRIORIZADAS POR EL ICBF PARA EL MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES SANITARIAS Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA GRANJA MANARE EN YOPAL – CASANARE"*
CONTRATISTA	*CONSORCIO MANARE, Nit: 901.881.810-7 REPRESENTANTE LEGAL JHON ALEXANDER FALLA MUNAR CC. 79.756.019* *Conformado por:* *i. JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR identificado con CC. 79.756.019, con un porcentaje de participación del 70%.* *ii. ii. DAVID LEONARDO ANDRES BERMUDEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. 7.172.871, con un porcentaje de participación del 30%.*

INFORMACIÓN DEL CONTRATO TERMINACION ETAPA I	
INTERVENTOR	*CONSORCIO INTERVENTORIA REDES YOPAL REPRESENTANTE LEGAL* *JAVIER STIWAR ROA GARCIA NIT 901.888.436-7* *Conformado por: -* *i. INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES INACORST S.A.S, con NIT. 800.113.604-6 representada legalmente por LUIS FERNANDO OBREGON PERDOMO, identificada con cedula de ciudadanía 16452509, con un porcentaje de participación de 50%.* *ii. FUNDACION ESPERAZA DE VIDA SOCIAL, con NIT. 804.002.667-8, representada legalmente por STIWAR ROA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía 1.077.420.310, con un porcentaje de participación de 50%.*
SUPERVISOR	*JORGE ZULUAGA*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*3 meses*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Cincuenta y ocho millones cincuenta y seis mil quinientos treinta pesos* *($58.056.530,00)*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*03 DE MARZO DEL 2025*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*3 meses*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*Cincuenta y ocho millones cincuenta y seis mil quinientos treinta pesos* *($58.056.530,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*03 DE JUNIO DEL 2025*

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Etapa N° 1 correspondiente a la elaboración de los diagnósticos, estudios y diseños de las obras requeridas y priorizadas por el icbf para el mejoramiento y/o optimización y/o construcción de las redes sanitarias y el sistema de tratamiento de aguas residuales para el centro de atención

especializada granja manare en Yopal – Casanare, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requiere los permisos de vertimiento, las cuales se encuentran en trámite, esto impide el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	**ENTREGABLE**	**OBSERVACIÓN**
1	PERMISO DE VERTIMIENTO	EN TRAMITE SOLICITADO DESDE EL 18 DE MAYO DE 2025

El Contratista se compromete a realizar seguimiento permanente del trámite ante la entidad competente de generar el permiso (CORPORINOQUIA) y entregarlos en el menor tiempo posible a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los TRES ***(3)*** días del mes de ***junio del*** año ***2025***.

QUIEN ENTREGA

Firma
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO MANARE
C.C No.*79.756. 019*

QUIEN RECIBE

Firma
JAVIER STIWAR ROA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de FUNEVIS
C.C* No. *1.077.420.310

Vo.Bo Abogado Contratación Derivada Findeter.
Vo.Bo Supervisor

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor